


УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
по техническим вопросам –
Главный инженер филиала «ХЭС»
 **В. Ф. Ожигин**
« 28 » 02 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение мероприятий по подключению потребителей (до 100 кВт)

1. Общие сведения:

1.1. Реконструкция и строительство объектов распределительных электрических сетей проводится для технологического присоединения потребителей к электрическим сетям филиала ОАО «ДРСК» - ХЭС в пределах территории центральной части Хабаровского района.

1.2. Основанием для строительства и реконструкции распределительных электрических сетей 10(6) и 0,4 кВ являются договоры на технологическое присоединение, заключаемые филиалом ОАО «ДРСК» - ФАО «ХЭС».

2. Основные положения:

2.1. Настоящее задание составлено для заключения договора подряда на выполнение мероприятий по технологическому присоединению потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт.

2.2. В состав работ входит:

- Разработка технического решения по способу подключения потребителя и согласование решения с техническими службами ФАО ХЭС
- Согласование мест установки ТП 10(6)/0,4 кВ и прохождения трасс ВЛ 0,4-10 кВ, по земельным участкам в администрациях городских и сельских поселений
- Определение типов и марок опор, способов установки и т.д.
- Определение марок и сечения проводов, способов подвески, применяемой арматуры и т.д.
- Определение типов ТП, мощности устанавливаемых силовых трансформаторов с учетом развития района по нагрузке, необходимого количества отходящих фидеров 0,4 кВ, требований к техническому учету электрической энергии
- Выполнение однолинейных схем, по возможности привязанных к местности или нанесением схемы на карты
- Разработка спецификаций на необходимые материалы и оборудование
- Разработка опросных листов на приобретение ТП 10(6)/0,4 кВ
- Разработка сметной документации
- Выполнение строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сетей 6-10, 0,4 кВ до границы земельного участка Заявителя

2.3. Планируемый объем выполняемых работ составляет 10 000 0000 рублей без учета НДС на весь срок действия договора. Общая стоимость работ по договору является не окончательной и может корректироваться дополнительными соглашениями в соответствии с условиями договора подряда.

2.4. Виды выполняемых работ, конструктивные решения ЛЭП (ВЛ, ВЛИ, КЛ и т.п.), ТП (ЗТП, КТП, КТПН и т.п.), объемы выполняемых работ, определяются Техническими заданиями и предварительными проектными решениями выполненными подрядчиком по каждому конкретному технологическому присоединению (нескольким присоединениям, объединенным по территориальному признаку) и оформляются дополнительными соглашениями.

2.5. Критерием выявления победителя конкурса на выполнение работ является сметная стоимость одной единицы конструктивного элемента электрических сетей (**без учета стоимости оборудования и материалов**):

- Строительство ВЛЗ-(6)10 кВ – 1 км.
материал опор – ж/б, стойки СВ-110-5, провод – СИП 3 1*70;
Задание составлено из учета, что на трассе ВЛ 2 конечных опоры (двухстоечные, штыревая изоляция), 2 угловых промежуточных опоры (двухстоечные, штыревая изоляция) и одна анкерно-угловая (трехстоечная с натяжной полимерной изоляцией)
- Строительство ВЛИ-0,4 кВ – 1 км. (включая устройство одного прибора учета, материал опор – ж/б стойки СВ 95, провод – СИП 2А 3*70 + 1*54,6
Задание составлено из учета, что на трассе ВЛ две конечных опоры (двухстоечные), четыре угловых опоры (двухстоечные) и одна анкерно-угловая (трехстоечная);
- Строительство КЛ-6,10 кВ – 1 км. (кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена);
- Строительство КЛ-0,4 кВ – 1 км. (кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена);
- Строительство ТП-10/0,4кВ 1х400 кВА. – 1 шт. (КТПН с воздушным вводом 10 кВ, 4 отходящих фидера 0,4 кВ) с монтажом контура заземления, проведением замеров, отсыпкой п/гравием площадки под ТП 15 м/куб и укладкой двух дорожных плит. ТП должна быть укомплектована GSM-шлюзом, комплектом однофазных концентраторов «Меркурий 225.1» и приборами учета электроэнергии Меркурий 230 ART CNL на вводе и на каждом отходящем фидере 0,4 кВ. Подключение ТП к питающим сетям через разъединитель марки РЛНД-10. Спуски к проходным изоляторам 10 кВ, в конструкции с воздушным вводом ВВ, выполнить проводом марки СИП 3 с наконечниками марки ТА.

3. Объем выполняемых работ:

3.1. Разработка проектно - сметной документации на каждое присоединение в объеме рабочей документации. В состав проекта включить:

3.1.1. Для ВЛ - план трассы в масштабе 1:500; поопорную схему ВЛ; ведомость и схемы пересечений; схемы закрепления опор в грунте; ведомость стрел провесов проводов; конструктивно-строительные решения; мероприятия по защите ВЛ от грозových перенапряжений; заземляющие устройства ВЛ; спецификации материалов, изделий, конструкций, оборудования.

3.1.2. Краткую пояснительную записку с описанием строительных и электротехнических решений по ВЛ и ТП.

3.1.3. Локальные сметы и сводный сметный расчет.

3.1.4. Проектные решения разработать в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение.

3.1.5. Провести уточнение пропускной способности сети 0,4; 6; 10 кВ и при необходимости предусмотреть упорядочение и разукрупнение существующих сетей.

3.1.6. Разработанные проекты согласовать и передать на утверждение в филиал ОАО «ДРСК» - «ХЭС» (в электронном виде и на бумажном носителе).

3.1.7. Сметная документация составляется базисно-индексным методом на основании территориальной сметной нормативной базы в редакции 2009 г. (ТСНБ – 2009), При определении сметной стоимости применять текущие (прогнозные) индексы пересчета по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен, ежеквартально утверждаемые Министерством регионального развития.

3.2. Выполнение СМР в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией и действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

4. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ:

4.1. Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. При замене оборудования и материалов на аналоги, согласовывать изменения с Заказчиком.

4.2. Материалы и оборудование, предоставляемые Подрядчиком, должны иметь действующие сертификаты соответствия.

4.3. Тип, марку, и производителя материалов и оборудования подрядчик согласовывает с заказчиком.

4.4. Материалы и оборудование, высвободившиеся после демонтажа, вывозятся Подрядчиком на склад базы филиала ОАО «ДРСК» сетевого района обслуживающего реконструируемую электроустановку и передаются Подрядчиком по Акту передачи Заказчику.

4.5. Подрядчик обеспечивает сохранность на месте работ материалов и оборудования.

5. Требования к выполнению работ:

5.1. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.2. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ РМ-016-2001, гл. 13.

5.3. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями и физическими лицами все необходимые согласования для обеспечения возможности производства работ.

6. Требования к Подрядной организации:

6.1. Подрядчик должен иметь необходимые Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Подрядчик обеспечивает на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

6.3. Подрядчик обеспечивает получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов и конструкций, проезда машин, и т.п.), содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

6.4. Персонал должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию

и опыт выполнения работ аналогичных объекту торгов.

6.5. Работники, направляемые для выполнения работ, должны быть подготовлены к работе в действующих электроустановках и иметь права командированного персонала (включая права выдачи нарядов), в соответствии с требованиями ПОТРМ-016-2001.

6.6. Наличие у предприятия Подрядчика производственной базы в районе выполнения работ, наличие собственного, арендованного или находящегося на других законных основаниях производственного оборудования, инструмента, транспорта и т.п.

7. Приемка выполненных работ:

7.1. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии требованиями действующей нормативной документации.

7.2. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

7.3. Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл. 1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. Приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

8. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора.

Окончание работ – 31.12.2012г.

9. Гарантии исполнителя:

9.1. Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, материалы и оборудование, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 36-ти месяцев со дня подписания Акта ввода объекта в эксплуатацию.

10. Заказчик: ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» филиал «Хабаровские электрические сети».

11. Контактные лица и телефоны.

Заместитель директора по развитию и инвестициям филиала ОАО «ДРСК»-«ХЭС», Новиков Сергей Викторович 8(4212) 59-91-51;

Заместитель начальника службы управления инвестициями филиала ОАО «ДРСК»-«ХЭС», Лашин Сергей Федорович тел.: 8(4212) 59-91-96;

Специалист отдела организации строительства ОАО «ДРСК», Покровский Сергей Александрович, тел.: 8(4162) 397-375.

*Зам. директора филиала «ХЭС»
по развитию и инвестициям*



С.В.Новиков

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

г. _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя Генерального директора по развитию и инвестициям **Палея Александра Григорьевича**, действующего на основании доверенности от 01.01.12г. № 50, с одной стороны,

и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от _____ № _____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и объем Договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать проектно-сметную документацию и выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции (строительству) сетей 6-10, 0,4 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, устройству системы учета э/энергии для технологических присоединений на территории _____, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

1.2. Ориентировочный перечень, объем работ и требования к их выполнению установлены Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему договору). Конкретный объект, перечень и объем работ, выполняемых Подрядчиком, будет установлен сторонами в дополнительных соглашениях, которые подписываются на основании уточненного Задания Заказчика.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок выполнения работ: с момента заключения договора по _____ г. Промежуточные сроки выполнения работ стороны установят в дополнительных соглашениях.

2.2. Сроком завершения работ Подрядчиком на конкретном объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемочной комиссии после проведения пусковых испытаний.

3. Обязательства Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

3.1. Выполнить работы в объеме и сроки, установленные в дополнительных соглашениях к договору и уточненных заданиях Заказчика, сдать результат работы Заказчику.

3.2. Выполнить проектно-сметную документацию в соответствии с исходными данными, предоставленными Заказчиком на проектирование в порядке и в сроки, установленные в дополнительных соглашениях.

3.3. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

3.4. Письменно согласовывать готовую проектную документацию с Заказчиком в сроки, установленные в дополнительных соглашениях.

3.5. Безвозмездно откорректировать техническую документацию по замечаниям Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней.

3.6. При обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении изыскательских работ по требованию (замечаниям) Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в течение 10

(десяти) рабочих дней и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.

3.7. Производить работы в полном соответствии с документацией, утвержденной Заказчиком и строительными нормами и правилами.

3.8. Поставить на приобъектный склад материалы и оборудование, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными Разделом 8 настоящего Договора и дополнительными соглашениями. После окончания работы представить Заказчику отчет о расходовании материалов

3.9. Возвести на территории строительной площадки при необходимости все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по настоящему Договору.

3.10. Письменно согласовывать с Заказчиком заключение Договоров с субподрядчиками - выполняющими работы в рамках Договора и поставщиками - организациями выполняющими поставку по договору.

3.11. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение поставок и работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

3.12. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

3.13. Вывести в недельный срок со дня подписания актов ввода объектов в эксплуатацию за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.

3.14. Осуществлять в течение срока производства работ, до дня подписания обеими сторонами акта приема-передачи объекта Заказчику, охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором.

3.15. Передать Заказчику всю исполнительную документацию, касающуюся эксплуатации и использования объекта в сроки, установленные в дополнительных соглашениях.

3.16. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
- иных, независимых от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;
- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

3.17. По письменным запросам Заказчика предоставлять информацию и обосновывающие документы не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления запроса.

3.18. Перед началом работ, в случае необходимости, обеспечить получение необходимых разрешений на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ.

3.19. После подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 дней вернуть демонтированное имущество Заказчику или с письменного согласия Заказчика возместить стоимость данного имущества.

3.20. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию (по форме, указанной в приложении № ____ к договору) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым

с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

3.21. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора, Техническом задании и дополнительных соглашениях к договору.

4. Обязательства Заказчика

По настоящему Договору Заказчик обязуется:

4.1. Предать Подрядчику по акту исходные данные и создать условия, необходимые для выполнения работ, в сроки, установленные в дополнительных соглашениях.

4.2. Передать Подрядчику по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период выполнения работ строительную площадку, пригодную для выполнения таких работ.

4.3. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 6 и 10 настоящего Договора и в дополнительных соглашениях.

4.4. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору. В случае обнаружения отступлений от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, Заказчик в течение 7 дней в письменной форме информирует об этом подрядчика.

4.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

4.6. В согласованных сторонами случаях получить в контрольных органах разрешение на строительство и разрешение на снос зеленых насаждений.

5. Цена Договора

5.1. Общая ориентировочная стоимость работ по договору составляет _____ рублей ____ коп. (*прописью*) кроме того НДС составляет _____ рублей ____ коп. (*прописью*). Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет _____ рублей ____ коп. (*прописью*).

5.2. НДС оплачивается Заказчиком в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Общая стоимость работ по договору является не окончательной и может корректироваться дополнительными соглашениями на основании п.1.2 и п. 9.5 настоящего договора.

5.4. Стоимость работ по дополнительному соглашению определяется исходя объемов работ, указанных в Техническом задании (Приложение №1 к договору), в Перечне стоимости работ (Приложение №2 к договору) и в соответствии с уточненным Заданием Заказчика к дополнительным соглашениям.

5.5. К каждому дополнительному соглашению формируется самостоятельная Сводная таблица стоимости работ с приложением локальных смет.

Стоимость материалов и оборудования в локальных сметах к Сводной таблице стоимости работ к дополнительному соглашению определяется на основании Федерального сборника цен на материалы, изделия и конструкции.

Допускается предусматривать в сметах индекс дефлятор цен, который оплачивается по фактически обоснованным затратам.

5.6. Стоимость материалов и оборудования входит в общую ориентировочную стоимость работ по договору, если иное не будет установлено в дополнительных соглашениях.

5.7. Об изменениях счетов в банке и адресов стороны немедленно уведомляют друг друга.

6. Оплата работ

6.1. Заказчик оплачивает выполненные работы в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.

6.2. Авансовые платежи перечисляются на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения дополнительных соглашений в размере _____% от стоимости работ по дополнительным соглашениям. Подрядчик не позднее 5

(пяти) календарных дней после получения аванса предъявляет Заказчику счет-фактуру. Списание аванса проводится по мере подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), подписанных обеими Сторонами, путем зачета аванса в счет сумм, подлежащих оплате в рамках соответствующих дополнительных соглашений.

6.3. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон.

6.4. При нарушении Подрядчиком сроков или условий, предусмотренных договором, Заказчик вправе приостановить любые выплаты в пользу Подрядчика до момента устранения им нарушений условий договора и выплаты штрафа, пени или возмещения убытков.

6.5. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующими дополнительными соглашениями Сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

6.6. Предусмотренные сметной документацией затраты на покрытие инфляционных процессов (индексов-дефляторов), выраженные в процентном отношении, принимаются Заказчиком в виде увеличения стоимости, связанной с изменением индексов пересчета разрабатываемых региональными органами по ценообразованию в строительстве субъекта федерации на территории которого находится объект. Изменение индексов пересчета возможно только с письменного согласования Заказчика. Новые индексы вступают в силу с момента их принятия региональными органами по ценообразованию в строительстве и официального выпуска индексов на момент закрытия форм.

7. Гарантии качества по сданным работам

7.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него оборудования, материалов и работ устанавливается на ____ (_____) месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан по письменному согласованию с Заказчиком устранить дефекты за свой счет и в согласованные сроки либо возместить Заказчику затраты на их устранение.

7.4. При выявлении дефекта Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 1 (одного) рабочего дня.

Устранение дефектов должно быть осуществлено в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления дефекта.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы

Заказчику.

8. Обеспечение документацией, материалами и оборудованием

8.1. Прилагаемые к Дополнительным соглашениям сметные расчеты разрабатываются Подрядчиком в компьютерной программе «Гранд-смета».

8.2. Вся документация, представленная Подрядчиком, подлежит утверждению Заказчиком.

8.3. Подрядчик принимает на себя обязательство по Поставке материалов и оборудования для выполнения работ согласно Договору и условиям дополнительных соглашений.

8.4. Поставка материалов и оборудования производится на приобъектный склад. Датой поставки материалов и оборудования считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке (поступлении) оборудования.

8.5. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 15 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

8.6. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на приобъектный склад несет Подрядчик.

Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования до момента поставки на приобъектный склад несет Подрядчик.

8.7. Подрядчик предупреждает Заказчика не менее, чем за 2 (две) недели о готовности к доставке поставляемых материалов и оборудования на приобъектный склад.

8.8. При поступлении поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования на приобъектный склад присутствие представителя Заказчика обязательно.

Приемка оборудования на приобъектный склад осуществляется в соответствии с актом, составляемым по Форме ОС-14.

Передача оборудования с приобъектного склада для использования при осуществлении работ (в монтаж) осуществляется в соответствии с актом, составляемым по Форме ОС-15

8.9. В случае выявления Подрядчиком (*одной Стороной*) недостатков (некомплектности) материалов и оборудования в процессе их приемки, использования для осуществления работ (в процессе монтажа) или испытания, Подрядчик (*Сторона, обнаружившая недостатки (некомплектность)*) незамедлительно обязан поставить об этом в известность Заказчика (*другую Сторону*).

При выявлении недостатков (некомплектности) материалов и оборудования уполномоченными представителями Сторон составляется акт.

9. Порядок осуществления работ

9.1. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Форма журнала должна соответствовать типовой межотраслевой Форме № КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а. Журнал должен храниться непосредственно на объекте производства работ и немедленно предъявляться представителю Заказчика по его требованию.

9.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, последующие работы не должны выполняться без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

9.3. Для выполнения работ, Подрядчик разрабатывает проекты производства работ

(ППР) и согласовывает (за 10 (десять) дней до начала производства работ) их с Заказчиком, отражая в них объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительно-монтажных работ, а также условия их совмещения с работой производственных цехов и участков реконструируемого объекта, последовательность разборки конструкций, а также разборки или переноса инженерных сетей, место и условия подключения временных сетей электроснабжения и др., перевозок, складирования грузов и передвижения строительной техники по территории объекта, а также размещения временных зданий и сооружений и (или) использования для нужд строительства зданий Заказчика

9.4. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять ход выполнения работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, и письменно уведомлять о нарушениях Подрядчика. Подрядчику сообщаются контактный почтовый, электронный адрес и телефоны представителей контролирующей службы Заказчика для оперативной связи. В свою очередь Подрядчик официально сообщает почтовый и электронный адрес своей службы, ответственной за предоставление данных и учет по выполненным работам.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

9.5. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;
- исключить любую работу (в том числе в случае отказа Заявителей от договора на технологическое присоединение);
- изменить характер или качество, или вид любой части работы;
- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексной реконструкции объекта.

9.6. Подрядчик за свой счет обеспечивает осуществление в соответствии с требованиями нормативных технических документов авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору.

9.7. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

10. Приемка выполненных работ

10.1. Сдача-приемка разработанной по настоящему договору документации происходит в следующем порядке:

10.1.1. Подрядчик в день завершения работ по изготовлению ПСД, указанный в дополнительных соглашениях, направляет в филиал «_____», акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением _____ (_____) экземпляров разработанной проектно-сметной документации на бумажных носителях и по _____ (_____) экз. в электронном виде CD или DVD. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы «Гранд-смета», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

10.1.2. Приемка выполненных проектно-изыскательских работ Заказчиком осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт сдачи-

приемки выполненных работ либо направить подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

10.1.3. Основаниями для отказа в приемки разработанной документации является несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре и в дополнительных соглашениях.

10.1.4. При обнаружении недостатков в технической документации или в проектно-изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы.

10.2. Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных строительно-монтажных работ ежемесячно в соответствии с фактической готовностью. Подрядчик в период с 25 до 30 числа каждого месяца представляет Заказчику акт выполненных работ (форма КС-2), и справку о стоимости работ (форма КС-3) и счет – фактуру в бумажном виде в количестве не менее 3 экземпляров и в электронной форме файла «Гранд-смета». К акту КС-2 в обязательном порядке прилагаются документы подтверждающие фактическую стоимость использованного оборудования и материалов, исполнительная документация по выполненным работам (акты на скрытые работы, геодезические схемы, акты испытаний систем, копии паспортов и сертификатов на использованные в строительстве материалы и конструкции и т.д.). Без перечисленных приложений акт КС-2 Заказчиком не рассматривается.

10.3. При наличии замечаний по предъявленным для приемки работам и актам Заказчик направляет замечания в электронной и письменной форме на указанные Подрядчиком адреса.

10.4. При выявлении брака при приемке выполненных работ Подрядчик проводит устранение брака за свой счет в срок, письменно согласованный с Заказчиком. Выполненные с браком работы оплате не подлежат.

При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

Подрядчик письменно не позднее, чем за 5(пять) дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются актами приемки оборудования.

10.5. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

10.6. Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком.

Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке.

10.7. Со стороны Заказчика контроль и исполнение обязательств по настоящему договору осуществляет филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - «_____», расположенный по адресу: _____, (тел. _____), в лице директора филиала, действующего на основании доверенности и наделенного правом подписи документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору (КС-2 и др.), а также справки КС-3.

10.8. Акты приемки выполненных работ и счета-фактуры направляются в адрес филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «_____».

11. Право собственности и распределение рисков

11.1. Право на объекты (часть объекта) возникает у Заказчика - после подписания акта

ввода в эксплуатацию.

11.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до подписания Заказчиком акта ввода в эксплуатацию несет Подрядчик.

11.3. До моментов, указанных в п. 11.1 и 11.2 настоящего Договора, риск случайной гибели или случайного повреждения объектов Заказчика несет Подрядчик, за исключением случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

12. Имущественная ответственность

12.1. За несвоевременное выполнение Заказчиком обязательств по п.6.1 и п.6.2 договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,05 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств.

12.2. За нарушение Подрядчиком промежуточных сроков (этапов) окончания выполнения работ, указанных в Графике выполнения работ, Заказчик вправе применить следующие санкции:

12.2.1. За просрочку выполнения работ на срок от 1 до 10 календарных дней Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки выполнения обязательств.

12.2.2. За просрочку выполнения работ свыше 10 календарных дней Заказчик вправе требовать от Подрядчика:

- за период с 1 по 10 календарные дни просрочки выполнения работ уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки выполнения обязательств;

- за период с 11 календарного дня просрочки выполнения работ уплаты штрафа в размере 5% от стоимости невыполненных работ.

12.3. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

13.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

13.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

13.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь, следующее:

- а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

- б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

- в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

- г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

- д) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельства непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

13.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

14. Разрешение споров между Сторонами

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

14.3. В случае не урегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

15. Изменение, прекращение и расторжение Договора

15.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением.

15.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе, содержащееся в чертежах либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, Стороны вносят изменения в Договор.

15.3. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено по письменному соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в 10-дневный срок со дня их приостановления.

15.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

15.5. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в случаях:

- возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;
- остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) дней.

16. Срок действия договора

16.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___» _____ 20____ г.

16.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

16.3. После истечения срока действия договора обязательства сторон по настоящему договору прекращаются, а в части расчетов действует до полного исполнения сторонами

обязательств.

17. Особые условия. Заключительные положения.

17.1. Стороны признают юридическую силу документов по настоящему договору (включая договор, приложения, т.д.), переданных по факсимильной или электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны договора. Документы, переданные указанными способами, должны сопровождаться обязательным направлением оригиналов подписанных документов заказной почтой в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления факсовой или электронной копии документа и имеют силу до момента получения оригиналов.

17.2. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

17.3. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

17.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

18. Приложения к настоящему Договору

Приложение №1 Техническое задание на выполнение работ

18.1. Приложение №__ Перечень стоимости работ *стоимость работ за «условную единицу» с материалами Подрядчика.*

18.2. Приложение №__ Информация о контрагенте (форма)

19. Реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная
сетевая компания»
675000, Амурская область,
г.Благовещенск, ул. Шевченко 28
ИНН 2801108200 КПП 280150001
Филиал Амурский ОАО «ТЭМБР-Банк»
г.Благовещенск
БИК 041012733, ОКПО 78900638,
ОГРН 1052800111308
К/с 301018104000000000733,
р/с 40702810300010000849

ПОДРЯДЧИК:

_____/_____/

Первый заместитель генерального
директора по развитию и инвестициям
ОАО «ДРСК»

_____/А.Г. Палей /

м.п.

Приложение № 1 к договору

№ _____

от _____. _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение мероприятий по подключению новых потребителей (до 100 кВт)

Заказчик:

Подрядчик:

**Первый заместитель генерального
директора по развитию и
инвестициям
ОАО «ДРСК»**

_____/А.Г. Палей/

М.П

_____/_____/

М.П

Приложение № 2 к договору

№ _____

от _____. _____ 20__ г.

Перечень стоимости работ

№ п/п	Наименование видов работ	Единица измерения	Стоимость за единицу	Примечание

Заказчик:

Подрядчик:

**Первый заместитель генерального
директора по развитию и
инвестициям
ОАО «ДРСК»**

_____/А.Г. Палей/
м.п

_____/_____
м.п

Приложение № _____
к договору № _____
от _____ 20 ____ г.

Информация о контрагенте

(полное наименование организации, представляющей информацию)

(Полное наименование организации, предоставляющей информацию)														
№ п/п	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)					Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)								
	ИНН	ОГРН	Наименование кратко	Код ОКВЭД	Фамилия, Имя, Отчество руководителя	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя	№	ИНН	ОГРН	Наименование / ФИО	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица	Руководитель / участник / акционер / бенефициар	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
1	7734567890	1044567890123	ООО "Ремонт"	45.20.20	Иванов Иван Иванович	5003 143877	1.1	7754467990	108323232323232	ЗАО "Сдел 1"	Москва, ул. Лужники, 3		Участник	Учредительный договор от 23.01.2008
							1.1.0	111222333444		Петрова Анна Ивановна	Москва, ул. Шопкина, 33	44 55 666777	Руководитель	Устав, приказ №45-у/с от 22.03.10
							1.1.1	333222444555		Сидоров Петр Иванович	Саратов, ул. Ленина, 45-34	55 66 777888	Участник	Учредительный договор от 12.03.2004
							...							
							1.2	7754456890	107656565656565	ООО "Сдел 2"	Смоленск, ул. Гитова, 34		Участник	Учредительный договор от 23.01.2008
							1.2.0	666555777444		Антонов Иван Игоревич	Смоленск, ул. Гитова, 34	66 55 444333	Руководитель	Устав, приказ №56-у/с от 22.05.09
							1.2.1	888777666555		Иванов Дмитрий Степанович	Смоленск, ул. Чкалова, 34-72	77 55 333444	Участник	Учредительный договор от 23.01.2006
							...							
							1.3	444666555		Иванов Игорь (Иванов И.И.)	СПб. инт. Буржния, 333		Участник	Учредительный договор от 23.01.2008

* Приведенные в таблице сведения об юридических лицах являются условными и указаны в качестве примера заполнения формы
Подрядчик: