

График выполнения работ

**Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей Благовещенского района
(с. Чигири, с. Верхне-Благовещенское, п. Плодопитомник, п. Новый) к сетям 10/0,4 кВ**

Начало выполнения работ: С момента заключения договора подряда

Окончание выполнения работ: 30 сентября 2015 г.

Продолжительность работ:

№ п/п	Наименование этапа	График выполнения работ, в месяцах с момента подписания Договора	
		С момента заключения договора подряда до 30.09.2015 г.	
1	Приобретение ТМЦ и вывоз их на объект	x	
2	Выполнение строительно-монтажных работ		x
	Всего без НДС, руб.:		4 234 503,01

Директор

В.А.Гаврилов

Бабенко Е.И.

т/ф 39-94-12

✉ Babenko-EI@ces.amur.dns.ru