Наименование объекта диспетчеризации	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный и месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварии ная	Bea				
(электростанция, оборудование)	Начазо	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончани	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)		ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки	Причина отказа
Объект: Ануроже электричасиев сети															
ВЛ 110 кВ Волково – Тамбовка				20.05.2021	21.05.2021	2 дн	26.05.2021	27.05.2021	2 дн	2:00	TP	Установка ПЗУ выборочно	Для обеспечения кормативного разераз моздности в ремонтной свене необходине в работе ТТ № 7 Рай-изимногой ГРЭС, два ТТ на Благовецен-кой ТЭЦ	Измененая	
ВЛ 110 иЗ Танбовка — Микайновка				10.05.2021	19.05.2021	10 дн	16.05.2021	25.05.2021	10 дн	2:00	TP	установка ПЗУ, гасителей вибрации, замена изоляторов (кап.ремент, лодряд)	Для обеспечания исриативного резареа новыссти в регостной свяне необверено валочение в работу ТГ № 7 Райчиониской ГРЭС, даух ТГ на Благовеценской ТЭЦ	Измененая	
Oferent: FIC 110 v8 Bonvoise															
BRI 110 eB Borrozao – Tandicena				20.05.2021	21.05.2021	2 дн	26.05.2021	27.05.2021	2 дн	2:00	BΠρ	Профилактические испытания В-П110 Танебовка	Для оболожния корнативного разарка мозичести в рожновый сами мобивания за добия ТГ № 7 Рай-иниской 1792, дая ТГ на Бигизацияской ТЗЦ.	Изменная	
O6wext: FIC 110 xB Floresax	OS-ext CC100 of Chanas														
1C 110 xB				28.05.2021	26.06.2021	30 дн	28.05.2021	26.06.2021	30 дн	4:00	ВПр	Перевод оборудования на лежневой фундамент, замена ОСИ-110		Исходная	
ВЛ 110 кВ Озёрная – Полевая с отпайной на ПС Аньлека				28.05.2021	26.06.2021	30 дн	28.05.2021	26.06.2021	30 дн	4:00	вПρ	Отключение ВЛ со стороны ПС Полевая		Исходная	

п/п Т.А. Гайдукова п/п В.Е. Попик п/п Б.А. Ищенко п/п В.С. Янов Начальник СЭР Начальник СЭРБиР Начальник СРЗиА Начальник ОДС