

Утверждаю
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО «СО ЕЭС»
Амурское РДУ
_____ п/п А.А. Голубцов
« 23 » _____ июня 2023 г.

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на июль 2023 года

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (час, сутки)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания
	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)				
Объект: Амурские электрические сети													
ВЛ 110 кВ Тамбовка – Михайловка	29.06.2023	11.07.2023	13 дн	29.06.2023	11.07.2023	13 дн	29.06.2023	11.07.2023	13 дн	8:00	ВПр	Работы на ПС 110 кВ Тамбовка	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме при совмещении с ремонтом АТ-2 ПС 220 кВ Хвойная необходимо в работе 3 ТГ на Благовещенской ТЭЦ и 1 ТГ на Райчихинской ГРЭС
ВЛ 110 кВ Тамбовка – Михайловка	03.07.2023	11.07.2023	9 дн	03.07.2023	11.07.2023	9 дн	03.07.2023	11.07.2023	9 дн	6:00	ВПр	Работы на ПС 110 кВ Тамбовка	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме при совмещении с ремонтом АТ-2 ПС 220 кВ Хвойная необходимо в работе 3 ТГ на Благовещенской ТЭЦ и 1 ТГ на Райчихинской ГРЭС
Объект: ПС 110 кВ Тамбовка													
2С-110 кВ	29.06.2023	11.07.2023	13 дн	29.06.2023	11.07.2023	13 дн	29.06.2023	11.07.2023	13 дн	8:00	КР	Капитальный ремонт шинных разъединителей 2СШ-110, 2СР-110	
В-Л110 Михайловка	03.07.2023	11.07.2023	9 дн	03.07.2023	11.07.2023	9 дн	03.07.2023	11.07.2023	9 дн	6:00	ТР	Обслуживание ЛР-Л110 Михайловка	
В-Л110 Михайловка	03.07.2023	11.07.2023	9 дн	03.07.2023	11.07.2023	9 дн	03.07.2023	11.07.2023	9 дн	6:00	ТР	Обслуживание ШР-Л110 Михайловка	
В-Л110 Михайловка				29.06.2023	11.07.2023	13 дн	29.06.2023	11.07.2023	13 дн	8:00	ВПр	Работы на ПС 110 кВ Тамбовка	
Объект: ПС 110 кВ Кооперативная													
В110-Т1	03.07.2023	07.07.2023	5 дн	03.07.2023	07.07.2023	5 дн	03.07.2023	07.07.2023	5 дн	ВЗ	КР	Капитальный ремонт В110-Т1	
В110-Т2	10.07.2023	14.07.2023	5 дн	10.07.2023	14.07.2023	5 дн	10.07.2023	14.07.2023	5 дн	ВЗ	КР	Капитальный ремонт В110-Т2	

Начальник СЭР
Начальник СЭРБиР
Начальник СРЗиА
Зам. начальника ОДС

п/п О.М. Кравцова
п/п В.Е. Попик
п/п Б.А. Ищенко
п/п В.С. Бондяев