

## Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО ДРСК -Амурские ЭС на 2021 год

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПР		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
	0	0	0				Всего ремонт	0	0	0	
	0	0	0				0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	СП "Северные ЭС"	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	Всего ремонтные работы	0	0	0	
1.	0	0	1.	0	0	0	Линии электропередач, выше 110 кВ	0	0	0	
1,1	110 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000153	По состоянию	0	ВЛ-110 кВ Сиваки-Октябрьский пролет опор	Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 249шт Установка приставок 24шт Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 24шт Замена элементов опоры 40шт Выправка опор 6шт Перенос опор на новые ж/б приставки 12шт Замена элементов опоры 3шт Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 210шт Замена П-образных опор 4шт.	КР	01.03.2021.	31.10.2021.
1,2	110 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000153	По состоянию	0	ВЛ-110 кВ Сиваки-Октябрьский пролет опор	Ручная расчистка 0,5га Механизированная расчистка просеки 50га Расширение просеки 0,2га	КР	01.02.2021.	30.06.2021.
1,3	110 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000155	По состоянию	0	ВЛ-110 кВ Горная-Дамбуки	Расширение просеки 0,3га	КР	01.06.2021.	31.07.2021.
1,4	110 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000154	По состоянию	0	ВЛ-110 кВ Светлая-Горная	Замена поврежденных изоляторов 5шт.	КР	01.07.2021.	30.08.2021.
1,5	110 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000154	По состоянию	0	ВЛ-110 кВ Светлая-Горная	Ручная расчистка 3,35га Вырубка угрожающих деревьев 18шт.	КР	01.03.2021.	30.08.2021.
1,6	110 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000153	Аварии	0	ВЛ 110 кВ Сиваки-Октябрьский	Демонтаж опор 1шт. Монтаж опор 7шт. Обваловка опор 15шт.	КР	01.02.2021.	30.04.2021.
1,7	110 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000154	ЦП	0	ВЛ 110 кВ Горная-Дамбуки	Механизированная расчистка 100га Ручная расчистка 1,5га	КР	01.02.2021.	30.04.2021.
2.	0	0	2.	0	0	0	Линии электропередач, 35 кВ	0	0	0	
2.1.	35 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000137	По состоянию	0	ВЛ-35 кВ Светлая-Овсянка 01	Ручная расчистка 0,15га Вырубка угрожающих деревьев 18шт	КР	01.06.2021.	31.08.2021.
2.2.	35 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000159	По состоянию	0	ВЛ-35 кВ Светлая-Овсянка 02	Ручная расчистка 0,15га	КР	01.07.2021.	31.08.2021.
2.3.	35 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000136	По состоянию	0	ВЛ-35 кВ Светлая-Энергия 01	Ручная расчистка 0,9га	КР	01.06.2021.	31.07.2021.
2.4.	35 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000138	По состоянию	0	ВЛ-35 кВ Овсянка-Чалбачи	Механизированная расчистка 6га	КР	15.01.2021.	31.03.2021.
2.5.	35 кВ.	Магдагачинский	СЭС	SS0000141	По состоянию	0	ВЛ-35 кВ Ключевая-Черняево	Расширение просеки 0,5га	КР	01.02.2021.	31.03.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
2.6.	35 кВ.	Сковородинский	СЭС	SS0000140	По состоянию	0	ВЛ-35 кВ Невер-Соловьевск	Замена провода 0,3км	КР	01.04.2021.	31.07.2021.
2.7.	35 кВ.	Сковородинский	СЭС	SS0000140	По состоянию	0	ВЛ-35 кВ Невер-Соловьевск	Расширение просек1,9га	КР	01.03.2021.	31.07.2021.
2.8.	35 кВ.	Сковородинский	СЭС	SS0000140	ЦП	0	ВЛ 35 кВ Невер-Соловьевск	Механизированная расчистка 70га Ручная расчистка 0,5га	КР	15.01.2021.	31.03.2021.
2.8.	35 кВ.	Сковородинский	СЭС	SS0000140	ЦП	0	ВЛ 35 кВ Сковородино-Джалинда	Демонтаж опор 1шт. Монтаж опор 1шт.	КР	01.03.2021.	31.05.2021.
2.9.	35 кВ.	Сковородинский	СЭС	SS0000143	По состоянию	0	ВЛ 35 кВ Призейская-Бомнак	Механизированная расчистка 150,3га Ручная расчистка 3,02га	КР	15.01.2021.	30.04.2021.
2.10.	35 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000147	ЦП	0	Отпайка от ВЛ 35 кВ Призейская-Бомнак на ПС Улак	Механизированная расчистка 16,9га Ручная расчистка 0,02га	КР	15.01.2021.	30.04.2021.
3.	0	0	3.	0	0	0	Линии электропередач, 10 кВ	0	0	0	0
3.1.	6-10 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000170	По состоянию	0	ВЛ-6 кВ с. Октябрьский	Замена опор 23шт. Замена изоляторов 20шт. Замена РЛНД 1шт.	КР	01.05.2021.	30.09.2021.
3.2.	6-10 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000134	По состоянию	0	ВЛ-10 кВ Ф № 3 Поляковский	Вырубка угрожающих деревьев 100шт.	КР	15.05.2021.	31.08.2021.
3.3.	6-10 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000098	По состоянию	0	ВЛ-10 кВ Ф № 7 "Аэропорт" ПС Светлая	Механизированная расчистка 1,2га	КР	01.02.2021.	30.04.2021.
3.4.	6-10 кВ.	Зейский	СЭС	AS0002708	По состоянию	0	ВЛ-10 кВ Ф № 3 "КПД" ПС Светлая	Механизированная расчистка 0,8га Ручная расчистка 0,3га	КР	01.02.2021.	30.04.2021.
3.5.	6-10 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000116	По состоянию	0	ВЛ-10 кВ Ф № 36 "Гулик" ПС Светлая	Механизированная расчистка 3га	КР	01.02.2021.	31.03.2021.
3.6.	6-10 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000128	Аварии	0	ВЛ-10 кВ Ф № 16 "Заречная Слобода" ПС Энергия	Обрезка крон деревьев 20шт.	КР	01.05.2021.	31.05.2021.
3.7.	6-10 кВ.	Магдагачинский	СЭС	AS0002481	Аварии	0	ВЛ-10 кВ Ф № 1 "КЭЧ" ПС Магдагачи	Установка РЛНД 1шт.	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
3.8.	6-10 кВ.	Магдагачинский	СЭС	SS0000165	Аварии	0	ВЛ-10 кВ Ф № 12 "Аэропорт" ПС Магдагачи	Замена изоляторов 15шт.	КР	01.06.2021.	31.07.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
3.9.	6-10 кВ.	Магдагачинский	СЭС	AS0002495	Аварии	0	ВЛ-10 кВ Ф № 37 "Поселок" ПС Магдагачи	Замена изоляторов 15шт.	КР	01.07.2021.	31.08.2021.
3.10.	6-10 кВ.	Магдагачинский	СЭС	SS0000088	Аварии	0	ВЛ-6 кВ Ф № 18 "РРС" ПС Сиваки	Замена изоляторов 7шт.	КР	01.06.2021.	31.07.2021.
3.11.	6-10 кВ.	Магдагачинский	СЭС	Аренда	По состоянию	0	Отпайка от ВЛ-6 кВ Ф № 18 "РРС" БССС ТУ ПС Сиваки	Замена изоляторов 6шт.	КР	01.07.2021.	31.08.2021.
3.12.	6-10 кВ.	Магдагачинский	СЭС	AS0002555	По состоянию	0	ВЛ-6 кВ Ф № 14 "Поселок" ПС Сиваки	Замена изоляторов 9шт.	КР	01.06.2021.	31.07.2021.
3.13.	6-10 кВ.	Магдагачинский	СЭС	AS0002517	По состоянию	0	ВЛ-10 кВ Ф № 4 "Поселок" ПС Ключевая	Замена изоляторов 6шт.	КР	01.07.2021.	31.08.2021.
3.14.	6-10 кВ.	Магдагачинский	СЭС	AS0002526	По состоянию	0	ВЛ-10 кВ Ф № 8 "СХТ" ПС Ключевая	Замена изоляторов 12шт.	КР	01.06.2021.	31.07.2021.
3.15.	6-10 кВ.	Магдагачинский	СЭС	AS0002534	По состоянию	0	ВЛ-10 кВ Ф № 2 "Поселок" ПС Чалганы	Замена изоляторов 6шт.	КР	01.07.2021.	31.08.2021.
3.16.	6-10 кВ.	Сковородинский	СЭС	AS0002401	Аварии	0	ВЛ-10 кВ Ф № 18 "Лесной" ПС Сковородино	Замена изоляторов 20шт.	КР	01.06.2021.	31.07.2021.
3.17.	6-10 кВ.	Сковородинский	СЭС	AS0002433	По состоянию	0	ВЛ-10 кВ Ф № 1 ПС Бам-тяга	Монтаж кабеля 0,28км Демонтаж кабеля 0,28км Монтаж муфт 4шт. Монтаж муфт 4шт.	КР	01.08.2021.	31.08.2021.
3.18.	6-10 кВ.	Сковородинский	СЭС	Аренда	По состоянию	0	ВЛ-10 кВ Ф № 11 ПС БАМ	Ручная расчистка 3га	КР	01.03.2021.	30.09.2021.
3.19.	6-10 кВ.	Магдагачинский	СЭС	SS0000120	По состоянию	0	ВЛ-10 кВ Ф № 11 "Калиновка" ПС Черняево	Ручная расчистка 0,5га	КР	01.02.2021.	31.05.2021.
4.	0	0	4.	0	0	0	Линии электропередач, 0,4 кВ	0	0	0	0
4.1.	0,4 кВ.	Зейский	СЭС	AS0002724	По состоянию	0	ВЛ-0.4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф № 7 ПС Речная	Демонтаж ответвлений к зданиям 25шт. Монтаж ответвлений к зданиям 25шт.	КР	01.06.2021.	30.09.2021.
4.2.	0,4 кВ.	Зейский	СЭС	AS0002672	По состоянию	0	ВЛ-0.4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф № 5 ПС Речная	Демонтаж ответвлений к зданиям 4шт. Монтаж ответвлений к зданиям 4шт.	КР	01.06.2021.	30.06.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
4.3.	0,4 кВ.	Сковородинский	СЭС	AS0002406	По состоянию	0	ВЛ-0.4 кВ Ф № 3 КТП №7 п. Джалинда	Замена опор 5шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,25км Монтаж провода (по трассе) 0,25км	КР	01.06.2021.	30.09.2021.
4.4.	0,4 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000080	По состоянию	0	ВЛ-0.4 кВ Ф № 1 ТП № 2 с. Бомнак	Демонтаж провода (по трассе) 1км Монтаж провода (по трассе) 1км	КР	01.06.2021.	30.09.2021.
4.5.	0,4 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000171	По состоянию	0	ВЛ-0.4 кВ с. Октябрьский	Замена опор 28шт.	КР	01.06.2021.	31.10.2021.
4.6.	0,4 кВ.	Магдагачинский	СЭС	AS0002533	По состоянию	0	ВЛ-0.4 кВ Ф № 1 ТП № 20 п. Тыгда	Замена опор 5шт.	КР	01.05.2021.	31.10.2021.
4.7.	0,4 кВ.	Зейский	СЭС	AS0024630	Прочее	Письмо Ростехнадзора от 15.11.2019 г № 03А-32/3923	ВЛ-0,4 кВ п. Снежногорск	Замена опор 140шт. Демонтаж провода (по трассе) 4,7км Монтаж провода (по трассе) 4,7км Демонтаж ответвлений к зданиям 143шт. Монтаж ответвлений к зданиям 143шт.	КР	01.04.2021.	31.08.2021.
5.	0	0	5.	0	0	0	Оборудование ПС 110-220 кВ	0	0	0	0
5.1.	110 кВ.	Сковородинский	СЭС	SS0000405	МГ	0	ПС 110/35/10 кВ Бам	Ремонт разъединителей 110 кВ (РНДЗ-2-110/1000-У1 ШР ТН-110 1СШ, ШР ТН-110 2СШ)-2 шт.	КР	01.06.2021.	30.08.2021.
5.2.	110 кВ.	Сковородинский	СЭС	SS0000405	МГ	0	ПС 110/35/10 кВ Бам	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМТН-6300/110/35/10 Т-1)-1 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМТН-6300/110/35/10 Т-2)-1 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТМ-250/10/0,4 ТСН-1, ТСН-2)-2 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТМ-250/35/0,4 ТСН-35)-1 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (РНДЗ-2-110/1000-У1 ТР-110 Т-1, ТР-110 Т-2, ШР СМВ-110 1СШ, ШР СМВ-110 2СШ)-4 шт. Ремонт выключателей 110 кВ (МКП-110Б-630-20-У1 МВ-110 Т-1, МВ-110 Т-2, СВМ-110)-3 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М-630-10 У1 СМВ-35, МВ-35 Муртыгит, МВ-35 Тахтамыгда, МВ-35 Т Монголи, МВ-35 Т-2, МВ-35 Т-1)-6 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ (НАМИ-110 ТН-110 1СШ, ТН-110 2СШ)-2 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (НАМИ-35 ТН-35 1СШ, ТН-35 2СШ)-2 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35/1000 У1 ШР СМВ-35 2С, ШР ВЛ-35 Муртыгит, ШР-35 Т-2, ШР ВЛ-35 Тахтамыгда, ШР ТН-35 2С)-5 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10-20/630-У2 МВ-10 Жилпоселок, МВ-10 Солнечный, СМВ-10, МВ-10 Т-1, МВ-10 Т-2, МВ-10 Имачи)-6 шт.	ТР	01.06.2021.	30.08.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
5.3.	110 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000383	МГ	0	ПС 110/35/6 кВ Горная	Ремонт разъединителей 110 кВ (РЛНД-16-110/600 ШР 110 Дамбуки)-1 шт Ремонт выключателей 110 кВ (МКП-110Б-630-20 У1 В 110 Т-1)-1 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМП-10-20К/1000 В 6 Т-1, В 6 Ф-5)-2 шт Капитальный ремонт аккумуляторных батарей (ОР-12)-1 шт	СР	01.05.2021.	30.06.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
5.4.	110 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000383	МГ	0	ПС 110/35/6 кВ Горная	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМТ-6300/110/35/6 Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМТ-6300/110/35/6 Т-2)-1 шт Ремонт трансформаторов СН (ТМГ-160/10 ТСН-1, ТСН-2)-2 шт Ремонт выключателей 110 кВ (МКП-110Б-630-20-У1 В 110 Т-2, ВЭБ-110 IV-40/2500 УХЛ 1 В 110 Дамбуки)-2 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМП-10-20К/1000 СВ 6, В 6 Т-2)-2 шт Ремонт разъединителей 110 кВ (РЛНД-2-110/600 ТР 110 Т-2, ШР 110 Т-2)-2 шт	ТР	01.05.2021.	30.06.2021.
5.5.	110 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000382	МГ	0	ПС 110/35/6 кВ Дамбуки	Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М-630-10 У1 В 35 Сухой лог, В 35 Резерв)-2 Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМГ-10-20/1000 В 6 ф-12, В 6 ф-13, В 6 Т-1)-3 Ремонт разъединителей 35 кВ (РЛНЗ-1-35 ТР 35 Т-1, ШР 35 1С)-2 Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ (ИОС 110)-6	КР	01.06.2021.	30.08.2021.
5.6.	110 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000382	МГ	0	ПС 110/35/6 кВ Дамбуки	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-10000/110-76 У1 Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-10000/110-76 У1 Т-2)-1 шт Ремонт трансформаторов СН (ТМГ-160/6 ТСН-1, ТСН-2)-2 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМГ-10-20/1000 В 6 Ф-14, В 6 Т-2, В 6 Ф-16)-3 шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (НАМИ-35 ТН 35 1С)-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (РЛНЗ-1-35/630 ШР 35 2С)-1 шт Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М-630-10 У1 СВ 35)-1 шт	ТР	01.06.2021.	30.08.2021.
5.7.	110 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000386	МГ	0	ПС 110/10 кВ Мехзавод	Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10-20/630-У2 В 10 Т-1 1С, В 10 Т-1 3С, В 10 Ф-39)-3 шт Ремонт разъединителей 110 кВ (РНДЗ-2-110/1000-У1 ШР 110 Т-1, ЛР 110 Светлая №1, ЛР 110 Светлая №2)-3 шт Ремонт шинного моста 10 кВ 1,3 СШ (1С, 3С)-2 шт	КР	01.06.2021.	30.08.2021.
5.8.	110 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000386	МГ	0	ПС 110/10 кВ Мехзавод	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТРДН-25000/110-79 У1 Т-1,-)1 Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДН-10000/110/10 Т-2)-1 Ремонт трансформаторов СН (ТМ-250/10-83-У1 ТСН-1, ТСН-2)-2 Ремонт выключателей 110 кВ (МКП-110Б-630-20-У1 В 110 Т-1, В 110 Т-2)-2 Ремонт разъединителей 110 кВ (РНДЗ-2-110/1000-У1 СР 110 1С)-1 Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (НАМИТ-10-2 УХЛ2 ТН 10 1С)-1	ТР	01.04.2021.	30.08.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
5.9.	110 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000380	МГ	0	ПС 110/6 кВ Октябрьская	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМТН-6300/110-81-У1 Т-1)-1 Ремонт трансформаторов СН (ТМГ-40/6 ТСН-1)-1 Ремонт выключателей 110 кВ (ВЭБ-110-II-40/2500 ХЛ1 В 110 Т-1)-1 Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВВ/ТЕЛ-10-20/1000 В 6 Т-1, В 6 Ф-3, В 6 Ф-4)-3 Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (НАМИ-10 У2 ТН 6)-1	ТР	01.03.2021.	30.06.2021.
5.10.	110 кВ.	Сковородинский	СЭС	SS0000384	МГ	0	ПС 110/10 кВ Эльга	Ремонт разъединителей 110 кВ (ОД-110 ОД-110 Т-1, ОД-110 Т-2, КЗ-110 КЗ-110 Т-1, КЗ-110 Т-2)-4 шт	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
5.11.	110 кВ.	Сковородинский	СЭС	SS0000384	МГ	0	ПС 110/10 кВ Эльга	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТРДН-40000/110 У1 Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТРДН-40000/110 У1Т-2)-1 Ремонт трансформаторов СН (ТМ-400/10/0,4 ТСН-1, ТСН-2)-3 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВВ/ТЕЛ-10-20/1000 ВВ-10 Т-1 1С яч.№6, ВВ-10 РТП-2 яч.8, ВВ-10 мкр. Таежный-1 яч.№10, ВВ-10 ДГР-1 яч.№14, ВВ-10 РТП-1 яч.№16, ВВ-10 РТП-3 яч.№18, ВВ-10 МКР-1А яч.№22, ВВ-10 Водозабор, Н.Шахтаум яч.№24, ВВ-10 Т-1 3С яч.№11, ВВ-10 Комсомольский яч.№15, ВВ-10 Строймаркет яч.№19, ВВ-10 Водозабор яч.№21, ВВ-10 мкр. Таежный-2 яч.№31, ВВ-10 МКР 1А яч.№39, ВВ-10 Х/Н яч.№43, ВВ-10 РТП-3 яч.№45, ВВ-10 РТП-2 яч.№47, ВВ-10 Т-2 4С яч.№51, ВВ-10 МК-94 яч.№53, ВВ-10 Строймаркет 2 яч.№42, ВВ-10 РТП-1 яч.№44, ВВ-10 Т-2 2С яч.№46, ВВ-10 ДГР-2 яч.№50)-23 шт Ремонт разъединителей 110 кВ (РНДЗ-2-110/1000-У1 ЛР ВЛ-110 Тында-Эльга №1)-1 шт	ТР	01.04.2021.	30.06.2021.
6.	0	0	6.	0	0	0	Оборудование ПС 35 кВ	0	0	0	0
6.1.	35 кВ.	Сковородинский	СЭС	AS0001696	МГ	0	ПС 35/10 кВ Аэропорт	Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10-20/630-У2 В-10 Аэропорт-1 яч.№9, В-10 ПРЦ яч.№7, В-10 Аэропорт-2 яч.№14)-3 шт.	КР	01.08.2021.	30.09.2021.
6.2.	35 кВ.	Сковородинский	СЭС	AS0001696	МГ	0	ПС 35/10 кВ Аэропорт	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-1600/35 Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов СН (ТМ-250/10-66-У1 ТСН-1)-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-2-35/1000 ЛР ВЛ-35 Шахтаум)-1 шт Ремонт выключателей 35 кВ (С-35-10/630 У1 В-35 Т-1)-1 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10 В-10 Т-1)-1 шт	ТР	01.08.2021.	30.09.2021.
6.3.	35 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000391	МГ	0	ПС 35/6 кВ Базовая	Ремонт разъединителей 35 кВ (РЛНД-1-35/600 ТР 35 Т-1, ШР 35 Речная, ЛР 35 Речная, ШР ТН 35 1С)-4 шт	КР	01.09.2021.	30.10.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
6.4.	35 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000391	МГ	0	ПС 35/6 кВ Базовая	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-6300/35 Т-1, Т-2)-2 Ремонт трансформаторов СН (ТМ-100/6 ТСН-1, ТСН-2)-2 Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВВ/TEL-10-20/1000 В 6 Ф-5, В 6 Ф-6)-2 Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М-630-10 У1 В 35 Речная, СВ 35, В 35 Энергия 01)-3 Ремонт трансформаторов тока 35 кВ (ТФЗМ-35А-У1 ТТ 35 Энергия 01)-1 Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (ЗНОМ-35-35 У1 ТН 35 1С)-1	ТР	01.09.2021.	30.10.2021.
6.5.	35 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000400	МГ	0	ПС 35/10 кВ Бомнак	Ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35-630 В 35 Т-2)-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-2-35/1000 ШР 35 Т-2)-1 шт	КР	01.06.2021.	30.07.2021.
6.6.	35 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000400	МГ	0	ПС 35/10 кВ Бомнак	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-1600/35-80 У1 Т-1, Т-2)-2 Ремонт трансформаторов СН (ТМ-25/10-65-У1 ТСН-1, ТСН-2)-2 Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМ-10-12,5-630 У2 В 10 Т-1, СВ 10)-2 Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (НТМИ-10-У2 ТН 10 1С)-1	ТР	01.06.2021.	30.07.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
6.7.	35 кВ.	Сковородинский	СЭС	SS0000398	МГ	0	ПС 35/10 кВ Джалинда	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35 У1 Т-1, Т-2)-2 шт Ремонт трансформаторов СН (ТМГ-100/10 ТСН-1, ТМ-25/10-66 ТСН-2)-2 шт Ремонт выключателей 35 кВ (ВВУ-СЭЩ -П-35-20/1000 УХЛ2 ВВ-35 Т-1, ВВ-35 Т-2, ВВ ВЛ-35 Сковородино яч №2, СВВ-35 яч №5)-4 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВВУ-СЭЩ -П-3-10-20/1000 УХЛ2 ВВ-10 Т-1 яч1н, ВВ-10 ПСП яч№4н, ВВ-10 Албазино №3н, ВМГ-10-630/20 МВ-10 Т-2, МВ-10 Джалинда, СМВ-10)-6 шт	ТР	01.09.2021.	30.10.2021.
6.8.	35 кВ.	Сковородинский	СЭС	AS0024158	МГ	0	ПС 35/10 кВ Линейная	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-4000/35 Т-1, Т-2)-2 Ремонт трансформаторов СН (ТМГ-СЭЩ-63/10-П-УХЛ1 ТСН-1, ТСН-2)-2 Ремонт выключателей 35 кВ (ЗАН5-312-2 В-35 Т-1, В-35 Т-2)-2 Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВВ/TEL-10-31,5/2000 В-10 Т-1, В-10 Т-2, В-10 Ф-4)-3 Ремонт разъединителей 35 кВ (РГПЗ-СЭЩ-2-П-35/1000 УХЛ1 ЛР-35 Невер)-1	ТР	01.06.2021.	30.08.2021.
6.9.	35 кВ.	Сковородинский	СЭС	SS0000396	МГ	0	ПС 35/6 кВ Невер	Ремонт реакторов 35 кВ (ТМ-1600/35 Т-1, ТМ-2500/35 Т-2)-2 шт Ремонт трансформаторов СН (ТМГ-63/6/0,4 ТСН-1, ТСН-2)-2 шт Ремонт выключателей 35 кВ (ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 ЭВ-35 Т-1, ЭВ-35 Т-2, В-35 ЛИНЕЙНАЯ)-3 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВВ/TEL-10-20/1000 ВВ-6 ЦАРМ яч№2, ВВ-6 Т-1 яч№3, ВВ-6 Н Поселок яч№4, ВВ-6 РТС яч№6, СВВ-6 яч№7, ВВ-6 встречный В Поселок яч№12, ВВ-6 Т-1 яч№13, ВВ-6 Радицентр яч№14)-8 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (РЛНД-35/600 ЛР ВЛ-35 Сковородино, ЛР ВЛ-35 Соловьевская, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, 1ШР ТН-35 1С, 2ШР ТН-35 1С, ШР ВЛ-35 Соловьевская, РГП-СЭЩ-35/1000 ЛР ВЛ-35 Линейная, ШР 35 Линейная)-9 шт	ТР	01.06.2021.	30.07.2021.
6.10.	35 кВ.	Сковородинский	СЭС	AS0002426	МГ	0	ПС 35/6 кВ Ольдой	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-1600/35 Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов СН (ТМГ-25/6 ТСН-1)-1 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПП-10/630 В-6 Ф-1 Поселок, В-6 Т-1, В-6 Ф-6 Завод, В-6 Ф-7 Порт)-4 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-2-35/630 ЛР ВЛ 35 БАМ)-1 шт	ТР	01.07.2021.	30.10.2021.
6.11.	35 кВ.	Сковородинский	СЭС	Аренда	МГ	0	ПС 35/10 кВ Промежуточная	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-1000/35/10 Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов СН (ТМГ-40/10 ТСН-1, ТСН-2)-2 шт Ремонт выключателей 35 кВ (ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 В-35 Т-1)-1 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВВУ-СЭЩ -П-3-10-20/1000 УХЛ2 В-10 Т-1, В-10 БСС Уркан с отп на БСС Якутский)-2 шт	ТР	01.06.2021.	30.07.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
6.12.	35 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000403	МГ	0	ПС 35/10 кВ Протока	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-4000/35 Т-1, Т-2)-2 Ремонт трансформаторов СН (ТМ-100/10 ТСН-1, ТМ-63/10 ТСН-2, ТМ-25/10 ТСН-3, ТСН-4)-4 Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМП-10/630 В 10 Ф-6)-1 Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-1-35 СР 35 РП 1С, СР 35 РП 2С)-2	ТР	01.04.2021.	30.08.2021.
6.13.	35 кВ.	Сковородинский	СЭС	SS0000395	МГ	0	ПС 35/6 кВ Соловьевская	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-630/35/6 Т-1, Т-2)-2 шт Ремонт трансформаторов СН (ТМН-63/6/0,4 ТСН-1, ТСН-2)-2 шт Ремонт выключателей 35 кВ (VD4/P 40.12.25 В-35 Т-1, В-35 Т-2, В-35 Невер, В-35 Уркан, В-35 2ГН-35)-5 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВВ/TEL-10-20/1000 В-6 Мехцех, В-6 Янкан, В-6 Т-1, В-6 Поселок, В-6 Лесхоз, В-6 Вдольтрассовая, В-6 РРС, В-6 Т-2)-8 шт	ТР	01.06.2021.	30.08.2021.
6.14.	35 кВ.	Сковородинский	СЭС	SS0000399	МГ	0	ПС 35/10 кВ Строительная	Ремонт разъединителей 35 кВ (РВЗ-35/630 ЛР ВЛ-35 Тында1, ЛР ВЛ-35 Тында 2)-2 шт Ремонт 1СШ-35 кВ (1С-35)-1 шт	КР	01.06.2021.	30.08.2021.
6.15.	35 кВ.	Сковородинский	СЭС	SS0000399	МГ	0	ПС 35/10 кВ Строительная	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-10000/35-У1 Т-1, Т-2)-2 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТМЗ-400/10-70 У3 ТСН-1, ТСН-2)-2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М-630-10 У1 В-35 Т-1, В-35 Т-2)-2 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМП-10/630 МВ-10 Восточный, МВ-10 Микрорайон, МВ-10 Котельная ПЖБК, МВ-10 УМИАТ, МВ-10 Котельная, МВ-10 ПБЖК)-6 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (РВЗ-35/630 ШР-35 Т-1, РСН-35 1С, РСН-35 2С)-3 шт.	ТР	01.06.2021.	30.08.2021.
6.16.	35 кВ.	Сковородинский	СЭС	AS0022826	МГ	0	ПС 35/10 кВ Шахтаум	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-10000/35 Т-1, Т-2)-2 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТМГ-СЭЩ-100/10/0,4 ТСН-1, ТСН-2)-2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (ВБНК-35-25/1600-00 УХЛ1 В-35 Т-1, В-35 Т-2, СВ-35, В-35 Тында, В-35 Аэропорт)-5 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (НАМИ-35 УХЛ1 ТН-35 1С, ТН-35 2С)-2 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВВ/TEL-10-20/1000 В-10 Ввод Т-1 яч№1, В-10 Ввод Т-2 яч №12, СВ-10 яч№6, В-10 Ф-3, В-10 Ф-4, В-10 Ф-5, В-10 Ф-9, В-10 Ф-10)-8 шт.	ТР	01.04.2021.	30.06.2021.
6.17.	35 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000392	МГ	0	ПС 35/10 кВ Исток	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-6300/35 Т-1, Т-2)-2 Ремонт трансформаторов СН (ТМГ-100/10 ТСН-1, ТСН-2)-2 Ремонт выключателей 35 кВ (ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 В 35 Т-1. В 35 Т-2)-2 Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВВУ-СЭЩ -П-3-10-20/1000 УХЛ2 В 10 Ф-3, В 10 Ф-5, В 10 Ф-6, В 10 Ф-14)-4	ТР	01.05.2021.	30.08.2021.
6.18.	35 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000403	МГ	0	ПС 35/10 кВ Протока	Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М-630-10 У1 В 35 Т-1)-1 Ремонт трансформаторов тока 35 кВ (ТФЗМ-35А-У1 ТТ 35 Т-2)-1	КР	01.04.2021.	30.08.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
6.19.	35 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000402	МГ	0	ПС 35/10 кВ Юбилейная	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-1000/35 Т-1)-1 Ремонт трансформаторов СН (ТМ-63/10-66-У1 ТСН-1)-1 Ремонт разъединителей 35 кВ (РДЗ-35/1000 ТР 35 Т-1, ЛР 35 Чалбачи)-2 Ремонт выключателей 35 кВ (С-35-630-10 У1 В 35 Т-1)-1 Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВК-10-20/630 У2 В 10 Ф-3)-1	ТР	01.09.2021.	30.10.2021.
6.20.	35 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000389	МГ	0	ПС 35/10 кВ Овсянка	Ремонт выключателей 35 кВ (С-35-630-10 У1 В 35 Т-2)-1 Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-2-35/1000 ЛР 35 Чалбачи, РЛНДЗ-1-35/630 ШР 35 Чалбачи)-2	КР	01.04.2021.	30.05.2021.
6.21.	35 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000389	МГ	0	ПС 35/10 кВ Овсянка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-4000/35/10 Т-1, ТМН-4000/35/10 Т-2)-2 Ремонт трансформаторов СН (ТМ-25/10 ТСН-1, ТСН-2)-2 (-) Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (НАМИ-35 ТН 35 2С)-1 Ремонт разъединителей 35 кВ (РЛНД-1-35/600 ШР 35 Т-2)-1	ТР	01.04.2021.	30.05.2021.
6.22.	35 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000404	МГ	0	ПС 35/10 кВ Речная	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-10000/35/10 Т-1)-1 Ремонт трансформаторов СН (ТМ-25/10 ТСН-1)-1 Ремонт выключателей 35 кВ (С-35-630-10 У1 В 35 Базовая)-1 Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВВУ-СЭЩ -П-3-10-20/1000 УХЛ2 В 10 Ф-7)-1	ТР	01.08.2021.	30.10.2021.
6.23.	35 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000390	МГ	0	ПС 35/10 кВ Чалбачи	Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М-630-10 У1 В-35 Т-1)-1 шт	КР	01.09.2021.	30.10.2021.
6.24.	35 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000390	МГ	0	ПС 35/10 кВ Чалбачи	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-1600/35 Т-1, ТМ-1000/35 Т-2)-2 Ремонт трансформаторов СН (ТМ-25/10 У1 ТСН-1, ТСН-2)-2 Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М-630-10 У1 В-35 Т-2)-1 Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМГ-10/630 В 10 Ф-3, В 10 Ф-11, В 10 Ф-16)-3 Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-2-35/1000 У1 ЛР 35 Овсянка, ШР 35 Т-2)-2	ТР	01.09.2021.	30.10.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
6.25.	35 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000406	МГ	0	ПС 35/10 кВ Улак	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-1600/35-80 У1 Т-1, Т-2)-2 шт Ремонт трансформаторов СН (ТМ-25/10/0,4 ТСН-1)-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-1-35/600 ЛР ВЛ 35 Бомнак)-1 шт	ТР	01.06.2021.	30.07.2021.
6.26.	35 кВ.	Магдагачинский	СЭС	SS0000397	МГ	0	ПС 35/10 кВ Черняево	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-4000/35 Т-1, ТМ-2500/35 Т-2)-2 Ремонт трансформаторов СН (ТМ-25/10-У1 ТСН-1, ТСН-2)-2 Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-1-35/600 ШР 35 Т-2, ЛР-35 Ключевая)-2 Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМГ-10/600 В 10 Т-2, В 10 ТП-0, В 10 ТП-11)-3	ТР	01.06.2021.	30.09.2021.
6.27.	35 кВ.	Магдагачинский	СЭС	SS0000397	МГ	0	ПС 35/10 кВ Черняево	Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-16-35/1000 1 ШР В-35 Т-2,-)1 шт Ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35/630 В 35 Т-1)-1 шт	КР	01.06.2021.	30.09.2021.
6.28.	35 кВ.	Магдагачинский	СЭС	SS0000394	МГ	0	ПС 35/10 кВ Толбузино	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-1000/35 Т-1)-2 шт Ремонт трансформаторов СН (ТМ-63/10 ТСН-1, ТСН-2)-2 шт Ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35/630 В 35 Т-1)-1 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМГ-10/630 В 10 Т-1, В 10 Т-2, В 10 Толбузино)-3 шт	ТР	01.06.2021.	30.08.2021.
6.29.	35 кВ.	Зейский	СЭС	SS0000389	По состоянию	0	ПС 35/10 кВ Овсянка	Замена выключателей 6-10 кВ (ВМГ-10/630 В 10 Ф-1, В 10 Т-1, В 10 Ф-4, В 10 Ф-6, СВ 10, В 10 Ф-9, В 10 Ф-11, В 10 Т-2, В 10 Ф-15, В 10 Ф-16)-10 шт.	КР	01.05.2021.	30.09.2021.
7.	0	0	7.	0	0	0	ТП6-10/0,4 кВ	0	0	0	0
7.1.	10/0,4	СП	СЭС	0	По состоянию	0	КТП-10/0,4 кВ	Ремонт ТМ-6 шт	КР	01.02.2021.	31.12.2021.
7.2.	10/0,4	Зейский	СЭС	SS0000312	По состоянию	0	КТП-10/0,4 кВ № 43 с. С. Бор	Ремонт с покраской (Ремонт с покраской)-1 шт.	ТР	01.05.2021.	30.09.2021.
7.3.	10/0,4	Зейский	СЭС	SS0000297	По состоянию	0	КТП-10/0,4 кВ № 52 с. Гулик	Ремонт с покраской-1 шт.	ТР	01.05.2021.	30.09.2021.
7.4.	10/0,4	Зейский	СЭС	SS0000116	По состоянию	0	КТП-10/0,4 кВ № 54. с. Гулик	Ремонт с покраской -1 шт.	ТР	01.05.2021.	30.09.2021.
7.5.	10/0,4	Зейский	СЭС	AS0002797	По состоянию	0	КТП -10/0,4 кВ № 146. "Заревый" г.Зея	Ремонт с покраской -1 шт.	ТР	01.05.2021.	30.09.2021.
7.6.	10/0,4	Зейский	СЭС	AS0002716	По состоянию	0	КТП -10/0,4 кВ № 123. "ДСУ" г.Зея	Ремонт с покраской -1 шт.	ТР	01.05.2021.	30.09.2021.
7.7.	10/0,4	Зейский	СЭС	AS0002628	По состоянию	0	КТП-6/0,4кВ № 116 "Кожвендиспансер" г.Зея	Ремонт ТП с заменой ИП 10 кВ -3 шт	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.
7.8.	10/0,4	Зейский	СЭС	AS0002779	По состоянию	0	ЗТП-10/0,4 кВ № 26 "Аптека" г.Зея	Ремонт ТП с заменой ИП 10 кВ -3 шт	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.
7.9.	10/0,4	Зейский	СЭС	AS0002744	По состоянию	0	ЗТП-10/0,4 кВ № 122 "Интернат" г.Зея	Ремонт ТП с заменой ИП 10 кВ-3 шт	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
7.10.	10/0,4	Зейский	СЭС	AS0002695	По состоянию	0	ЗТП-10/0,4 кВ № 130 "Портовая" г.Зей	Ремонт ТП с заменой ИП 10 кВ -3 шт	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.
7.11.	10/0,4	Зейский	СЭС	SS0000368	По состоянию	0	ТП-10/0.4 кВ № 8 п. Горный	Ремонт ТП с заменой РВО на ОПН -3 шт	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.
7.12.	10/0,4	Зейский	СЭС	SS0000241	По состоянию	0	ТП-10/0.4 кВ № 1 п. Бомнак	Ремонт ТП с заменой РВО на ОПН-3 шт	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.
7.13.	10/0,4	Зейский	СЭС	SS0000365	По состоянию	0	ТП-10/0.4 кВ № 1 п. Горный	Ремонт ТП с заменой РВО на ОПН -3 шт	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.
7.14.	10/0,4	Зейский	СЭС	SS0000242	По состоянию	0	ТП-10/0.4 кВ № 2 п. Бомнак	Ремонт ТП с заменой РВО на ОПН -3 шт	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.
7.15.	10/0,4	Зейский	СЭС	SS0000076	По состоянию	0	ТП-10/0.4 кВ № 3 п. Бомнак	Ремонт ТП с заменой РВО на ОПН -3 шт	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.
7.16.	10/0,4	Зейский	СЭС	SS0000076	По состоянию	0	ТП-10/0.4 кВ № 4 п. Бомнак	Ремонт ТП с заменой РВО на ОПН -3 шт	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.
7.17.	10/0,4	Зейский	СЭС	SS0000367	По состоянию	0	ТП-10/0.4 кВ № 4 п. Горный	Ремонт ТП с заменой РВО на ОПН -3 шт	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.
7.18.	10/0,4	Зейский	СЭС	SS0000364	По состоянию	0	ТП-10/0.4 кВ № 5 п. Горный	Ремонт ТП с заменой РВО на ОПН -3 шт	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.
7.19.	10/0,4	Зейский	СЭС	SS0000366	По состоянию	0	ТП-10/0.4 кВ № 6 п. Горный	Ремонт ТП с заменой РВО на ОПН -3 шт	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.
7.20.	10/0,4	Сковородинский	СЭС	SS0000228	По состоянию	0	ТП-10/0.4 кВ № 5 с. Албазино	Ремонт с покраской -1 шт.	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.
7.21.	10/0,4	Сковородинский	СЭС	SS0000232	По состоянию	0	ТП-10/0.4 кВ № 10 "Музей" с. Албазино	Ремонт с покраской -1 шт. Замена ТМ -1 шт.	КР	01.06.2021.	30.10.2021.
7.22.	10/0,4	Сковородинский	СЭС	AS0002427	По состоянию	0	ЗТП-10/0.4 кВ № 3 "Центральная п. Солнечный	Замена ячеек ТП, панелей ЩО и т.д. -1 шт.	КР	01.06.2021.	30.10.2021.
7.23.	6/0,4	Сковородинский	СЭС	AS0002390	По состоянию	0	ТП-6/0.4 кВ №1 п. Невер	Замена АВ-0.4 кВ -2 шт.	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.
7.24.	6/0,4	Сковородинский	СЭС	AS0002423	По состоянию	0	ТП-6/0.4 кВ № 3 "Школа" с. Тахтамыгда	Замена ячеек ТП, панелей ЩО и т.д.-1 шт.	КР	01.06.2021.	30.10.2021.
7.25.	6/0,4	Сковородинский	СЭС	AS0002395	По состоянию	0	ТП-6/0.4 кВ №10 "Больница" п. Невер	Замена АВ-0.4 кВ -2 шт.	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
7.26.	6/0,4	Сковородинский	СЭС	AS0002394	По состоянию	0	ТП-6/0.4 кВ №4 "Тоголя" п. Невер	Замена АВ-0.4 кВ -2 шт.	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.
7.27.	10/0,4	Сковородинский	СЭС	AS0002457	По состоянию	0	ТП-10/0.4 кВ № 48 г. Сковородино	Замена РПС на АВ -1 шт.	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.
7.28.	10/0,4	Магдагачинский	СЭС	AS0002486	По состоянию	0	ЗТП-10/0.4 кВ № 16 п. Магдагачи	Установка ОПН -3 шт.	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.
7.29.	10/0,4	Магдагачинский	СЭС	AS0002507	По состоянию	0	ЗТП-10/0.4 кВ № 32 п. Магдагачи	Замена РПС на АВ -1 шт.	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
7.30.	10/0,4	Магдагачинский	СЭС	AS0002492	По состоянию	0	ЗТП-10/0.4 кВ № 33 п. Магдагачи	Замена РПС на АВ -5 шт.	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.
7.31.	10/0,4	Магдагачинский	СЭС	AS0002498	По состоянию	0	ТП-10/0.4 кВ № 8 п. Магдагачи	Установка ОПН-3 шт.	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.
7.32.	10/0,4	Магдагачинский	СЭС	AS0004961	По состоянию	0	ТП-10/0.4 кВ № 9 п. Магдагачи	Установка ОПН -3 шт.	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.
7.33.	10/0,4	Магдагачинский	СЭС	AS0002487	По состоянию	0	ЗТП-10/0.4 кВ № 17 п. Магдагачи	Замена РПС на АВ -1 шт.	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.
7.34.	10/0,4	Магдагачинский	СЭС	AS0004963	По состоянию	0	ТП-10/0.4 кВ № 18 п. Магдагачи	Установка ОПН -3 шт.	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.
7.35.	10/0,4	Магдагачинский	СЭС	AS0004962	По состоянию	0	ТП-10/0.4 кВ № 23 п. Магдагачи	Установка ОПН -3 шт.	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.
7.36.	10/0,4	Магдагачинский	СЭС	AS0002493	По состоянию	0	ТП-10/0.4 кВ № 35 п. Магдагачи	Установка ОПН -3 шт.	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.
7.37.	10/0,4	Магдагачинский	СЭС	AS0002464	По состоянию	0	ТП-10/0.4 кВ База п. Магдагачи	Установка ОПН -3 шт.	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.
7.38.	6/0,4	Магдагачинский	СЭС	AS0002563	По состоянию	0	ТП-6/0.4 кВ № 2 п. Сиваки	Замена РПС на АВ -2 шт.	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.
7.39.	10/0,4	Магдагачинский	СЭС	AS0002519	По состоянию	0	ТП-10/0.4 кВ № 3 п. Тыгда	Замена РПС на АВ -2 шт.	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.
7.40.	10/0,4	Магдагачинский	СЭС	AS0002539	По состоянию	0	ТП-10/0.4 кВ № 3 п. Чалганы	Замена РПС на АВ -1 шт.	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.
7.41.	6/0,4	Магдагачинский	СЭС	AS0002557	По состоянию	0	ТП-6/0.4 кВ № 11 п. Сиваки	Установка ОПН-3 шт.	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.
7.42.	6/0,4	Магдагачинский	СЭС	AS0002557	По состоянию	0	ТП-6/0.4 кВ № 10 п. Сиваки	Установка ОПН -3 шт.	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
7.43.	10/0,4	Магдагачинский	СЭС	AS0002536	По состоянию	0	ТП-6/0.4 кВ № 1 п. Чалганы	Установка ОПН -3 шт.	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.
7.44.	10/0,4	Магдагачинский	СЭС	AS0002568	По состоянию	0	ТП-10/0.4 кВ № 7 п. Тыгда	Установка ОПН -3 шт.	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.
7.45.	10/0,4	Магдагачинский	СЭС	AS0002569	По состоянию	0	ТП-10/0.4 кВ № 8 п. Тыгда	Установка ОПН -3 шт.	ТР	01.06.2021.	30.10.2021.
8.	0	0	8.	0	0	0	Прочее оборудование	0	0	0	0
8.1.	0	0	8.1.	0	0	0	Транспортные средства	0	0	0	0
8.1.1.	0	СП	СЭС	SS0000434	По состоянию	0	Автомобиль ISUZU-FORWARD № P389CT	Замена резцов и забурников	КР	01.04.2021.	30.04.2021.
8.1.2.	0	СП	СЭС	AS0002381	По состоянию	0	Автомобиль БКМ-317-01 № А571УУ	Замена резцов и забурников	КР	01.04.2021.	30.04.2021.
8.1.3.	0	СП	СЭС	AS0000993	По состоянию	0	Автомобиль БКМ-317-01 № А305МВ	Замена резцов, замена забурников, замена редуктора, замена КОМ	КР	01.05.2021.	31.05.2021.
8.1.4.	0	СП	СЭС	AS0001801	По состоянию	0	Автомобиль ГАЗ 3706 МЗ № А 850 НВ	Замена стартера	КР	01.05.2021.	31.05.2021.
8.1.5.	0	СП	СЭС	AS0002356	По состоянию	0	Автомобиль ГАЗ 3706МЗ № А 524 ОН	Замена стартера, замена турбокомпрессора, замена карданных валов	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
8.1.6.	0	СП	СЭС	AS0004553	По состоянию	0	Автомобиль ГАЗ 33086 чайка сервис № А 450 УР	Ремонт подвески, замена ветрового стекла, замена карданных валов	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
8.1.7.	0	СП	СЭС	AS0020765	По состоянию	0	Автомобиль ГАЗ-27527 № Е 701 МК	Ремонт подвески, замена ветрового стекла, замена карданных валов	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
8.1.8.	0	СП	СЭС	AS0007102	По состоянию	0	Автомобиль ГАЗ-27527 № Е 898 ТА	Ремонт подвески, ремонт рулевого управления, замена карданных валов	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
8.1.9.	0	СП	СЭС	AS0006539	По состоянию	0	Автомобиль КАМАЗ 43502-45 МКМ-200К Е524СХ	Замена резцов и забурников	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
8.1.10.	0	СП	СЭС	AS0002015	По состоянию	0	Автомобиль ПСС ГАЗ 33086 № В 666 НВ	Замена стартера, замена ремонт тормозной системы, замена карданных валов, ремонт подвески	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
8.1.11.	0	СП	СЭС	SS0000806	По состоянию	0	Автомобиль УАЗ-31514 № М 824 АН	Ремонт подвески, замена ветрового стекла, замена карданных валов	КР	01.08.2021.	31.08.2021.
8.1.12.	0	СП	СЭС	AS0000524	По состоянию	0	Автомобиль УАЗ-220694 № А 891 МС	Ремонт подвески, замена генератора, замена радиатора, замена стартера, замена карданных валов	КР	01.08.2021.	31.08.2021.
8.1.13.	0	СП	СЭС	AS0004547	По состоянию	0	Автомобиль УАЗ-315195 хантер № Е 658 НС	Замена заднего моста, замена карданных валов	КР	01.08.2021.	31.08.2021.
8.1.14.	0	СП	СЭС	AS0000272	По состоянию	0	Автомобиль УАЗ-390944 № А 186 ЕВ	Замена переднего моста, замена РКП, замена карданных валов, ремонт подвески	КР	01.09.2021.	30.09.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
8.1.15.	0	СП	СЭС	AS0001753	По состоянию	0	Автомобиль УАЗ-390945 № А 168 УК	Ремонт подвески, замена карданных валов	КР	01.09.2021.	30.09.2021.
8.1.16.	0	СП	СЭС	AS0002363	По состоянию	0	Автомобиль УАЗ-390995 № В 532 ОХ	Замена переднего моста, замена ДВС, замена карданных валов	КР	01.09.2021.	30.09.2021.
8.1.17.	0	СП	СЭС	AS0001752	По состоянию	0	Автомобиль УАЗ-396255 №А 742 ВЕ	Ремонт подвески, замена карданных валов	КР	01.10.2021.	31.10.2021.
8.1.18.	0	СП	СЭС	AS0002226	По состоянию	0	Автомобиль УАЗ-390945 В 659 НК	Замена переднего моста, ремонт тормозной системы, замена карданных валов	КР	01.10.2021.	31.10.2021.
8.1.19.	0	СП	СЭС	AS0001562	По состоянию	0	Автомобиль УАЗ-Патриот-3163 № В 111 КТ	Ремонт рулевого управления, замена заднего моста, замена РКП, замена ветрового стекла, замена карданных валов	КР	01.10.2021.	31.10.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
8.1.20.	0	СП	СЭС	AS0005000	По состоянию	0	Бульдозер Shantui SD 23 № 23 78 АК28	Ремонт ходовой части, замена турбокомпрессора	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
8.1.21.	0	СП	СЭС	SS0000422	По состоянию	0	Бульдозер ДТ-75 № 16 20 АУ	Ремонт ходовой части, замена гидроцилиндра	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
8.1.22.	0	СП	СЭС	SS0000780	По состоянию	0	Вездеход ГТСМ № 1626 АУ	Ремонт ходовой части	КР	01.09.2021.	30.09.2021.
8.1.23.	0	СП	СЭС	SS0000790	По состоянию	0	Вездеход ГТТ №16 29 АУ	Ремонт ходовой части	КР	01.09.2021.	30.09.2021.
8.1.24.	0	СП	СЭС	0	По состоянию	0	Автотракторная техника СП "СЭС"	Текущий ремонт автотракторной техники	ТР	10.01.2021.	31.12.2021.
8.2.	0	0	8.2.	0	0	0	АИИС КУЭ	0	0	0	0
8.2.1.	0	СП	СЭС	AS0000657 AS0002970 AS0000658 AS0003753	По состоянию	0	Ремонт оборудования АИИС КУЭ	Замена приборов учета (-)52 шт Замена модемов (-)12шт	КР	01.02.2021.	31.12.2021.
8.2.2.	0	СП	СЭС	AS0000657 AS0002970 AS0000658 AS0003753	По состоянию	0	Ремонт оборудования АИИС КУЭ	Негарантийный ремонт оборудования ЗАО «РиМ» ((средний ремонт) РиМ 109.01)-130 шт	КР	01.02.2021.	31.12.2021.
8.3.	0	0	8.3.	0	0	0	Резерв	0	0	0	0
8.3.1.	ПР	0	СЭС	0	0	0	Резерв	СП СЭС	КР	10.01.2021.	31.12.2021.
9.	0	0	9.	0	0	0	Здания и сооружения	0	0	0	0

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
9.1	0	Зейский	СЭС	AS0000267 6 AS0002739 AS0002636 AS0002718 AS0002695 AS0002731 AS0002730 AS0002614 AS0002775 SS0000244	По состоянию	0	Здания ТП Зейского РЭС	ремонт кровли 323м2 ремонт с заменой дверных блоков 69м2	КР	01.04.2021.	31.07.2021.
9.2	0	Зейский	СЭС	SS0000032	По состоянию	0	Здание гаража ПС Бомнак	ремонт пола 160 м2, стен 340 м2, потолка 160 м2, системы освещения, санузла 510м2	КР	11.01.2021.	30.09.2021.
9.3	0	Магдагачинский	СЭС	SS0000033	По состоянию	0	Здание гаража Магдагачи	ремонт системы отопления 89м	КР	01.06.2021.	31.08.2021.
9.4	0	Магдагачинский	СЭС	SS0000036	По состоянию	0	Здание мастерских Магдагачи	ремонт системы отопления 74м	КР	01.06.2021.	31.08.2021.
9.5	0	СП	СЭС	SS0000023	По состоянию	0	Здание главного корпуса электростанции	ремонт гаражных ворот 21,5м2	КР	01.08.2021.	31.08.2021.
9.6	110 кВ.	Сковородинский	СЭС	SS0000405	По состоянию	не соответствует требованиям пожарной безопасности	ПС 110/35/10 кВ Бам	Ремонт МПУ 2шт	КР	01.05.2021.	30.08.2021.
9.7	0	СП	СЭС	SS0000040	По состоянию	0	Здание диспетчерского пункта	ремонт с заменой оконных блоков 29м2 ремонт стен входного тамбура 16м2 ремонт с заменой глубинного насоса 1шт.	КР	01.06.2021.	31.08.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
9.8	0	СП	СЭС	SS0000023	По состоянию	0	Здание главного корпуса электростанции	ремонт стен, пола, потолка, электроснабжения 315м2	КР	01.04.2021.	30.10.2021.
9.9	0	СП	СЭС	SS0000022	По состоянию	0	Здание автогаража № 2	ремонт системы отопления 378м	КР	01.06.2021.	31.08.2021.
9.10	0	Сковородинский	СЭС	AS0003798	По состоянию	0	Административное здание Сковородинского РЭС	ремонт стен и потолков 163м2	КР	01.08.2021.	31.08.2021.
9.11	0	Сковородинский	СЭС	AS0022268	По состоянию	0	Гараж Сковородинского РЭС	ремонт пола 260м2	ТР	01.06.2021.	30.06.2021.
9.12	0	Зейский	СЭС	SS0000406	По состоянию	0	Ограждение ПС Улак	ремонт ограждения 73м	ТР	01.08.2021.	31.08.2021.
9.13	0	Сковородинский	СЭС	SS0000258	По состоянию	0	Ограждение ТП № 3 "Школа" с. Албазино	ремонт ограждения 44м2	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
10.	0	0	10.	0	0	0	АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций	0	0	0	0
10.1.	0	0	10.1.	0	0	0	СДТУ	0	0	0	0

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
10.1.1.	0	СП	СЭС	AS0003798 SS0000392 SS0000389 SS0000397 SS0000384	По состоянию	0	Ремонт оборудования СДТУ	Замена мультиплексора ОТ-04 (База Сквородинского РЭС ); Замена аккумуляторных батарей HR1234W F3 (ПС Эльга)	КР	01.04.2021.	44469
10.2.	0	0	10.2.	0	0	0	РЗА	0	0	0	0
10.2.1.	0	СП	СЭС	SS0000405 SS0000390 SS0000397 SS0000400 SS0000398 SS0000403 SS0000404 SS0000406 SS0000397 SS0000402	По состоянию	0	Ремонт оборудования РЗиА	Ремонт вторичных цепей напряжения с установкой терминалов Сириус-ТН (ПС Бам)-2 шт Ремонт вторичных це-пей устройств РЗА присоединений 10 кВ с за-меной трансформаторов тока 10 кВ в ячейке № 9 (ПС Чалбачи)-2 шт Ремонт вторичных це-пей устройств РЗА присоединений 10 кВ с за-меной трансформаторов тока 10 кВ в ячейках № 1, 11 (ПС Черняево)-4 шт	КР	01.06.2021.	30.09.2021.
—	0	0	0	0	0	0	СП "Западные ЭС"	0	0	0	0
—	0	0	0	0	0	0	Всего ремонтные работы	0	0	0	0
1.	0	0	1.	0	0	0	Линии электропередач, выше 110 кВ	0	0	0	0
1.1	110 кВ.	Серышевский	ЗЭС	ZS0003675	Аварии, Предписание	0	ВЛ-110 кВ Белогорск-Серышево	Ремонт заземляющих устройств 2шт Замена изоляторов 42шт Восстановление антикоррозийного покрытия опор 1шт	КР	01.10.2021.	30.11.2021.
1.2	110 кВ.	Селемджинский	ЗЭС	ZS0003405	Аварии	0	ВЛ-110 кВ Февральская-Рудная I, II	Замена изоляторов 30шт Ремонт провода 0,4км Ремонт заземляющих устройств 5шт	КР	01.02.2021.	31.03.2021.
1.3	110 кВ.	Селемджинский	ЗЭС	ZS0003405	ЦП	0	ВЛ-110 кВ Февральская-Рудная I, II	Механизированная чистка просеки 58,9га Ручная чистка просеки 11,1га Валка угрожающих деревьев 350шт	КР	01.01.2021.	31.01.2021.
1.4	110 кВ.	Селемджинский	ЗЭС	ZS0003405	По состоянию	0	ВЛ-110 кВ Февральская-Рудная I, II	Обваловка опор 15шт	КР	01.02.2021.	30.04.2021.
2.	0	0	2.	0	0	0	Линии электропередач, 35 кВ	0	0	0	0
2.1	35 кВ.	Серышевский	ЗЭС	ZS0003672	Аварии	0	ВЛ 35 кВ Белогорск - Державинка	Замена изоляторов 51шт Ремонт заземляющих устройств 2шт	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
2.2	35 кВ.	Серышевский	ЗЭС	ZS0003676	Аварии	0	ВЛ 35 кВ Белогорск - Новосергеевка	Замена изоляторов 35шт Замена провода 0,21км	КР	01.05.2021.	30.09.2021.
2.3	35 кВ.	Серышевский	ЗЭС	ZS0003677	Аварии	0	ВЛ 35 кВ Белогорск - Бочкарёвка	Замена изоляторов 30шт	КР	01.09.2021.	31.10.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ		
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
2.4	35 кВ.	Серышевский	ЗЭС	ZS0003707	Аварии	0	ВЛ 35 кВ Серышево - Арга	Обваловка опор 10шт	КР	10.01.2021.	28.02.2021.	
2.5	35 кВ.	Серышевский	ЗЭС	ZS0003673	По состоянию	0	ВЛ 35 кВ Державинка - Верное	Замена изоляторов 40шт	КР	01.04.2021.	31.05.2021.	
2.6	35 кВ.	Серышевский	ЗЭС	ZS0003632	По состоянию	0	ВЛ 35 кВ Томь - Бочкаревка	Замена изоляторов 42шт	КР	01.04.2021.	31.05.2021.	
2.7	35 кВ.	Серышевский	ЗЭС	ZS0003694	Предписание	0	ВЛ 35 кВ Серышево-Казанка	Восстановление антикоррозийного покрытия опор 1шт	КР	01.08.2021.	31.08.2021.	
2.8	35 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006297	Аварии	0	ВЛ 35 кВ Новокиевка - Сапроново	Ремонт заземляющих устройств 3шт	КР	01.07.2021.	31.08.2021.	
2.9	35 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006334	По состоянию	0	ВЛ 35 кВ Новокиевка - Белоярово	Ремонт заземляющих устройств 3шт	КР	01.07.2021.	31.08.2021.	
2.10	35 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006294	По состоянию	0	ВЛ 35 кВ Державинка - Сапроново	Замена фундамента 4шт Ремонт опоры 1шт	КР	01.02.2021.	31.03.2021.	
2.11	35 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006298	Аварии	0	ВЛ 35 кВ Новокиевка - Угловая	Замена изоляторов Замена провода 2,5км Замена опоры 3шт	54шт	КР	01.05.2021.	30.06.2021.
2.12	35 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006334	Решение суда	0	ВЛ 35 кВ Белоярово - Красноярово	Установка птицезащитных устройств 345шт	КР	01.05.2021.	31.07.2021.	
2.13	35 кВ.	Шимановский	ЗЭС	ZS0000271	Аварии	0	ВЛ 35 кВ Шимановск - Мухино	Замена изоляторов 162шт Монтаж контура заземления 4шт	КР	01.05.2021.	30.09.2021.	
2.14	35 кВ.	Шимановский	ЗЭС	ZS0000271	Аварии	0	ВЛ 35 кВ Шимановск - Мухино	Валка угрожающих деревьев 25шт	КР	01.02.2021.	30.04.2021.	
2.15	35 кВ.	Шимановский	ЗЭС	ZS0000272	Аварии	0	ВЛ 35 кВ Шимановск - Георгиевка	Ремонт контура заземления 9шт Установка ОПН 6шт Замена изоляторов 6шт	КР	01.05.2021.	30.09.2021.	
2.16	35 кВ.	Шимановский	ЗЭС	ZS0000272	Аварии	0	ВЛ 35 кВ Шимановск - Георгиевка	Валка угрожающих деревьев 25шт Механизированная расчистка просеки 25,93га	КР	10.01.2021.	31.12.2021.	
2.17	35 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002948	Аварии	0	ВЛ 35 кВ Амурская - Костюковка 1,2	Установка ОПН 12шт Ремонт контура заземления 2шт	КР	01.04.2021.	30.06.2021.	
2.18	35 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002946	По состоянию	0	ВЛ 35 кВ Северная - Заводская	Замена фундамента 4шт	КР	01.02.2021.	31.03.2021.	
2.19	35 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002958	ЦП	0	ВЛ 35 кВ № 37	Механизированная чистка просеки 10га	КР	01.02.2021.	31.03.2021.	
2.20	35 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002973	ЦП	0	ВЛ 35 кВ Амурская - Новоивановка	Механизированная чистка просеки 10га	КР	01.08.2021.	30.11.2021.	

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
2.21	35 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002944	ЦП	0	ВЛ 35 кВ Сычевка - Загорное	Механизированная чистка просеки 8га	КР	01.04.2021.	31.05.2021.
2.22	35 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002943	Аварии	0	ВЛ 35 кВ Костюковка - Сычевка	Замена провода 0,7км	КР	01.06.2021.	30.09.2021.
2.23	35 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002974	По состоянию	0	ВЛ 35 кВ Амурская - Свободный 1	Ремонт заземляющих устройств 2шт	КР	01.07.2021.	31.08.2021.
2.24	35 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002956	По состоянию	0	ВЛ 35 кВ Бузули - Желтоярово	Ремонт заземляющих устройств 2шт	КР	01.07.2021.	31.08.2021.
2.25	35 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002941	По состоянию	0	ВЛ 35 кВ Амурская - Свободный 2	Замена провода 0,432км	КР	01.04.2021.	31.05.2021.
2.26	35 кВ.	Селемджинский	ЗЭС	ZS0000150	Аварии	0	ВЛ 35 кВ Коболдо - Токур	Замена опор 4шт Ремонт провода 0,02км	КР	01.05.2021.	30.09.2021.
2.27	35 кВ.	Селемджинский	ЗЭС	ZS0000150	ЦП	0	ВЛ 35 кВ Коболдо - Токур	Ручная чистка просеки 6га Валка угрожающих деревьев 111шт	КР	01.05.2021.	31.10.2021.
2.28	35 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006296	ЦП	0	ВЛ 35 кВ Новокиевка - Мазаново	Механизированная чистка просеки 3,4га Расширение просеки 0,6га	КР	01.02.2021.	28.02.2021.
2.29	35 кВ.	Селемджинский	ЗЭС	ZS0000204	Аварии	0	ВЛ 35 кВ Огоджа - Софийск	Замена опор 5шт Замена изоляторов 42шт Выправка опор 4шт Ремонт провода 0,06км	КР	01.03.2021.	30.09.2021.
2.30	35 кВ.	Селемджинский	ЗЭС	ZS0000204	ЦП	0	ВЛ 35 кВ Огоджа - Софийск	Ручная чистка просеки 3,5га Валка угрожающих деревьев 200шт Механизированная расчистка просеки 20га	КР	01.04.2021.	31.10.2021.
2.31	35 кВ.	Селемджинский	ЗЭС	ZS0000149	По состоянию	0	ВЛ 35 кВ Коболдо - Огоджа 1	Замена изоляторов 2шт Выправка опор 1шт Ремонт фундаментов 12шт	КР	01.04.2021.	30.09.2021.
2.32	35 кВ.	Селемджинский	ЗЭС	ZS0000149	ЦП	0	ВЛ 35 кВ Коболдо - Огоджа 1	Ручная чистка просеки 3га Расширение просеки 0,5га Валка угрожающих деревьев 100шт	КР	01.05.2021.	30.11.2021.
2.33	35 кВ.	Селемджинский	ЗЭС	ZS0000148	По состоянию	0	ВЛ 35 кВ Коболдо - Огоджа 2	Ремонт провода 0,06км	КР	01.05.2021.	30.09.2021.
2.34	35 кВ.	Селемджинский	ЗЭС	ZS0000148	ЦП	0	ВЛ 35 кВ Коболдо - Огоджа 2	Ручная чистка просеки 3га Валка угрожающих деревьев 100шт Расширение просеки 0,5га	КР	01.05.2021.	30.10.2021.
2.35	35 кВ.	Селемджинский	ЗЭС	ZS0000154	По состоянию	0	ВЛ 35 Коболдо - Златоустовск	Замена опор 5шт Установка дополнительной опоры 1шт Установка ЛР-35 кВ 1шт Замена изоляторов 3шт Ремонт провода 0,03км	КР	01.03.2021.	31.10.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
2.36	35 кВ.	Селемджинский	ЗЭС	ZS0000154	ЦП	0	ВЛ 35 Коболдо - Златоустовск	Ручная расчистка просеки бга Валка угрожающих деревьев 50шт	КР	01.05.2021.	31.10.2021.
2.37	35 кВ.	Селемджинский	ЗЭС	ZS0000154	ЦП	0	ВЛ 35 Коболдо - Златоустовск	Механизированная расчистка просеки 38,8га Ручная расчистка просеки 8га	КР	10.01.2021.	30.04.2021.
2.38	35 кВ.	Селемджинский	ЗЭС	ZS0000151	Аварии	0	ВЛ 35 кВ Златоустовск - Ольгинск	Ремонт провода 0,02км	КР	01.05.2021.	30.09.2021.
2.39	35 кВ.	Селемджинский	ЗЭС	ZS0000151	ЦП	0	ВЛ 35 кВ Златоустовск - Ольгинск	Ручная чистка просеки 6,6га Валка угрожающих деревьев 70шт	КР	01.05.2021.	31.10.2021.
2.40	35 кВ.	Шимановский	ЗЭС	ZS0000273	ЦП	0	ВЛ 35 кВ Георгиевка - Саскаль	Механизированная расчистка просеки 19,08га Расширение просеки 2га	КР	01.07.2021.	31.10.2021.
2.41	35 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006298	ЦП	0	ВЛ 35 кВ Новокиевка - Угловое	Механизированная расчистка просеки 13,5га Расширение просеки 5га	КР	10.01.2021.	30.04.2021.
2.42	35 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002938	ЦП	0	ВЛ 35 кВ Амурская-Лесная	Расширение просеки 1,4га	КР	10.01.2021.	30.04.2021.
2.43	35 кВ.	Серышевский	ЗЭС	ZS0003633	Аварии	0	ВЛ 35 кВ Серышево - Украина	Расширение просеки 0,2га	КР	10.01.2021.	30.04.2021.
2.44	35 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002980	ЦП	0	ВЛ 35 кВ Северная-Пера	Расширение просеки 0,1га	КР	10.01.2021.	31.03.2021.
3.	0	0	3.	0	0	0	Линии электропередач, 10 кВ	0	0	0	0
3.1	6-10 кВ.	Шимановский	ЗЭС	ZS0000262	Аварии	0	ВЛ 10 кВ Ф28-10 ПС "Шимановск"	Замена опор бшт Замена изоляторов 100шт Установка Разрядников 9шт Замена провода 1,76км	КР	01.05.2021.	31.07.2021.
3.2	6-10 кВ.	Шимановский	ЗЭС	ZS0000262	Аварии	0	ВЛ 10 кВ Ф28-10 ПС "Шимановск"	Валка угрожающих деревьев 200шт	КР	01.06.2021.	31.07.2021.
3.3	6-10 кВ.	Шимановский	ЗЭС	ZS0000270	Аварии	0	ВЛ 10 кВ Ф26-10 ПС "Шимановск"	Установка Разрядников 12шт Замена изоляторов 172шт Замена провода 1,76км	КР	01.07.2021.	31.08.2021.
3.4	6-10 кВ.	Шимановский	ЗЭС	ZS0000270	Аварии	0	ВЛ 10 кВ Ф26-10 ПС "Шимановск"	Обваловка опор 10шт	КР	10.01.2021.	28.02.2021.
3.5	6-10 кВ.	Шимановский	ЗЭС	ZS0000270	Аварии	0	ВЛ 10 кВ Ф26-10 ПС "Шимановск"	Валка угрожающих деревьев 200шт	КР	01.05.2021.	30.06.2021.
3.6	6-10 кВ.	Шимановский	ЗЭС	AS0005839	Аварии	0	ВЛ-10 кВ Ф8-10 ПС "Шимановск"	Замена опор 20шт Установка Разрядников 18шт Замена изоляторов 126шт Установка РТП 2компл Установка ОПН 5компл Установка ЛР-10 2компл Обваловка опор 8шт	КР	01.05.2021.	30.08.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
3.7	6-10 кВ.	Шимановский	ЗЭС	AS0005887	Аварии	0	ВЛ-10 кВ Ф2-10 ПС "Шимановск"	Установка ОПН 1 компл Установка разрядников 26шт Установка устройства для наложения защитного заземления 24шт Ремонт повторного заземления 6шт	КР	01.06.2021.	31.07.2021.
3.8	6-10 кВ.	Шимановский	ЗЭС	AS0005891	Аварии	0	ВЛ-10 кВ Ф6-10 ПС "Реммаш"	Обваловка опор 5шт Замена опор 2шт Замена изоляторов 6шт Установка ОПН 2 компл Замена траверс 2шт	КР	10.01.2021.	31.08.2021.
3.9	6-10 кВ.	Шимановский	ЗЭС	AS0005891	Аварии	0	ВЛ-10 кВ Ф6-10 ПС "Реммаш"	Валка угрожающих деревьев 200шт 15га Механизированная чистка	КР	01.07.2021.	31.08.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
3.10	6-10 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0000264	Аварии	0	ВЛ-10 кВ Ф4-10 ПС Лесная	Механизированная чистка просеки 3га	КР	01.02.2021.	28.02.2021.
3.11	6-10 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002922	Аварии	0	ВЛ-10 кВ Ф2-10 ПС "Свободный"	Замена штыревой изоляции 81шт установка оттяжек 5шт	КР	01.07.2021.	31.08.2021.
3.12	6-10 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002922	Аварии	0	ВЛ-10 кВ Ф2-10 ПС "Свободный"	Замена провода 2,9км Замена изоляторов 126шт Установка разрядников 13компл Установка РЛНД 2шт	КР	01.05.2021.	31.07.2021.
3.13.	6-10 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002922	Аварии	0	ВЛ-10 кВ Ф2-10 ПС "Свободный"	Валка угрожающих деревьев 25шт	КР	01.11.2021.	31.12.2021.
3.14	6-10 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002924	Аварии	0	ВЛ-10 кВ Ф5-10 ПС "Свободный"	Установка оттяжек 5шт	КР	01.07.2021.	31.08.2021.
3.15	6-10 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002921	Аварии	0	ВЛ-10 кВ Ф5-10 ПС "Лесная"	Установка оттяжек 5шт	КР	01.08.2021.	30.09.2021.
3.16	6-10 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002987	Аварии	0	ВЛ-10 кВ Ф22-10 ПС "Бузули"	Замена опор 8шт Замена изоляторов 30шт Установка оттяжек 10шт Обваловка опор 5шт	КР	10.01.2021.	31.07.2021.
3.17	6-10 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002987	Аварии	0	ВЛ-10 кВ Ф22-10 ПС "Бузули"	Замена провода 5,7км Замена изоляторов 249шт Замена траверс 8шт	КР	01.08.2021.	30.09.2021.
3.18	6-10 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002991	Аварии	0	ВЛ-10 кВ Ф21-10 ПС "Бузули"	Замена опор 5шт замена укоса 1шт Замена изоляции 15шт	КР	01.09.2021.	30.10.2021.
3.19	6-10 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002991	ЦП	0	ВЛ-10 кВ Ф21-10 ПС "Бузули"	Механизированная чистка просеки 10га Ручная чистка 5га Валка угрожающих деревьев 30шт	КР	01.04.2021.	31.07.2021.
3.20	6-10 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002925	Аварии	0	ВЛ-10 кВ Ф8-10 ПС "Свободный"	Обваловка опор 5шт Замена изоляторов 52шт Установка оттяжек 8шт	КР	10.01.2021.	31.08.2021.
3.21	6-10 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002925	ЦП	0	ВЛ-10 кВ Ф8-10 ПС "Свободный"	Механизированная чистка просеки 7га	КР	10.01.2021.	31.03.2021.
3.22	6-10 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002926	Аварии	0	ВЛ-10 кВ Ф7-10 ПС "Свободный"	Обваловка опор 5шт Замена изоляторов 15шт Установка оттяжек 8шт	КР	01.02.2021.	31.08.2021.
3.23	6-10 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002929	Аварии	0	ВЛ-10 кВ Ф2-10 ПС "Костюковка"	Обваловка опор 5шт Замена изоляторов 15шт Установка оттяжек 5шт	КР	10.01.2021.	31.10.2021.
3.24	6-10 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002929	ЦП	0	ВЛ-10 кВ Ф2-10 ПС "Костюковка"	Валка угрожающих деревьев 30шт	КР	10.01.2021.	31.03.2021.
3.25	6-10 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002917	Аварии	0	ВЛ-10 кВ Ф12-10 ПС "Северная"	Замена изоляторов 40шт	КР	01.07.2021.	31.08.2021.
3.26.	6-10 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002917	ЦП	0	ВЛ-10 кВ Ф12-10 ПС "Северная"	Механизированная чистка просеки 12га	КР	01.03.2021.	30.04.2021.
3.27	6-10 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002930	ЦП	0	ВЛ-10 кВ Ф3-10 ПС Костюковка	Механизированная чистка просеки 6га	КР	01.08.2021.	30.09.2021.
3.28	6-10 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002920	Аварии	0	ВЛ 10 кВ Ф4-10 ПС Желтоярво	Замена РЛНД 1шт Монтаж контура заземления на РЛНД 1шт	КР	01.09.2021.	31.10.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
3.29	6-10 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002920	Аварии	0	ВЛ 10 кВ Ф4-10 ПС Желтоярво	Замена провода 2,5км Замена изоляторов 333шт Замена траверсы 7шт	КР	01.06.2021.	31.08.2021.
3.30	6-10 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002984	ЦП	0	ВЛ-10 кВ Ф3-10 ПС Климауцы	Механизированная чистка просеки 10га	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
3.31	6-10 кВ.	Центральный	ЗЭС	AS0000543	ЦП	0	ВЛ-10 кВ Ф1-10 ПС Костюковка	Механизированная чистка просеки 9га	КР	01.02.2021.	31.03.2021.
3.32	6-10 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006525	Аварии	0	ВЛ-10 кВ Ф3-10 ПС Уландочка	Ремонт заземляющих устройств 3шт	КР	01.02.2021.	30.03.2021.
3.33	6-10 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006525	ЦП	0	ВЛ-10 кВ Ф3-10 ПС Уландочка	Валка угрожающих деревьев 35шт	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
3.34	6-10 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006524	Аварии	0	ВЛ-10 кВ Ф4-10 ПС Уландочка	Ремонт заземляющих устройств 5шт Замена опор 5шт Обваловка опор 5шт	КР	01.08.2021.	30.09.2021.
3.35	6-10 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006524	Аварии	0	ВЛ-10 кВ Ф4-10 ПС Уландочка	Валка угрожающих деревьев 40шт	КР	01.06.2021.	31.07.2021.
3.36	6-10 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006331	Аварии	0	ВЛ-10 кВ Ф6-10 ПС Новокиевка	Замена опоры 1шт Замена изоляторов 24шт	КР	01.05.2021.	30.06.2021.
3.37	6-10 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006331	ЦП	0	ВЛ-10 кВ Ф6-10 ПС Новокиевка	Механизированная чистка просеки 7га	КР	01.02.2021.	31.03.2021.
3.38	6-10 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006309	По состоянию	0	ВЛ-10 кВ Ф11-10 ПС Угловая	Обваловка опор 5шт	КР	01.02.2021.	31.03.2021.
3.39	6-10 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006320	По состоянию	0	ВЛ-10 кВ Ф18-10 ПС Сапроново	Обваловка опор 1шт	КР	10.01.2021.	28.02.2021.
3.40	6-10 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006287	По состоянию	0	ВЛ-10 кВ Ф17-10 ПС Сапроново	Замена опор 1шт	КР	01.08.2021.	30.09.2021.
3.41	6-10 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006340	По состоянию	0	ВЛ-10 кВ Ф1-10 РП Петровка	Обваловка опор 2шт	КР	10.01.2021.	28.02.2021.
3.42	6-10 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006337	По состоянию	0	Ф10-10 ПС Белоярово	Замена укоса 1шт	КР	01.07.2021.	31.08.2021.
3.43	6-10 кВ.	Серышевский	ЗЭС	ZS0003628	По состоянию	0	ВЛ-10 кВ Ф1-10 ПС Новосергеевка	Замена опоры 1шт Замена траверсы 3шт	КР	01.09.2021.	31.10.2021.
3.44	6-10 кВ.	Серышевский	ЗЭС	ZS0003692	По состоянию	0	ВЛ-10 кВ Ф3-10 ПС Верное	Замена опор 3шт Замена изоляторов 9шт	КР	01.09.2021.	30.11.2021.
3.45	6-10 кВ.	Серышевский	ЗЭС	ZS0003705	Авария	0	ВЛ-10 кВ Ф2-10 ПС Бочкаревка	Замена опор 1шт	КР	01.08.2021.	31.08.2021.
3.46	6-10 кВ.	Серышевский	ЗЭС	ZS0003693	По состоянию	0	ВЛ-10 кВ Ф8-10 ПС Казанка	Замена опор 1шт	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
3.47	6-10 кВ.	Серышевский	ЗЭС	ZS0003695	По состоянию	0	ВЛ-10 кВ Ф4-10 ПС Казанка	Замена опор 1шт	КР	01.07.2021.	31.07.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
3.48	6-10 кВ.	Серышевский	ЗЭС	ZS0003697	Аварии	0	ВЛ-10 кВ Ф13-10 ПС Серышево	Замена траверсы 3шт Замена штыревых изоляторов на натяжные 12шт	КР	01.05.2021.	30.06.2021.
3.49	6-10 кВ.	Серышевский	ЗЭС	ZS0003687	По состоянию	0	ВЛ-10 кВ Ф10-10 ПС Казанка	Замена траверсы 3шт Замена штыревых изоляторов на натяжные 12шт	КР	01.07.2021.	31.08.2021.
3.50	6-10 кВ.	Городской	ЗЭС	AS0004618	Аварии	0	ВЛ-10 кВ Ф15-10 РП-2	Валка угрожающих деревьев 21шт	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
3.51	6-10 кВ.	Городской	ЗЭС	AS0004618	Аварии	0	ВЛ-10 кВ Ф15-10 РП-2	Замена муфт 1шт	КР	01.07.2021.	31.07.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
3.52	6-10 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006292	ЦП	0	ВЛ-10 кВ Ф7-10 ПС Мазаново	Механизированная чистка просеки 1га	КР	01.02.2021.	28.02.2021.
3.53	6-10 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006290	ЦП	0	ВЛ-10 кВ Ф2-10 ПС Мазаново	Механизированная чистка просеки 1,12га	КР	01.02.2021.	28.02.2021.
3.54	6-10 кВ.	Городской	ЗЭС	AS0004711	Аварии	0	ВЛ-10 кВ Ф14-10 ПС Пера	Валка угрожающих деревьев 36шт	КР	01.08.2021.	31.08.2021.
3.55	6-10 кВ.	Городской	ЗЭС	AS0004711	Аварии	0	ВЛ-10 кВ Ф14-10 ПС Пера	Замена муфт 1шт	КР	01.08.2021.	31.08.2021.
3.56	6-10 кВ.	Городской	ЗЭС	AS0004768	По состоянию	0	ВЛ-10 кВ Ф2-10 ПС Восточная	Замена опор 1шт	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
3.57	6-10 кВ.	Городской	ЗЭС	AS0004725	По состоянию	0	ВЛ-10 кВ Ф4-10 ПС Южная	Замена опор 1шт Замена РЛНД 1шт	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
3.58	6-10 кВ.	Серышевский	ЗЭС	ZS0006280	По состоянию	0	ВЛ 10 кВ Ф7, Ф10 ПС Арга (совместный подвес)	Замена провода 1км	КР	01.08.2021.	30.09.2021.
3.59	6-10 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002996	Аварии	0	ВЛ-10 кВ Ф1-10 ПС Желтоярво	Установка оттяжек 1 шт	КР	01.02.2021.	30.04.2021.
3.60	6-10 кВ.	Городской	ЗЭС	AS0004914	Аварии	0	ВЛ-10 кВ Ф13-10 ПС Базовая	Замена муфт 2шт	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
3.61	6-10 кВ.	Городской	ЗЭС	AS0004675	Аварии	0	ВЛ-10 кВ Ф15-10 ПС Базовая	Замена муфт 1шт	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
4.	0	0	4.	0	0	0	Линии электропередач, 0,4 кВ	0	0	0	0
4.1	0,4 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006270	Предписание	0	ВЛ-0,4 кВ с. Красноярово	Замена опор 60шт Замена провода 1,97км Замена вводов 35шт.	КР	01.05.2021.	30.06.2021.
4.2	0,4 кВ.	Центральный	ЗЭС	AS0005128	Жалоба	0	ВЛ-0,4 кВ с Климауцы	Замена ввода от опоры до здания 10шт.	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
4.3	0,4 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002907	Жалоба	0	ВЛ-0,4 кВ с Семёновка	Замена ввода от опоры до здания 5шт.	КР	01.07.2021.	30.07.2021.
4.4	0,4 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002896	Жалоба	0	ВЛ-0,4 кВ с Бардагон	Замена ввода от опоры до здания 5шт.	КР	01.08.2021.	30.08.2021.
4.5	0,4 кВ.	Серышевский	ЗЭС	ZS0003940	По состоянию	0	ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от ТП № 21-49	Замена опоры 1шт	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
4.6	0,4 кВ.	Серышевский	ЗЭС	ZS0004075	По состоянию	0	ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП № 21-57	Замена опоры 1шт	КР	01.07.2021.	30.07.2021.
4.7	0,4 кВ.	Серышевский	ЗЭС	ZS0004099	По состоянию	0	ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП № 21-51	Замена опоры 1шт	КР	01.05.2021.	30.05.2021.
4.8	0,4 кВ.	Серышевский	ЗЭС	ZS0003678	По состоянию	0	ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП № 21-23 с. Украинка	Замена опоры 7шт Замена провода 0.21 км Замена вводов 4шт.	КР	01.06.2021.	31.07.2021.
4.9	0,4 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002900	Жалоба	0	ВЛ 0,4 кВ с.Черниговка	Замена провода 3,4км	КР	01.07.2021.	31.08.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
4.10	0,4 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006303	Жалоба	0	ВЛ-0,4 кВ с. Мазаново	Замена опор 14шт Замена провода 0,46км	КР	01.05.2021.	30.06.2021.
4.11	0,4 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002970	Жалоба	0	ВЛ-0,4 кВ с Аэропорт	Замена ввода от опоры до здания 5шт.	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
4.12	0,4 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002967	Жалоба	0	ВЛ-0,4 кВ с Желтоярово	Замена ввода от опоры до здания 10шт.	КР	01.07.2021.	30.07.2021.
4.13	0,4 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002899	Жалоба	0	ВЛ-0,4 кВ с Практичи	Замена ввода от опоры до здания 10шт.	КР	01.05.2021.	30.05.2021.
4.14	0,4 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0002972	Жалоба	0	ВЛ-0,4 кВ с Рогачевка	Замена ввода от опоры до здания 5шт.	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
4.15.	0,4 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006350	По состоянию	0	ВЛ-0,4 кВ от ТП № 14-02 п. Майский	Замена провода 0,02км	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
4.16.	0,4 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006412	По состоянию	0	ВЛ-0,4 кВ от ТП № 14-03 с. Ульма	Замена провода 0,04км	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
4.17.	0,4 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006353	По состоянию	0	ВЛ-0,4 кВ от ТП № 14-04 с. Юбилейное	Замена провода 0,01км	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
4.18.	0,4 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006454	По состоянию	0	ВЛ-0,4 кВ от ТП № 14-05 с. Маргаритовка	Замена провода 0,01км	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
4.19.	0,4 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006411	По состоянию	0	ВЛ-0,4 кВ от ТП № 14-06 с. Бичура	Замена провода 0,01км	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
4.20.	0,4 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006364	По состоянию	0	ВЛ-0,4 кВ от ТП № 14-09 п. Норск	Замена провода 0,01км	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
4.21.	0,4 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006508	По состоянию	0	ВЛ-0,4 кВ от ТП № 14-10 п. Норск	Замена провода 0,01км	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
4.22.	0,4 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006507	По состоянию	0	ВЛ-0,4 кВ от ТП № 14-11 п. Норск	Замена провода 0,01км	КР	01.08.2021.	31.08.2021.
4.23.	0,4 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006375	По состоянию	0	ВЛ-0,4 кВ от ТП № 14-12 п. Норск	Замена провода 0,01км	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
5.	0	0	5.	0	0	0	Оборудование ПС 110-220 кВ	0	0	0	0
5.1.	110 кВ.	Селемджинский	ЗЭС	ZS0000167	МГ	0	ПС 110 кВ Коболдо	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-25000/110/35/6 Т-1; Т-2)-2 шт Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М В-35 Т-1, В-35 Т-2, СВ-35, В-Л-35 Огоджа1, В-Л-35 Огоджа2, В-Л-35 Токур)-6 шт	ТР	01.06.2021.	30.06.2021.
5.2.	110 кВ.	Селемджинский	ЗЭС	ZS0000167	МГ	ЦП №2 акт №584	ПС 110 кВ Коболдо	Ремонт с заменой аккумуляторных батарей (Sonnenschein A412/180A )-17 шт Замена трансформаторов тока 110 кВ (ТФЗМ-110Б ТТ-110 Т-1, ТТ-110 Т-2)-3 шт	КР	01.07.2021.	31.08.2021.
5.3.	110 кВ.	Селемджинский	ЗЭС	ZS0000167	По состоянию	0	ПС 110 кВ Коболдо	Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М В-Л-35 Златоустовск)-1 шт	КР	01.06.2021.	30.06.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
5.4.	110 кВ.	Селемджинский	ЗЭС	ZS0000165	По состоянию	0	ПС 110 кВ Стойба	Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ (РНДЗ-110/1000 У1 ШР-110 Т-1, ШР-110 Т-2)-12 шт	КР	01.08.2021.	31.08.2021.
5.5.	110 кВ.	Селемджинский	ЗЭС	ZS0000165	МГ	0	ПС 110 кВ Стойба	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-10000/110/35/6 Т-1; ТМН-6300/110/6 Т-2)-2 шт	ТР	01.08.2021.	31.08.2021.
5.6.	110 кВ.	Селемджинский	ЗЭС	ZS0003407	МГ	0	ПС 110 кВ Селемджинск	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМН-6300/110/10 Т-1)-1 шт	ТР	01.07.2021.	31.07.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
5.7.	110 кВ.	Селемджинский	ЗЭС	ZS0003407	ЦП	ЦП№2	ПС 110 кВ Селемджинск	Замена трансформаторов тока 110 кВ (ТФЗМ-110Б ТТ-110 Т-1)-3 шт	КР	01.08.2021.	31.08.2021.
5.8.	110 кВ.	Серышевский	ЗЭС	ZS0003791	По состоянию	0	ПС 110 кВ Серышево	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-16000/110/35/10 Т-2)-1 шт	СР	01.07.2021.	31.07.2021.
5.9.	110 кВ.	Серышевский	ЗЭС	ZS0003791	МГ	0	ПС 110 кВ Серышево	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-16000/110/35/10 Т-1)-1 шт	ТР	01.08.2021.	31.08.2021.
5.10.	220 кВ.	Центральный	ЗЭС	AS0025613	МГ	0	ПС 220 кВ КС-7А Зейская	Ремонт трансформаторов 220кВ (ТДН-10000/220 Т-1, Т-2)-2 шт	ТР	01.09.2021.	30.09.2021.
6.	0	0	6.	0	0	0	Оборудование ПС 35 кВ	0	0	0	0
6.1.	35 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006371	МГ	0	ПС 35кВ Красноярово	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35/10 Т-1; ТМ-2500/35/10 Т-2)-2 шт	ТР	01.06.2021.	30.06.2021.
6.2.	35 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006371	По состоянию	0	ПС 35 кВ Красноярово	Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ (РНД3-35/1000 ЛР-Л-35 Желтоярово; ЛР-Л-35 Белоярово; ЛР-Л-35 Арга; СР-1С; ШР-35 Т-2, ШР-35 ТН1, ШР-35 ТН2 )-42 шт Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (ТЛВМ-10 ТТ-10 Т-1, ТТ-10 Т-2, ТТф1-10, ТТф3-10, ТТф6-10, ТТф9-10)-12 шт Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. (НАМИ-10 ТН1-10, ТН2-10)-2 шт	КР	01.08.2021.	31.08.2021.
6.3.	35 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006335	МГ	0	ПС 35кВ Белоярово	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-4000/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт	ТР	01.09.2021.	30.09.2021.
6.4.	35 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006335	По состоянию	0	ПС 35кВ Белоярово	Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ (РЛНД-35/1000 ЛР-Л-35 Красноярово, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, СР-35 1С, СР-35 2С)-30 шт	КР	01.09.2021.	30.09.2021.
6.5.	35 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006370	По состоянию	0	ПС 35кВ Сапроново	Ремонт освещения (ОРУ-35)-3 шт Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М В-Л-35 Державинка, ВЛ-35 Н.Киевка)-2 шт Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ РД32-35/1000 ЛР-Л-35 Н.Киевка, ШР-Л-35 Н.Киевка, РЛНД-35/600 ТР-35 Т-1, ТР-35 Т-2 24 шт	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
6.6.	35 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006370	МГ	0	ПС 35кВ Сапроново	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-4000/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт	ТР	01.06.2021.	30.06.2021.
6.7.	35 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006373	По состоянию	0	ПС 35кВ Угловая	Ремонт освещения (ОРУ-35)-3 шт	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
6.8.	35 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006476	По состоянию	0	ПС 35кВ Маргаритовка	Ремонт освещения (ОРУ-35)-3 шт	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
6.9.	35 кВ.	Серышевский	ЗЭС	ZS0003791	По состоянию	0	ПС 35кВ Серышево	Ремонт КРУН-10 (КРУН-10)-1 шт	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
6.10.	35 кВ.	Серышевский	ЗЭС	ZS0003791	МГ	0	ПС 35кВ Серышево	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт	ТР	01.07.2021.	31.07.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
6.11.	35 кВ.	Серышевский	ЗЭС	ZS0003715	МГ	0	ПС 35кВ Новосергеевка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-1000/35/10 Т-1; ТМ-1600/35/10 Т-2)-2 шт	ТР	01.10.2021.	31.10.2021.
6.12.	35 кВ.	Серышевский	ЗЭС	ZS0003792	МГ	0	ПС 35кВ Поляна	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-1000/35/10 Т-1)-1 шт	ТР	01.09.2021.	30.09.2021.
6.13.	35 кВ.	Серышевский	ЗЭС	ZS00003714	МГ	0	ПС 35кВ Бочкаревка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-4000/35/10 Т-1; ТМН-4000/35/10 Т-2)-2 шт	ТР	01.07.2021.	31.07.2021.
6.14.	35 кВ.	Серышевский	ЗЭС	ZS0003788	По состоянию	0	ПС 35кВ Державинка	Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ (РЛНД-35/600 ЛР-Л-35 Сапроново, ЛР-Л-35 Верное, ЛР-Л-35 Белогорск, ШР-Л-35 Сапроново, ШР-35 ТН)-30 шт	КР	01.08.2021.	31.08.2021.
6.15.	35 кВ.	Серышевский	ЗЭС	ZS0003938	МГ	0	ПС 35кВ Широкий Лог	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-1600/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт	ТР	01.06.2021.	30.06.2021.
6.16.	35 кВ.	Серышевский	ЗЭС	ZS0003790	МГ	0	ПС 35кВ Арга	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35/10 Т-1; ТМ-2500/35/10 Т-2)-2 шт	ТР	01.08.2021.	31.08.2021.
6.17.	35 кВ.	Серышевский	ЗЭС	ZS0003877	МГ	0	ПС 35кВ Верное	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-4000/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт	ТР	01.06.2021.	30.06.2021.
6.18.	35 кВ.	Серышевский	ЗЭС	ZS0003877	По состоянию	0	ПС 35кВ Верное	Замена вводов 35 кВ (С-35М-630У1 В-Л-35 Державинка)-2 шт Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М-630У1 В-Л-35 Державинка)-1 шт	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
6.19.	35 кВ.	Серышевский	ЗЭС	ZS0003862	МГ	0	ПС 35кВ Казанка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-1600/35/10 Т-2)-1 шт	ТР	01.10.2021.	31.10.2021.
6.20.	35 кВ.	Серышевский	ЗЭС	ZS0003789	МГ	0	ПС 35кВ Украина	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35/10 Т-1)-1 шт	ТР	01.09.2021.	30.09.2021.
6.21.	35 кВ.	Селемджинский	ЗЭС	ZS0000157	МГ	0	ПС 35кВ Ольгинск	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-1800/35/6 Т-1)-1 шт	ТР	01.08.2021.	31.08.2021.
6.22.	35 кВ.	Селемджинский	ЗЭС	ZS0000155	МГ	0	ПС 35кВ Златоустовск	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-1000/35/6 Т-1, ТМН-1600/35/6 Т-2)-2 шт	ТР	01.09.2021.	30.09.2021.
6.23.	35 кВ.	Селемджинский	ЗЭС	ZS0000155	По состоянию	0	ПС 35кВ Златоустовск	Ремонт маслоприемников (ОРУ-35)-14,4 м3 Ремонт фундаментов (ОРУ-35 В-35 Т-1, В-35 Т-2)-2 шт Ремонт освещения (ОРУ-35)-5 шт	КР	01.09.2021.	30.09.2021.
6.24.	35 кВ.	Селемджинский	ЗЭС	ZS0000168	По состоянию	0	ПС 35кВ Союзная	Замена вводов 35 кВ (С-35М-630У1 В-35 Т-1)-2 шт Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М-630У1 В-35 Т-1)-1 шт	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
6.25.	35 кВ.	Селемджинский	ЗЭС	ZS0000168	МГ	0	ПС 35кВ Союзная	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТАМ-1800/35/6 Т-2)-1 шт	ТР	01.07.2021.	31.07.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
6.26.	35 кВ.	Селемджинский	ЗЭС	ZS0000158	МГ	0	ПС 35кВ Огоджа	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТД-10000/35/6 Т-1, Т-2)-2 шт	ТР	01.06.2021.	30.06.2021.
6.27.	35 кВ.	Селемджинский	ЗЭС	ZS0000173	МГ	0	ПС 35кВ Экимчан	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-4000/35/6 Т-2)-1 шт	ТР	01.09.2021.	30.09.2021.
6.28.	35 кВ.	Селемджинский	ЗЭС	ZS0000156	МГ	0	ПС 35кВ Токур	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-3200/35/6 Т-1, ТМН-4000/35/6 Т-2)-2 шт	ТР	01.10.2021.	31.10.2021.
6.29.	35 кВ.	Шимановский	ЗЭС	ZS0000290	МГ	0	ПС 35кВ Воскресеновка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт	ТР	01.09.2021.	30.09.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
6.30.	35 кВ.	Шимановский	ЗЭС	ZS0000290	По состоянию	0	ПС 35кВ Воскресеновка	Замена вводов 35 кВ (С-35М-630У1 В-35 Т-1)-2 шт Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (ТВЛМ-10 ТТ-10 Т-1, ТТ-10 Т-2, ТТф1-10, ТТф4-10, ТТф11-10)-10 шт Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. (НАМИ-10 ТН-10)-1 шт Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М-630У1 В-35 Т-1)-1 шт	КР	01.09.2021.	30.09.2021.
6.31.	35 кВ.	Шимановский	ЗЭС	ZS0000366	МГ	0	ПС 35кВ Чагоян	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35/10 Т-1)-1 шт	ТР	01.08.2021.	31.08.2021.
6.32.	35 кВ.	Шимановский	ЗЭС	ZS0000366	МГ	0	ПС 35кВ Чагоян	Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ (РНДЗ-16-35/1000 ЛР-Л-35 Шимановск, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2)-18 шт	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
6.33.	35 кВ.	Шимановский	ЗЭС	ZS0000394	МГ	0	ПС 35кВ Мухино	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35/10 Т-1, ТМН-1600/35/10 Т-2)-2 шт	ТР	01.06.2021.	30.06.2021.
6.34.	35 кВ.	Шимановский	ЗЭС	ZS0000394	По состоянию	0	ПС 35кВ Мухино	Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ (РЛНД-26-35/600 ЛР-Л-35 Воскресеновка, ШР-Л-35 Воскресеновка, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2)-24 шт	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
6.35.	35 кВ.	Шимановский	ЗЭС	ZS0000287	МГ	0	ПС 35кВ Георгиевка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-1000/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт	ТР	01.08.2021.	31.08.2021.
6.36.	35 кВ.	Шимановский	ЗЭС	ZS0000287	По состоянию	0	ПС 35кВ Георгиевка	Ремонт разъединителей 35 кВ (РЛНД-26-35/600 ЛР-Л-35 Саскаль, ШР-Л-35 Саскаль)-2 шт	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
6.37.	35 кВ.	Шимановский	ЗЭС	договор аренды от 28.01.2012 №403	МГ	0	ПС 35кВ Ураловка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-1000/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт	ТР	01.09.2021.	30.09.2021.
6.38.	35 кВ.	Шимановский	ЗЭС	ZS0000288	МГ	0	ПС 35кВ Саскаль	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-1600/35/10 Т-1)-1 шт	ТР	01.07.2021.	31.07.2021.
6.39.	35 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0003058	По состоянию	0	ПС 35кВ Северная	Комплексный ремонт с заменой фундаментов под оборудованием, замена и покраска металлоконструкций под оборудованием, замена кабельной продукции (ОРУ-35)-1 шт	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
6.40.	35 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0003058	МГ	0	ПС 35кВ Северная	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-16000/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт	ТР	01.06.2021.	30.06.2021.
6.41.	35 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0003061	МГ	0	ПС 35кВ Сычевка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-1600/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт	ТР	01.08.2021.	31.08.2021.
6.42.	35 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0003061	По состоянию	0	ПС 35кВ Сычевка	Замена трансформаторов тока 10кВ (ТПЛ-10 ТТ-10 Т-1, ТТ-10 Т-2, ТТф2-10, ТТф4-10, ТТф6-10, ТТф7-10, ТТф9-10)-14 шт Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. (НАМИ-10 ТН-10)-1 шт	КР	01.08.2021.	31.08.2021.
6.43.	35 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0003059	МГ	0	ПС 35кВ Костюковка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-1800/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт	ТР	01.09.2021.	30.09.2021.
6.44.	35 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0003059	МГ	0	ПС 35кВ Заводская	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-16000/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт	ТР	01.09.2021.	30.09.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
6.45.	35 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0003063	По состоянию	0	ПС 35кВ Желтоярово	Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ (РЛНД-35/600 ЛР-Л-35 Бузули, ЛР-Л-35 Красноярярово, ШР-Л-35 Бузули, ШР-Л-35 Красноярярово, СР-35 1С, СР-35 2С)-36 шт	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
6.46.	35 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0003185	МГ	0	ПС 35кВ Стройдетали	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-6300/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт	ТР	01.10.2021.	31.10.2021.
6.47.	35 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0003056	МГ	0	ПС 35кВ Восточная	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-6300/35/10 Т-1, ТМН-4000/35/10 Т-2)-2 шт	ТР	01.07.2021.	31.07.2021.
6.48.	35 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0003066	МГ	0	ПС 35кВ Бузули	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-3200/35/10 Т-1)-1 шт	ТР	01.07.2021.	31.07.2021.
6.49.	35 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0003060	МГ	0	ПС 35кВ Климауцы	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-2500/35/10 Т-1, ТМН-2500/35/10 Т-2)-2 шт	ТР	01.10.2021.	31.10.2021.
6.50.	35 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0003064	МГ	0	ПС 35кВ Южная	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТД-16000/35/10 Т-1, ТДНС-16000/35/10 Т-2)-2 шт	ТР	01.08.2021.	31.08.2021.
6.51.	35 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0003156	МГ	0	ПС 35кВ Пера	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-6300/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт	ТР	01.07.2021.	31.07.2021.
6.52.	35 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0003057	По состоянию	0	ПС 35кВ Лесная	Замена выключателей 6-10 кВ (ВМГ-133 В-10 Т-3, Вф4-10, Вф5-10, Вф16-10, Вф17-10)-5 шт	КР	01.08.2021.	30.09.2021.
6.53.	35 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0003057	МГ	0	ПС 35кВ Лесная	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-1000/35/10 Т-1, ТМ-1000/35/6 Т-2)-2 шт	ТР	01.08.2021.	31.08.2021.
6.54.	35 кВ.	Мазановский	ЗЭС	ZS0006373	По состоянию	0	ПС 35кВ Угловая	Комплексный ремонт с подъемом оборудования (ОРУ-35, КРУН-10)-1 шт	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
6.55.	35 кВ.	Центральный	ЗЭС	AS0004467	По состоянию	0	ПС 35кВ Гуран	Ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35/630 В-Л-35 Сычевка)-1 шт	КР	01.10.2021.	31.10.2021.
6.56.	35 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0003157	МГ	0	ПС 35кВ Базовая	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-6300/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт	ТР	01.06.2021.	30.06.2021.
6.57.	35 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0003106	По состоянию	0	ПС 35кВ №10/70	Замена вводов 35 кВ (ВМ-35 В-Л-35 №34)-2 шт Ремонт выключателей 35 кВ (ВМ-35 В-Л-35 №34)-1 шт	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
6.58.	35 кВ.	Центральный	ЗЭС	ZS0003106	МГ	0	ПС 35кВ №10/70	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТАМ-5600/35/6 Т-1, Т-2)-2 шт	ТР	01.07.2021.	31.07.2021.
7.	0	0	7.	0	0	0	ТП6-10/0,4 кВ	0	0	0	0
7.1	10/0,4	Городской	ЗЭС	AS0004667	По состоянию	0	ТП 10/0,4 кВ №152	Замена ячейки ЩО-70 -1 шт	КР	01.06.2021.	31.07.2021.
7.2	10/0,4	Городской	ЗЭС	AS0004650	По состоянию	0	ТП 10/0,4 кВ №9	Монтаж ОПН -3 шт	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
7.3	10/0,4	Городской	ЗЭС	AS0004655	По состоянию	0	ТП 10/0,4 кВ №117	Монтаж ОПН -3 шт	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
7.4	10/0,4	Городской	ЗЭС	AS0004766	По состоянию	0	ТП 10/0,4 кВ №23	Монтаж ОПН -3 шт	КР	01.06.2021.	30.06.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
7.5	10/0,4	Городской	ЗЭС	AS0004893	По состоянию	0	ТП 10/0,4 кВ №138	Замена вводного автомата 1 шт -3 шт Монтаж ОПН -3	КР	01.08.2021.	31.08.2021.
7.6	10/0,4	Городской	ЗЭС	AS0004668	По состоянию	0	ТП 10/0,4 кВ №234	Монтаж ОПН -3 шт	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
7.7	10/0,4	Городской	ЗЭС	AS0004580	По состоянию	0	ТП 10/0,4 кВ №141	Монтаж ОПН -3 шт	КР	01.08.2021.	31.08.2021.
7.8	10/0,4	Городской	ЗЭС	AS0004936	По состоянию	0	ТП 10/0,4 кВ №62А	Монтаж ОПН -3 шт	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
7.9	10/0,4	Городской	ЗЭС	AS0004662	По состоянию	0	ТП 10/0,4 кВ №153	Монтаж ОПН -3 шт	КР	01.06.2021.	30.06.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
7.10	10/0,4	Городской	ЗЭС	AS0004668	По состоянию	0	ТП 10/0,4 кВ №236	Монтаж ОПН -3 шт	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
7.11	10/0,4	Городской	ЗЭС	AS0004689	По состоянию	0	ТП 10/0,4 кВ №39	Монтаж ОПН -3 шт	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
7.12	10/0,4	Селемджинский	ЗЭС	ZS0000145	По состоянию	0	ТП 10/0,4 кВ №55-05	Ремонт корпуса ТП -1 шт	КР	01.07.2021.	31.08.2021.
7.22	10/0,4	Мазановский	ЗЭС	ZS0006441	По состоянию	0	ТП 10/0,4 кВ №25-05	Замена проходных изоляторов-3 шт Замена ОПН -3	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
7.23	10/0,4	Мазановский	ЗЭС	ZS0006362	По состоянию	0	ТП 10/0,4 кВ №25-06	Замена проходных изоляторов -3 шт	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
7.24	10/0,4	Мазановский	ЗЭС	ZS0006460	По состоянию	0	ТП 10/0,4 кВ №25-07	Замена проходных изоляторов -3 шт	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
7.25	10/0,4	Серышевский	ЗЭС	ZS0003717	По состоянию	0	ТП 10/0,4 кВ №16-07	Окраска ТП -1 шт	ТР	01.07.2021.	31.07.2021.
7.26	10/0,4	Серышевский	ЗЭС	ZS0003740	По состоянию	0	ТП 10/0,4 кВ №29-02	Окраска ТП -1 шт	ТР	01.06.2021.	30.06.2021.
7.27	10/0,4	Серышевский	ЗЭС	ZS0003835	По состоянию	0	ТП 10/0,4 кВ №16-11	Окраска ТП -1 шт	ТР	01.08.2021.	31.08.2021.
7.28	10/0,4	Серышевский	ЗЭС	ZS0003935	По состоянию	0	ТП 10/0,4 кВ №27-37	Замена опорных изоляторов -6 шт Замена предохранителей ПК-10-3 шт Замена проходных изоляторов -3 шт	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
7.29	10/0,4	Серышевский	ЗЭС	ZS0003723	По состоянию	0	ТП 10/0,4 кВ №27-22	Замена опорных изоляторов -6 шт Замена предохранителей ПК-10-3 шт Замена проходных изоляторов -3 шт	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
7.30	10/0,4	Серышевский	ЗЭС	ZS0003955	По состоянию	0	ТП 10/0,4 кВ №27-07	Замена опорных изоляторов -6 шт Замена предохранителей ПК-10 -3 шт Замена проходных изоляторов -3 шт	КР	01.08.2021.	30.08.2021.
7.31	10/0,4	Серышевский	ЗЭС	ZS0003930	По состоянию	0	ТП 10/0,4 кВ №27-38	Замена проходных изоляторов-3 шт	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
7.32	10/0,4	Серышевский	ЗЭС	ZS0003823	По состоянию	0	ТП 10/0,4 кВ №27-59	Замена опорных изоляторов -6 шт Замена предохранителей ПК-10 -3 шт Замена проходных изоляторов -3 шт	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
7.33	10/0,4	Серышевский	ЗЭС	ZS0000537	По состоянию	0	ТП 10/0,4 кВ №27-53	Замена опорных изоляторов -6 шт Замена предохранителей ПК-10 -3 шт Замена проходных изоляторов -3 шт	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
7.34	10/0,4	Серышевский	ЗЭС	ZS0000539	По состоянию	0	ТП 10/0,4 кВ №27-12	Замена опорных изоляторов -6 шт Замена предохранителей ПК-10 -3 шт Замена проходных изоляторов -3 шт	КР	01.08.2021.	31.08.2021.
7.35	10/0,4	Серышевский	ЗЭС	ZS0003828	По состоянию	0	ТП 10/0,4 кВ №27-03	Замена проходных изоляторов -3 шт	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
7.36	10/0,4	Серышевский	ЗЭС	ZS0003874	По состоянию	0	ТП 10/0,4 кВ №27-26	Замена вводного автомата 1 шт	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
7.37	10/0,4	Серышевский	ЗЭС	ZS0003904	По состоянию	0	ТП 10/0,4 кВ №27-46	Замена вводного автомата 1 шт	КР	01.08.2021.	31.08.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
7.38	10/0,4	Серышевский	ЗЭС	ZS0003727	По состоянию	0	ТП 10/0,4 кВ №27-42	Замена вводного автомата 1 шт	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
7.39	10/0,4	Шимановский	ЗЭС	AS0004871	По состоянию	0	ТП 10/0,4 кВ №48	Монтаж ОПН 3 шт	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
7.40	10/0,4	Городской	ЗЭС	AS0004871	По состоянию	0	ТП 10/0,4 кВ №243	Монтаж ОПН 3 шт	КР	01.08.2021.	31.08.2021.
7.41	10/0,4	СП	ЗЭС	0	По состоянию	0	ТП 10(6)/0,4 кВ	Ремонт трансформаторов 100-630 кВА 18 шт	КР	10.01.2021.	31.12.2021.
7.42	10/0,4	Центральный	ЗЭС	ZS0003770	По состоянию	0	ТП 10/0,4 кВ №1-01	Замена шлейфов 10 кВ-0,018 км	ТР	01.06.2021.	30.06.2021.
7.43	10/0,4	Центральный	ЗЭС	ZS0003158	По состоянию	0	ТП 10/0,4 кВ №1-33	Замена шлейфов 10 кВ-0,036 км	ТР	01.07.2021.	31.07.2021.
7.44	10/0,4	Центральный	ЗЭС	0	По состоянию	0	РП-10кВ Семеновка	замена привода выключателя (привод ПП-67 В-10, Вф1-10, Вф3-10, Вф6-10)-4 шт	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
8.	0	0	8.	0	0	0	Прочее оборудование	0	0	0	0
8.1.	0	0	8.1.	0	0	0	Транспортные средства	0	0	0	0
8.1.1.	ТС	СП	ЗЭС	AS0000276	По состоянию	2008 г.в.	БКМ - 317, А147ЕТ	Ремонт шнеков	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
8.1.2.	ТС	СП	ЗЭС	ZS0003409	По состоянию	2006 г.в.	МТЛБ, 1910 АУ	Ремонт ходовой части, трансмиссии	КР	01.09.2021.	30.09.2021.
8.1.3.	ТС	СП	ЗЭС	AS0005568	По состоянию	2014 г.в.	МульчерАНWI RT-400,8961 АК	Ремонт рабочего органа	КР	01.06.2021.	30.06.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
8.1.4.	ТС	СП	ЗЭС	AS0004399, AS0007098, AS0007101, AS0022495, AS0022490 AS0002493, AS0022492, AS0022494, AS0023969, AS0004292, AS0004398, AS0020764.	По состоянию	0	ГАЗ - 27527	Ремонт ходовой части, трансмиссии, двигателя	ТР	10.01.2021.	31.12.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
8.1.5.	ТС	СП	ЗЭС	AS0002276, AS0001747, AS0004562, AS0000415, AS0002224, AS0004564, ZS0006602, ZS0006514.	По состоянию	0	УАЗ - 390994,3962,2206,315195,3163,	Ремонт ходовой части, трансмиссии, двигателя	ТР	10.01.2021.	31.12.2021.
8.1.6.	ТС	СП	ЗЭС	ZS0000038, ZS0000064;  ZS0006488;  AS0000396, AS0005569;  AS0019908;  AS0022823, AS0004951;  AS0004952.	По состоянию	0	КАМАЗ - 65115,53504-46,5410,5511, 43502-45	Ремонт ходовой части, трансмиссии, двигателя	ТР	10.01.2021.	31.12.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
8.1.7.	ТС	СП	ЗЭС	ZS0003245, AS0002904, AS0003812, ZS0000197.	По состоянию	0	УРАЛ - 43202,375Д	Ремонт ходовой части, трансмиссии, двигателя	ТР	10.01.2021.	31.12.2021.
8.1.8.	ТС	СП	ЗЭС	AS0002294, AS0002289, AS0003824, ZS0003248, ZS0003218, ZS0003239.	По состоянию	0	ГАЗ - 3308,3309,66	Ремонт ходовой части, трансмиссии, двигателя	ТР	10.01.2021.	31.12.2021.
8.1.9.	ТС	СП	ЗЭС	ZS0000046, ZS0006676, ZS0000192.	По состоянию	0	ЗИЛ - 131,4334,4314	Ремонт ходовой части, трансмиссии, двигателя	ТР	10.01.2021.	31.12.2021.
8.1.10.	ТС	СП	ЗЭС	ZS0000172; ZS0006407; ZS0006478.	По состоянию	0	МТЛБ, 1911 АУ, 1691АУ, 1692АУ	Ремонт ходовой части, трансмиссии, двигателя	ТР	10.01.2021.	31.12.2021.
8.2.	0	0	8.2.	0	0	0	ЛИИС КУЭ	0	0	0	0

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
8.2.1.	ПО	СП	ЗЭС	0	По состоянию	0	АИИС КУЭ	Замена приборов учета: <p style="text-align: right;">1) РиМ 189.14.ВК3 (РиМ 189.14+ДД РиМ-040.03) (с отключением нагрузки, акт., I<sub>max</sub>-80 А)</p> <p style="text-align: right;">2) РиМ 189.12.ВК2 (РиМ 189.12 с отключением нагрузки, акт./реакт., I<sub>max</sub> 80А) (аналог РиМ 189.02.ВК2) (АИСИКУЭ Городского РЭС, АИСИКУЭ Мазановского РЭС АИСИКУЭ Серышевского РЭС АИСИКУЭ Центрального РЭС АИСИКУЭ Шимановского РЭС)-68 шт. Замена модемов TELEOFIS RX108-L4 TELEOFIS RX108-L4 (в комплекте с блоком питания) (АИСИКУЭ Городского РЭС, АИСИКУЭ Серышевского РЭС АИСИКУЭ Центрального РЭС АИСИКУЭ Шимановского РЭС)-20 шт.</p> Замена приборов учета: <p style="text-align: right;">1) 3-хфазный многотарифный счетчик СЕ303 S31 543-JAVZ</p> Замена GSM антен: 1) Antey 906 13,5dB SMA (кронштейн) (АИСИКУЭ Городского РЭС, АИСИКУЭ Шимановского РЭС АИСИКУЭ Серышевского РЭС )-15 шт. ()- ()-	КР	01.07.2021.	30.09.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
8.2.2.	ПО	СП	ЗЭС	0	По состоянию	0	АИИС КУЭ	Замена дистанционных датчиков мощности РиМ 109.01 (АИСИКУЭ Городского РЭС, АИСИКУЭ Мазановского РЭС АИСИКУЭ Серышевского РЭС АИСИКУЭ Центрального РЭС АИСИКУЭ Шимановского РЭС)-272 шт. Замена: 1) Маршрутизаторов каналов связи РиМ 099.02. 2) РиМ - 489.18.ВКЗ (Счетчик РиМ 489.18 + Дистанц. дисплей РиМ 040.03) (АИСИКУЭ Городского РЭС, АИСИКУЭ Шимановского РЭС АИСИКУЭ Серышевского РЭС )-9 шт. Замена: 1) СЕ208 С2 849.2.ОPR1.QD (с устройством считывания счетчиков СЕ901 RUP-02 и крепежной арматурой) 2) СЕ201 S7 148 - JGVZ 3) Счетчиков электрической энергии 3-хфазный многотарифный СЕ303 S31 746-JPVZ 4) Счетчиков электрической энергии СЕ303 S31 543-JAVZ 5) Счетчиков электрической энергии ЦЭ6850М 0,5S/1 220В 5-7,5 А 1(2)Н 1Р ШЗ 6) Устройство сбора и передачи данных УСПД СЕ 805 Н-G2-A1-1 5) (АИСИКУЭ Городского РЭС, АИСИКУЭ Мазановского РЭС АИСИКУЭ Серышевского РЭС АИСИКУЭ Центрального РЭС АИСИКУЭ Шимановского РЭС)-41 шт. (-) (-)	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
8.3.	0	0	8.3.	0	0	0	Резерв	0	0	0	
8.3.1.	ПР	0	ЗЭС	0	0	0	Аварийный резерв	СП ЗЭС	КР	10.01.2021.	31.12.2021.
9.	0	0	9.	0	0	0	Здания и сооружения	0	0	0	
9.1.	ЗиС	СП	ЗЭС	ZS0000015	Предписание	Програм ма энергосбережения	Здание РП-1 г. Свободный (ОДС)	Ремонт наружного освещения , с заменой светильников 4шт	КР	01.07.2021.	31.08.2021.
9.2.	ЗиС	СП	ЗЭС	ZS0005931	По состоянию	Акт технического осмотра	Гараж-контора (СМиТ)	Ремонт освещения помещения химлаборатории с заменой светильников 6шт Косметический ремонт помещения гаражного бокса ОВБ 477м2	КР	01.05.2021.	31.08.2021.
9.3.	ЗиС	СП	ЗЭС	ZS0005932	По состоянию	Акт технического осмотра	Склад новый СВЭС Журавлевой (РЭУ)	Ремонт бытового помещения РЭУ, склада СРЗАИ с заменой дверей 2шт Ремонт освещения помещений с заменой светильников 66шт	КР	01.08.2021.	31.12.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
9.4.	ЗиС	Селемджинский	ЗЭС	AS0005002	Предписание	Программа энергосбережения	Административно-бытовой корпус РПБ Коболдо	Ремонт освещения с заменой светильников 69шт	КР	01.07.2021.	31.12.2021.
9.5.	ЗиС	Селемджинский	ЗЭС	AS0002349	Предписание	Программа энергосбережения	Гараж РПБ пгт Коболдо	Ремонт освещения с заменой светильников 31шт	КР	01.10.2021.	31.12.2021.
9.6.	ЗиС	СП	ЗЭС	ZS0003428	По состоянию	Акт технического осмотра	Гараж с подсобными помещениями Комарова 34	Косметический ремонт помещений с заменой дверей 2шт	КР	01.05.2021.	30.09.2021.
9.7.	ЗиС	СП	ЗЭС	ZS0003429	По состоянию	Акт технического осмотра	Административное здание Комарова 34	Ремонт с заменой ворот 2шт	КР	01.05.2021.	31.07.2021.
9.8.	ЗиС	СП	ЗЭС	ZS0005933	По состоянию	Акт технического осмотра	Контора РПБ-2, ГО (ул.40 лет Октября 80)	Ремонт кабинета №329 1шт	КР	01.10.2021.	31.12.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
9.9	ЗиС	СП	ЗЭС	№ЗS000659 4 AS0005899 AS0005918 AS0004833 AS0004638 AS0004664 AS0004687 AS0004801 AS0004710 AS0004793 AS0004833 ZS0003010	По состоянию	Акт технического осмотра	Здания ЗТП СП ЗЭС	Ремонт кровли 43,15м2 Ремонт отмостки 35,2м2 Ремонт кровли 71,5м2 Ремонт кровли 53,38м2 Ремонт кровли 21,76м2 Ремонт кровли 66,55м2 Ремонт кровли 52,45м2 Ремонт кровли 52,45м2 Ремонт кровли 47,8м2 Ремонт кровли 55,24м2 Замена дверей 14,97м2 Замена дверей 14,78м2	КР	01.04.2021.	31.07.2021.
9.10	ЗиС	Мазановский	ЗЭС	ZS0006264	По состоянию	Акт технического осмотра	Гараж	Ремонт кровли 75,7м2 внутренняя отделка стен 142м2 ремонт покрытия пола 64,99м2 ремонт отмостки 27,2м2	КР	01.04.2021.	30.06.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
9.11	ЗиС	Шимановский	ЗЭС	ZS0000289	По состоянию	Акт технического осмотра	ЗРУ ПС 35 кВ "Реммаш"	Ремонт кровли 312м2 ремонт отмостки 82,2м2 замена дверей, ворот 14,76м2	КР	01.03.2021.	30.06.2021.
9.12	ЗиС	Серышевский	ЗЭС	ZS0003616	По состоянию	Акт технического осмотра	ГАРАЖ с. Новосергеевка	Ремонт с заменой дверей, ворот 44,7м2 косметический ремонт помещений 8шт	КР	01.05.2021.	31.07.2021.
9.13	ЗиС	Серышевский	ЗЭС	AS0000684	По состоянию	Акт технического осмотра	Мастерский участок с. Томское	Косметический ремонт помещений 7шт ремонт отмостки 12м2 замена светильников 19шт	КР	01.07.2021.	31.08.2021.
9.14	ЗиС	Центральный	ЗЭС	ZS0002888	По состоянию	Акт технического осмотра	Монтерский пункт п. Загорная	Ремонт отмостки 60,5м2 смена светильников 18шт косметический ремонт помещений 6шт	КР	01.06.2021.	31.08.2021.
9.15	ЗиС	Центральный	ЗЭС	ZS0002873	По состоянию	Акт технического осмотра	Здание П/СТ Восточная ЗРУ	Ремонт кровли 192,03м2 ремонт отмостки 51,2м2 замена дверей, ворот 7,88м2 замена светильников 12шт	КР	01.04.2021.	31.08.2021.
9.16	ЗиС	СП	ЗЭС	ZS0003429	По состоянию	Акт технического осмотра	Административное здание (база ОМТС Комарова 34)	Ремонт кровли с заменой стропильной системы 640м2	КР	01.03.2021.	30.06.2021.
9.17	ЗиС	СП	ЗЭС	ZS0006476 ZS0000288 ZS0000167 ZS0003788 ZS0003061	Предписание	Приказ №110	Ограждения ПС СП ЗЭС	Ремонт ограждения 76м Ремонт ограждения 108м Ремонт ограждения 313м Ремонт ограждения 99м Ремонт ограждения 99м	КР	01.06.2021.	30.09.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
9.18	3иС	СП	ЗЭС	ZS0006403 ZS0006274 ZS0006362 ZS0006422 ZS0006455 ZS0006226 ZS0006430 ZS0006277 ZS0006279 ZS0000324 ZS0000335 ZS0000336 ZS0000337 ZS0003722 ZS0003778 ZS0003841 ZS0003730 ZS0003251 ZS0003199 ZS0003142 ZS0002908 ZS0003084 ZS00023085 ZS0003110	Предписание	Приказ №110	Ограждения ТП СП ЗЭС	Ремонт ограждения (ТП 17-46 с. Н-Увал)-19,5 м Ремонт ограждения (ТП 32-07 с. Белоярово)-22,5 м Ремонт ограждения (ТП 12-55 с. Молчаново)-22,5 м Ремонт ограждения (ТП 25-03 с.Раздольное)-16,5 м Ремонт ограждения (ТП 25-06 с. Романкауцы)-16,5 м Ремонт ограждения (ТП 17-60 с. Пулятино)-16,5 м Ремонт ограждения (ТП 17-63 с. Таскино)-16,5 м Ремонт ограждения (ТП 17-62 с. Таскино)-16,5 м Ремонт ограждения (ТП 17-65 с. Таскино)-16,5 м Ремонт ограждения (ТП 10-24 с. Дружное)-16,5 м Ремонт ограждения (ТП 32-06 с. Белоярово)-22,5 м Ремонт ограждения (КТП 33-01 Ушаково)-22,5 м Ремонт ограждения (КТП 33-25 Ушаково)-16,5 м Ремонт ограждения (КТП 33-16 Симоново)-16,5 м Ремонт ограждения (КТП 33-22 Ушаково)-16,5 м Ремонт ограждения (ТП 27-21 с.Томское -2)-16,5 м Ремонт ограждения (ТП 23-02 с. Сретенка)-16,5 м Ремонт ограждения (ТП 23-01 с. Калиновка)-16,5 м Ремонт ограждения (ТП 12-12 с. Озерное)-16,5 м Ремонт ограждения (ТП 8-06 с. Н-Бузули)-19,5 м Ремонт ограждения (ТП 8-66 с. Н-Бузули)-19,5 м Ремонт ограждения (ТП 7-46 с.Маркучи)-19,5 м Ремонт ограждения (ТП 7-04 с.Талали)-16,5 м Ремонт ограждения (ТП 7-30 с.Талали)-16,5 м Ремонт ограждения (ТП 7-39 с.Талали)-16,5 м Ремонт ограждения (ТП 6-50 с.Загорная-Селитьба)-19,5 м Ремонт ограждения (ТП 15-13 с.Сычевка)-16,5 м	КР	01.06.2021.	31.10.2021.
10.	0	0	10.	0	0	0	АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций	0	0	0	
10.1.	0	0	10.1.	0	0	0	СДТУ	0	0	0	
10.1.1.	ПО	СП	ЗЭС	AS0000868	По состоянию	0	СДТУ Конторы РП-1(ОДС) ;СДТУ ПС 35 кВ 10/70 ;СДТУ ПС 35 кВ Бузули	Замена системы конференцсвязи (СДТУ Конторы РП-1(ОДС))-1 комплЗамена аккумуляторных батарей (СДТУ ПС 35 кВ 10/70)-3 штЗамена аккумуляторных батарей (СДТУ ПС 35 кВ Бузули)-3 шт	ТР	01.06.2021.	30.06.2021.
10.2.	0	0	10.2.	0	0	0	РЗА	0	0	0	
10.2.1.	ПО	Центральный	ЗЭС	ZS0003185	По состоянию	0	ПС 35 кВ "Стройдетали"	Замена кабеля 1,08 км. (ПС 35 кВ "Стройдетали")-1 объект	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
10.2.2.	ПО	Серышевский	ЗЭС	ZS0003787	По состоянию	0	ПС 35 кВ "Серышево-35"	Замена реле 18 шт. Замена кабеля 0,65 км. ( ПС 35 кВ "Серышево-35")-1 объект	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
10.2.3.	ПО	Центральный	ЗЭС	ZS0003787	Предписание	Приказ №219	ПС 35 кВ "10/70"	Ввод в работу контроля 3УО на дуговых защитах (ПС 35 кВ "10/70")-1 объект	КР	01.07.2021.	31.09.2021.
10.2.4.	ПО	Центральный	ЗЭС	ZS0003157	Предписание	Приказ №219	ПС 35 кВ "Базовая"	Ввод в работу контроля 3УО на дуговых защитах (ПС 35 кВ "Базовая")-1 объект	КР	01.07.2021.	31.09.2021.
10.2.5.	ПО	Центральный	ЗЭС	ZS0003066	Предписание	Приказ №219	ПС 35 кВ "Бузули"	Ввод в работу контроля 3УО на дуговых защитах (ПС 35 кВ "Бузули")-1 объект	КР	01.07.2021.	31.09.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
10.2.6.	ПО	Центральный	ЗЭС	ZS0003056	Предписание	Приказ №219	ПС 35 кВ "Восточная"	Ввод в работу контроля 3УО на дуговых защитах (ПС 35 кВ "Восточная")-1 объект	КР	01.07.2021.	31.09.2021.
10.2.7.	ПО	Центральный	ЗЭС	AS0023329	Предписание	Приказ №219	ПС 35 кВ "Заводская"	Ввод в работу контроля 3УО на дуговых защитах (ПС 35 кВ "Заводская")-1 объект	КР	01.07.2021.	31.09.2021.
10.2.8.	ПО	Центральный	ЗЭС	AS0025613	Предписание	Приказ №219	ПС 220 кВ "Зейская КС 7А"	Ввод в работу контроля 3УО на дуговых защитах (ПС 220 кВ "Зейская КС 7А")-1 объект	КР	01.07.2021.	31.09.2021.
10.2.9.	ПО	Селемджинский	ЗЭС	ZS0000167	Предписание	Приказ №219	ПС 110 кВ "Коболдо"	Ввод в работу контроля 3УО на дуговых защитах (ПС 110 кВ "Коболдо")-1 объект	КР	01.07.2021.	31.09.2021.
10.2.10.	ПО	Центральный	ЗЭС	ZS0003057	Предписание	Приказ №219	ПС 35 кВ "Лесная"	Ввод в работу контроля 3УО на дуговых защитах (ПС 35 кВ "Лесная")-1 объект	КР	01.07.2021.	31.09.2021.
10.2.11.	ПО	Центральный	ЗЭС	ZS0003156	Предписание	Приказ №219	ПС 35 кВ "Пера"	Ввод в работу контроля 3УО на дуговых защитах (ПС 35 кВ "Пера")-1 объект	КР	01.07.2021.	31.09.2021.
10.2.12.	ПО	Шимановский	ЗЭС	ZS0000289	Предписание	Приказ №219	ПС 35 кВ "Реммаш"	Ввод в работу контроля 3УО на дуговых защитах (ПС 35 кВ "Реммаш")-1 объект	КР	01.07.2021.	31.09.2021.
10.2.13.	ПО	Центральный	ЗЭС	AS0004778	Предписание	Приказ №219	РП 10 кВ "РП-2"	Ввод в работу контроля 3УО на дуговых защитах (РП 10 кВ "РП-2")-1 объект	КР	01.07.2021.	31.09.2021.
10.2.14.	ПО	Центральный	ЗЭС	ZS0003058	Предписание	Приказ №219	ПС 35 кВ "Северная"	Ввод в работу контроля 3УО на дуговых защитах (ПС 35 кВ "Северная")-1 объект	КР	01.07.2021.	31.09.2021.
10.2.15.	ПО	Серышевский	ЗЭС	ZS0003791	Предписание	Приказ №219	ПС 110 кВ "Серышево-110"	Ввод в работу контроля 3УО на дуговых защитах (ПС 110 кВ "Серышево-110")-1 объект	КР	01.07.2021.	31.09.2021.
10.2.16.	ПО	Серышевский	ЗЭС	ZS0003787	Предписание	Приказ №219	ПС 35 кВ "Серышево-35"	Ввод в работу контроля 3УО на дуговых защитах (ПС 35 кВ "Серышево-35")-1 объект	КР	01.07.2021.	31.09.2021.
10.2.17.	ПО	Селемджинский	ЗЭС	ZS0000165	Предписание	Приказ №219	ПС 110 кВ "Стойба"	Ввод в работу контроля 3УО на дуговых защитах (ПС 110 кВ "Стойба")-1 объект	КР	01.07.2021.	31.09.2021.
10.2.18.	ПО	Центральный	ЗЭС	ZS0003185	Предписание	Приказ №219	ПС 35 кВ "Стройдетали"	Ввод в работу контроля 3УО на дуговых защитах (ПС 35 кВ "Стройдетали")-1 объект	КР	01.07.2021.	31.09.2021.
10.2.19.	ПО	Центральный	ЗЭС	ZS0003064	Предписание	Приказ №219	ПС 35 кВ "Южная"	Ввод в работу контроля 3УО на дуговых защитах (ПС 35 кВ "Южная")-1 объект	КР	01.07.2021.	31.09.2021.
10.3.	0	0	10.3.	0	0	0	Система безопасности	0	0	0	0
10.3.1.	ПО	СП	ЗЭС	ZS0005933	Предписание	0	Системы безопасности	Установка дверей на лестничных клетках № 1 , 2 (Контора РПБ-2, ГО)-6 штРемонтт пожарной сигнализации (Контора РПБ-2, ГО)-1 объект	КР	01.07.2021.	30.09.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
	0	0	0	0	0	0	СП "Восточные ЭС"	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	Всего ремонтные работы	0	0	0	0
1.	0	0	1.	0	0	0	Линии электропередач, выше 110 кВ	0	0	0	0
1.1.	110 кВ.	Октябрьский	ВЭС	VS0003027	По состоянию	0	Хвойная-Озёрная	Демонтаж опор 1шт. Монтаж опор 1шт. Обваловка опор 9шт. Выправка опор 9шт.	КР	01.02.2021.	30.04.2021.
1.2.	110 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003283	По состоянию	0	ГРЭС-Бурейск	Демонтаж опор 2шт. Монтаж опор 1шт. Устройство фундамента 4шт.	КР	01.12.2021.	31.12.2021.
1.3.	110 кВ.	Михайловский	ВЭС	VS0002949	ЦП	0	ГРЭС-Михайловка	Ручная расчистка 1,5га	КР	01.01.2021	31.01.2021
1.4.	110 кВ.	Михайловский	ВЭС	VS0002950	ЦП	0	Михайловка-Тамбовка	Установка ПЗУ 330шт. Установка изоляторов 348шт.	КР	01.02.2021.	30.04.2021.
1.5.	110 кВ.	Октябрьский	ВЭС	VS0003085	ЦП	0	Озёрная-Полевая	Установка ПЗУ 198шт.	КР	01.02.2021.	30.04.2021.
1.6.	110 кВ.	Октябрьский	ВЭС	VS0003027	ЦП	0	Хвойная-Озёрная	Установка ПЗУ 522шт.	КР	01.02.2021.	30.04.2021.
1.7.	110 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003282	ЦП	0	ГРЭС-Михайловка	Механизированная расчистка 2га	КР	01.12.2021.	31.12.2021.
1.8.	110 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003282	Аварии	0	ГРЭС-Михайловка	Установка ПЗУ 15шт. Установка изоляторов 15шт.	КР	01.04.2021.	30.04.2021.
2.	0	0	2.	0	0	0	Линии электропередач, 35 кВ	0	0	0	0
2.1.	35 кВ.	Октябрьский	ВЭС	VS0003086	По состоянию	0	Михайловка-Трудовое	Выправка опор 7шт. Обваловка опор 7шт.	КР	01.10.2021.	30.11.2021.
2.2.	35 кВ.	Октябрьский	ВЭС	VS0003312	По состоянию	0	Романовка-Новомихайловка	Выправка опор 6шт. Обваловка опор 6шт.	КР	01.10.2021.	30.11.2021.
2.3.	35 кВ.	Октябрьский	ВЭС	VS0002953	МГ	0	Трудовая-Максимовка	Выправка опор 10шт. Обваловка опор 10шт.	КР	01.10.2021.	30.11.2021.
2.4.	35 кВ.	Архаринский	ВЭС	VS0003097	По состоянию	0	Набережная-Ленинское	Обваловка опор 10шт.	КР	01.02.2021.	28.02.2021.
2.5.	35 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003215	По состоянию	0	Завитая-Болдыревка	Замена фундамента 4шт.	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
2.6.	35 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003219	МГ	0	Завитая-Успенковка	Замена фундамента 4шт.	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
2.7.	35 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003214	По состоянию	0	Завитая-Куприяновка	Замена фундамента 4шт. Замена фундамента 4шт.	КР	01.03.2021.	31.07.2021.
2.8.	35 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003290	По состоянию	0	А-Ст. Райчиха	Демонтаж опор 8шт. Монтаж опор 8шт. Обваловка опор 8шт.	КР	01.03.2021.	31.03.2021.
2.9.	35 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003388	По состоянию	0	А-Виноградовка	Замена фундамента 4шт.	КР	01.03.2021.	31.03.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
2.10.	35 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003216	По состоянию	0	Завитая-Городская-1	Замена фундамента 4шт.	КР	01.03.2021.	31.03.2021.
2.11.	35 кВ.	Октябрьский	ВЭС	VS0003029	ЦП	0	Максимовка-Панино	Механизированная расчистка 20га Вырубка угрожающих деревьев 150шт.	КР	01.01.2021.	28.02.2021.
2.12.	35 кВ.	Октябрьский	ВЭС	VS0002953	ЦП	0	Трудовая-Максимовка	Механизированная расчистка 7,9га Вырубка угрожающих деревьев 40шт.	КР	01.01.2021.	28.02.2021.
2.13.	35 кВ.	Октябрьский	ВЭС	VS0003029	По состоянию	0	Панино-Таёжная	Замена поврежденных изоляторов 3шт.	КР	01.04.2021.	30.04.2021.
2.14.	35 кВ.	Октябрьский	ВЭС	VS0003029	По состоянию	0	Максимовка-Панино	Замена поврежденных изоляторов 1шт.	КР	01.12.2021.	31.12.2021.
2.15.	35 кВ.	Октябрьский	ВЭС	VS0002953	МГ	0	Трудовая-Максимовка	Замена поврежденных изоляторов 2шт.	КР	01.04.2021.	30.04.2021.
2.16.	35 кВ.	Октябрьский	ВЭС	VS0003030	ЦП	0	Хвойная-Романовка	Механизированная расчистка 0,6га	КР	01.02.2021.	28.02.2021.
2.17.	35 кВ.	Октябрьский	ВЭС	VS0003028	ЦП	0	Хвойная-Смелое	Ручная расчистка 0,2га Вырубка угрожающих деревьев 300шт.	КР	01.02.2021.	28.02.2021.
2.18.	35 кВ.	Октябрьский	ВЭС	VS0003341	По состоянию	0	Черёмушки-Александровка	Ремонт провода 0,232км.	КР	01.04.2021.	30.04.2021.
2.19.	35 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003388	ЦП	0	А-Виноградовка	Механизированная расчистка 1,9га	КР	01.11.2021.	30.11.2021.
2.20.	35 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003297	По состоянию	0	Бурейск-Родионовка	Обваловка опор 7шт.	КР	01.01.2021.	31.01.2021.
2.21.	35 кВ.	Михайловский	ВЭС	VS0002959	МГ	0	Винниково-Калинино	Обваловка опор 5шт.	КР	01.02.2021.	28.02.2021.
2.22.	35 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0004563	ЦП	0	Виноградовка-Винниково	Механизированная расчистка 5,28га	КР	01.11.2021.	30.11.2021.
2.23.	35 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003296	ЦП	0	ГРЭС-А	Ручная расчистка 0,2га	КР	01.12.2021.	31.12.2021.
2.24.	35 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003217	По состоянию	0	Куприяновка-Комплекс	Замена поврежденных изоляторов 9шт. Демонтаж опор 3шт. Монтаж опор 3шт. Обваловка опор 2шт.	КР	01.03.2021.	31.03.2021.
2.25.	35 кВ.	Архаринский	ВЭС	VS0003098	По состоянию	0	Ленинское-Касаткино	Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 42шт.	КР	01.03.2021.	31.03.2021.
2.26.	35 кВ.	Михайловский	ВЭС	VS0002960	По состоянию	0	Михайловка-Ильиновка	Демонтаж опор 1шт. Монтаж опор 1шт.	КР	01.10.2021.	31.10.2021.
2.27.	35 кВ.	Михайловский	ВЭС	VS0002954	МГ	0	Михайловка-Поярково	Выправка опор 4шт.	КР	01.10.2021.	31.10.2021.
2.28.	35 кВ.	Михайловский	ВЭС	VS0002954	ЦП	0	Михайловка-Поярково	Ручная расчистка 2га	КР	01.12.2021.	31.12.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
2.29.	35 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003286	ЦП	0	Новорайчиха-Восток 1	Механизированная расчистка 2,3га	КР	01.02.2021.	28.02.2021.
2.30.	35 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003293	ЦП	0	Новорайчиха-Восток 2	Механизированная расчистка 2,2га	КР	01.02.2021.	28.02.2021.
2.31.	35 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003299	По состоянию	0	Угольная-Куприяновка	Демонтаж опор 1шт. Монтаж опор 1шт. Замена поврежденных изоляторов 3шт.	КР	01.02.2021.	28.02.2021.
2.32.	35 кВ.	Михайловский	ВЭС	VS0002956	По состоянию	0	Чесноково-Винниково	Обваловка опор 10шт.	КР	01.02.2021.	28.02.2021.
2.33.	35 кВ.	Архаринский	ВЭС	VS0003099	МГ	0	Набережная-Иннокентьевка	Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 26шт. Замена оттяжки 6шт.	КР	01.02.2021.	31.03.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
2.34.	35 кВ.	Михайловский	ВЭС	VS0002957	МГ	0	отпайка на ПС Коршуновку	Замена поврежденных изоляторов 7шт.	КР	01.08.2021.	31.08.2021.
2.35.	35 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003284	По состоянию	0	Восток-Угольная 2	Демонтаж опор 1шт. Монтаж опор 1шт. Обваловка опор 1шт.	КР	01.03.2021.	31.03.2021.
2.36.	35 кВ.	Михайловский	ВЭС	VS0002959	МГ	0	Винниково-Калинино	Ручная расчистка 1,5га	КР	01.02.2021.	28.02.2021.
2.37.	35 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003296	ЦП	0	Прогресс - Новорайчиха	Механизированная расчистка 0,2га	КР	01.12.2021.	31.12.2021.
2.38.	35 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003296	ЦП	0	ГРЭС-А	Механизированная расчистка 3га	КР	01.03.2021.	31.03.2021.
2.39.	35 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003287	ЦП	0	ГРЭС-Новорайчиха	Механизированная расчистка 0,2га	КР	01.12.2021.	31.12.2021.
2.40.	35 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003386	ЦП	0	ГРЭС-Малиновка	Механизированная расчистка 3,8га	КР	01.12.2021.	31.12.2021.
2.41.	35 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003292	ЦП	0	Широкий-А	Механизированная расчистка 0,8га	КР	01.12.2021.	31.12.2021.
2.42.	35 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003291	ЦП	0	ГРЭС-Широкий	Механизированная расчистка 1,5га	КР	01.12.2021.	31.12.2021.
3.	0	0	3.	0	0	0	Линии электропередач, 10 кВ	0	0	0	0
3.1.	6-10 кВ.	Октябрьский	ВЭС	AS0001956	МГ	0	№ 4 ПС "Таёжная"	Механизированная расчистка 1,8га	КР	01.02.2021.	28.02.2021.
3.2.	6-10 кВ.	Завитинский	ВЭС	VS0003362	МГ	0	№ 1 ПС Куприяновка	Механизированная расчистка 3,78га	КР	01.11.2021.	30.11.2021.
3.3.	6-10 кВ.	Октябрьский	ВЭС	VS0003092	МГ	0	№ 5 ПС Трудовое	Обваловка опор 1шт.	КР	01.10.2021.	31.10.2021.
3.4.	6-10 кВ.	Октябрьский	ВЭС	VS0003034	По состоянию	0	№ 6 ПС Максимовка	Обваловка опор 2шт.	КР	01.10.2021.	31.10.2021.
3.5.	6-10 кВ.	Октябрьский	ВЭС	VS0003400	По состоянию	0	№ 9 ПС Озёрная	Замена опор 3шт. Замена укоса 1шт. Обваловка опор 7шт.	КР	01.03.2021.	31.03.2021.
3.6.	6-10 кВ.	Октябрьский	ВЭС	VS0003047	МГ	0	№ 3 ПС Смелое	Механизированная расчистка 7га	КР	01.02.2021.	28.02.2021.
3.7.	6-10 кВ.	Завитинский	ВЭС	VS0003210	МГ	0	№ 10 ПС Куприяновка	Механизированная расчистка 9,24га	КР	01.11.2021.	30.11.2021.
3.8.	6-10 кВ.	Октябрьский	ВЭС	VS0003346	МГ	0	№ 29 ПС Таёжная	Вырубка угрожающих деревьев 200шт.	КР	01.02.2021.	28.02.2021.
3.9.	6-10 кВ.	Октябрьский	ВЭС	VS0003044	МГ	0	№ 2 ПС Таёжная	Механизированная расчистка 0,6га	КР	01.02.2021.	28.02.2021.
3.10.	6-10 кВ.	Октябрьский	ВЭС	VS0003045	МГ	0	№ 1 ПС Таёжная	Механизированная расчистка 0,6га	КР	01.02.2021.	28.02.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
3.11.	6-10 кВ.	Октябрьский	ВЭС	VS0003369	МГ	0	№ 15 ПС Новомихайловка	Вырубка угрожающих деревьев 35шт.	КР	01.03.2021.	31.03.2021.
3.12.	6-10 кВ.	Октябрьский	ВЭС	VS0003369	МГ	0	№ 15 ПС Новомихайловка	Обваловка опор 1шт.	КР	01.08.2021.	31.08.2021.
3.13.	6-10 кВ.	Октябрьский	ВЭС	VS0003088	По состоянию	0	№ 11 ПС Хвойная	Обваловка опор 1шт.	КР	01.12.2021.	31.12.2021.
3.14.	6-10 кВ.	Октябрьский	ВЭС	VS0003040	По состоянию	0	№ 1 ПС Хвойная	Обваловка опор 1шт.	КР	01.08.2021.	31.08.2021.
3.15.	6-10 кВ.	Архаринский	ВЭС	VS0003320	По состоянию	0	№ 2 ПС Иннокентьевка	Замена опор 5шт. Обваловка опор 5шт.	КР	01.02.2021.	28.02.2021.
3.16.	6-10 кВ.	Октябрьский	ВЭС	AS0006923	По состоянию	0	№ 7 ПС Таёжная	Обваловка опор 8шт.	КР	01.02.2021.	28.02.2021.
3.17.	6-10 кВ.	Архаринский	ВЭС	VS0003106	МГ	0	№ 6 ПС Набережная	Замена опор 3шт. Обваловка опор 3шт.	КР	01.02.2021.	28.02.2021.
3.18.	6-10 кВ.	Архаринский	ВЭС	VS0003314	По состоянию	0	№ 10 ПС Касаткино	Замена опор 1шт.	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
3.19.	6-10 кВ.	Архаринский	ВЭС	VS0003126	МГ	0	№ 6 ПС Спасск	Ручная расчистка 1,68га	КР	01.03.2021.	31.03.2021.
3.20.	6-10 кВ.	Архаринский	ВЭС	VS0003120	По состоянию	0	№ 13 ПС Отважное	Замена опор 6шт. Обваловка опор 6шт.	КР	01.03.2021.	31.03.2021.
3.21.	6-10 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003229	МГ	0	№ 2 ПС Старая Райчиха	Механизированная расчистка 2,72га	КР	01.03.2021.	31.03.2021.
3.22.	6-10 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003229	МГ	0	№ 2 ПС Старая Райчиха	Обваловка опор 1шт.	КР	01.02.2021.	28.02.2021.
3.23.	6-10 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003230	По состоянию	0	№ 4 ПС Старая Райчиха	Замена изоляторов 12шт.	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
3.24.	6-10 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003230	По состоянию	0	№ 4 ПС Старая Райчиха	Замена РЛНД 1комплект	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
3.25.	6-10 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003234	МГ	0	№ 14 ПС Винниково	Механизированная расчистка 1,8га	КР	01.03.2021.	31.03.2021.
3.26.	6-10 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003235	МГ	0	№ 6 ПС Старая Райчиха	Обваловка опор 2шт.	КР	01.02.2021.	28.02.2021.
3.27.	6-10 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003235	МГ	0	№ 6 ПС Старая Райчиха	Замена РЛНД 1шт. Замена РЛНД 1шт.	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
3.28.	6-10 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003440	По состоянию	0	№ 2 ПС Энергетик	Замена опор 1шт.	КР	01.09.2021.	30.09.2021.
3.29.	6-10 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003443	ЦП	0	№ 3 ПС Мебельная	Монтаж кабеля 0,063км Монтаж муфт 4шт Установка ОПН 6шт.	КР	01.07.2021.	31.07.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
3.30.	6-10 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003453	ЦП	0	№ 3 ПС Угольная	Монтаж кабеля 0,05км Монтаж муфт 4шт Установка ОПН 3шт.	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
3.31.	6-10 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003439	Аварии	0	15 ПС Энергетик	Монтаж кабеля 0,054км Установка РЛНД 1шт. Установка ОПН 3шт.	КР	01.08.2021.	31.08.2021.
3.32.	6-10 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003451	МГ	0	№ 14 ПС Обувная	Монтаж защиты КЛ 0,035т	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
3.33.	6-10 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003447	МГ	0	№ 12 ПС А	Монтаж защиты КЛ 0,035т	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
3.34.	6-10 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003453	МГ	0	№ 3 ПС Угольная	Монтаж защиты КЛ 0,035т	КР	01.06.2021.	30.06.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
3.35.	6-10 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003443	МГ	0	№ 3 ПС Мебельная	Монтаж защиты КЛ 0,052т	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
3.36.	6-10 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003452	МГ	0	№ 3 ПС Обувная	Монтаж защиты КЛ 0,087т	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
3.37.	6-10 кВ.	Завитинский	ВЭС	AS00004287	Аварии	0	№ 1 ПС Куприяновка	Замена изоляторов 28шт.	КР	01.05.2021.	31.05.2021.
3.38.	6-10 кВ.	Завитинский	ВЭС	AS0000775	Аварии	0	№ 15 ПС Завитая	Замена изоляторов 25шт.	КР	01.05.2021.	31.05.2021.
3.39.	6-10 кВ.	Завитинский	ВЭС	AS0000777	Аварии	0	№ 3 ПС Городская	Установка укоса 1шт.	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
3.40.	6-10 кВ.	Завитинский	ВЭС	VS0003364	Аварии	0	№ 10 ПС Городская	Замена опор 43шт. Демонтаж провода (по трассе) 2,763км Монтаж провода (по трассе) 2,763км Замена РЛНД 3шт.	КР	01.01.2021.	31.03.2021.
3.41.	6-10 кВ.	Бурейский	ВЭС	VS0003438	МГ	0	№ 18 ПС Новорайчиха	Ручная расчистка 4га Вырубка угрожающих деревьев 59шт. Механизированная расчистка 2,1га	КР	01.03.2021.	30.11.2021.
3.42.	6-10 кВ.	Бурейский	ВЭС	VS0003363	МГ	0	№ 13 ПС Бурейск	Механизированная расчистка 1,3га Вырубка угрожающих деревьев 40шт.	КР	01.03.2021.	31.03.2021.
3.43.	6-10 кВ.	Бурейский	ВЭС	VS0003276	По состоянию	0	№ 26 ПС Бурейск	Демонтаж опор 12шт. Установка опор 10шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,6км Монтаж провода (по трассе) 0,6км Замена РЛНД 4комплект	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
3.44.	6-10 кВ.	Бурейский	ВЭС	AS0006796	ЦП	0	№ 23 ПС Новорайчиха	Монтаж кабеля 0,487км Монтаж муфт 4шт	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
3.45.	6-10 кВ.	Бурейский	ВЭС	AS0006797	ЦП	0	№ 4 ПС Новорайчиха	Монтаж кабеля 0,491км Монтаж муфт 4шт	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
3.46.	6-10 кВ.	Завитинский	ВЭС	VS0003364	Аварии	0	№ 10 ПС Городская	Механизированная расчистка 15,15га Вырубка угрожающих деревьев 437шт.	КР	01.02.2021.	31.03.2021.
3.47.	6-10 кВ.	Бурейский	ВЭС	VS0003529	По состоянию	0	№ 33 ПС Бурейск	Демонтаж опор 1шт. Установка опор 1шт. Замена РЛНД 1шт.	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
3.48.	6-10 кВ.	Михайловский	ВЭС	VS0002992	ЦП	0	№ 16 ПС Михайловка	Установка РДИП 33шт.	КР	01.11.2021.	30.11.2021.
4.	0	0	4.	0	0	0	Линии электропередач, 0,4 кВ	0	0	0	0
4.1.	0,4 кВ.	Октябрьский	ВЭС	VS0003066	По состоянию	0	с.Восточное	Демонтаж провода (по трассе) 2,378км Монтаж провода (по трассе) 2,378км Монтаж ответвлений к зданиям 61шт.	КР	01.04.2021.	31.05.2021.
4.2.	0,4 кВ.	Бурейский	ВЭС	VS0003460	ЦП	жалоба письмо от 22.04.2019 № 02-10-12/524	п.Прогресс	Демонтаж опор 18шт. Установка опор 23шт. Монтаж провода (по трассе) 0,616км Демонтаж ответвлений к зданиям 24шт. Монтаж ответвлений к зданиям 24шт.	КР	01.05.2021.	30.06.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
4.3.	0,4 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003239	По состоянию	0	с. Алексеевка ТП № 328, 329	Демонтаж опор 35шт. Установка опор 26шт. Монтаж провода (по трассе) 0,873км Демонтаж ответвлений к зданиям 18шт. Монтаж ответвлений к зданиям 18шт.	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
4.4.	0,4 кВ.	Архаринский	ВЭС	VS0003143	По состоянию	Жалобы	с.Новоспасск	Демонтаж опор 26шт. Установка укоса 2шт. Монтаж провода (по трассе) 1,62км Демонтаж ответвлений к зданиям 26шт. Монтаж ответвлений к зданиям 31шт.	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
4.5.	0,4 кВ.	Михайловский	ВЭС	VS0003022	По состоянию	0	с.Дим	Демонтаж опор 19шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,127км Демонтаж ответвлений к зданиям 24шт. Монтаж ответвлений к зданиям 30шт.	КР	01.08.2021.	31.08.2021.
4.6.	0,4 кВ.	Бурейский	ВЭС	VS0003247	МГ	0	с. Долдыкан	Демонтаж опор 15шт. Установка опор 5шт. Монтаж провода (по трассе) 0,41км Демонтаж ответвлений к зданиям 7шт. Монтаж ответвлений к зданиям 7шт.	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
4.7.	0,4 кВ.	Михайловский	ВЭС	VS0003024	По состоянию	Письмо № 02-08-24/694	с.Воскресеновка	Замена опор 1шт.	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
4.8.	0,4 кВ.	Михайловский	ВЭС	VS0003005	МГ	0	с.Михайловка	Демонтаж опор 66шт. Установка опор 65шт. Монтаж провода (по трассе) 2,322км Демонтаж ответвлений к зданиям 59шт. Монтаж ответвлений к зданиям 62шт.Установка укоса1шт.	КР	01.08.2021.	30.09.2021.
4.10.	0,4 кВ.	Октябрьский	ВЭС	VS0003079	По состоянию	0	п.Варваровка	Демонтаж провода (по трассе) 1,352км Монтаж провода (по трассе) 1,352км Монтаж ответвлений к зданиям 29шт. Установка укоса1шт.	КР	01.05.2021.	31.05.2021.
4.11.	0,4 кВ.	Бурейский	ВЭС	VS0003506	ЦП	0	п.Буря ТП № 4	Демонтаж опор 11шт. Установка опор 9шт. Монтаж провода (по трассе) 0,997км Демонтаж ответвлений к зданиям 49шт. Монтаж ответвлений к зданиям 49шт.	КР	01.05.2021.	31.05.2021.
4.12.	0,4 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003472	МГ	0	г.Райчихинск от ТП № 1	Демонтаж опор 16шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,446км Демонтаж ответвлений к зданиям 5шт. Монтаж ответвлений к зданиям 5шт.	КР	01.11.2021.	30.11.2021.
4.13.	0,4 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003473	МГ	0	ВЛ-0,4 кВ. г.Райчихинск ТП № 133	Демонтаж опор 46шт. Установка опор 48шт. Монтаж провода (по трассе) 1,394км Демонтаж ответвлений к зданиям 20шт. Монтаж ответвлений к зданиям 20шт.	КР	01.11.2021.	30.11.2021.
4.14.	0,4 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003471	МГ	Приказ № 17 от 22.01.2018	г.Райчихинск ввод в ТП № 175	Монтаж защиты КЛ 0,035т	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
4.15.	0,4 кВ.	Райчихинский	ВЭС	VS0003468	МГ	Приказ № 17 от 22.01.2018	г.Райчихинск от ТП № 6	Демонтаж ответвлений к зданиям 1шт. Монтаж ответвлений к зданиям 1шт.	КР	01.08.2021.	31.08.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
4.16.	0,4 кВ.	Завитинский	ВЭС	VS0003197	МГ	Письмо № 02-08-24/694	с.Куприяновка	Демонтаж опор 2шт. Установка опор 3шт. Монтаж провода (по трассе) 0,055км Демонтаж ответвлений к зданиям 1шт. Монтаж ответвлений к зданиям 1шт.	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
4.17.	0,4 кВ.	Завитинский	ВЭС	AS0000780	По состоянию	0	г.Завитинск от ТП № 73	Демонтаж опор 66шт. Установка опор 74шт. Монтаж провода (по трассе) 2,52км Демонтаж ответвлений к зданиям 70шт. Монтаж ответвлений к зданиям 74шт.	КР	01.08.2021.	30.09.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
4.18.	0,4 кВ.	Завитинский	ВЭС	VS0003189	По состоянию	Письмо № 02-08-24/694	с.Успенвка ТП № 1709	Демонтаж опор 3шт. Установка опор 3шт. Монтаж провода (по трассе) 0,053км Демонтаж ответвлений к зданиям 1шт. Монтаж ответвлений к зданиям 1шт.	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
5.	0	0	5.	0	0	0	Оборудование ПС 110-220 кВ	0	0	0	0
5.1.	ПС 110	Михайловский	ВЭС	VS0003689	ЦП	0	ПС Михайловка	Ремонт разъединителей 110 кВ с заменой ОСИ (ШР-110 ТН-110)-1 шт Ремонт выключателей 110 кВ (В-110 Т-1, В-110 Поярково)-2 шт	КР	01.08.2021.	30.09.2021.
5.2.	ПС 110	Михайловский	ВЭС	AS00000155	МГ	0	ПС Поярково	Ремонт трансформатора 110 кВ с выполнением работ по стабилизации трансформаторного масла (Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-2)-1 шт	ТР	01.07.2021.	31.07.2021.
5.3.	ПС 110	Бурейский	ВЭС	AS00000135	По состоянию	0	ПС Бурейск	Ремонт разъединителей 110 кВ (1ШР-110 ОВ-110 ; 2ШР-110 ОВ-110)-2 шт Ремонт выключателей 35 кВ (В-35 Т-1)-1 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (В-6 Т-1; В-6 Ф-13,20,21,22,24,28 )-7 шт	КР	01.05.2021.	31.05.2021.
5.4.	ПС 110	Бурейский	ВЭС	AS00000135	По состоянию	0	ПС Бурейск	Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-2)-1 шт	ТР	01.06.2021.	30.06.2021.
6.	0	0	6.	0	0	0	Оборудование ПС 35 кВ	0	0	0	0
6.1.	ПС 35	Архаринский	ВЭС	AS00000120	По состоянию	0	ПС Иннокентьевка	Ремонт Ячеек КРУН-10 (ячейки РУ-10 кВ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)-10 шт	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
6.2.	ПС 35	Архаринский	ВЭС	AS00000122	По состоянию	0	ПС Ярцево	Ремонт Ячеек КРУН-10 (ячейки РУ-10 кВ № 1,3,7,14,15)-5 шт	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
6.3.	ПС 35	Архаринский	ВЭС	AS00000242	По состоянию	0	ПС Ленинское	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1)-1 шт	КР	01.08.2021.	31.08.2021.
6.4.	ПС 35	Архаринский	ВЭС	AS00000243	По состоянию	0	ПС Отважное	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1)-1 шт	КР	01.09.2021.	30.09.2021.
6.5.	ПС 35	Завитинский	ВЭС	AS00000110	ЦП	0	ПС Белый Яр	Ремонт выключателей 35 кВ (В-35 Т-1)-1 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (В-10 Ф-1,6)-2 шт Замена трансформаторов напряжения 35 кВ (ТН-35)-1 шт	КР	01.06.2021.	30.08.2021.
6.7.	ПС 35	Завитинский	ВЭС	AS00000111	По состоянию	0	ПС Успенвка	Ремонт выключателей 35 кВ (В-35 Т-1, СВ-35)-2 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (В-10 Ф-1,2,7, Т-1)-4 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР-35 Завитая, Белый ЯР; ШР-35 Т-1, СР-35 1 и 2 С)-5 шт	КР	01.09.2021.	30.09.2021.
6.8.	ПС 35	Михайловский	ВЭС	AS00000114	По состоянию	0	ПС Чесноково	Ремонт Ячеек КРУН-10 (ячейки РУ-10 кВ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17)-17 шт	КР	01.08.2021.	31.08.2021.
6.9.	ПС 35	Михайловский	ВЭС	AS00000115	По состоянию	0	ПС Прибрежная	Ремонт выключателей 35 кВ (В-35 Т-1,Т-2)-2 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР-35 Поярково-Чесноково)-1 шт Замена выключателей 6-10 кВ (ячейка РУ-10 кВ № 11)-1 шт	КР	01.07.2021.	31.07.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
6.10.	ПС 35	Райчихинский	ВЭС	AS00000151	По состоянию	0	ПС Ст.Райчиха	Замена ОПН, разрядников 35 кВ (РВС-35)-3 шт Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ (РВП-10 ТН-10)-3 шт	КР	01.06.2021.	31.06.2021.
6.11.	ПС 35	Райчихинский	ВЭС	AS00000136	МГ	0	ПС Мебельная	Ремонт выключателей 35 кВ (СВ-35)-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (СР-35 1 и 2С)-2 шт	КР	01.09.2021.	30.09.2021.
6.12.	ПС 35	Райчихинский	ВЭС	AS00000134	По состоянию	0	ПС Обувная	Ремонт выключателей 35 кВ с заменой вводов 35 кВ 2 шт (В-35 Т-1, Т-2, ЭНЕРГЕТИК, УГОЛЬНАЯ)-4 шт	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
6.13.	ПС 35	Октябрьский	ВЭС	AS00000147	По состоянию	0	ПС Максимовка	Ремонт Ячеек КРУН-10 (ячейка РУ-10 кВ № 1,3,6,12,14)-5 шт	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
6.14.	ПС 35	Октябрьский	ВЭС	AS00000168	МГ	0	ПС Таежная	Ремонт выключателей 35 кВ (В-35 Т-1,Т-2,СВ-35)-3 шт	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
6.15.	ПС 35	Октябрьский	ВЭС	AS00000166	По состоянию	0	ПС Новомихайловка	Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР-35 Белый Яр, ШР-35 Т-1,ШР-35 Т-2)-3 шт	КР	01.05.2021.	31.05.2021.
6.16.	ПС 35	Октябрьский	ВЭС	AS00000240	ЦП	0	ПС Романовка	Замена трансформаторов напряжения 35 кВ (ТН-35)-1 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (СВ-10)-1 шт	КР	01.08.2021.	31.08.2021.
6.17.	ПС 35	Октябрьский	ВЭС	AS00000227	ЦП	0	ПС Смелое	Замена трансформаторов напряжения 35 кВ (ТН-35)-1 шт	КР	01.09.2021.	30.09.2021.
6.18.	ПС 35	Октябрьский	ВЭС	AS00000226	ЦП	0	ПС Трудовое	Замена трансформаторов напряжения 35 кВ (ТН-35 1 и 2 С)-2 шт Замена ОПН, разрядников 35 кВ (РВС-35 Т-1,Т-2)-3 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (СВ-10)-1 шт Ремонт выключателей 35 кВ (СВ-35, В-35 Т-1, В-35 Т-2)-3 шт.	КР	01.05.2021.	31.08.2021.
6.19.	ПС 35	Бурейский	ВЭС	VS0004719	По состоянию	0	ПС Перевалбаза	Ремонт разъединителей 35 кВ (ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2)-2 шт	КР	01.09.2021.	30.09.2021.
6.20.	ПС 35	Бурейский	ВЭС	AS00000141	МГ	0	ПС Малиновка	Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР-35 РГРЭС, ЛР-35 Бурейск, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, СР-35 1С, СР-35 2С)-6 шт	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
6.21.	ПС 35	Бурейский	ВЭС	AS00000130	По состоянию	0	ПС ЖБИ	Ремонт выключателей 35 кВ (В-35 Т-1, В-35 Т-2)-2 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР-35 Прогресс-Новорайчиха, ЛР-35 РГРЭС-Новорайчиха, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2)-4 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (СВ-6, В-6 Ф-3)-2 шт	КР	01.04.2021.	31.05.2021.
6.22.	ПС 35	Октябрьский	ВЭС	AS00000160	По состоянию	0	ПС Панино	Замена ОПН, разрядников 35 кВ ( РВС- 35 Т-1, РВС-35 Т-2 )-6 шт	КР	01.05.2021.	31.05.2021.
6.23.	ПС 35	Октябрьский	ВЭС	AS00000163	По состоянию	0	ПС Черемушки	Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР-35 Озёрная )-1 шт Замена ОПН, разрядников 35 кВ (РВС- 35 Т-1, РВС-35 Т-2)-6 шт	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
6.24.	ПС 35	Завитинский	ВЭС	VS0004215	По состоянию	0	ПС Куприяновка	Ремонт Ячеек КРУН-10 с заменой выключателей 10 кВ (ячейка РУ-10 кВ № 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, ввод Т-1,Т-2)-9 шт	КР	01.08.2021.	30.09.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
6.25.	ПС 35	Райчихинский	ВЭС	VS0004380	По состоянию	0	ПС Виноградовка	Ремонт ОРУ-35 (РУ-35)-1 шт	КР	01.07.2021.	31.08.2021.
6.26.	ПС 35	Бурейский	ВЭС	VS0004244	По состоянию	0	ПС Новорайчиха	Ремонт Ячеек ЗРУ-6 с заменой выключателей 10 кВ ( ячейки ЗРУ-6 кВ № 2, 3, 4, 12, 15, 18, 21, 23, )-8 шт	КР	01.05.2021.	30.06.2021.
6.27.	ПС 35	Октябрьский	ВЭС	AS00000168	ЦП	0	ПС Таежная	Замена выключателей 6-10 кВ (В-10 Ф-1, В-10 Ф-2)-2 шт	КР	01.07.2021.	31.07.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
7.	0	0	7.	0	0	0	ТП6-10/0,4 кВ	0	0	0	0
7.1.	ТП	Октябрьский	ВЭС	VS0003874	По состоянию	0	ТП № 13 с.Покровка	Ремонт строительной части ТП, КТП (Устройство площадки под ТМ)-12 кв.м	КР	01.03.2021.	31.03.2021.
7.2.	ТП	Октябрьский	ВЭС	VS0004606	По состоянию	0	ТП № 305 с.Николаевская	Ремонт ТП с устройством площадки под ТМ (Устройство площадки под ТМ)-12 кв.м	КР	01.08.2021.	31.08.2021.
7.3.	ТП	Октябрьский	ВЭС	VS0004605	МГ	0	ТП № 304 с.Николаевская	Ремонт ТП с устройством площадки под ТМ (Устройство площадки под ТМ)-12 кв.м Замена разъединителя (РТП № 304)-1 комплект	КР	01.08.2021.	31.08.2021.
7.4.	ТП	Октябрьский	ВЭС	VS0003964	МГ	0	ТП № 31 с.Максимовка	Замена разъединителя (РТП № 31)-1 комплект	КР	01.05.2021.	31.05.2021.
7.5.	ТП	Октябрьский	ВЭС	VS0003870	МГ	0	ТП № 47 с.Трудовое	Замена разъединителя (РТП № 47)-1 комплект	КР	01.04.2021.	30.04.2021.
7.6.	ТП	Октябрьский	ВЭС	VS0003935	МГ	0	ТП № 98 с.Трудовое	Замена разъединителя (РТП № 98)-1 комплект	КР	01.04.2021.	30.04.2021.
7.7.	ТП	Октябрьский	ВЭС	VS0003896	МГ	0	ТП № 158 с.Панино	Замена разъединителя (РТП № 158)-1 комплект	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
7.8.	ТП	Октябрьский	ВЭС	VS0004609	МГ	0	ТП № 310 с.Николаевская	Замена разъединителя (РТП № 310)-1 комплект	КР	01.08.2021.	31.08.2021.
7.9.	ТП	Завитинский	ВЭС	VS0004433	МГ	0	ТП № 764 с.Болдыревка	Замена разъединителя (РТП № 764)-1 комплект	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
7.10.	ТП	СП	ВЭС	0	По состоянию	0	Трансформаторы 1-2 габарита	Ремонт ТМ (-)12 шт.	КР	01.06.2021.	31.12.2021.
7.11.	ТП	Октябрьский	ВЭС	VS0004547	МГ	0	ТП № 36 с.Смирновка	Замена разъединителя (РТП № 36)-1 комплект	КР	01.08.2021.	31.08.2021.
7.12.	ТП	Октябрьский	ВЭС	VS0004546	МГ	0	ТП № 46 с.Харьковка	Замена разъединителя (РТП № 46)-1 комплект	КР	01.08.2021.	31.08.2021.
7.13.	ТП	Райчихинский	ВЭС	VS0004915	По состоянию	0	ТП № 134 г.Райчихинск	Замена панели ЩО (Панель распределительная ЩО70-1-03)-1 шт.	КР	01.04.2021.	30.04.2021.
7.14.	ТП	Михайловский	ВЭС	VS0004741	МГ	0	ТП № 23 с.Полярково	Замена панели ЩО (Панель распределительная ЩО70-1-03)-1 шт.	КР	01.09.2021.	30.09.2021.
7.15.	ТП	Михайловский	ВЭС	AS0020553	МГ	0	ТП № 39 с.Полярково	Ремонт ТП с установкой металлической конструкции (-)0,02 т	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
7.16.	ТП	Архаринский	ВЭС	VS0012519	МГ	0	ТП № 7 п.Архара	Замена разъединителя (РТП № 7)-1 шт.	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
7.17.	ТП	Архаринский	ВЭС	VS0004021	МГ	0	ТП № 991 с.Касаткино	Замена разъединителя (РТП № 991)-1 шт.	КР	01.05.2021.	31.05.2021.
7.18.	ТП	Архаринский	ВЭС	VS0004059	МГ	0	ТП № 1000 с.Вольное	Замена панели ЩО (Панель распределительная ЩО70-1-03)-1 шт.	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
7.19.	ТП	Архаринский	ВЭС	VS0004034	МГ	0	ТП № 814 с.Левый Берег	Замена разъединителя (РТП № 814)-1 шт.	КР	01.06.2021.	30.06.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
7.20.	ТП	Михайловский	ВЭС	VS0003773	По состоянию	0	ТП № 412 с.Новочесноково	Восстановление контура заземления до нормативных характеристик ()-1 шт.	КР	01.08.2021.	31.08.2021.
7.21.	ТП	Михайловский	ВЭС	VS0003748	По состоянию	0	ТП № 455 с.Шадрино	Восстановление контура заземления до нормативных характеристик ()-1 шт.	КР	01.08.2021.	31.08.2021.
7.22.	ТП	Архаринский	ВЭС	VS0004079	По состоянию	0	ТП № 937 с.Аркадьевка	Восстановление контура заземления до нормативных характеристик ()-1 шт.	КР	01.07.2021.	31.07.2021.
7.23.	ТП	Архаринский	ВЭС	VS0004069	По состоянию	0	ТП № 977 с.Аркадьевка	Восстановление контура заземления до нормативных характеристик ()-1 шт.	КР	01.08.2021.	31.08.2021.
7.24.	ТП	Архаринский	ВЭС	VS0004612	По состоянию	0	ТП № 1068 с.Грибовка	Восстановление контура заземления до нормативных характеристик ()-1 шт.	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
7.25.	ТП	Бурейский	ВЭС	VS0004954	По состоянию	0	ТП № 5 п.Буряя	Замена настила (Замена настила)-5,07 м2	КР	01.06.2021.	30.06.2021.
8.	0	0	8.	0	0	0	Прочее оборудование	0	0	0	0
8.1.	0	0	8.1.	0	0	0	Транспортные средства	0	0	0	0
8.1.1.	ТС	СП	ВЭС	VS0005426	По состоянию	0	ТРАКТОР К-701 Г.№ 28 АУ1660, 1983 г.в.	Насос НШ-100, коробка передач, вал карданный переднего моста, вал карданный заднего моста, вал карданный КПП, пальцы и втулки гидроцилиндров механизма поворота, гидроцилиндры, опора промежуточная, прокладки толстая и тонкая, манжеты, труба шарнира.	ТР	01.07.2021.	31.07.2021.
8.1.2.	ТС	СП	ВЭС	VS0005430	По состоянию	0	ТРАКТОР К-701 Г.№ 28 АУ 1662, 1986 г.в.	Вал карданный переднего моста, вал карданный заднего моста, вал карданный КПП, насос масляный.	ТР	01.06.2021.	30.06.2021.
8.1.3.	ТС	СП	ВЭС	AS0019626	По состоянию	0	Автокран КС-55713-1К-4 Е 377 СН, 2015 г.в.	Радиатор охлаждения ДВС	ТР	01.05.2021.	31.05.2021.
8.1.4.	ТС	СП	ВЭС	AS0007112	По состоянию	0	Автомобиль КАМАЗ 45143-6012-19 (L4) Е 426 ОВ, 2015 г.в.	Радиатор охлаждения ДВС	ТР	01.05.2021.	31.05.2021.
8.1.5.	ТС	СП	ВЭС	VS0003603	По состоянию	0	АВТОМОБИЛЬ ВМ-3284 Г.№ Н615 АО, 2000 г.в.	Радиатор охлаждения, вал карданный.	ТР	01.06.2021.	30.06.2021.
8.1.6.	ТС	СП	ВЭС	VS0003602	По состоянию	0	АВТОМОБИЛЬ ВМ-3284 № Н614 АО, 2000 г.в.	ДВС, коробка передач, коробка отбора мощности, радиатор охлаждения.	ТР	01.08.2021.	31.08.2021.
8.1.7.	ТС	Октябрьский	ВЭС	AS0004401	По состоянию	0	Кран-манипулятор МКМ-200.А Е 330 НР, 2013 г.в.	Канат грузовой	ТР	01.04.2021.	30.04.2021.
8.1.8.	ТС	Октябрьский	ВЭС	AS0000991	По состоянию	0	Автомобиль БКМ-317-01 А302 МВ, 2009 г.в.	Забурники, резцы	ТР	01.05.2021.	31.05.2021.
8.1.9.	ТС	Архаринский	ВЭС	AS0022508	По состоянию	0	Кран-манипулятор МКМ-200. Е 254 ТК, 2017 г.в.	Забурники, резцы, канат грузовой.	ТР	01.05.2021.	31.05.2021.
8.1.10.	ТС	Архаринский	ВЭС	AS0005235	По состоянию	0	Кран-манипулятор МКМ-200К Е 841 ВС, 2014 г.в.	Забурники, резцы, канат грузовой.	ТР	01.04.2021.	30.04.2021.
8.1.11.	ТС	СП	ВЭС	AS0003023	По состоянию	0	Кран-манипулятор МКМ-200 А 073 УМ, 2011 г.в.	Забурники, резцы, канат грузовой.	ТР	01.04.2021.	30.04.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
8.1.12.	ТС	СП	ВЭС	AS0003024	По состоянию	0	Автомобиль 3732 D1 A 072 УМ, 2011 г.в.	Стекло ветровое	ТР	01.05.2021.	31.05.2021.
8.1.13.	ТС	Райчихинский	ВЭС	AS0022610	По состоянию	0	Автомобиль ГАЗ-33081 с военным клёпанным кунгом Е 030 ХН, 2017 г.в.	Стекло ветровое	ТР	01.06.2021.	30.06.2021.
8.1.14.	ТС	Райчихинский	ВЭС	AS0025404	По состоянию	0	Автомобиль МКМ-200К К 689 ВН, 2019 г.в.	Забурник, резцы, карманы резца	ТР	01.04.2021.	30.04.2021.
8.1.15.	ТС	Бурейский	ВЭС	AS0000992	По состоянию	0	Автомобиль БКМ-317-01 А 304 МВ, 2009 г.в.	Раздаточная коробка ГАЗ-33081 33081-1800014, забурник, резцы.	ТР	01.10.2021.	31.10.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
8.1.16.	ТС	Михайловский	ВЭС	VS0005406	По состоянию	0	ТРАКТОР ДТ-75 МЛГ.№ 28 АУ1652, 1988 г.в.	Резцы.	ТР	01.10.2021.	31.10.2021.
8.1.17.	ТС	Михайловский	ВЭС	AS0001799	По состоянию	0	БKM317-01 на базе ГАЗ-33081 диз. А 854 НВ, 2010 г.в.	Бур лопастной,забурники.	ТР	01.10.2021.	31.10.2021.
8.1.18.	ТС	Михайловский	ВЭС	VS0005437	По состоянию	0	Трактор МТЗ-82 с ямобуром БМ-250 ГОС№ 28 АУ1642, 1993 г.в.	Резцы.	ТР	01.10.2021.	31.10.2021.
8.1.19.	ТС	Михайловский	ВЭС	AS0020256	По состоянию	0	Кран-манипулятор МКМ-200 на шасси КАМАЗ 43502-45 Е 478 ВС, 2015 г.в.	Резцы, канат грузовой	ТР	01.04.2021.	30.04.2021.
8.1.20.	ТС	Завитинский	ВЭС	AS0002906	По состоянию	0	БKM317-01 на базе ГАЗ-33081 А 134 НН, 2011 г.в.	Забурники, резцы, скребки, вкладыши, продольная тяга.	ТР	01.10.2021.	31.10.2021.
8.1.21.	ТС	СП	ВЭС	VS0003584	По состоянию	0	ВЕЗДЕХОД МЛТБ Г.№ 28 АУ1663, 1981 г.в.	Колесо ведущее, бак масляный, бортовые передачи, ленты тормоза, колесо направляющее, амортизаторы гидравлические.	ТР	01.05.2021.	31.05.2021.
8.1.22.	ТС	СП	ВЭС	AS0000165	По состоянию	0	Автомобиль УАЗ 390944 с751ту/28, 2007 г.в.	ДВС, мост передний, мост задний, радиатор.	ТР	01.09.2021.	30.09.2021.
8.1.23.	ТС	Октябрьский	ВЭС	VS0003536	По состоянию	0	АВТОМОБИЛЬ ГАЗ-66110026 ФУРГОН Г.№ Н 366 НМ 28, 1990 г.в.	Цилиндр гидроусилителя,насос гидроусилителя, шланги гидроусилителя, клапан гидроусилителя, гидроусилитель.	ТР	01.04.2021.	30.04.2021.
8.1.24.	ТС	Архаринский	ВЭС	AS0003270	По состоянию	0	Автомобиль УАЗ-396255 В 918 ТС, 2011 г.в.	ДВС, вал карданный переднего моста, вал карданный заднего моста, радиатор охлаждения.	ТР	01.04.2021.	30.04.2021.
8.1.25.	ТС	Архаринский	ВЭС	AS0003271	По состоянию	0	Автомобиль УАЗ-90945 В924ТС 28, 2011 г.в.	Вал карданный передний, вал карданный задний, ДВС.	ТР	01.05.2021.	31.05.2021.
8.1.26.	ТС	Архаринский	ВЭС	AS0000522	По состоянию	0	Автомобиль УАЗ 315195 А879МС, 2008 г.в.	Вал карданный переднего моста, вал карданный заднего моста, радиатор охлаждения.	ТР	01.10.2021.	31.10.2021.
8.1.27.	ТС	Михайловский	ВЭС	VS0005420	По состоянию	0	ГУСЕНИЧНЫЙ ВЕЗДЕХОД ГАЗ-71 Г.№ 28 АУ1657, 1980 г.в.	Катки.	ТР	01.05.2021.	31.05.2021.
8.1.28.	ТС	СП	ВЭС	VS0003631	По состоянию	0	Автомобиль ЛВИ г.№ К 961 МХ 28, 2008 г.в.	Радиатор охлаждения.	ТР	01.05.2021.	31.05.2021.
8.1.29.	ТС	Архаринский	ВЭС	AS0000162	По состоянию	0	Автомобиль УАЗ 220694-04 с749ту/28, 2007 г.в.	Валы карданные.	ТР	01.04.2021.	30.04.2021.
8.1.30.	ТС	Завитинский	ВЭС	AS0002948	По состоянию	0	Автомобиль ГАЗ-33081 "Егерь II" А 447 НМ, 2011 г.в.	Рессоры задние.	ТР	01.10.2021.	31.10.2021.
8.1.31.	ТС	Завитинский	ВЭС	AS0022491	По состоянию	0	Автомобиль ГАЗ-27527 Е 939 ТН, 2017 г.в.	Валы карданные, стекло ветровое	ТР	01.05.2021.	31.05.2021.
8.1.32.	ТС	Завитинский	ВЭС	AS0002385	По состоянию	0	Автогидроподъёмник, АПТ-17М на шасси ГАЗ 33081 А 570 УУ, 2011 г.в.	Стекло ветровое	ТР	01.08.2021.	31.08.2021.
8.1.33.	ТС	Бурейский	ВЭС	AS0006538	По состоянию	0	Кран-манипулятор МКМ-200К на шасси Камаз Е 508 СХ, 2014 г.в.	Канат, резцы.	ТР	44287	30.04.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтных работ	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
8.1.34.	ТС	Бурейский	ВЭС	AS0001169	По состоянию	0	БКМ-317-01 А607НТ диз. на шасси ГАЗ-33081, 2009 г.в.	Забурники, резцы.	ТР	44287	30.04.2021.
8.1.35.	ТС	СП	ВЭС	0	По состоянию	0	Транспортные средства (УАЗ, ГАЗ, УРАЛ, МКМ-200, КАМАЗ)	Ремонт с заменой запчастей и агрегатов	ТР	44197	31.12.2021.
8.2.	0	0	8.2.	0	0	0	АИИС КУЭ	(ПС-35/10 кВ "Набережная")-4 шт. Замена аккумулятора (ПС-35/10 кВ "Тажная")-8 шт. Замена аккумулятора (Центрально приемно-передающая станция (ДП "ВЭС"))-8 шт. Контроллер коммуникационный (ПС-110/35/10 кВ "Полярково")-1 шт. Контроллер связи ИКС интеллектуальный ИКС "Знак+" (Ethernet) (ПС-110/35/10 кВ "Полярково")-2 шт. Цифровой порт ЗНАК+ (ПС-35/6 кВ "А")-2 шт. Устройство сбора и передачи данных УСПД ИКС Знак+ (ПС-35/6 кВ "А")-2 шт. Кабель КСПП 1x4x0.9 (ПС-35/6 кВ "Угольная")-2,13 км Контроллер связи ИКС "Знак+" (RS485) (ПС-35/10 кВ "Набережная")-1 шт. Контроллер коммуникационный Синком -E/3U G (ПС-35/10 кВ "Набережная")-2 шт. Блок питания ИБП 220 (ПС-35/10 кВ "Ильиновка")-1 шт. Блок КСЛУ (АТС Алмаз)-1 шт. Сервер телемеханики (ПС-110/35/10 кВ "Полярково")-1 шт. Замена аккумулятора (ПС-35/10 кВ "Отважное")-3 шт. Замена аккумулятора (ПС-35/10 кВ "Ленинское")-3 шт. Замена аккумулятора (Источник бесперебойного питания Mega Line 2500/1)-3 шт. Замена аккумулятора (Источник бесперебойного питания Mega Line 2500 ВА)-3 шт. Замена аккумулятора (ПС-35/10 кВ "Усть-Кивда")-8 шт. Замена аккумулятора (ПС-110/35/10 кВ "Озерная")-3 шт. Замена аккумулятора (ПС 35/10 кВ "Новомихайловка")-3 шт. Замена аккумулятора (Автоматическая телефонная станция МД-110)-4 шт. Замена аккумулятора (Автоматическая телефонная станция SI2000)-8 шт. Замена аккумулятора (Автоматическая телефонная станция SI2000)-14 шт. Замена аккумулятора (Система охранно-пожарной сигнализации Архаринский РЭС)-80 шт. Замена аккумулятора (ПС 110/35/6 кВ "Бурейский")-8 шт. Замена аккумулятора (КП Делегация ИКС РИМ 099.02; ДДМ 109.01)	0	0	0
8.2.1.	ПР	0	ВЭС	AS0000672 AS0000670 AS0000669 AS0000673 AS0000668 AS0000659	По состоянию	0	АИИС КУЭ	(ПС-35/10 кВ "Набережная")-4 шт. Замена аккумулятора (ПС-35/10 кВ "Тажная")-8 шт. Замена аккумулятора (Центрально приемно-передающая станция (ДП "ВЭС"))-8 шт. Контроллер коммуникационный (ПС-110/35/10 кВ "Полярково")-1 шт. Контроллер связи ИКС интеллектуальный ИКС "Знак+" (Ethernet) (ПС-110/35/10 кВ "Полярково")-2 шт. Цифровой порт ЗНАК+ (ПС-35/6 кВ "А")-2 шт. Устройство сбора и передачи данных УСПД ИКС Знак+ (ПС-35/6 кВ "А")-2 шт. Кабель КСПП 1x4x0.9 (ПС-35/6 кВ "Угольная")-2,13 км Контроллер связи ИКС "Знак+" (RS485) (ПС-35/10 кВ "Набережная")-1 шт. Контроллер коммуникационный Синком -E/3U G (ПС-35/10 кВ "Набережная")-2 шт. Блок питания ИБП 220 (ПС-35/10 кВ "Ильиновка")-1 шт. Блок КСЛУ (АТС Алмаз)-1 шт. Сервер телемеханики (ПС-110/35/10 кВ "Полярково")-1 шт. Замена аккумулятора (ПС-35/10 кВ "Отважное")-3 шт. Замена аккумулятора (ПС-35/10 кВ "Ленинское")-3 шт. Замена аккумулятора (Источник бесперебойного питания Mega Line 2500/1)-3 шт. Замена аккумулятора (Источник бесперебойного питания Mega Line 2500 ВА)-3 шт. Замена аккумулятора (ПС-35/10 кВ "Усть-Кивда")-8 шт. Замена аккумулятора (ПС-110/35/10 кВ "Озерная")-3 шт. Замена аккумулятора (ПС 35/10 кВ "Новомихайловка")-3 шт. Замена аккумулятора (Автоматическая телефонная станция МД-110)-4 шт. Замена аккумулятора (Автоматическая телефонная станция SI2000)-8 шт. Замена аккумулятора (Автоматическая телефонная станция SI2000)-14 шт. Замена аккумулятора (Система охранно-пожарной сигнализации Архаринский РЭС)-80 шт. Замена аккумулятора (ПС 110/35/6 кВ "Бурейский")-8 шт. Замена аккумулятора (КП Делегация ИКС РИМ 099.02; ДДМ 109.01)	ТР	01.07.2021.	30.09.2021.
8.2.2.	ПР	0	ВЭС	0	0	0	АИИС КУЭ	110/35/6 кВ "Бурейский")-8 шт. Замена аккумулятора (КП Делегация ИКС РИМ 099.02; ДДМ 109.01)	ТР	01.07.2021.	30.12.2021.
8.3.	0	0	8.3.	0	0	0	Резерв	0	0	0	
8.3.1.	ПР	0	ВЭС	0	0	0	Аварийный резерв	СП ВЭС	КР	10.01.2021.	31.12.2021.
9.	0	0	9.	0	0	0	Здания и сооружения	0	0	0	
9.1.	ЗиС	Завитинский	ВЭС	AS0000752	МГ	0	ТП № 60 г.Завитинск	Замена ограждения 22п.м	ТР	01.09.2021.	30.09.2021.
9.2.	ЗиС	Завитинский	ВЭС	VS0004138	МГ	0	ТП № 793 г.Завитинск	Замена ограждения 18п.м	ТР	01.09.2021.	30.09.2021.
9.3.	ЗиС	Архаринский	ВЭС	VS0004029	МГ	0	ТП № 983 с.Орловка	Увеличение высоты ограждения ТП 20п.м	ТР	01.06.2021.	30.06.2021.
9.4.	ЗиС	Архаринский	ВЭС	VS0004028	МГ	0	ТП № 984 с.Орловка	Увеличение высоты ограждения ТП 20п.м	ТР	01.06.2021.	30.06.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
9.5.	ЗиС	Архаринский	ВЭС	VS0004431	МГ	0	ТП № 933 с.Вольное	Увеличение высоты ограждения ТП 20п.м	ТР	01.06.2021.	30.06.2021.
9.6.	ЗиС	Архаринский	ВЭС	VS0004087	МГ	0	ТП № 998 с.Вольное	Увеличение высоты ограждения ТП 20п.м	ТР	01.06.2021.	30.06.2021.
9.7.	ЗиС	Архаринский	ВЭС	VS0004059	МГ	0	ТП № 1000 с.Вольное	Увеличение высоты ограждения ТП 20п.м	ТР	01.06.2021.	30.06.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
9.8.	ЗиС	СП	ВЭС	VS0002861	По состоянию	0	Здание производственное (База)	Ремонт полов 22м2 Ремонт стен 96,7м2 Ремонт потолков 3шт. Замена дверей	ТР	01.03.2021.	31.03.2021.
9.9.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	VS0002831	По состоянию	0	Автогараж на 5 автомашин	Замена покрытия кровли 348м2 Замена оконных блоков 9шт. Замена ворот 5шт. Малярные работы 604,5м2	КР	01.05.2021.	30.06.2021.
9.10.	ЗиС	Бурейский	ВЭС	VS0002855	По состоянию	0	Дом для обслуживающего персонала при ПС ЖБИ территория прогрессовского участка	Ремонт полов 45,75м2 Смена обоев 103м2 Ремонт вентиляции 36м	ТР	01.08.2021.	31.08.2021.
9.11.	ЗиС	Бурейский	ВЭС	VS0002917	По состоянию	0	Гараж спецмашин п.Бурей ул.Партизанская, 42	Замена ограждения 24п.м	ТР	01.08.2021.	31.08.2021.
9.12.	ЗиС	Архаринский	ВЭС	VS0004039	МГ	0	ТП № 809 с.Свободное	Увеличение высоты ограждения ТП 12п.м	ТР	01.06.2021.	30.06.2021.
9.13.	ЗиС	Архаринский	ВЭС	VS0004031	МГ	0	ТП № 811 с.Домикан	Увеличение высоты ограждения ТП 12п.м	ТР	01.06.2021.	30.06.2021.
9.14.	ЗиС	Архаринский	ВЭС	VS0004032	МГ	0	ТП № 813 с.Каменка	Увеличение высоты ограждения ТП 12п.м	ТР	01.06.2021.	30.06.2021.
9.15.	ЗиС	Архаринский	ВЭС	VS0004073	МГ	0	ТП № 837 с.Домикан	Увеличение высоты ограждения ТП 12п.м	ТР	01.06.2021.	30.06.2021.
9.16.	ЗиС	Архаринский	ВЭС	VS0004093	МГ	0	ТП № 845 с.Новоспасск	Увеличение высоты ограждения ТП 12п.м	ТР	01.06.2021.	30.06.2021.
9.17.	ЗиС	Архаринский	ВЭС	VS0004085	МГ	0	ТП № 1022 с.Новосергеевка	Увеличение высоты ограждения ТП 14п.м	ТР	01.07.2021.	31.07.2021.
9.18.	ЗиС	Архаринский	ВЭС	VS0004009	МГ	0	ТП № 913 с.Отважное	Увеличение высоты ограждения ТП 14п.м	ТР	01.05.2021.	31.05.2021.
9.19.	ЗиС	Архаринский	ВЭС	VS0004083	МГ	0	ТП № 914 с.Отважное	Увеличение высоты ограждения ТП 14п.м	ТР	01.05.2021.	31.05.2021.
9.20.	ЗиС	Архаринский	ВЭС	VS0004076	МГ	0	ТП № 1038 с.Отважное	Увеличение высоты ограждения ТП 14п.м	ТР	01.05.2021.	31.05.2021.
9.21.	ЗиС	Райчихинский	ВЭС	VS0004550	МГ	0	ТП № 272 с.Виноградовка	Увеличение высоты ограждения ТП 15п.м	ТР	01.08.2021.	31.08.2021.
9.22.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	VS0002832	МГ	0	Здание контора РПБ	Устройство железобетонных площадок 18м3	ТР	01.09.2021.	30.09.2021.
9.23.	ЗиС	Завитинский	ВЭС	VS0004146	МГ	0	ТП № 721 с.Камышенка	Замена ограждения 16п.м	ТР	01.11.2021.	30.11.2021.
9.24.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	VS0004733	МГ	0	ТП № 15 с.Поярково	Замена ограждения 20п.м	ТР	01.05.2021.	31.05.2021.
9.25.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	VS0004737	МГ	0	ТП № 19 с.Поярково	Замена ограждения 20п.м	ТР	01.05.2021.	31.05.2021.
9.26.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	VS0004738	МГ	0	ТП № 20 с.Поярково	Замена ограждения 18п.м	ТР	01.05.2021.	31.05.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
9.27.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	VS0004741	МГ	0	ТП № 23 с.Поярково	Замена ограждения 20п.м	ТР	01.05.2021.	31.05.2021.
9.28.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	VS0004742	МГ	0	ТП № 24 с.Поярково	Замена ограждения 20п.м	ТР	01.05.2021.	31.05.2021.
9.29.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	VS0004744	МГ	0	ТП № 26 с.Поярково	Замена ограждения 20п.м	ТР	01.05.2021.	31.05.2021.
9.30.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	VS0004745	МГ	0	ТП № 27 с.Поярково	Замена ограждения 20п.м	ТР	01.05.2021.	31.05.2021.
9.31.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	VS0004747	МГ	0	ТП № 29 с.Поярково	Замена ограждения 20п.м	ТР	01.05.2021.	31.05.2021.
9.32.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	VS0004748	МГ	0	ТП № 30 с.Поярково	Замена ограждения 20п.м	ТР	01.05.2021.	31.05.2021.
9.33.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	VS0004749	МГ	0	ТП № 31 с.Поярково	Замена ограждения 18п.м	ТР	01.05.2021.	31.05.2021.
9.34.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	VS0004750	МГ	0	ТП № 32 с.Поярково	Замена ограждения 20п.м	ТР	01.05.2021.	31.05.2021.
9.35.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	VS0004753	МГ	0	ТП № 35 с.Поярково	Замена ограждения 16п.м	ТР	01.05.2021.	31.05.2021.
9.36.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	VS0004754	МГ	0	ТП № 36 с.Поярково	Замена ограждения 16п.м	ТР	01.05.2021.	31.05.2021.
9.37.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	VS0003744	МГ	0	ТП № 630 с.Поярково	Замена ограждения 20п.м	ТР	01.05.2021.	31.05.2021.
9.38.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	VS0004426	МГ	0	ТП № 667 с.Поярково	Замена ограждения 16п.м	ТР	01.05.2021.	31.05.2021.
9.39.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	VS0003743	МГ	0	ТП № 608 с.Михайловка	Замена ограждения 18п.м	ТР	01.05.2021.	31.05.2021.
9.40.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	VS0003807	МГ	0	ТП № 629 с.Красный Яр	Замена ограждения 20п.м	ТР	01.05.2021.	31.05.2021.
9.41.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	VS0004548	МГ	0	ТП № 479 с.Дубовое	Замена ограждения 17п.м	ТР	01.04.2021.	30.04.2021.
9.42.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	VS0003699	МГ	0	ТП № 310 с.Винниково	Замена ограждения 20п.м	ТР	01.07.2021.	31.07.2021.
9.43.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	VS0003697	МГ	0	ТП № 312 с.Винниково	Замена ограждения 20п.м	ТР	01.07.2021.	31.07.2021.
9.44.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	VS0003696	МГ	0	ТП № 384 с.Винниково	Замена ограждения 22п.м	ТР	01.07.2021.	31.07.2021.
9.45.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	VS0003758	МГ	0	ТП № 366 с.Калинино	Замена ограждения 22п.м	ТР	01.07.2021.	31.07.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
9.46.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	VS0003698	МГ	0	ТП № 351 с.Калинино	Замена ограждения 24п.м	ТР	01.07.2021.	31.07.2021.
9.47.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	VS0004412	МГ	0	ТП № 352 с.Калинино	Замена ограждения 22п.м	ТР	01.07.2021.	31.07.2021.
9.48.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	VS0003804	МГ	0	ТП № 343 с.Калинино	Замена ограждения 22п.м	ТР	01.07.2021.	31.07.2021.
9.49.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	VS0003708	МГ	0	ТП № 443 с.Куприяново	Замена ограждения 24п.м	ТР	01.07.2021.	31.07.2021.
9.50.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	VS0003761	МГ	0	ТП № 459 с.Куприяново	Замена ограждения 22п.м	ТР	01.07.2021.	31.07.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
9.51.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	VS0003701	МГ	0	ТП № 417 с.Высокое	Замена ограждения 22п.м	ТР	01.07.2021.	31.07.2021.
9.52.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	VS0004455	МГ	0	ТП № 411 с.Новочесноково	Замена ограждения 24п.м	ТР	01.07.2021.	31.07.2021.
9.53.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	VS0003773	МГ	0	ТП № 412 с.Новочесноково	Замена ограждения 22п.м	ТР	01.07.2021.	31.07.2021.
9.54.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	VS0004452	МГ	0	ТП № 478 с.Новочесноково	Замена ограждения 22п.м	ТР	01.07.2021.	31.07.2021.
9.55.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	VS0003772	МГ	0	ТП № 410 с.Новочесноково	Замена ограждения 22п.м	ТР	01.07.2021.	31.07.2021.
9.56.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	VS0003815	МГ	0	ТП № 665 с.Новочесноково	Замена ограждения 22п.м	ТР	01.07.2021.	31.07.2021.
9.57.	ЗиС	СП	ВЭС	VS0003766	МГ	0	ТП № 473 с.Новочесноково	Увеличение высоты ограждения ТП 12п.м	ТР	01.05.2021.	31.05.2021.
9.58.	ЗиС	СП	ВЭС	VS0002857	По состоянию	0	Гараж ВЭС	Замена покрытия кровли 807м2	КР	01.03.2021.	31.03.2021.
9.59.	ЗиС	СП	ВЭС	VS0002973	По состоянию	0	Гараж	Замена покрытия кровли 1143м2	КР	01.04.2021.	30.04.2021.
9.60.	ЗиС	СП	ВЭС	VS0002937	По состоянию	0	Теплица с электрокотельной	Замена покрытия кровли 76,3м2	КР	01.02.2021.	28.02.2021.
9.61.	ЗиС	СП	ВЭС	AS0002976	По состоянию	0	Столярный цех	Замена покрытия кровли 181м2	КР	01.02.2021.	28.02.2021.
9.62.	ЗиС	Бурейский	ВЭС	AS0006676	По состоянию	0	Тренировочный полигон с блоком вспомогательных помещений	Замена светильников 10шт.	ТР	01.06.2021.	30.06.2021.
9.63.	ЗиС	Бурейский	ВЭС	VS0004944	По состоянию	0	ТП № 261 п.Прогресс	Замена покрытия кровли 61м2	ТР	01.04.2021.	30.04.2021.
9.64.	ЗиС	Завитинский	ВЭС	AS0002871	По состоянию	0	Административно бытовой комплекс	Замена оконных блоков 2шт.	ТР	01.04.2021.	30.04.2021.
9.65.	ЗиС	Архаринский	ВЭС	AS0003001	Прочее	0	Склад	Устройство железобетонных площадок 1м3	ТР	01.09.2021.	30.09.2021.
9.66.	ЗиС	Михайловский	ВЭС	AS0001692	По состоянию	0	Контора с гаражом с.Новочесноково	Замена ворот 3шт.	ТР	01.07.2021.	31.07.2021.
9.67.	ЗиС	Архаринский	ВЭС	VS0002865	По состоянию	0	Домик лесника	Ремонт домика 1шт.	ТР	01.05.2021.	31.05.2021.
9.68.	ЗиС	СП	ВЭС	VS0002862	По состоянию	0	Бытовое помещение трансформаторного цеха	Ремонт отмостки 54,6м2	ТР	01.07.2021.	31.07.2021.
9.69.	ЗиС	СП	ВЭС	VS0002880	По состоянию	0	Административно бытовой комплекс на 200 человек	Ремонт полов 49м2 Ремонт потолка 49м2 Замена окон 2шт.	ТР	01.06.2021.	30.06.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
10.	0	0	10.	0	0	0	АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций	0	0	0	0
10.1.	0	0	10.1.	0	0	0	СДТУ	0	0	0	0
10.1.1.	ПР	0	ВЭС	0	0	0	СДТУ	(ПС-35/10 кВ "Набережная")-4 шт. Замена аккумулятора (ПС-35/10 кВ "Тажская")-8 шт. Замена аккумулятора (Центрально приемно-передающая станция (ДП "ВЭС"))-8 шт. Контроллер коммуникационный (ПС-110/35/10 кВ "Полярково")-1 шт. Контроллер связи ИКС интеллектуальный ИКС "Знак+" (Ethernet) (ПС-110/35/10 кВ "Полярково")-2 шт. Цифровой порт ЗНАК+ (ПС-35/6 кВ "А")-2 шт. Устройство сбора и передачи данных УСПД ИКС Знак+ (ПС-35/6 кВ "А")-2 шт. Кабель КСПП 1x4x0.9 (ПС-35/6 кВ "Угольная")-2,13 км Контроллер связи ИКС "Знак+" (RS485) (ПС-35/10 кВ "Набережная")-1 шт. Контроллер коммуникационный Синком -E/3U G (ПС-35/10 кВ "Набережная")-2 шт. Блок питания ИБП 220 (ПС-35/10 кВ "Ильиновка")-1 шт. Блок КСЛУ (АТС Алмаз)-1 шт. Сервер телемеханики (ПС-110/35/10 кВ "Полярково")-1 шт. Замена аккумулятора (ПС-35/10 кВ "Отважное")-3 шт. Замена аккумулятора (ПС-35/10 кВ "Ленинское")-3 шт. Замена аккумулятора (Источник бесперебойного питания Mega Line 2500/1)-3 шт. Замена аккумулятора (Источник бесперебойного питания Mega Line 2500 ВА)-3 шт. Замена аккумулятора (ПС-35/10 кВ "Усть Кивда")-8 шт. Замена аккумулятора (ПС-110/35/10 кВ "Озерная")-3 шт. Замена аккумулятора (ПС 35/10 кВ "Новомихайловка")-3 шт. Замена аккумулятора (Автоматическая телефонная станция МД-110)-4 шт. Замена аккумулятора (Автоматическая телефонная станция SI2000)-8 шт. Замена аккумулятора (Автоматическая телефонная станция SI2000)-14 шт. Замена аккумулятора (Система охранно-пожарной сигнализации Архаринский РЭС)-80 шт. Замена аккумулятора (ПС	ТР	01.07.2021.	30.09.2021.
10.2.	0	0	10.2.	0	0	0	РЗА	0	0	0	0

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
10.2.1.	ПР	0	ВЭС	0	0	0	0	Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности (ПС-110/35/6 кВ "Бурейск")-2 шт.Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности (ПС-110/35/10 кВ "Михайловка")-2 шт.Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности (ПС-110/35/10 кВ "Озерная")-2 шт.Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности (ПС-110/35/10 кВ "Полярково")-2 шт.Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности (ПС-35/10 кВ "База")-2 шт.Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности (ПС-35/6 кВ "Восток")-2 шт.Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности (ПС-35/6 кВ "Обувная")-2 шт.Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности (ПС-35/6 кВ "Угольная")-2 шт.Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности (ПС-35/6 кВ "Широкий")-1 шт.Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности (ПС-35/6 кВ "Энергетик")-1 шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
10.3.	0	0	10.3.	0	0	0	Система безопасности	0	0	0	0
10.3.1.	ПР	0	ВЭС	0	0	0	Системы безопасности	Ремонт системы охрано-пожарной сигнализации (Административно бытовой комплекс на 200 человек)-1 шт Ремонт системы охрано-пожарной сигнализации (Здание СТО ЭНФ)-1 шт Ремонт системы охрано-пожарной сигнализации (Гараж)-1 шт Ремонт системы охрано-пожарной сигнализации (Гараж ВЭС)-1 шт Ремонт системы охрано-пожарной сигнализации (Магазин (блок вспомогательных помещений))-1 шт Ремонт системы охрано-пожарной сигнализации (РЭП ВСР Г.Райчихинск)-1 шт Ремонт системы охрано-пожарной сигнализации (Здание склада № 2)-1 шт Ремонт системы охрано-пожарной сигнализации (Тренировочный полигон с блоком вспомогательных помещений корпус 1)-1 шт Ремонт системы охрано-пожарной сигнализации (Тренировочный полигон с блоком вспомогательных помещений корпус 2)-1 шт Ремонт системы охрано-пожарной сигнализации (Электрокотельная с гаражом)-1 шт	КР	01.07.2021.	31.08.2021.
—	0	0	0	0	0	0	СП "Центральные ЭС"	0	0	0	0
—	0	0	0	0	0	0	Всего ремонтные работы	0	0	0	0
—	0	0	0	0	0	0	ПС	0	0	0	0
—	0	0	0	0	0	0	ХС	0	0	0	0
1.	0	0	1.	0	0	0	Линии электропередач, выше 110 кВ	0	0	0	0
1.1.	110 кВ.	Тамбовский	ЦЭС	CS0000502	Аварии	0	ВЛ-110кВ Михайловка-Тамбовка	Установка контрольных изоляторов 251шт. Замена гасителей вибрации 558шт.	КР	01.02.2021.	31.03.2021.
1.2.	110 кВ.	Благовещенский	ЦЭС	CS0000498	По состоянию	0	ВЛ-110 Благовещенская-БТЭЦ с зах. на Чигири и Кооперативную	Окраска опор 2шт.	КР	01.05.2021.	30.06.2021.
1.3.	110 кВ.	Белогорский	ЦЭС	CS0000839	ЦП	0	ВЛ-110 Белогорская-Среднебелая	Механизированная расчистка 5,3га	КР	01.02.2021.	30.03.2021.
1.4.	110 кВ.	Ивановский	ЦЭС	CS0000624	Предписание	0	ВЛ-110 Ивановка-Полевая	Установка ПЗУ 219шт.	КР	01.10.2021.	31.12.2021.
1.5.	110 кВ.	Ивановский	ЦЭС	CS0000625	Предписание	0	ВЛ-110 кВ Полевая-Озерная	Установка ПЗУ 261шт.	КР	01.10.2021.	31.12.2021.
1.6.	110 кВ.	Тамбовский	ЦЭС	CS0000502	Предписание	0	ВЛ-110 кВ Тамбовка-Волково	Установка ПЗУ 153шт.	КР	01.02.2021.	30.03.2021.
1.7.	110 кВ.	Тамбовский	ЦЭС	CS0000502	Предписание	0	ВЛ-110 Михайловка-Тамбовка	Установка ПЗУ 159шт.	КР	01.02.2021.	30.03.2021.
1.8.	110 кВ.	Тамбовский	ЦЭС	CS0000504	Предписание	0	ВЛ-110 Тамбовка-Узловая	Установка ПЗУ 357шт.	КР	01.03.2021.	30.04.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
1.9.	110 кВ.	Благовеценский	ЦЭС	CS0001110	Предписание	0	ВЛ-110 Центральная-Волково	Установка ПЗУ 90шт.	КР	01.04.2021.	31.06.2021.
1.10.	110 кВ.	Благовеценский	ЦЭС	CS0001110	Предписание	0	ВЛ-110 Игнатьево-Сергеевка	Установка ПЗУ 552шт.	КР	01.04.2021.	31.06.2021.
1.11.	110 кВ.	Тамбовский	ЦЭС	CS0000502	По состоянию	0	ВЛ-110кВ Михайловка-Тамбовка	Ремонт /усиление/ фундаментов 4шт. обваловка опор 1шт.	КР	01.02.2021.	31.03.2021.
1.12.	110 кВ.	Благовеценский	ЦЭС	CS0001110	ЦП	0	ВЛ-110 Игнатьево-Сергеевка	расширенте просеки 0,3га	КР	01.02.2021.	31.03.2021.
2.	0	0	2.	0	0	0	Линии электропередач, 35 кВ	0	0	0	0
2.1.	35 кВ.	Ромненский	ЦЭС	CS0000974	Аварии	0	ВЛ-35 Ромны-Хохлатское	Замена поврежденных изоляторов 237шт.	КР	01.10.2021.	31.12.2021.
2.2.	35 кВ.	Ромненский	ЦЭС	CS0000974	ЦП	0	ВЛ-35 Ромны-Хохлатское	Механизированная расчистка 1,79га	КР	01.02.2021.	30.03.2021.
2.3.	35 кВ.	Ромненский	ЦЭС	CS0000803	ЦП	0	ВЛ-35 кВ Ромны-Знаменка	Механизированная расчистка 0,792га	КР	01.02.2021.	30.03.2021.
2.4.	35 кВ.	Белогорский	ЦЭС	CS0001015	По состоянию	0	ВЛ-35 Васильевка-Комсомольская	Демонтаж опор 19шт. Монтаж опор 19шт. обваловка опор 23шт.	КР	01.03.2021.	30.04.2021.
2.5.	35 кВ.	Белогорский	ЦЭС	CS0001015	По состоянию	0	ВЛ-35 Васильевка-Комсомольская	Механизированная расчистка 6,9га	КР	01.02.2021.	30.03.2021.
3.	0	0	3.	0	0	0	Линии электропередач, 10 кВ	0	0	0	0
3.1.	6-10 кВ.	Благовеценский	ЦЭС	CS0000448	По состоянию	0	ВЛ 10 кВ ПС Центральная Ф № 39	Замена опор 2шт.	КР	01.05.2021.	30.06.2021.
3.2.	6-10 кВ.	Тамбовский	ЦЭС	CS0000448	По состоянию	0	ВЛ-10 ПС Степная ф-1	Замена опор 14шт.	КР	01.05.2021.	30.06.2021.
3.3.	6-10 кВ.	Благовеценский	ЦЭС	CS0000474	ЦП	0	ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС «Сергеевка»	Механизированная расчистка 12,32га Ручная расчистка 0,308га Вырубка угрожающих деревьев 40шт.	КР	01.02.2021.	30.03.2021.
3.4.	6-10 кВ.	Белогорский	ЦЭС	CS0001048	ЦП	0	ВЛ-10 Ф-1 ПС Заречная	Механизированная расчистка 0,54га	КР	01.02.2021.	30.03.2021.
3.5.	6-10 кВ.	Белогорский	ЦЭС	CS0001046	ЦП	0	ВЛ-10 Ф-15 ПС Тупиковая	Механизированная расчистка 4,46га	КР	01.02.2021.	30.03.2021.
3.6.	6-10 кВ.	Ромненский	ЦЭС	CS0000983	ЦП	0	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 110/35/10 Ромны	Механизированная расчистка 2,48га Ручная расчистка 0,25га	КР	01.02.2021.	30.03.2021.
3.7.	6-10 кВ.	Ромненский	ЦЭС	CS0001123	ЦП	0	ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 110/35/10 Ромны	Механизированная расчистка 4,3га Ручная расчистка 0,05га Вырубка угрожающих деревьев 20шт.	КР	01.02.2021.	30.03.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
3.8.	6-10 кВ.	Ромненский	ЦЭС	CS0000827	ЦП	0	ВЛ-10 кВ Ф-3 РП «Дальневосточное»	Механизированная расчистка 0,48га Ручная расчистка 0,1га Вырубка угрожающих деревьев 90шт.	КР	01.03.2021.	30.04.2021.
3.9.	6-10 кВ.	Ромненский	ЦЭС	CS0000980	ЦП	0	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 35/10 «Рогозовка»	Механизированная расчистка 3,15га Ручная расчистка 0,45га Вырубка угрожающих деревьев 189шт.	КР	01.03.2021.	30.04.2021.
3.10.	6-10 кВ.	Ромненский	ЦЭС	CS0000902	ЦП	0	ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС 110/35/10 «Ромны»	Механизированная расчистка 0,43га	КР	01.02.2021.	30.03.2021.
3.11.	6-10 кВ.	Ромненский	ЦЭС	CS0000755	ЦП	0	ВЛ 10 кВ ф-17 ПС 110/35/10 «Ромны»	Механизированная расчистка 3,46га Ручная расчистка 0,1га Вырубка угрожающих деревьев 75шт.	КР	01.02.2021.	30.03.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
3.12.	6-10 кВ.	Ивановский	ЦЭС	CS0000713	По состоянию	0	ВЛ-10 ПС Березовка ф-2	Замена опор 13шт.	КР	01.05.2021.	30.06.2021.
4.	0	0	4.	0	0	0	Линии электропередач, 0,4 кВ	0	0	0	0
4.1.	0,4 кВ.	Ромненский	ЦЭС	CS0000957	Предписание	0	ВЛ-0.4 с. Любимое	Замена опор 47шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,545км Монтаж провода (по трассе) 1,545км замена ответвлений к зданиям 27шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
4.2.	0,4 кВ.	Благовещенский	ЦЭС	CS0000957	Предписание	0	ВЛ-0,4 кВ от ТП 3-5, 3-6 (с. Усть-Ивановка)	Замена опор 10шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,776км Монтаж провода (по трассе) 1,776км замена ответвлений к зданиям 28шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
4.3.	0,4 кВ.	Тамбовский	ЦЭС	CS0000601	Предписание	0	ВЛ-0.4 с. Муравьевка (от ТП 6-6)	Замена опор 8шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,66км Монтаж провода (по трассе) 0,66км замена ответвлений к зданиям 5шт.	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
4.4.	0,4 кВ.	Ромненский	ЦЭС	CS0000970	Предписание	0	ВЛ-0.4 с. Придорожное (от ТП 18-16)	Замена опор 31шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,877км Монтаж провода (по трассе) 0,877км замена ответвлений к зданиям 18шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
4.5.	0,4 кВ.	Благовещенский	ЦЭС	CS0000957	Предписание	0	ВЛ 0,4 кВ от ТП 15-17 Ф-2 с.т. Калинка	Монтаж провода (по трассе) 0,84км	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
4.6.	0,4 кВ.	Ромненский	ЦЭС	CS0000957	Предписание	0	ВЛ-0.4 с. Любимое	Замена опор 4шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,425км Монтаж провода (по трассе) 0,425км замена ответвлений к зданиям 2шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
4.7.	0,4 кВ.	Тамбовский	ЦЭС	CS0000607	По состоянию	0	ВЛ - 0.4 с. Косицино	Замена опор 9шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,849км Монтаж провода (по трассе) 0,849км замена ответвлений к зданиям 15шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
4.8.	0,4 кВ.	Ивановский	ЦЭС	CS0000678	Предписание	0	ВЛ-0.4 с. Петропавловка	Замена опор 18шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,52км Монтаж провода (по трассе) 0,52км замена ответвлений к зданиям 8шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
4.9.	0,4 кВ.	Константиновский	ЦЭС	CS0000560	По состоянию	0	ВЛ 0,4 кВ от ТП 13-8 Ф-1 с. Средняя Полтавка	Замена опор 16шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,81 км Монтаж провода (по трассе) 0,81км замена ответвлений к зданиям 12шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
4.10.	0,4 кВ.	Белогорский	ЦЭС	CS0001097	Предписание	0	ВЛ 0,4 кВ с. Светиловка	Замена опор 26шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,89км Монтаж провода (по трассе) 0,89км замена ответвлений к зданиям 17шт.	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
4.11.	0,4 кВ.	ИРЭС	ЦЭС	CS0000651	Предписание	0	ВЛ-0,4 кВ с. Вишневка (от ТП 05-3)	Замена опор 6шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,207км Монтаж провода (по трассе) 0,207км замена ответвлений к зданиям 3шт.	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
5.	0	0	5.	0	0	0	Оборудование ПС 110-220 кВ	0	0	0	0
5.1	110 кВ.	Белогорский	ЦЭС	CS0001313	По состоянию	0	ПС Возжаевка	Замена выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10, В10-Т1, В10-Т2, В10-Ф2, В10-Ф22, В10-Ф24, В10-Ф26, В10-Ф28, В10-Ф4, В10-Ф6, В10-Ф8, СВ-10)-11 шт	КР	01.08.2021.	30.09.2021.
5.2	110 кВ.	Ивановский	ЦЭС	CS0002038	ЦП	0	ПС Полевая	Перевод оборудование на лежневый фундамент -1 шт Ремонт ограждения -1 шт Ремонт освещения ОРУ 35,110 -1 шт Ремонт ворот ЗРУ 10 -1 шт	КР	01.06.2021.	31.07.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
5.3	110 кВ.	Благовеценский	ЦЭС	Договор аренды имущества ДВЭУК № 864 от 26.02.2010г.	По состоянию	0	ПС Северная	Замена аккумуляторных батарей (Sonnenschein A512/85)-17 шт	КР	01.09.2021.	31.10.2021.
5.4	110 кВ.	Благовеценский	ЦЭС	CS0001575	ЦП	0	ПС Силикатная	Замена аккумуляторных батарей (Power Safe 12V125F)-17 шт	КР	01.09.2021.	31.10.2021.
5.5	110 кВ.	Благовеценский	ЦЭС	Договор аренды имущества ДВЭУК № 321 от 15.04.2011г.	По состоянию	0	ПС Западная	Замена выключателей 6-10 кВ (ВБЧ-СЭ-10-20,ВМПЭ-10-630-20 В10-ф.2, В10-Ф4 , В10-Ф8, В10-Ф9, В10-Ф41, В10-Ф34, В10-Ф16)-7 шт	КР	01.09.2021.	30.10.2021.
5.6	110 кВ.	Белогорский	ЦЭС	CS0001313	ЦП	0	ПС Возжаевка	Ремонт разъединителей 110 кВ (РНДЗ-110 ШР110-Т2, ШР110-Т1, ШР-Л110 Ромны, ЛР-Л110 Ромны, ЛР-Л110 Белогорская, ШР-ОПН110, )-6 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 1СР-35, 2СР-35, ЛР-Л35 Заречная, ЛР-Л35 Индустрия, ЛР-Л35 Поздеевка, ЛР-Л35 Ромны, ЛР-Л35 Тупиговая, РТ35-Т1, РТ35-Т2, ШР-Л35 Заречная, ШР-Л35 Индустрия, ШР-Л35 Поздеевка, ШР-Л35 Ромны, ШР-Л35 Тупиговая, ШР-ТН-35, ШР35-Т1, ШР35-Т2)-17 шт Ремонт выключателей 35 кВ (С-35 В-Л35 Заречная, В-Л35 Индустрия, В-Л35 Поздеевка, В-Л35 Ромны, В-Л35 Тупиговая, В35-Т1, В35-Т2, СВ-35)-8 шт Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ (ИОС-110)-24 шт	СР	01.07.2021.	31.07.2021.
5.7	110 кВ.	Тамбовский	ЦЭС	CS0001622	ЦП	0	ПС Раздольное	Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 ЛР - Л35"Тамбовка", РТ35 - Т1, РТ35 - Т2, ШР - Л35"Тамбовка", ШР - ТН - 35, ШР35 - Т1, ШР35 - Т2)-7 шт Ремонт выключателей 35 кВ (С-35 В - Л35"Тамбовка", В35 - Т1,В35 - Т2)-3 шт Замена опорно-стержневых изоляторов блок опорных изоляторов 110 кВ (ИОС-110)-12 шт Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ (ИОС-35)-24 шт	СР	01.07.2021.	31.07.2021.
5.8	110 кВ.	Благовеценский	ЦЭС	CS0001185	ЦП	0	ПС Кирпичная	Ремонт выключателей 110 кВ (ВМТ-110Б В110- Т1, В110- Т2)-2 шт Замена опорно-стержневых изоляторов блок опорных изоляторов 110 кВ (ИОС-110)-12 шт	СР	01.07.2021.	31.07.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
5.9	110 кВ.	Благовещенский	ЦЭС	CS0001927	По состоянию	0	ПС Волково	Ремонт выключателей 35 кВ (ВМД-35 В-Л35 Лозовое, В-Л35 Николаевка, В35-Т1, В35-Т2)-4 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 ЛР-Л35 Лозовое, ЛР-Л35 Николаевка, РТ35-Т1, РТ35-Т2, ШР-Л35 Лозовое, ШР-Л35 Николаевка, ШР-ТН-35, ШР35-Т1, ШР35-Т2)-9 шт Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ (ИОС-35)-6 шт	СР	01.09.2021.	30.09.2021.
5.10	110 кВ.	Ивановский	ЦЭС	CS0001935	МГ, ЦП	0	ПС Ивановка	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-10000. Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-16000. Т-2)-1 шт Замена опорно-стержневых изоляторов блок опорных изоляторов 110 кВ (ИОС-110)-6 шт Стабилизация трансформаторного масла антиокислительной присадкой "Ионол" (Т1,Т2.)-2 шт	ТР	01.06.2021.	30.06.2021.
5.11	110 кВ.	Белогорский	ЦЭС	CS0001313	По состоянию	0	ПС Возжаевка	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-16000/110/35/10. Т-1, Т-2)-2 шт Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТПЛ-10. Ф4, Ф26)-4 шт Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТПЛМ-10. Ф6, Ф22)-4 шт	ТР	01.08.2021.	31.08.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
5.12	110 кВ.	Благовеценский	ЦЭС	CS0002257	По состоянию	0	ПС Игнатьево	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМТН-6300/110/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТЛМ-10. Ф15)-2 шт	ТР	01.09.2021.	30.09.2021.
5.13	110 кВ.	Благовеценский	ЦЭС	CS0001575	По состоянию	0	ПС Силикатная	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-10000/110/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт Ремонт выключателей 35 кВ (ВГБЭ-35 СВ-35, В35-Т2, В35-Т1, В-Л35 Новотроицкая, В-Л35 Березовка)-5 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 1СР-35, 2СР-35, ЛР-Л35 Новотроицкая, РТ35-Т1, РТ35-Т2, ШР-1ТН-35, ШР-Л35 Новотроицкая, ШР35-Т1, ШР35-Т2, ШР-2ТН-35)-10 шт	ТР	01.08.2021.	31.08.2021.
5.14	110 кВ.	Благовеценский	ЦЭС	CS0001789	По состоянию	0	ПС Центральная	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-25000/110/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт Ремонт выключателей 35 кВ (ВГБЭ-35 В-Л35 Астрахановка, В35-Т1, В35-Т2)-3 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 1СР-35, 2СР-35, РТ35-Т1, РТ35-Т2 ШР-Л35 Астрахановка, ШР35-Т1, ШР35-Т2, ШР-1ТН-35, ШР-2ТН-35, ЛР-Л35 Астрахановка)-10 шт Замена опорно-стержневых изоляторов блок опорных изоляторов 110 кВ (ИОС-110)-78 шт Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТПЛ-10-6. Ф35)-2 шт	ТР	01.07.2021.	31.07.2021.
5.15	110 кВ.	Тамбовский	ЦЭС	CS0001796	По состоянию	0	ПС Тамбовка	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-10000/110/35/10. Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-25000/110/35/10. Т-2)-1 шт	ТР	01.06.2021.	30.06.2021.
5.16	110 кВ.	Благовеценский	ЦЭС	CS0001183	По состоянию	0	ПС Владимировка	Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТЛМ-10-1. Ф9)-2 шт Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТЛМ-10. Ф10)-2 шт	ТР	01.10.2021.	31.10.2021.
5.17	110 кВ.	Благовеценский	ЦЭС	CS0001187	По состоянию	0	ПС Дачная	Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТОЛ-СЭЩ-10-21. Ф15)-2 шт	ТР	01.10.2021.	31.10.2021.
5.18	110 кВ.	Благовеценский	ЦЭС	Договор аренды ДВЭУК № 321 от 15.04.2011г.	По состоянию	0	ПС Западная	Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТПЛМ-10. Ф9, Ф42)-4 шт	ТР	01.10.2021.	31.10.2021.
5.19	110 кВ.	Белогорский	ЦЭС	CS0001321	По состоянию	0	ПС Некрасовка	Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТПЛМ-10. Ф3, Ф13)-4 шт	ТР	01.10.2021.	31.10.2021.
5.20	110 кВ.	Тамбовский	ЦЭС	CS0001622	По состоянию	0	ПС Раздольное	Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТЛМ-10. Ф7)-2 шт	ТР	01.09.2021.	30.09.2021.
5.21	110 кВ.	Благовеценский	ЦЭС	CS0002040	По состоянию	0	ПС Сетевая	Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТПЛ-10-М. Ф30)-2 шт	ТР	01.10.2021.	31.10.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
5.22	110 кВ.	Благовеценский	ЦЭС	CS0001564	По состоянию	0	ПС Чигири	Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТОЛ-СЭЩ-10-20 У2. Ф33)-2 шт	ТР	01.10.2021.	31.10.2021.
6.	0	0	6.	0	0	0	Оборудование ПС 35 кВ	0	0	0	0
6.1	35 кВ.	Благовеценский	ЦЭС	CS0001210	По состоянию	0	ПС Metallist	Замена выключателей 6-10 кВ ( ВМПЭ-10-630-20У3. В10-Ф10, В10-Ф14, В10-Ф16, В10-Ф20, В10-Ф22, В10-Ф5, В10-Ф23, В10-Ф25, В10-Ф27)-9 шт	КР	01.08.2021.	30.09.2021.
6.2	35 кВ.	Белогорский	ЦЭС	CS0001316	По состоянию	0	ПС Индустрия	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-4000/35/10 Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-6300/35/10 Т-2)-1 шт	СР	01.07.2021.	31.07.2021.
6.3	35 кВ.	Белогорский	ЦЭС	CS0001580	По состоянию	0	ПС Кислосозерка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-4000/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт	СР	01.08.2021.	31.08.2021.
6.4	35 кВ.	Благовеценский	ЦЭС	CS0001759	По состоянию	0	ПС Новотроицкая	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-4000/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт	СР	01.06.2021.	30.06.2021.
6.5	35 кВ.	Благовеценский	ЦЭС	CS0002526	По состоянию	0	ПС ПРП	Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 1СР-35, 2СР-35, ЛР-Л35 Амур-Сетевая, ЛР-Л35 Западная, ШР35-Т1, ШР35-Т2)-6 шт Ремонт выключателей 35 кВ (С-35 В35-Т1, В35-Т2, СВ-35)-3 шт	СР	01.06.2021.	30.06.2021.
6.6	35 кВ.	Благовеценский	ЦЭС	CS0001767	По состоянию	0	ПС Новопетровка	Ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35 кВ. В35-Т1, В35-Т2)-2 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 ЛР-Л35 Сергеевка, ШР35-Т1, ШР35-Т2)-3 шт Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ (ИОС-35)-18 шт	СР	01.08.2021.	31.08.2021.
6.7	35 кВ.	Ивановский	ЦЭС	CS0002284	По состоянию	0	ПС Петропавловка	Ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35 кВ. В35-Т1, В35-Т2)-2 шт Ремонт разъединителей 35 кВ ( РТ35-Т2, ШР35-Т1, ШР35-Т2)-3 шт Замена ОПН, разрядников 35 кВ (РВС-35, РВ-35 ф.А, РВ-35 ф.В, РВ-35 ф.С)-3 шт	СР	01.07.2021.	31.07.2021.
6.8	35 кВ.	Тамбовский	ЦЭС	CS0002239	По состоянию	0	ПС Муравьевка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-4000/35/10 Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-4000/35/10 Т-2)-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 1СР - 35, 2СР - 35, ЛР - Л35"Курупатино", ЛР-Л35 Узловая, ШР35 - Т1, ШР35 - Т2)-6 шт Ремонт выключателей 35 кВ (С-35 В35 - Т1, В35 - Т2, СВ - 35)-3 шт	ТР	01.05.2021.	30.05.2021.
6.9	35 кВ.	Тамбовский	ЦЭС	CS0001798	По состоянию	0	ПС Степная	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-2500/35/10 Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-6300/35/10 Т-2)-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 ЛР - Л35 Александровка, ЛР-Л35 Тамбовка, ШР-Л35 Александровка, ШР35 - Т1, ШР35 - Т2)-5 шт Ремонт выключателей 35 кВ (ВМД-35 В - Л35"Александровка", В35 - Т1, В35 - Т2)-3 шт Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТПЛ-10. ТТ10-Т1, ТТ10-Т2)-4 шт	ТР	01.08.2021.	31.08.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
6.10	35 кВ.	Благовещенский	ЦЭС	CS0001767	По состоянию	0	ПС Новопетровка	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35/10 Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-2500/35/10 Т-2)-1 шт Текущий ремонт шкафа ячейки КРН-10 (ЯЧ.№ 1-13)-13 шт	ТР	01.08.2021.	31.08.2021.
6.11	35 кВ.	Белогорский	ЦЭС	CS0001741	По состоянию	0	ПС Промышленная	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-16000/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт	ТР	01.06.2021.	30.06.2021.
6.12	35 кВ.	Белогорский	ЦЭС	CS0002435	По состоянию	0	ПС Нагорная	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-6300/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт Текущий ремонт шкафа ячейки КРН-10 (ЯЧ.№ 1-18)-18 шт	ТР	01.05.2021.	30.05.2021.
6.13	35 кВ.	Белогорский	ЦЭС	AS0001160	По состоянию	0	ПС Коммунальная	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-6300/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт Текущий ремонт шкафа ячейки КРН-10 (ЯЧ.№ 1-20)-20 шт	ТР	01.05.2021.	30.05.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
6.14	35 кВ.	Тамбовский	ЦЭС	CS0002293	По состоянию	0	ПС Лозовое	Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТПЛМ-10. ТТ10-Т1, ТТ10-Т2)-6 шт	ТР	01.09.2021.	30.09.2021.
6.15	35 кВ.	Благовещенский	ЦЭС	CS0001574	По состоянию	0	ПС Моховая	Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТЛМ-10. ТТ10-Т1, ТТ10-Т2)-4 шт	ТР	01.10.2021.	31.10.2021.
6.16	35 кВ.	Ромненский	ЦЭС	CS0001223	По состоянию	0	ПС Rogozovka	Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТПЛ-10. ТТ10-Т1, ТТ10-Т2)-4 шт	ТР	01.08.2021.	31.08.2021.
6.17	35 кВ.	Константиновский	ЦЭС	CS0001697	По состоянию	0	ПС Уртуй	Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТВК-10. ТТ10-Т1, ТТ10-Т2)-4 шт	ТР	01.09.2021.	30.09.2021.
7.	0	0	7.	0	0	0	ТП6-10/0,4 кВ	0	0	0	0
7.1.	ТП	Ивановский	ЦЭС	CS0001219	Прочее	0	ТП № 01-27 с.Ивановка	Ремонт строительной части ТП, КТП (2*400 КВА)-1 шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
7.2.	ТП	Ивановский	ЦЭС	CS0002468	Прочее	0	ТП № 01-28 с.Ивановка	Ремонт строительной части ТП, КТП (100 КВА)-1 шт.	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
7.3.	ТП	Ивановский	ЦЭС	CS0002469	Прочее	0	ТП № 01-31 с.Ивановка	Ремонт строительной части ТП, КТП (250 КВА)-1 шт.	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
7.4.	ТП	Ивановский	ЦЭС	CS0002470	Прочее	0	ТП № 01-34 с.Ивановка	Ремонт строительной части ТП, КТП (400 КВА)-1 шт.	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
7.5.	ТП	Ивановский	ЦЭС	CS0002457	Прочее	0	ТП № 01-35 с.Ивановка	Ремонт строительной части ТП, КТП (160 КВА)-1 шт.	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
7.6.	ТП	Ивановский	ЦЭС	CS0002464	Прочее	0	ТП № 01-43 с.Ивановка	Ремонт строительной части ТП, КТП (250 КВА)-1 шт.	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
7.7.	ТП	Ивановский	ЦЭС	CS0002449	Прочее	0	ТП № 01-54 с.Ивановка	Ремонт строительной части ТП, КТП (250 КВА)-1 шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
7.8.	ТП	Ивановский	ЦЭС	CS0002456	Прочее	0	ТП № 01-56 с.Ивановка	Ремонт строительной части ТП, КТП (250 КВА)-1 шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
7.9.	ТП	Ивановский	ЦЭС	CS0002441	Прочее	0	ТП № 01-57 с.Ивановка	Ремонт строительной части ТП, КТП (250 КВА)-1 шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
7.10.	ТП	Ивановский	ЦЭС	CS0002445	Прочее	0	ТП № 01-59 с.Ивановка	Ремонт строительной части ТП, КТП (100 КВА)-1 шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
7.11.	ТП	Ивановский	ЦЭС	CS0002333	Прочее	0	ТП № 01-64 с.Ивановка	Ремонт строительной части ТП, КТП (100 КВА)-1 шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
7.12.	ТП	Ивановский	ЦЭС	CS0002232	Прочее	0	ТП № 01-66 с.Ивановка	Ремонт строительной части ТП, КТП (250 КВА)-1 шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
7.13.	ТП	Ивановский	ЦЭС	CS0002312	Прочее	0	ТП № 01-68 с.Ивановка	Ремонт строительной части ТП, КТП (100 КВА)-1 шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
7.14.	ТП	Ивановский	ЦЭС	CS0002198	Прочее	0	ТП № 01-69 с.Ивановка	Ремонт строительной части ТП, КТП (160 КВА)-1 шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
7.15.	ТП	Ивановский	ЦЭС	CS0002355	Прочее	0	ТП № 01-70 с.Ивановка	Ремонт строительной части ТП, КТП (160 КВА)-1 шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
7.16.	ТП	Константиновский	ЦЭС	CS0002121	Прочее	0	ТП № 14-1 с.Верхняя Полтавка	Ремонт строительной части ТП, КТП (250 КВА)-1 шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
7.17.	ТП	Константиновский	ЦЭС	CS0002059	Прочее	0	ТП № 14-17 с.Верхняя Полтавка	Ремонт строительной части ТП, КТП (400 КВА)-1 шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
7.18.	ТП	Константиновский	ЦЭС	CS0001851	Прочее	0	ТП № 12-5 с. Нижняя Полтавка	Ремонт строительной части ТП, КТП (630 КВА)-1 шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
7.19.	ТП	Константиновский	ЦЭС	CS0001806	Прочее	0	ТП № 13-9 с. Средняя Полтавка	Ремонт строительной части ТП, КТП (250 КВА)-1 шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
7.20.	ТП	Тамбовский	ЦЭС	CS0002255	Прочее	0	ТП № 7-7 с. Куропатино	Ремонт строительной части ТП, КТП (250 КВА)-1 шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
7.21.	ТП	Белогорский	ЦЭС	CS0004316	Прочее	0	ТП № 8-23 с.Амурское	Ремонт строительной части ТП, КТП (250 КВА)-1 шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
7.22.	ТП	Белогорский	ЦЭС	CS0001806	Прочее	0	ТП № 2-36 с. Васильевка	Ремонт строительной части ТП, КТП (250 КВА)-1 шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
7.23.	ТП	Белогорский	ЦЭС	CS0001729	Прочее	0	ТП № 3-09 с. Низинное	Ремонт строительной части ТП, КТП (250 КВА)-1 шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
7.24.	ТП	Белогорский	ЦЭС	CS0002488	Прочее	0	ТП № 22-02 с. Новое	Ремонт строительной части ТП, КТП (250 КВА)-1 шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
7.25.	ТП	Белогорский	ЦЭС	CS0001336	Прочее	0	ТП № 2-08 с. Павловка	Ремонт строительной части ТП, КТП (250 КВА)-1 шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
7.26.	ТП	Белогорский	ЦЭС	CS0002495	Прочее	0	ТП № 5-23 с. Томичи	Ремонт строительной части ТП, КТП (250 КВА)-1 шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
7.27.	ТП	Ивановский	ЦЭС	CS0001681	Прочее	0	ТП 10/0.4 с. Среднебелое 14-32	Замена КТП с трансформатором (250 кВА)-1 шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
7.28.	ТП	Ивановский	ЦЭС	CS0001680	Прочее	0	ТП 10/0.4 с. Троицкое 13-11	Замена КТП с трансформатором (250 кВА)-1 шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
7.29.	ТП	Тамбовский	ЦЭС	CS0001889	Прочее	0	ТП 10/0.4 с. Привольное 14-5	Замена КТП с трансформатором (160 кВА)-1 шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
7.30.	ТП	Благовещенский	ЦЭС	AS0002339	Прочее	0	ТП 10/0,4 кВ 10-18 с. Владимировка	Замена КТП с трансформатором (400 кВА)-1 шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
7.31.	ТП	Константиновский	ЦЭС	CS0002256	Прочее	0	ТП 10/0.4 с. Крестовоздвиженка 8-10	Замена КТП с трансформатором (100 кВА)-1 шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
7.32.	ТП	Константиновский	ЦЭС	CS0002348	Прочее	0	ТП 10/0.4 с. Крестовоздвиженка 8-19	Замена КТП с трансформатором (400 кВА)-1 шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
7.33.	ТП	Константиновский	ЦЭС	CS0001189	Прочее	0	ТП 10/0.4 с. Крестовоздвиженка 8-25	Замена КТП с трансформатором (160 кВА)-1 шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
7.34.	ТП	Константиновский	ЦЭС	CS0001821	Прочее	0	ТП 10/0.4 с. Уртуй 9-3	Замена КТП с трансформатором (400 кВА)-1 шт.	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
7.35.	ТП	СП	ЦЭС	0	Прочее	0	Трансформаторы ЦРО 1-2 габ.	ремонт трансформаторов 1-2 габ. (-)30 шт	ТР	15.01.2021.	30.12.2021.
8.	0	0	8.	0	0	0	Прочее оборудование	0	0	0	0
8.1.	0	0	8.1.	AS0007104	0	0	Транспортные средства	0	0	0	0
8.1.1.	ТС	0	ЦЭС	AS0007107 CS0003722 CS0003666 CS0003789 AS0020770 AS0004293 AS0004290 CS0003731 CS0003741 AS0020884 CS0003717 CS0003709 CS0003758 AS0004567 AS0020886 CS0003740 CS0003660 CS0003671 CS0003704 CS0003714 CS0003670 AS0000254 CS0003686	0	0	ГАЗ (3110, 31105, 3102, 3302, 32213, 2752, 27527, 5312, 3308, 473068, 3307, 66, 53, 6611, 3706)	блок шестерен коробки перемены передач 6 шт., бендикс стартера 10 шт., бензонасос 8 шт., вал первичного коробки перемены передач с синхронизатором 4 шт, вилки сцепления 4 шт, картера коробки перемены передач 6 шт,крана сливного блока цилиндров 4 шт, главной цилиндра сцепления 7шт, гидровакуумный усилитель тормозов 10 шт,шестерни коробки перемены передач 1-я передача и заднего хода 4шт, радиатор водяной 3-х ряд 3 шт, двигатель 2 шт,блок цилиндров 1 шт, раздаточная коробка 2 шт, редуктор заднего моста 1 шт.	ТР	15.01.2021.	30.12.2021.

CS0003727

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
				AS0001748							
8.1.2.	ТС	0	ЦЭС	AS0004558 CS0003682 CS0003656 AS0001050 AS0000159 AS0000502 AS0001750 AS0000275 CS0003775 AS0001049 CS0013943 AS0003273 AS0001746 AS0004561 AS0000015 AS0000273 AS0004556 CS0003751 CS0003746 CS0003665 CS0003726 CS0003747 AS0001589	0	0	УАЗ (3962, 22069, 396259, 220694, 390995, 3909, 3741, 396254, 315195, 31512, 31514, 3303, 39629, 390994, 2206)	радиатор системы охлаждения двигателя 12 шт, шарнир равных угловых скоростей 8 шт, главный цилиндр сцепления 12 шт, рулевой механизм 8 шт, стартера автомобильного 8 шт, вал карданного переднего 8шт, муфты сцепления коробки перемены передач 8 шт, шкворня рулевого 8 шт, глушитель 6 шт, блок управления двигателем 2 шт, карбюратора 8 шт, амортизатор 16 шт, кулак поворотного 6 шт, передний мост 452 - 2 шт, задний мост 452 - 2 шт, двигатель 1 шт, гидровакуумный усилитель тормозов 6 шт, карданный вал заднего 5 шт, блок шестерен коробки перемены передач 6 шт, насос топливный 6 шт, генератор 6 шт, колонки рулевой 2 шт, рессоры 12 шт, головки блока цилиндров 4 шт, блок цилиндров 2 шт, передний гибридный мост 3741 - 2 шт, задний мост с тормозами и ступицами в сборе 3741 - 2 шт, коробка раздаточная в сборе 2 шт, КПП в сборе 1 шт, КПП 4 синхронизатора под лепестковую корзину 1 шт, КПП 5-ступен 1 шт.	ТР	15.01.2021.	30.12.2021.
8.1.3.	ТС	0	ЦЭС	IA0001329  CS0003757 CS0003783 CS0003680 CS0003756 AS0002383 AS0003675 CS0003728 SS0000785 CS0003694 CS0003765	0	0	ЗИЛ (130, 130АЦ, 131) КАМАЗ (53212, 5410, 65115, 65225-22, 54112) УРАЛ 375	распределитель зажигания 2 шт, барабан тормозной 6 шт, бензонасос 4 шт, блок шестерен коробки перемены передач 4 шт, вал карданный 2 шт, вилки сцепления 6 шт, карбюратор 3 шт, блок цилиндров 1 шт, комплект прокладок двигателя 2 шт, насос масляный 3 шт, гидроусилитель руля 2 шт, радиатор охлаждения 2 шт, стартер автомобильный 4 шт, шатун 16 шт, шестерни коробки перемены передач 3-я передача 2 шт, вал коленчатый 1 шт, рессоры 2 шт, подшипника 7611- 4 шт, диск сцепления 4 шт, балка передней оси 1 шт.	ТР	15.01.2021.	30.12.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
				AS0000246							
8.1.4.	ТС	0	ЦЭС	AS00006940 AS00003781 AS00003761 AS00003634 AS00003637 AS0001800 AS00004400 AS00003025 AS00000407 AS00003639 AS00003675 AS00000990 AS00003657 AS00003629 AS00003635 AS00004570 AS00003725 AS00003625 AS00003703 AS00003690 AS00003631 AS00003770 AS00003655	0	0	Спецтехника	амортизатор привода рулевого управления 2 шт, гидроусилитель руля 2 шт, карбюратор пускового двигателя 2 шт, кардан рулевого управления 2 шт, стартера 2 шт, вал 131-66-02.02.008/116-66-02.02.031-2 шт, карданный вал 1 шт, кожух сцепления 2 шт, магнето пускового двигателя 2 шт, насоса НШ -32 - 2 шт, радиатор охлаждения двигателя 1 шт, радиатор масляный 2 шт, сошка рулевая 2 шт, тормоза в сборе 2 шт, шестерни промежуточной раздаточной коробки 2 шт, патрубка радиатора 3 шт, забурник 30 шт, резца РБМ-35 - 120 шт, кассета автоподъемника 1 шт, цилиндр гидравлический 1 шт, ограничитель предельного груза 1 шт, бур 500 - 1 шт, бур лопастной 360 - 1 шт, опорно поворотный механизм 1 шт, коробка отбора мощности 1 шт.	ТР	15.01.2021.	30.12.2021.

AS0020257

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтных работ	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
8.2.	0	0	8.2.	0	0	0	АИИС КУЭ	0	0	0	0
8.2.1.	ПР	0	ЦЭС	AS0000665	0	0	АИИС КУЭ	Замена электросчетчиков (РиМ489.18)-2 шт. Замена электросчетчиков (РиМ189.12)-1 шт. Замена электросчетчиков (СЕ308)-6 шт. Замена электросчетчиков (СЕ208)-8 шт. Замена электросчетчиков (СЕ303 S31.543)-3 шт. Замена электросчетчиков (РиМ489.13)-1 шт. Замена модема (TELEOFIS WRX708-R4 )-10 шт.	ТР	01.10.2021.	30.12.2021.
8.2.2.	ПР	0	ЦЭС	AS0000662	0	0	АИИС КУЭ Белогорский РЭС	Замена электросчетчиков (РиМ489.18)-35 шт. Замена электросчетчиков (РиМ189.12)-3 шт. Замена электросчетчиков (СЕ303 S31.543)-3 шт. Замена электросчетчиков (РиМ489.13)-2 шт. Замена модема (TELEOFIS WRX708-R4 )-17 шт.	ТР	01.10.2021.	30.12.2021.
8.2.3.	ПР	0	ЦЭС	AS0000665	0	0	АИИС КУЭ Благовещенский РЭС	Замена электросчетчиков (РиМ489.18)-4 шт. Замена электросчетчиков (РиМ189.12)-4 шт. Замена электросчетчиков (СЕ303 S31.543)-2 шт. Замена электросчетчиков (РиМ489.13)-4 шт. Замена модема (TELEOFIS WRX708-R4 )-2 шт.	ТР	01.10.2021.	30.12.2021.
8.2.4.	ПР	0	ЦЭС	AS0000666	0	0	АИИС КУЭ Ивановский РЭС	Замена электросчетчиков (РиМ489.18)-10 шт. Замена электросчетчиков (РиМ189.12)-7 шт.	ТР	01.10.2021.	30.12.2021.
8.2.5.	ПР	0	ЦЭС	AS0002342	0	0	АИИС КУЭ Константиновский РЭС	Замена электросчетчиков (РиМ489.18)-7 шт. Замена электросчетчиков (РиМ189.12)-9 шт. Замена электросчетчиков (РиМ489.13)-3 шт. Замена модема (TELEOFIS WRX708-R4 )-1 шт.	ТР	01.10.2021.	30.12.2021.
8.2.6.	ПР	0	ЦЭС	AS0000667	0	0	АИИС КУЭ Тамбовский РЭС	Замена электросчетчиков (РиМ109.1 (129.01))-368 шт. Замена пульта (РиМ040.02)-35 шт.	КР	01.07.2021.	30.08.2021.
8.3.	0	0	8.3.	0	0	0	Резерв	0	0	0	0
8.3.1.	ПР	0	ЦЭС	0	0	0	Аварийный резерв	СП ЦЭС	КР	10.01.2021.	31.12.2021.
9.	0	0	9.	0	0	0	Здания и сооружения	0	0	0	0
9.1.	ЗиС	Благовещенский	ЦЭС	CS0001600	Прочее	0	ТП с. Чигири 13-1	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.2.	ЗиС	Благовещенский	ЦЭС	CS0001778	Прочее	0	ТП с. Егорьевка 31-1	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.3.	ЗиС	Константиновский	ЦЭС	CS0002413	Прочее	0	ТП с. Нижнеполтавка 2-28	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
9.4.	ЗиС	Константиновский	ЦЭС	CS0002417	Прочее	0	ТП с. Нижнеполтавка 12-24	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
9.5.	ЗиС	Константиновский	ЦЭС	CS0002087	Прочее	0	ТП с. Нижнеполтавка 12-10	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.07.2021.	30.09.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
9.6.	ЗиС	Константиновский	ЦЭС	CS0002086	Прочее	0	ТП с. Нижнеполтавка 12-8	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
9.7.	ЗиС	Константиновский	ЦЭС	CS0002083	Прочее	0	ТП с. Нижнеполтавка 12-11	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
9.8.	ЗиС	Константиновский	ЦЭС	CS0002222	Прочее	0	ТП с. Новотроицкое 10-1	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
9.9.	ЗиС	Константиновский	ЦЭС	CS0002230	Прочее	0	ТП с. Новотроицкое 10-5	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
9.10.	ЗиС	Константиновский	ЦЭС	CS0002120	Прочее	0	ТП с. Верхнеполтавка 14-11	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
9.11.	ЗиС	Константиновский	ЦЭС	CS0002123	Прочее	0	ТП с. Верхнеполтавка 14-9	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
9.12.	ЗиС	Константиновский	ЦЭС	CS0001810	Прочее	0	ТП с. Верхнеполтавка 14-20	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
9.13.	ЗиС	Константиновский	ЦЭС	CS0002334	Прочее	0	ТП с. Верхнеполтавка 14-15	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
9.14.	ЗиС	Константиновский	ЦЭС	CS0002117	Прочее	0	ТП с. Верхнеполтавка 14-6	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
9.15.	ЗиС	Константиновский	ЦЭС	CS0002116	Прочее	0	ТП с. Верхнеполтавка 14-5	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
9.16.	ЗиС	Константиновский	ЦЭС	CS0002118	Прочее	0	ТП с. Верхнеполтавка 14-8	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.10.2021.	30.12.2021.
9.17.	ЗиС	Константиновский	ЦЭС	CS0002252	Прочее	0	ТП с. Ключи 11-10	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.10.2021.	30.12.2021.
9.18.	ЗиС	Константиновский	ЦЭС	CS0001751	Прочее	0	ТП с. Зеньковка 15-5	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.10.2021.	30.12.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
9.19.	ЗиС	Константиновский	ЦЭС	CS0002405	Прочее	0	ТП с. Зеньковка 15-10	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.10.2021.	30.12.2021.
9.20.	ЗиС	Константиновский	ЦЭС	CS0002226	Прочее	0	ТП с. Зеньковка 15-11	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.10.2021.	30.12.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
9.21.	ЗиС	Константиновский	ЦЭС	CS0002196	Прочее	0	ТП с. Зеньковка 15-1	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.10.2021.	30.12.2021.
9.22.	ЗиС	Константиновский	ЦЭС	CS0002404	Прочее	0	ТП с. Зеньковка 15-9	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.10.2021.	30.12.2021.
9.23.	ЗиС	Константиновский	ЦЭС	CS0002197	Прочее	0	ТП с. Зеньковка 15-3	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.10.2021.	30.12.2021.
9.24.	ЗиС	Константиновский	ЦЭС	CS0002414	Прочее	0	ТП с. Золотоножка 16-5	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.10.2021.	30.12.2021.
9.25.	ЗиС	Константиновский	ЦЭС	CS0001867	Прочее	0	ТП с. Золотоножка 16-2	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.10.2021.	30.12.2021.
9.26.	ЗиС	Константиновский	ЦЭС	CS0002231	Прочее	0	ТП с. Золотоножка 16-4	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.10.2021.	30.12.2021.
9.27.	ЗиС	Константиновский	ЦЭС	CS0001868	Прочее	0	ТП с. Золотоножка 16-3	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.10.2021.	30.12.2021.
9.28.	ЗиС	Константиновский	ЦЭС	CS0002171	Прочее	0	ТП с. Новопетровка 4-2	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.10.2021.	30.12.2021.
9.29.	ЗиС	Константиновский	ЦЭС	CS0001814	Прочее	0	ТП с. Новопетровка 4-4	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.10.2021.	30.12.2021.
9.30.	ЗиС	Константиновский	ЦЭС	CS0002203	Прочее	0	ТП с. Октябрьское 5-1	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.10.2021.	30.12.2021.
9.31.	ЗиС	Константиновский	ЦЭС	CS0002204	Прочее	0	ТП с. Октябрьское 5-2	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.10.2021.	30.12.2021.
9.32.	ЗиС	Ромненский	ЦЭС	CS0003405	Прочее	0	с. Высокое СП 10 № 3	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
9.33.	ЗиС	Ромненский	ЦЭС	CS0000755	Прочее	0	с. Калиновка СП 10 № 9	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
9.34.	ЗиС	Ромненский	ЦЭС	CS0003412	Прочее	0	с. Братолобовка СП 10 № 11	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.07.2021.	30.09.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
9.35.	ЗиС	Ромненский	ЦЭС	CS0003413	Прочее	0	с. Братолобовка СП 12	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
9.36.	ЗиС	Ромненский	ЦЭС	CS0003431	Прочее	0	с. Новый Быт СП 10 № 13	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
9.37.	ЗиС	Ромненский	ЦЭС	CS0003432	Прочее	0	с. Новый Быт СП 10 № 14	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
9.38.	ЗиС	Ромненский	ЦЭС	CS0000983	Прочее	0	с. Новониколаевка СП 10 № 17	ремонт ограждения 48м <sup>2</sup>	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
9.39.	ЗиС	Ивановский	ЦЭС	CS0001984	Прочее	0	ТП с. Покровка 15-1	ремонт ограждения 60м <sup>2</sup>	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.40.	ЗиС	Ивановский	ЦЭС	CS0002100	Прочее	0	ТП с. Троицкое 13-9	ремонт ограждения 60м <sup>2</sup>	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.41.	ЗиС	Ивановский	ЦЭС	CS0002105	Прочее	0	ТП с. Среднебелое 17-1	ремонт ограждения 60м <sup>2</sup>	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.42.	ЗиС	Ивановский	ЦЭС	CS0002304	Прочее	0	ТП с. Среднебелое 14-44	ремонт ограждения 60м <sup>2</sup>	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.43.	ЗиС	Ивановский	ЦЭС	CS0002235	Прочее	0	ТП с. Березовка 10-32	ремонт ограждения 60м <sup>2</sup>	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.44.	ЗиС	Ивановский	ЦЭС	CS0002112	Прочее	0	ТП с. Петропавловка 9-9	ремонт ограждения 60м <sup>2</sup>	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.45.	ЗиС	Ивановский	ЦЭС	CS0002057	Прочее	0	ТП с. Солнечное 12-6	ремонт ограждения 60м <sup>2</sup>	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.46.	ЗиС	Ивановский	ЦЭС	CS0002023	Прочее	0	ТП с. Солнечное 12-16	ремонт ограждения 60м <sup>2</sup>	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.47.	ЗиС	Ивановский	ЦЭС	CS0001940	Прочее	0	ТП с. Андреевка 4-17	ремонт ограждения 60м <sup>2</sup>	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.48.	ЗиС	Ивановский	ЦЭС	CS0002178	Прочее	0	ТП с. Ивановка 1-9	ремонт ограждения 60м <sup>2</sup>	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.49.	ЗиС	Ивановский	ЦЭС	CS0001659	Прочее	0	ТП с. Ивановка 1-14	ремонт ограждения 60м <sup>2</sup>	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.50.	ЗиС	Ивановский	ЦЭС	CS0001665	Прочее	0	ТП с. Дмитриевка 2-24	ремонт ограждения 60м <sup>2</sup>	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.51.	ЗиС	Ивановский	ЦЭС	CS0001966	Прочее	0	ТП с. Луговое 2-15	ремонт ограждения 60м <sup>2</sup>	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.52.	ЗиС	Ивановский	ЦЭС	CS0001965	Прочее	0	ТП с. Луговое 2-16	ремонт ограждения 60м <sup>2</sup>	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.53.	ЗиС	Ивановский	ЦЭС	CS0001969	Прочее	0	ТП с. Успенровка 3-7	ремонт ограждения 60м <sup>2</sup>	КР	01.04.2021.	30.06.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
9.54.	ЗиС	Ивановский	ЦЭС	CS0001994	Прочее	0	ТП с. Успеновка 3-8	ремонт ограждения 60м <sup>2</sup>	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.55.	ЗиС	Ивановский	ЦЭС	CS0001978	Прочее	0	ТП с. Вознесенка 3-11	ремонт ограждения 60м <sup>2</sup>	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.56.	ЗиС	Ивановский	ЦЭС	CS0001968	Прочее	0	ТП с. Богословка 4-15	ремонт ограждения 60м <sup>2</sup>	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.57.	ЗиС	Ивановский	ЦЭС	CS0001941	Прочее	0	ТП с. Богословка 4-16	ремонт ограждения 60м <sup>2</sup>	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.58.	ЗиС	Ивановский	ЦЭС	CS0001987	Прочее	0	ТП с. Большеозёрка 5- 1	ремонт ограждения 60м <sup>2</sup>	КР	01.04.2021.	30.06.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
9.59.	ЗиС	Ивановский	ЦЭС	CS0001939	Прочее	0	ТП с. Вишневка 5-3	ремонт ограждения 60м²	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.60.	ЗиС	Ивановский	ЦЭС	CS0002380	Прочее	0	ТП с. Черемхово 8-17	ремонт ограждения 60м²	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.61.	ЗиС	Ивановский	ЦЭС	CS0001660	Прочее	0	ТП с. Черемхово 8-18	ремонт ограждения 60м²	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.62.	ЗиС	Ивановский	ЦЭС	CS0002356	Прочее	0	ТП с. Ерковы 7-7	ремонт ограждения 60м²	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.63.	ЗиС	Ивановский	ЦЭС	CS0001933	Прочее	0	ТП с. Ерковы 7-29	ремонт ограждения 60м²	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.64.	ЗиС	Ивановский	ЦЭС	CS0002014	Прочее	0	ТП с. Черкасовка 7-20	ремонт ограждения 60м²	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.65.	ЗиС	Ивановский	ЦЭС	CS0002356	Прочее	0	ТП с. Березовка 10-34	ремонт ограждения 60м²	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.66.	ЗиС	Ивановский	ЦЭС	CS0002356	Прочее	0	ТП с. Ивановка 01-24	ремонт ограждения 60м²	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.67.	ЗиС	Тамбовский	ЦЭС	CS0001864	Прочее	0	ТП с. Гильчин 9-6	ремонт ограждения 44м²	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.68.	ЗиС	Тамбовский	ЦЭС	CS0002041	Прочее	0	ТП с. Жариково 13-10	ремонт ограждения 44м²	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.69.	ЗиС	Тамбовский	ЦЭС	CS0001631	Прочее	0	ТП с. Жариково 13-6	ремонт ограждения 44м²	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.70.	ЗиС	Тамбовский	ЦЭС	CS0001809	Прочее	0	ТП с. Лермонтовка 11-2	ремонт ограждения 44м²	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.71.	ЗиС	Тамбовский	ЦЭС	CS0001752	Прочее	0	ТП с. Козьмодемьяновка 2-12	ремонт ограждения 44м²	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.72.	ЗиС	Тамбовский	ЦЭС	CS0001637	Прочее	0	ТП с. Козьмодемьяновка 2-20	ремонт ограждения 44м²	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.73.	ЗиС	Тамбовский	ЦЭС	CS0001638	Прочее	0	ТП с. Козьмодемьяновка 2-30	ремонт ограждения 44м²	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.74.	ЗиС	Тамбовский	ЦЭС	CS0001888	Прочее	0	ТП с. Привольное 14-3	ремонт ограждения 44м²	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.75.	ЗиС	Тамбовский	ЦЭС	CS0002052	Прочее	0	ТП с. Новоалександровка 4-7	ремонт ограждения 44м²	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.76.	ЗиС	Тамбовский	ЦЭС	CS0001925	Прочее	0	ТП с. Толстовка 33-4	ремонт ограждения 44м²	КР	01.04.2021.	30.06.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
9.77.	ЗиС	Тамбовский	ЦЭС	CS0002141	Прочее	0	ТП с. Толстовка 33-8	ремонт ограждения 44м²	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.78.	ЗиС	Тамбовский	ЦЭС	CS0002400	Прочее	0	ТП с. Толстовка 33-11	ремонт ограждения 44м²	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.79.	ЗиС	Тамбовский	ЦЭС	CS0001886	Прочее	0	ТП с. Придорожное 3-8	ремонт ограждения 44м²	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
9.80.	ЗиС	Тамбовский	ЦЭС	CS0001920	Прочее	0	ТП с. Лазовое 32-7	ремонт ограждения 44м²	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
9.81.	ЗиС	Тамбовский	ЦЭС	CS0002325	Прочее	0	ТП с. Лазовое 32-9	ремонт ограждения 44м²	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
9.82.	ЗиС	Тамбовский	ЦЭС	CS0001893	Прочее	0	ТП с. Раздольное 5-1	ремонт ограждения 44м²	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
9.83.	ЗиС	Тамбовский	ЦЭС	CS0001894	Прочее	0	ТП с. Раздольное 5-2	ремонт ограждения 44м²	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
9.84.	ЗиС	Тамбовский	ЦЭС	CS0002337	Прочее	0	ТП с. Раздольное 5-3	ремонт ограждения 44м²	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
9.85.	ЗиС	Тамбовский	ЦЭС	CS0001896	Прочее	0	ТП с. Раздольное 5-8	ремонт ограждения 44м²	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
9.86.	ЗиС	Тамбовский	ЦЭС	CS0002050	Прочее	0	ТП с. Раздольное 5-9	ремонт ограждения 44м²	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
9.87.	ЗиС	Тамбовский	ЦЭС	CS0001890	Прочее	0	ТП с. Рощино 16-1	ремонт ограждения 44м²	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
9.88.	ЗиС	Тамбовский	ЦЭС	CS0001891	Прочее	0	ТП с. Рощино 16-2	ремонт ограждения 44м²	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
9.89.	ЗиС	Тамбовский	ЦЭС	CS0001856	Прочее	0	ТП с. Куропатино 7-4	ремонт ограждения 44м²	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
9.90.	ЗиС	Тамбовский	ЦЭС	CS0001632	Прочее	0	ТП с. Куропатино 7-3	ремонт ограждения 44м²	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
9.91.	ЗиС	Белогорский	ЦЭС	CS0001323	Прочее	0	ТП с. Междугранка 2-14	ремонт ограждения 48м²	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.92.	ЗиС	Белогорский	ЦЭС	CS0001493	Прочее	0	ТП с. Васильевка 2-17	ремонт ограждения 48м²	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.93.	ЗиС	Белогорский	ЦЭС	CS0001329	Прочее	0	ТП с. Васильевка 2-32	ремонт ограждения 48м²	КР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.94.	ЗиС	Константиновский	ЦЭС	CS0001755	По состоянию	0	ПС Ключи	ремонт ограждения 240м	КР	01.07.2021.	30.09.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
9.95.	ЗиС	Ромненский	ЦЭС	CS0001224	По состоянию	0	ПС Знаменка	ремонт ограждения 244м <sup>2</sup>	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
9.96.	ЗиС	СП	ЦЭС	CS000247	По состоянию	0	Пристройка к производственному зданию	ремонт кровли 1173м <sup>2</sup>	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
9.97.	ЗиС	СП	ЦЭС	CS0001789	По состоянию	0	ПС Центральная	Ремонт открытого маслохозяйства	КР	01.07.2021.	30.09.2021.
10.	0	0	10.	0	0	0	АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций	0	0	0	0
10.1.	0	0	10.1.	0	0	0	СДТУ	0	0	0	0
10.1.1.	ПР	0	ЦЭС	0	0	0	СДТУ	Ремонт СДТУ	ТР	01.10.2021.	31.12.2021.
10.2.	0	0	10.2.	0	0	0	РЗА	0	0	0	0
10.2.1.	ПР	0	ЦЭС	0	0	0	ПС Березовка	замена кабеля (цепи управления, сигнализации, токовые цепи в ОРУ)-305 м	ТР	01.10.2021.	31.12.2021.
10.2.2.	ПР	0	ЦЭС	0	0	0	ПС Коврижка	монтаж защиты линий 10 кВ типа РС80М2М-11i (индукционные токовые реле РТ-85)-4 шт	ТР	01.10.2021.	31.12.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
10.2.3.	ПР	0	ЦЭС	0	0	0	ПС Волково	замена кабеля (токовые цепи в ОРУ)-100 м замена кабеля (в ячейках КРУ 10 кВ)-70 м	ТР	01.10.2021.	31.12.2021.
10.2.4.	ПР	0	ЦЭС	0	0	0	ПС Совхозная	монтаж микропроцессорного терминала защит ВЛ-10 кВ «Орион-РТЗ» (микропроцессорные терминалы защиты ВЛ-10 кВ )-1 шт	ТР	01.10.2021.	31.12.2021.
10.2.5.	ПР	0	ЦЭС	0	0	0	ПС Портовая	монтаж Сириус-ЦС-220В-И1 (микропроцессорного устройства центральной сигнализации)-1 шт	ТР	01.10.2021.	31.12.2021.
10.2.6.	ПР	0	ЦЭС	0	0	0	ПС Амурсельмаш	замена кабеля (в ячейках КРУ 10 кВ)-40 м	ТР	01.10.2021.	31.12.2021.
10.2.7.	ПР	0	ЦЭС	0	0	0	ПС Возжаевка	замена кабеля (в ячейках КРУ 10 кВ)-100 м	ТР	01.10.2021.	31.12.2021.
10.2.8.	ПР	0	ЦЭС	0	0	0	ПС Дачная	замена кабеля (в ячейках КРУ 10 кВ)-30 м	ТР	01.10.2021.	31.12.2021.
10.2.9.	ПР	0	ЦЭС	0	0	0	ПС Ивановка	замена кабеля (в ячейках КРУ 10 кВ)-70 м	ТР	01.10.2021.	31.12.2021.
10.2.10.	ПР	0	ЦЭС	0	0	0	ПС Западная	замена кабеля (в ячейках КРУ 10 кВ)-100 м	ТР	01.10.2021.	31.12.2021.
10.2.11.	ПР	0	ЦЭС	0	0	0	ПС Металлист	замена кабеля (в ячейках КРУ 10 кВ)-100 м	ТР	01.10.2021.	31.12.2021.
10.2.12.	ПР	0	ЦЭС	0	0	0	ПС Полевая	замена кабеля (в ячейках КРУ 10 кВ)-70 м	ТР	01.10.2021.	31.12.2021.
10.2.13.	ПР	0	ЦЭС	0	0	0	ПС Северная	замена кабеля (в ячейках КРУ 10 кВ)-100 м	ТР	01.10.2021.	31.12.2021.
10.2.14.	ПР	0	ЦЭС	0	0	0	ПС Сетевая	замена кабеля (в ячейках КРУ 10 кВ)-50 м	ТР	01.10.2021.	31.12.2021.
10.2.15.	ПР	0	ЦЭС	0	0	0	ПС Узловая	замена кабеля (в ячейках КРУ 10 кВ)-50 м	ТР	01.10.2021.	31.12.2021.
10.2.16.	ПР	0	ЦЭС	0	0	0	ПС Центральная	замена кабеля (в ячейках КРУ 10 кВ)-50 м замена кабеля (в ячейках КРУ 10 кВ)-50 м	ТР	01.10.2021.	31.12.2021.
10.2.17.	ПР	0	ЦЭС	0	0	0	ПС Чигири	замена кабеля (в ячейках КРУ 10 кВ)-50 м	ТР	01.10.2021.	31.12.2021.
	0	0	0	0	0	0	СП "УТП"	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	Всего ремонтные работы	0	0	0	0
8.	0	0	8.	0	0	0	Прочее оборудование	0	0	0	0
8.1.	0	0	8.1.	0	0	0	Транспортные средства	0	0	0	0
8.1.1.	АВТ	0	УТП	0	0	0	TOYOTA DYNA гос. № Е 963 РР	Ремонт ходовой части	ТР	01.04.2021.	30.06.2021.
8.1.2.	АВТ	0	УТП	0	0	0	ГАЗ-А63R42 Е 892 ТА	Ремонт ходовой части	ТР	01.04.2021.	30.06.2021.
8.1.3.	АВТ	0	УТП	0	0	0	VOLGA JR41 (Siber) гос. номер Е 231 ВК	Ремонт ходовой части	ТР	01.04.2021.	30.06.2021.
8.1.4.	АВТ	0	УТП	0	0	0	Дизель-генератор С17D5	Ремонт ДВС	ТР	01.04.2021.	30.06.2021.
9.	0	0	9.	0	0	0	Здания и сооружения	0	0	0	0
9.1.	ЗиС	0	УТП	0	0	0	Ремонт оборудования электрокотельной СП "УТП"	Замена насоса с силовым кабелем 2шт Замена дозатора 2шт Замена графитовых лопаток 2компл Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен 557м2 Окрашка стен, потолков 700м2 Замена циркуляционных насосов 4шт	КР	01.07.2021.	31.08.2021.
9.2.	ЗиС	0	УТП	0	0	0	Станция биологической очистки сточных вод	Замена насоса с силовым кабелем 2шт Замена дозатора 2шт Замена графитовых лопаток 2компл	ТР	01.05.2021.	30.06.2021.
9.3.	ЗиС	0	УТП	0	0	0	Автостоянка теплая	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен 557м2	ТР	01.05.2021.	31.05.2021.
9.4.	ЗиС	0	УТП	0	0	0	Текущий ремонт зданий и сооружений	Окрашка стен, потолков 700м2 Замена циркуляционных насосов 4шт	ТР	01.06.2021.	31.07.2021.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Причины включения объекта в ГПП		Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Обосн-е*	Поясн-я				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)
А	0	0	0	0	0	0	Резерв ГИ	0	0	0	0
А	ПР	0	АЭС	0	0	0	Аварийный резерв	филиала	КР	10.01.2021.	31.12.2021.
А	ПР	0	АЭС	0	0	0	Аварийный резерв	филиала	КР	10.01.2021.	31.12.2021.