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Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС ВЛ 220 кВ Старт – Парус (Л–258) Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

16.03.15 16.03.15 1 дн 16.03.15 16.03.15 1 дн ТР 00:30 ПС Старт опробование АПВ ПС Парус 

опробование АПВ

С откл. ВЛ с переводом 

питания на ВЛ 110 кВ С-

86 

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – Комсомольская (С–71) Нет 01.03.15 31.03.15 31 дн 01.03.15 31.03.15 31 дн ЗРР 00:30 Расчистка трассы от ДКР механизмами С выводом АПВ

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – Хурба (С–72) Нет 01.03.15 31.03.15 31 дн 01.03.15 31.03.15 31 дн ЗРР 00:30 Расчистка трассы от ДКР механизмами С выводом АПВ

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С–94) Нет 01.03.15 31.03.15 31 дн 01.03.15 31.03.15 31 дн ЗРР 00:30 Расчистка трассы от ДКР механизмами С выводом АПВ 

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – Комсомольская ТЭЦ–2 

№2 (С–84)

Да 23.03.15 25.03.15 3 дн 23.03.15 25.03.15 3 дн ТР 02:00 Комплекс профилактических и 

эксплуатационных работ

с отключением, без 

включения на ночь
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – Комсомольская ТЭЦ–2 

№1 (С–83)

Да 26.03.15 27.03.15 2 дн 26.03.15 27.03.15 2 дн ТР 02:00 Комплекс профилактических и 

эксплуатационных работ

с отключением, без 

включения на ночь
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – Комсомольская (С–71) Нет 16.03.15 16.03.15 1 дн 16.03.15 16.03.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ Комсомольская С отключением ВЛ.

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – Комсомольская (С–71) Нет 16.03.15 23.03.15 8 дн 16.03.15 23.03.15 8 дн ТР 02:00 Переустройство существующей ВЛ 110 кВ. 

Работы по графику ЦИУС Востока

МДП 120 МВт С 

отключением ВЛ
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С–94) Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

16.03.15 16.03.15 1 дн 16.03.15 16.03.15 1 дн ЗРР 00:30 ПС Комсомольская опробование АПВ.    С отключением ВЛ

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С–94) Нет 23.03.15 27.03.15 5 дн 23.03.15 27.03.15 5 дн ТР 02:00 Переустройство существующей ВЛ 110 кВ. 

Работы по графику ЦИУС Востока

МДП 120 МВт С 

отключением ВЛ, после 

окончания работ на ВЛ 

110 кВ С-71.

ПС 500 кВ Комсомольская
ЭВ-С-71 Нет 09.03.15 16.03.15 8 дн 16.03.15 23.03.15 8 дн ТР 02:00 Переустройство существующей ВЛ 110 кВ. 

Работы по графику ЦИУС Востока.

С отключением.

ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-С-71 Нет 16.03.15 16.03.15 1 дн 16.03.15 16.03.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ. С отключением.

ПС 500 кВ Комсомольская

ЭВ-С-94 Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

16.03.15 16.03.15 1 дн 16.03.15 16.03.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ С отключением

ПС 500 кВ Комсомольская ТН-110-1 Нет 18.03.15 18.03.15 1 дн 18.03.15 18.03.15 1 дн ТР 02:00 ТР ТН-110-1 С отключением

ПС 500 кВ Комсомольская
ТН-110-2 Да 19.03.15 19.03.15 1 дн 19.03.15 19.03.15 1 дн ТР 02:00 Отбор проб масла, ВВИ ТН-110-2, ТО ТН-110-2. С отключением.

ПС 500 кВ Комсомольская

ЭВ-С-94 Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

16.03.15 20.03.15 5 дн 23.03.15 27.03.15 5 дн ТР 02:00 Переустройство существующей ВЛ 110 кВ. 

Работы по графику ЦИУС Востока

С отключением

ПС 220 кВ Ванино 2С 110 кВ Нет 10.03.15 10.03.15 1 дн 10.03.15 10.03.15 1 дн ВПр 01:00 Откличить в связи с выводом в ремонт ОСЭВ С отключением

ПС 220 кВ Ванино 4Т Нет 10.03.15 10.03.15 1 дн 10.03.15 10.03.15 1 дн ВПр 01:00 Откличить в связи с выводом в ремонт ОСЭВ С отключением.

ПС 220 кВ Ванино ОСШ 110 кВ Нет 10.03.15 10.03.15 1 дн 10.03.15 10.03.15 1 дн ТР 02:00 ТО ТН-110 ОСШ, ТО ТТ-110 ОСЭВ, ТО ТТ-110 

ОСШ.

С отключением

ПС 220 кВ Ванино ОСЭВ Нет 10.03.15 10.03.15 1 дн 10.03.15 10.03.15 1 дн ТР 02:00 ТО ТН-110 ОСШ, ТО ТТ-110 ОСЭВ, ТО ТТ-110 

ОСШ.

С отключением

ПС 220 кВ Ванино 1С 35 кВ Нет 11.03.15 12.03.15 2 дн 11.03.15 12.03.15 2 дн ТР 02:00 ТР СР-1, СМВ-35 С отключением

ПС 220 кВ Ванино СМВ-35 Нет 11.03.15 12.03.15 2 дн 11.03.15 12.03.15 2 дн ТР 02:00 ТР СР-1, ШР-35-ТН-1 С отключением

ПС 220 кВ Парус МВ-Л-258 Да, 

срок 

ремо

нта 

изме

нен

18.03.15 18.03.15 1 дн 16.03.15 16.03.15 1 дн ЗРР 00:30 Опробование АПВ С отключением

ПС 220 кВ Парус ОСМВ-220 Нет 19.03.15 20.03.15 2 дн 19.03.15 20.03.15 2 дн ТР 02:00 ТР ОСМВ-220, ТТ-220 ОСМВ С отключением

ПС 220 кВ Селихино ТН–2 220 Нет 11.03.15 11.03.15 1 дн 11.03.15 11.03.15 1 дн ТР 02:00 ТР ТН-220-2 В период изолированной 

работы МГРЭС, с 

отключением.

ПС 220 кВ Старт 1С 220 кВ Нет 02.03.15 06.03.15 5 дн 02.03.15 06.03.15 5 дн ТР 04:00 ТР ошиновки 1СШ С отключением 1АТ

ПС 220 кВ Старт ТН-110-1 Нет 16.03.15 16.03.15 1 дн 16.03.15 16.03.15 1 дн ТР 02:00 ТР ТН-110-1 С отключением

ПС 220 кВ Старт ОМВ-110 Нет 17.03.15 17.03.15 1 дн 17.03.15 17.03.15 1 дн ТР 02:00 ТР ТН-ОСШ-110 С отключением ОСШ

ПС 220 кВ Старт ОСШ110 кВ Нет 17.03.15 17.03.15 1 дн 17.03.15 17.03.15 1 дн ТР 02:00 ТР ТН-ОСШ-110 С отключением ОСШ

ПС 220 кВ Старт 2С 220 кВ Нет 26.03.15 31.03.15 6 дн 26.03.15 31.03.15 6 дн ТР 04:00 ТР ошиновки С отключением 2АТ

ПС 220 кВ Хехцир ОСМВ-110 Нет 11.03.15 12.03.15 2 дн 11.03.15 12.03.15 2 дн ТР 02:00 ТР ОСМВ-110 С отключением.

ПС 220 кВ Хехцир ТН-110-1 Нет 13.03.15 13.03.15 1 дн 13.03.15 13.03.15 1 дн ТР 02:00 ТР ТН-110-1 С отключением

ПС 220 кВ Хехцир 1АТ Да 30.03.15 12.04.15 14 дн 30.03.15 12.04.15 14 дн ТР 5 ТР 1АТ, ТР МВ-110-1АТ, отбор проб масла с вв 

220 1АТ

МДП в сечение с 

Блоком: "ПС 220 кВ 

Хехцир 1АТ,2 АТ" 64 

МВт, "ВЛ 110 кВ С-7, С-

8" 128 МВт, по РЦ 1АТ, 
ПС 110 кВ Бикин ОСМВ-110 Нет 02.03.15 06.03.15 5 дн 02.03.15 06.03.15 5 дн ТР 02:00 Профконтроль устройств РЗА согласно графика  

(МТЗ, ТЗНП, АУВ ОСМВ-110)

Отключить. С 

сохранением транзита 

через развилку 

разъединителей ОСМВ 

110 кВ

Хабаровская ТЭЦ-1 ТС-4 Да 16.03.15 20.03.15 5 дн 16.03.15 20.03.15 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт трансформатора. Чистка 

наружной изоляции в зонах, подверженных 

загрязнению. 

С откл.

Хабаровская ТЭЦ-1 ТС-5 Да 23.03.15 27.03.15 5 дн 23.03.15 27.03.15 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт трансформатора. Чистка 

наружной изоляции в зонах, подверженных 

загрязнению. 

С откл.

Хабаровское РДУ Уменьшение объема ОН в операционной зоне Хабаровского 

РДУ

Нет 03.03.15 06.03.15 4 дн 03.03.15 06.03.15 4 дн ТР 02:00 ПС Бикин = 11,4 МВт Профвосстановление АЧР. Вывести из работы.

ПС 500 кВ

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –

главный диспетчер  

Выписка из сводного графика

ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования, объектов диспетчерезации Филиала ОАО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ

операционной зоны Хабаровского РДУ на март 2015 г.

Март 2015

ВЛ 220 кВ

ВЛ 110 кВ


