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Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС

ВЛ 220 кВ Комсомольская – Селихино (Л–254)

Да, 

срок 

ремо

нта 

измен

ен

01.06.15 07.06.15 7 дн 01.06.15 07.06.15 7 дн КР 06:00 Работы КРЭС: Верх. осм.опор 20 шт., пров. сост. проводов и 

тросов в ПГН 7 оп., замена изоляторов в гр.тросе.   Вырубка 

УГД 379 шт, ремонт ж/б опоры 1 шт, устранение негабарита-

срезка грунта  ПС Селихино ТО РЗА: (К) ЭПЗ-1636, вт.цепей 

ТТ, ПС Комсомольская: ТР ЭВ-Л-254 

Включение ОСВ-110 на ПС 110 кВ 

Гайтер и СВ-110 на ПС 110 кВ 

Картель 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС
ВЛ 220 кВ Селихино – Уктур (Л–259)

Да 20.06.15 28.06.15 9 дн 20.06.15 28.06.15 9 дн КР 06:00 Работы КРЭС: Верх. осм. опор 19 шт., пров. сост. проводов и 

тросов в ПГН 5 оп., ремонт грозотроса 3 шт., замена 

изоляторов 3 шт., вырубка УГД 18 шт.,    ПС Селихино ТО 

РЗА: (К) ЭПЗ-1636

Изолированная работа МГРЭС на 

СГЭР С отключением ВЛ, без вкл.на 

ночь

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС
ВЛ 220 кВ Уктур - Высокогорная (Л-261)

Нет 29.06.15 16.07.15 18 дн 29.06.15 16.07.15 18 дн КР 06:00 Работы КРЭС; Верх. осм. опор 18 шт., пров. сост. проводов и 

тросов в ПГН 4 оп., вырубка УГД 94 шт.,  ремонт провода 

3шт., ремонт грозотроса 3шт.;      ПС Высокогорная ТО РЗА 

(К) ЭПЗ-1636,  ТР 2С 220 кВ 

С отключением ВЛ, без вкл.на ночь. 

Изолированная работа МГРЭс на 

СГЭР 

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС

Перенос точки раздела 110 кВ Бикин – Корфовская

Нет 22.06.15 25.06.15 4 дн 22.06.15 25.06.15 4 дн ТР 01:00 Перенос точки раздела транзита 110 кВ Бикин-Корфовская на 

ВЛ 110 кВ Лермонтовка - Котиково (С–31) 

Увеличение зоны Хабаровской ТЭЦ-

1 на 8 МВт

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС

Перенос точки раздела 110 кВ Бикин – Корфовская

Нет 25.06.15 26.06.15 2 дн 25.06.15 26.06.15 2 дн ЗРР 01:00 Перенос точки раздела транзита 110 кВ Бикин-Корфовская на 

ВЛ 110 кВ Котиково - Вяземская (С-26) 

Увеличение зоны Хабаровской ТЭЦ-

1 на 6 МВт

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС
ВЛ 110 кВ Котиково-Лермонтовка (С–31)

Нет 22.06.15 25.06.15 4 дн 22.06.15 25.06.15 4 дн ТР 01:00 Ремонт провода спиральными зажимами в пролетах оп №9-

11,74-75,82-83,90-91 

Поочередно

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС
ВЛ 110 кВ Вяземская-Котиково (С–26)

Нет 25.06.15 26.06.15 2 дн 25.06.15 26.06.15 2 дн ТР 01:00 Ремонт провода спиральными зажимами в пролетах оп №152-

153  

Поочередно

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС ВЛ 110 кВ Корфовская – Хехцир (С–23)

Да 01.06.15 14.06.15 14 дн 01.06.15 14.06.15 14 дн ТР 02:00 ПС Хехцир КР ШР-110 1С С-23, ЛР С-23,  ТР МВ-С23, ТР КС 

,ВЧЗ С-23  вывод 1С 110 кВ 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир №1 (С–13)
Да, 

срок 

ремо

01.06.15 14.06.15 14 дн 01.06.15 14.06.15 14 дн ТР 02:00 ПС Хехцир КР ШР-110 1С С-13, ЛР С-13,  ТР КС ,ВЧЗ С-13  

вывод 1С 110 кВ 

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП 

СЭС
ВЛ 110 кВ К – Солнечная №1 с отпайкой на ПС Ручей (С–81)

Да 01.06.15 01.06.15 1 дн 01.06.15 01.06.15 1 дн ТР 02:00 На ПС 110 кВ Ручей ТH ЛР-110 С-81, ВЧЗ-110 С-81 ф.В, КС-110 

С-81 ф.В.  АГ 2:00 

С отключением ВЛ 

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП 

СЭС ВЛ 110 кВ К – Солнечная №1 с отпайкой на ПС Ручей (С–81)

Да 04.06.15 04.06.15 1 дн 04.06.15 04.06.15 1 дн ЗРР 02:00 На ПС 110 кВ Солнечная ТР 1ШР-110 C-81,ВВИ В-110 С-81.  АГ 

2:00 

С односторонним отключением ВЛ 

со стороны ПС 110 кВ Солнечная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП 

СЭС ВЛ 110 кВ К – Солнечная №2 (С–82)

Да 03.06.15 03.06.15 1 дн 03.06.15 03.06.15 1 дн ЗРР 02:00 На ПС 110 кВ Солнечная  ТР 1ШР-110 C-82. АГ 2:00 С односторонним отключением ВЛ 

со стороны ПС 110 кВ Солнечная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП 

СЭС ВЛ 110 кВ К – Солнечная №2 (С–82)

Да 15.06.15 15.06.15 1 дн 15.06.15 15.06.15 1 дн ЗРР 02:00 На ПС 110 кВ Солнечная  ТР 2ШР-110 C-82,ВВИ В-110 С-82. АГ 

2:00 

С односторонним отключением ВЛ 

со стороны ПС 110 кВ Солнечная

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС
ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С–94)

Нет 02.06.15 05.06.15 4 дн 02.06.15 05.06.15 4 дн ТР 02:00 ПС Комсомольская: ТР ТТ-110-С-94, КС ,ВЧЗ С-94. МДП 

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП 

СЭС ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С–94)
Да, 

срок 

ремо

08.06.15 11.06.15 4 дн 08.06.15 11.06.15 4 дн ТР 02:00 Т0 ЛР-110 С-94, ТР КС, ВЧЗ, ТО присоединений 2с-110 на ПС 

110 кВ Хурба. АГ 2:00 

МДП в сечении "Выдача мощности 

АТЭЦ-1" 89 МВт

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП 

СЭС ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – Хурба (С–72)

Да 22.06.15 25.06.15 4 дн 22.06.15 25.06.15 4 дн ТР 02:00 Т0 ЛР-110 С-72, присоединений 1с-110.ТР ВЧЗ  и КС -110 С-72  

на ПС 110 кВ Хурба. АГ 2:00 

МДП в сечении "Выдача мощности 

АТЭЦ-1" 89 МВт

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС
ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – Комсомольская (С–71)

Нет 26.06.15 26.06.15 1 дн 26.06.15 26.06.15 1 дн ЗРР 01:00 ПС Комсомольская: Отключение 1С 110 кВ мдп  

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП 

СЭС ВЛ 110 кВ Старт - Солнечная №2 (С-104)

Да 05.06.15 05.06.15 1 дн 05.06.15 05.06.15 1 дн ЗРР 02:00 На ПС 110 кВ Солнечная ТР 1ШР-110 С-104. С односторонним отключением ВЛ 

со стороны ПС 110 кВ Солнечная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП 

СЭС ВЛ 110 кВ Старт - Солнечная №2 (С-104)

Да, 

срок 

ремо

нта 

19.06.15 19.06.15 1 дн 19.06.15 19.06.15 1 дн ЗРР 02:00 На ПС 110 кВ Солнечная ТР 2ШР-110 С-104. С односторонним отключением ВЛ 

со стороны ПС 110 кВ Солнечная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП 

СЭС
ВЛ 110 кВ Старт – Солнечная №1 с отпайкой на ПС Ручей 

(С–103)

Да 08.06.15 08.06.15 1 дн 08.06.15 08.06.15 1 дн ЗРР 02:00 На ПС 110 кВ Солнечная ТР 1ШР-110 С-103,ВВИ В-110 С-103 С односторонним отключением ВЛ 

со стороны ПС 110 кВ Солнечная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП 

СЭС
ВЛ 110 кВ Старт – Солнечная №1 с отпайкой на ПС Ручей 

(С–103)

Да 18.06.15 18.06.15 1 дн 18.06.15 18.06.15 1 дн ЗРР 02:00 На ПС 110 кВ Солнечная ТР 2ШР-110 С-103. С односторонним отключением ВЛ 

со стороны ПС 110 кВ Солнечная

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС
ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С–119)

Нет 22.06.15 26.06.15 5 дн 22.06.15 26.06.15 5 дн ЗРР 01:00 ПС Комсомольская: Отключение 1С 110 кВ С односторонним отключением со 

стороны ПС Комсомольская. 

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –

главный диспетчер  

Филиала ОАО «СО ЕЭС»

Хабаровское РДУ

_______________ И.О. Баканов
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СВОДНЫЙ ГРАФИК

ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования, объектов диспетчерезации Филиала ОАО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ
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ВЛ 220 кВ

Перенос точки раздела 110 кВ Бикин – Корфовская

ВЛ 110 кВ
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Июнь 2015

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" 

ХПМЭС
ВЛ 110 кВ Комсомольская – Гайтер (С–123)

Нет 22.06.15 26.06.15 5 дн 22.06.15 26.06.15 5 дн ЗРР 01:00 ПС Комсомольская: Отключение 1С 110 кВ С односторонним отключением со 

стороны ПС Комсомольская. 
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП 

СЭС
ВЛ 110 кВ Комсомольская – Гайтер (С–123)

Да 22.06.15 26.06.15 5 дн 22.06.15 26.06.15 5 дн ТР 02:00 Т0 ЛР-110 С-123 присоединений 2с-110, ОШР-110 С-123. ТР В-

110 С-123,КC-110 C-123, ВЧЗ-110 С-123 ,ВВИ В-110 С-123  на 

ПС 110 кВ Гайтер. АГ 2:00  

С отключением ВЛ

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП 

СЭС
ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С–121)

Да, 

срок 

ремо

нта 

29.06.15 03.07.15 5 дн 29.06.15 03.07.15 5 дн ТР 02:00 Т0 ЛР-110 С-121 присоединений 1с-110, ОШР-110 С-121. ТР В-

110 С-121,КC-110 C-121, ВЧЗ-110 С-121на ПС 110 кВ Гайтер. 

АГ 2:00 

С отключением, без включения на 

ночь. 

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП 

СЭС
ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С–121)

Нет 29.06.15 29.06.15 1 дн 29.06.15 29.06.15 1 дн ЗРР 01:00 ВВИ С-121 на ПС 110 кВ Картель. 

Комсомольская ТЭЦ-1
ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – К (С–76)

Да 15.06.15 19.06.15 5 дн 15.06.15 19.06.15 5 дн ТР 04:00 Проф. востановление КСЗ (ПЗ-4) ВЛ 110 кВ Комсомольская 

ТЭЦ-1 - К
Комсомольская ТЭЦ-1

ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – Комсомольская ТЭЦ–2 №1 

(С–83)

Да, 

срок 

ремо

нта 

22.06.15 26.06.15 5 дн 22.06.15 26.06.15 5 дн КР 3 Капитальный ремонт МВ-110 кВ С-83.  Проф. востановление 

КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1-

Комсомольская ТЭЦ-2 №1

ПС 220 кВ Ванино ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т8Ф) Нет 08.06.15 11.06.15 4 дн 08.06.15 11.06.15 4 дн ТР 02:00 ПС Ванино: ТР ШР-Т8Ф Изолированная работа МГРЭС. 

ПС 220 кВ Ванино ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т9Ф) Нет 08.06.15 11.06.15 4 дн 08.06.15 11.06.15 4 дн ТР 02:00 ПС Ванино: ТР ШР-Т9Ф Изолированная работа МГРЭС. 

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП 

СЭС ВЛ 35 кВ Лесозаводская – Южная (Т11Ф)

Да 15.06.15 16.06.15 2 дн 15.06.15 16.06.15 2 дн ТР 02:00 ТО ЛР-35 Т11Ф, присоединений 2с 35 (СР-35 2с, ШР-35  ТН 2с,  

ШР-35  2Т, ШР-35 Т5Ф, ШР-35 Т11Ф) на ПС 35 кВ Южная.

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП 

СЭС
ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС РП–1 (Т5Ф)

Да 15.06.15 16.06.15 2 дн 15.06.15 16.06.15 2 дн ТР 02:00 ТО ЛР-35 Т5Ф на ПС 35 кВ Южная. 

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП 

СЭС
ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС РП–1 (Т5Ф)

Да 18.06.15 19.06.15 2 дн 18.06.15 19.06.15 2 дн ТР 02:00 ТО РРП-35 на ПС 35 кВ Южная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП 

СЭС ВЛ 35 кВ Южная – Тишкино (Т6Ф)

Да 18.06.15 19.06.15 2 дн 18.06.15 19.06.15 2 дн ТР 02:00 ТО ЛР-35 Т6Ф, ТО РРП-35 на ПС 35 кВ Южная С отключением ВЛ 35 кВ Т5Ф, ВЛ 35 

кВ Т6Ф, без включения на ночь. 

МДП в сечении "Ванино-Тишкино" 

18 МВт

ПС 500 кВ Комсомольская
3АТ

Да, 

срок 

ремо

21.06.15 26.06.15 6 дн 21.06.15 26.06.15 6 дн ТР 02:00 ТО РЗА (К) В-10-3АТ,    отбор проб масла вв 110/220 3АТ. ТР 

ШР-110-3АТ 

МДП 

ПС 500 кВ Комсомольская
1С 110 кВ

Нет 22.06.15 26.06.15 5 дн 22.06.15 26.06.15 5 дн ТР 02:00 ТР ШР-ТН-110-1, ШР-110-3АТ, ШР-ОЭВ-1, ШР -СЭВ-110-1 

ПС 500 кВ Комсомольская
ОСШ 110 кВ

Нет 22.06.15 26.06.15 5 дн 22.06.15 26.06.15 5 дн ТР 02:00 ТР ШР-ТН-110-1, ШР-110-3АТ, ШР-ОЭВ-1, ШР -СЭВ-110-1 

ПС 500 кВ Комсомольская
ОСШ 110 кВ

Нет 22.06.15 25.06.15 4 дн 22.06.15 25.06.15 4 дн ЗРР 01:00 Включить для перевода С-71 для ТР ШР 1с 110 кВ

ПС 500 кВ Комсомольская
ОЭВ-110

Нет 22.06.15 25.06.15 4 дн 22.06.15 25.06.15 4 дн ЗРР 01:00 Включить для перевода С-71 для ТР ШР 1с 110 кВ

ПС 500 кВ Комсомольская
ОЭВ-110

Нет 22.06.15 26.06.15 5 дн 22.06.15 26.06.15 5 дн ТР 02:00 ТР ШР-ТН-110-1, ШР-110-3АТ, ШР-ОЭВ-1, ШР -СЭВ-110-1 

ПС 500 кВ Комсомольская
СЭВ-110

Нет 22.06.15 26.06.15 5 дн 22.06.15 26.06.15 5 дн ВПр 01:00 ТР ШР -СЭВ-110-1 

ПС 500 кВ Комсомольская
ТН-110-1

Нет 22.06.15 26.06.15 5 дн 22.06.15 26.06.15 5 дн ТР 02:00 ТР ШР-ТН-110-1, отбор проб масла ТН-110-1 

ПС 500 кВ Комсомольская
4АТ

Да, 

срок 

ремо

29.06.15 02.07.15 4 дн 29.06.15 02.07.15 4 дн ТР 02:00 ТР ШР-220-4АТ-1, ВВИ вв-110/220 4АТ,   ТО РЗА (К) В-10-4АТ, 

ВВИ ОПН-10-4АТ 

МДП

ПС 220 кВ Ванино

3Т

Нет 01.06.15 16.06.15 16 дн 01.06.15 16.06.15 16 дн ТР 5 ТР 3Т, ТО ТТ-ЭВ-3Т, ТР ТТ-110 3Т, ТР МВ-35 3Т, Кап ремонт 

МВ-10 3Т, ТР РВО-10 3Т, ТР ШМ-10 3Т 

Увеличение нагрузки СГЭР на 15 

МВт

ПС 220 кВ Ванино

1С 35 кВ

Нет 08.06.15 11.06.15 4 дн 08.06.15 11.06.15 4 дн ТР 02:00 ТР ШР-35 3Т, СР-1, ШР-ТН-35-1, ШР-Т8Ф, ШР-Т9Ф, ШР-2 

Т17Ф. При замене опорной изоляции между МВ-35 4Т и ШР-

35 4Т (1 секция проходит над заменяемой изоляцией). 

Изолированная работа МГРЭС. 

Увеличение нагрузки СГЭР 4 МВт. 

ПС 220 кВ Ванино СМВ-35 Нет 08.06.15 11.06.15 4 дн 08.06.15 11.06.15 4 дн ТР 02:00 ТР СР-1 

ПС 220 кВ Ванино

2С 35 кВ

Нет 11.06.15 11.06.15 1 дн 11.06.15 11.06.15 1 дн БВР 02:00 Замена ИШД изоляции Изолированная работа МГРЭС. 

Увеличение нагрузки СГЭР 4 МВт. 

ПС 220 кВ Ванино

4Т

Нет 11.06.15 11.06.15 1 дн 11.06.15 11.06.15 1 дн ЗРР 03:00 Вывод в ремонт МВ-35 4Т, для Замен ИШД изоляции. В работе 

4Т по стороне 110/10 кВ. 

ПС 220 кВ Высокогорная
1С 220 кВ

Нет 15.06.15 19.06.15 5 дн 15.06.15 19.06.15 5 дн ТР 02:00 ТО, отбор проб масла ТН-220-1 

ПС 220 кВ Высокогорная
РП-220 кВ

Нет 15.06.15 19.06.15 5 дн 15.06.15 19.06.15 5 дн ЗРР 01:00 Включить,в связи с выводом в ремонт 1С 220 кВ 

ПС 220 кВ Высокогорная
РШ-1

Нет 15.06.15 19.06.15 5 дн 15.06.15 19.06.15 5 дн ВПр 02:00 Отключить, в связи с вынужденным простоем 1Т. 

ПС 220 кВ Высокогорная
СЭВ-220

Нет 15.06.15 19.06.15 5 дн 15.06.15 19.06.15 5 дн ВПр 01:00 Отключить, в связи с выводом в ремонт 1С 220 кВ 

ПС 220 кВ Высокогорная
2С 220 кВ

Нет 29.06.15 16.07.15 18 дн 29.06.15 16.07.15 18 дн ТР 02:00 ТО, отбор проб масла ТН-220-2, ТР ошиновки 

ПС 220 кВ Высокогорная
РШ-2

Нет 29.06.15 16.07.15 18 дн 29.06.15 16.07.15 18 дн ВПр 02:00 Отключить, в связи с выводом в ремонт 2Т.  

ПС 220 кВ Высокогорная
ЭВ-Л-261

Нет 29.06.15 16.07.15 18 дн 29.06.15 16.07.15 18 дн ТР 02:00 Проф контроль ЭПЗ-1636, АУВ 

ПС 220 кВ Кульдур
ЭВ–220 2Т

Нет 21.05.15 21.08.15 93 дн 21.05.15 21.08.15 93 дн КР ВЗ Замена 2Т, замена УРЗА 2Т При согласование с ДРСК. 

ПС 220 кВ Парус

МВ–С–86

Нет 08.06.15 12.06.15 5 дн 08.06.15 12.06.15 5 дн ВПр 01:00 на ПС Т ТР СВ-110.  С отключением СВ-110, с раздельной 

работой 1С-110 и 2С-110.  

ПС 220 кВ Селихино
ОСШ110 кВ

Нет 08.06.15 28.06.15 21 дн 08.06.15 28.06.15 21 дн ЗРР 01:00 Включить,для перевода ВЛ С-96 через ОМВ-110, для 

кап.ремонта МВ С-96. 
ПС 220 кВ Селихино

ОШСМВ-110
Нет 08.06.15 28.06.15 21 дн 08.06.15 28.06.15 21 дн ЗРР 01:00 Включить,для перевода ВЛ С-96 через ОМВ-110, для 

кап.ремонта МВ С-96. 
ПС 220 кВ Селихино

ТН–2 220
Нет 29.06.15 30.06.15 2 дн 29.06.15 30.06.15 2 дн ТР 02:00 ВВИ ТН-220-2, отбор проб масла ТН-220-2 

ПС 220 кВ Ванино

ПС 220 кВ Высокогорная

ПС 220 кВ Кульдур

ВЛ 35 кВ

ПС 500 кВ Комсомольская

ПС 220 кВ Парус

ПС 220 кВ Селихино
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ПС 220 кВ Старт

2АТ

Нет 01.06.15 16.06.15 16 дн 01.06.15 16.06.15 16 дн ТР 02:00 проф контрольосновн и рез дистанц защиты. Автоматики, 

охлаждения, РПН, ЭМБ, ТТ, отбор проб масла, ВВИ вв МВ-220 

2АТ, ВВИ вв 110, 220 2АТ, ТР МВ-220-2АТ, ТР 2АТ, отбор проб 

масла, ВВИ вв МВ-220 2АТ, ВВИ вв МВ-110 2АТ, ТР МВ-110 

2АТ,  ТР ВВ-10 2АТ 

МДП в сечение "Комсомольск" 275 

МВт, в послеаварийном при 

отключение 4АТ ПС Комсомольская 

155 МВт.

ПС 220 кВ Старт
МВ-С-115

Да 01.06.15 16.06.15 16 дн 01.06.15 16.06.15 16 дн КР 5 КР МВ-110 С-115

ПС 220 кВ Старт
ОМВ-110

Да 01.06.15 16.06.15 16 дн 01.06.15 16.06.15 16 дн ЗРР 01:00 Включить для перевода С-115 через ОМВ-110 

ПС 220 кВ Уктур РП-220 Нет 18.06.15 19.06.15 2 дн 18.06.15 19.06.15 2 дн ВПр 01:00 Отключение ЭВ-220-1Т 

ПС 220 кВ Уктур РП-220 Нет 22.06.15 26.06.15 5 дн 22.06.15 26.06.15 5 дн ВПр 01:00 Отключение 2Т 

ПС 220 кВ Хехцир

1АТ

Да 01.06.15 14.06.15 14 дн 01.06.15 14.06.15 14 дн ЗРР 04:00 КР ШР-110 1С ОСМВ, КР ШР-110 доп. 1С ОСМВ,  ВВИ вв-

220/110 1АТ, ВВИ вв МВ-110 1АТ,ВВИ вв МВ-220 1АТ, ВВИ Р-

110 1АТ, Р-220 1АТ,  КР ШР-110 1С 1АТ, ТР МВ-220-1АТ, отбор 

проб масла вв МВ-110-1АТ, ТР ШР 110-1АТ ОСШ 

с Блоком 1 на ХТЭЦ-1: МДП в 

сечение «1 сечение Хабаровска» 

420 МВт, «2 сечение Хабаровска» 

156 МВт; в послеаварийной режиме 

(отключение АТ-1 Хабаровской ТЭЦ-

3 " 1 сечение Хабаровска" 295 МВт, 

ПС 220 кВ Хехцир

1С 110 кВ

Да 01.06.15 14.06.15 14 дн 01.06.15 14.06.15 14 дн ТР 04:00 ТР ШР-110 1С-23, ШР-110 1С ТН-110, ШР-110 1С 1АТ, ШР-110 

1С ОСМВ, ШР-110 1С С-13 

ПС 220 кВ Хехцир

МВ-110 С-13

Да 01.06.15 14.06.15 14 дн 01.06.15 14.06.15 14 дн ТР 04:00 ВВИ, отбор проб масла МВ-110 С-13, ТР МВ-С-13, КР ШР-110 

1С С-13, ТР ШР-110-ОСШ-С-13, ЛР-110-С-13 

ПС 220 кВ Хехцир
ОСМВ-110

Да, 

срок 

ремо

01.06.15 14.06.15 14 дн 01.06.15 14.06.15 14 дн ТР 04:00 ТР ШР-110-ОСШ С-13,, ТР ШР-110-1АТ ОСШ, КР ШР-110 1С 

ОСМВ-110. 

ПС 220 кВ Хехцир

ОСШ 110 кВ

Да, 

срок 

ремо

нта 

01.06.15 14.06.15 14 дн 01.06.15 14.06.15 14 дн ТР 04:00 КР ШР-110 1С ОСМВ-110, ТР ШР-110-ОСШ ОСМВ, КР  ТН-ОСШ-

110, ТР ШР-110-1АТ ОСШ, ТР ОШР-110 С-23 ОСШ, ВВИ ТН-110 

ОСШ, 

ПС 220 кВ Хехцир

ТН-110-1

Да 01.06.15 14.06.15 14 дн 01.06.15 14.06.15 14 дн ТР 04:00 КР ШР-110 1С ТН-110-1, ТР  ТН-110-1, ВВИ ТН-110-1, отбор 

проб масла ТН-110-1 

ПС 110 кВ Гайтер ОСВ-110 Нет 01.06.15 07.06.15 7 дн 01.06.15 07.06.15 7 дн ЗРР 01:00 Включить в связи с выводом Л-254 

ПС 110 кВ Гайтер

2с-110

Да 22.06.15 26.06.15 5 дн 22.06.15 26.06.15 5 дн ТР 02:00 ТР В-110 С-123, КС С-123, ВЧЗ С-123,ТН-110-2 .ТО  

присоединений 2с 110 Кв,ВВИ В-110 С-123. АГ 2:00 

С отключением ВЛ 110 кВ С-123

ПС 110 кВ Гайтер

1с-110

Нет 29.06.15 03.07.15 5 дн 29.06.15 03.07.15 5 дн ТР 02:00 ТР В-110 С-121, КС С-121, ВЧЗ С-121,ТН-110-1 .ТО  

присоединений 1с 110 Кв,ВВИ В-110 С-121. АГ 2:00 

ПС 110 кВ Гайтер
ОСШ-110

Да, 

срок 

ремо

29.06.15 03.07.15 5 дн 29.06.15 03.07.15 5 дн ТР 02:00 Тр и ТО присоединений ОСШ-110, ОСВ-110.

ПС 110 кВ Картель СВ-110 Нет 01.06.15 07.06.15 7 дн 01.06.15 07.06.15 7 дн ЗРР 01:00

ПС 110 кВ Солнечная
1СШ-110

Да 03.06.15 10.06.15 8 дн 03.06.15 10.06.15 8 дн ТР 02:00 ТО 1ШР-110 C-81, 1ШР-110 С-821ШР-110 С-103,1ШР-110 С-

104, 1ШР-110 С-91, 1ШР-110 1Т, 1ШР-110 С-92, 1ШР-110 

2Т.,1ШР-110 C-107,1ШР-110 С-108,1ШР-110 ОВ,1ШР-110 ШСВ-

С переводом присоединений на 2 

СШ-110,с  поочередным 

отключением присоединенийПС 110 кВ Солнечная
2СШ-110

Да 15.06.15 22.06.15 8 дн 15.06.15 22.06.15 8 дн ТР 02:00 ТО 2ШР-110 C-81, 2ШР-110 С-82, 2ШР-110 С-103,2ШР-110 С-

104, 2ШР-110 С-91, 2ШР-110 1Т, 2ШР-110 С-92, 2ШР-110 

2Т.,2ШР-110 C-107,2ШР-110 С-108,2ШР-110 ОВ,2ШР-110 ШСВ-

С переводом присоединений на 1 

СШ-110,с  поочередным 

отключением присоединенийПС 110 кВ Солнечная
ОВ-110

Да 10.06.15 10.06.15 1 дн 10.06.15 10.06.15 1 дн ТР 02:00 ТО 1ШР-110 ОВ-110.

ПС 110 кВ Солнечная
ОВ-110

Да 22.06.15 22.06.15 1 дн 22.06.15 22.06.15 1 дн ТР 02:00 ТО 2ШР-110 ОВ,ВВИ  ОВ-110

ПС 110 кВ Солнечная
ШСВ-110

Да 09.06.15 09.06.15 1 дн 09.06.15 09.06.15 1 дн ТР 02:00 ТР 1ШР-110 ШСВ

ПС 110 кВ Солнечная
ШСВ-110

Да 19.06.15 19.06.15 1 дн 19.06.15 19.06.15 1 дн ТР 02:00 ТР 2ШР-110 ШСВ.

ПС 110 кВ Т

СМВ

Да 08.06.15 12.06.15 5 дн 08.06.15 12.06.15 5 дн ТР 02:00 Тек ремонт СВ-110.  С отключением СВ-110, с раздельной 

работой 1С-110 и 2С-110. АГ 2:00 

МДП в сечение "Комсомольск" 270 

МВт, в послеаварийном при 

отключение 4АТ ПС Комсомльская 

178 МВт
ПС 110 кВ Т

МВ ОСШ
Да 15.06.15 19.06.15 5 дн 15.06.15 19.06.15 5 дн ЗРР 02:00 Тек ремонт В-110  С-98. Вкл. ОВ для замены.

ПС 110 кВ Хурба

1с-110

Да 22.06.15 25.06.15 4 дн 22.06.15 25.06.15 4 дн ТР 02:00 Т0 ЛР-110 С-72, присоединений 1с-110.ТР ВЧЗ  и КС -110 С-72  

на ПС 110 кВ Хурба. АГ 2:00 

ПС 110 кВ Хурба

2с-110

Да, 

срок 

ремо

нта 

08.06.15 11.06.15 4 дн 08.06.15 11.06.15 4 дн ТР 02:00 ТО ЛР-110 С-94,присоединений 2с-110. ТР ВЧЗ-110 и КС-110 С-

94 на ПС 110 кВ Хурба  АГ 2:00 

ПС 110 кВ Хурба

СВ-110

Да, 

срок 

ремо

08.06.15 11.06.15 4 дн 08.06.15 11.06.15 4 дн ТР 02:00 ТО СВ-110, слив конденсата, ТО СР-110 2с, опробование 

привода СР-110 2с. АГ 2:00 

МДП в сечении "Выдача мощности 

АТЭЦ-1" 89 МВт

ПС 110 кВ Хурба
СВ-110

Нет 22.06.15 25.06.15 4 дн 22.06.15 25.06.15 4 дн ТР 02:00 ТО СВ-110, СР-110 1с, опробование привода СР-110 1с. АГ 

2:00 

ПС 110 кВ Южная ШСМВ 110 Нет 29.06.15 29.06.15 1 дн 29.06.15 29.06.15 1 дн ТР 02:00 Отбор проб масла 

ПС 110 кВ Южная НКФ-110 IIСШ Нет 30.06.15 30.06.15 1 дн 30.06.15 30.06.15 1 дн ТР 02:00 Отбор проб масла 

Хабаровское РДУ

Уменьшение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ

Нет 01.06.15 03.06.15 3 дн 01.06.15 03.06.15 3 дн ЗРР 06:00 Уменьшение объема АЧР на 7 МВт. Профвосстановление АЧР 

на ПС 110 кВ ГВФ 

Хабаровское РДУ

Уменьшение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ

Нет 01.06.15 05.06.15 5 дн 01.06.15 05.06.15 5 дн ЗРР 06:00 Уменьшение объема ОН на 1 МВт, в связи с выводом в ремонт 

АЧР на ПС 110 кВ Вознесенская 

Хабаровское РДУ
Уменьшение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ

Нет 01.06.15 16.06.15 16 дн 01.06.15 07.06.2015 7 дн ЗРР 02:00 Уменьшение объема ОН на 8 МВт, в связи с выводом в ремонт 

Л-254

ПС 220 кВ Уктур

ПС 220 кВ Хехцир

ПС 110 кВ Гайтер

ПС 220 кВ Старт

Уменьшение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ

ПС 110 кВ Картель

ПС 110 кВ Солнечная

ПС 110 кВ Т

ПС 110 кВ Хурба

ПС 110 кВ Южная
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Хабаровское РДУ

Уменьшение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ

Нет 04.06.15 05.06.15 2 дн 04.06.15 05.06.15 2 дн ЗРР 06:00 Уменьшение объема АЧР на 17 МВт. Профвосстановление АЧР 

на  ПС 110 кВ Горький 

Хабаровское РДУ

Уменьшение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ

Нет 08.06.15 09.06.15 2 дн 08.06.15 09.06.15 2 дн ЗРР 06:00 Уменьшение объема АЧР на 25 МВт. Первый профконтроль 

АЧР ТОР 200 на  ПС 110 кВ Городская 

Хабаровское РДУ
Уменьшение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ

Нет 10.06.15 11.06.15 2 дн 10.06.15 11.06.15 2 дн ЗРР 06:00 Уменьшение объема АЧР на 3 МВт. Профвосстановление АЧР 

на ПС Хор 
Хабаровское РДУ

Уменьшение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ
Нет 15.06.15 17.06.15 3 дн 15.06.15 17.06.15 3 дн ЗРР 06:00 Уменьшение объема АЧР на 6 МВт. Профвосстановление АЧР 

на ПС 35кВ СВ 
Хабаровское РДУ

Уменьшение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ

Нет 15.06.15 19.06.15 5 дн 15.06.15 19.06.15 5 дн ЗРР 06:00 Уменьшение объема ОН на 1 МВт, в связи с выводом в ремонт 

АЧР на ПС 35 кВ Болин 

Хабаровское РДУ

Уменьшение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ

Нет 18.06.15 19.06.15 2 дн 18.06.15 19.06.15 2 дн ЗРР 06:00 Уменьшение объема АЧР. Профвосстановление АЧР на ПС 

35кВ СРЗ 

Хабаровское РДУ
Уменьшение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ

Нет 22.06.15 26.06.15 5 дн 26.06.15 26.06.15 1 дн ЗРР 02:00 Уменьшение объема ОН на 1 МВт, в связи с выводом в ремонт 

С-71
Хабаровское РДУ

Уменьшение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ
Нет 29.06.15 16.07.15 18 дн 29.06.15 16.07.15 18 дн ЗРР 02:00 Уменьшение объема ОН на 7 МВт, в связи с выводом в ремонт 

Л-261

Е.А. Сухорукова

(4212) 38-05-44; 33-44.


