
Приложение 4

к приказу Федеральной службы по тарифам

от 24 октября 2014 г. № 1831-э

Наименование организации: АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" филиал "Приморские электрические сети"

ИНН: 2801108200

КПП: 775050001

Долгосрочный период регулирования: 2022

план факт

1 Остаточная балансовая стоимость 

активов на начало года 

долгосрочного периода 

регулирования

тыс. руб. 15 949 568,7 15 949 568,7

тыс. руб. 5 212 038,8 1 625 867,6

МВА 256,2 81,7

км 914,1 436,3

2.1 Увеличение стоимости активов 

(основных средств) за счет 

переоценки

тыс. руб.

тыс. руб. 5 212 038,8 1 625 867,6

МВА 256,2 81,7

км 914,1 436,3

тыс. руб. 4 240 395,4 1 002 711,7

МВА 200,8 49,9

км 627,2 291,7

тыс. руб. 971 643,3 623 155,9

МВА 55,4 31,8

км 286,9 144,6

тыс. руб.

МВА

км

тыс. руб. 217 639,5

МВА

км

4 Остаточная балансовая стоимость 

активов на конец года долгосрочного 

периода регулирования

тыс. руб. 21 161 607,4 17 357 796,8

Примечание:

_____*_При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.

2.2.2 в том числе новое строительство

2.2.3 Прочее, в том числе приобретение 

нового оборудования

3 Выбытие активов (основных средств)

Неисполнение подрядными организациями ООО «ТехЦентр», ООО ДЭТК, ООО «ДВ Энергосервис», 

ООО «ФСК Энергосоюз», ООО «ПЛК-Восток», ООО компания «Электроавтоматика», ООО «МЭС», 

ООО «Пуск»  обязательств по договору подряда в срок; Исключение мероприятий в связи с отсутствием 

необходимости реализации;Невыполнения подрядными организациями договорных 

обязательств;Невыполнение по причине отсутствия строительной готовности Заявителя к 

присоединению;Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций; Срыв 

подрядной организацией ООО 214 УНР сроков, предусмотренных договором;Длительное согласование 

схемы прохождения объекта по землям Минобороны РФ; Длительное оформление разрешительной 

документации по землеотводу органами государственной власти; Разногласия с подрядными 

организациями в связи с увеличением стоимости работ; неисполнение подрядной организацией АО 

«Гидроремонт-ВКК» обязательств по договору №30 от 29.01.2020. Общестроительные работы 

завершены, имеется ряд замечаний. Отсутствует положительное заключение ценовой экспертизы.

2

2.2

Форма раскрытия информации о движении активов, включающий балансовую

стоимость активов на начало года, балансовую стоимость активов на конец года,

а также информацию о выбытии активов в течение года, о вводе активов в течение

года, в том числе за счет переоценки, модернизации, реконструкции, строительства

и приобретения нового оборудования

Ед. изм.
2022 год

Примечание *

Ввод активов (основных средств), 

всего

Ввод активов (основных средств) за 

год

2.2.1 в том числе модернизация и 

реконструкция

№

п/п


