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СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Комсомольская – Гайтер (С-123) Нет 10.12.18 14.12.18 5 дн 10.12.18 14.12.18 5 дн КР ВЗ Отключить для выполнения работ по 

строительсту ВЛ 220 кВ Комсомольская-Селихино-

Ванино в месте пересечения с ВЛ 110 кВ 

Комсомольская – Гайтер (С–123) в пролете опор 

58-59.

с отключением Исходная

ПС 220 кВ Ванино 1АТ Нет 17.12.18 21.12.18 5 дн 17.12.18 21.12.18 5 дн ЗРР 01:00 Работы по комплексной программе по 

включению под рабочее напряжение ВЛ 220 кВ 

Селихино - Ванино (Л-262) 

Проведение работ без 

разрыва транзита 

поочередно с 2АТ

с отключением Исходная

ПС 220 кВ Ванино 2АТ Нет 17.12.18 21.12.18 5 дн 17.12.18 21.12.18 5 дн ЗРР 01:00 Работы по комплексной программе по 

включению под рабочее напряжение ВЛ 220 кВ 

Селихино - Ванино (Л-262) 

Проведение работ без 

разрыва транзита 

поочередно с 1АТ

с отключением Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-1 Нет 17.12.18 21.12.18 5 дн 17.12.18 21.12.18 5 дн ВПр 01:00 Работы по комплексной программе по 

включению под рабочее напряжение ВЛ 220 кВ 

Селихино - Ванино (Л-262)

Проведение работ без 

разрыва транзита

с отключением Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-2 Нет 17.12.18 21.12.18 5 дн 17.12.18 21.12.18 5 дн ВПр 01:00 Работы по комплексной программе по 

включению под рабочее напряжение ВЛ 220 кВ 

Селихино - Ванино (Л-262)

с отключением Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-3 Нет 17.12.18 21.12.18 5 дн 17.12.18 21.12.18 5 дн ВПр 01:00 Работы по комплексной программе по 

включению под рабочее напряжение ВЛ 220 кВ 

Селихино - Ванино (Л-262)

с отключением Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-4 Нет 17.12.18 21.12.18 5 дн 17.12.18 21.12.18 5 дн ВПр 01:00 Работы по комплексной программе по 

включению под рабочее напряжение ВЛ 220 кВ 

Селихино - Ванино (Л-262)

с отключением Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-5 Нет 17.12.18 21.12.18 5 дн 17.12.18 21.12.18 5 дн ВПр 01:00 Работы по комплексной программе по 

включению под рабочее напряжение ВЛ 220 кВ 

Селихино - Ванино (Л-262)

с отключением Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-6 Нет 17.12.18 21.12.18 5 дн 17.12.18 21.12.18 5 дн ВПр 01:00 Работы по комплексной программе по 

включению под рабочее напряжение ВЛ 220 кВ 

Селихино - Ванино (Л-262)

с отключением Исходная

ПС 220 кВ Ванино БР-1 Нет 17.12.18 21.12.18 5 дн 17.12.18 21.12.18 5 дн ЗРР 01:00 Работы по комплексной программе по 

включению под рабочее напряжение ВЛ 220 кВ 

Селихино - Ванино (Л-262)

с отключением Исходная

ПС 220 кВ Ванино БР-2 Нет 17.12.18 21.12.18 5 дн 17.12.18 21.12.18 5 дн ЗРР 01:00 Работы по комплексной программе по 

включению под рабочее напряжение ВЛ 220 кВ 

Селихино - Ванино (Л-262)

с отключением Исходная

ПС 220 кВ Ванино ЛС 220 Л-263 Нет 17.12.18 21.12.18 5 дн 17.12.18 21.12.18 5 дн ЗРР 01:00 Работы по комплексной программе по 

включению под рабочее напряжение ВЛ 220 кВ 

Селихино - Ванино (Л-262)

Проведение работ без 

разрыва транзита

с отключением Исходная

ПС 220 кВ Ванино ЭВ-1-Л-262 Нет 17.12.18 21.12.18 5 дн 17.12.18 21.12.18 5 дн ЗРР 01:00 Работы по комплексной программе по 

включению под рабочее напряжение ВЛ 220 кВ 

Селихино - Ванино (Л-262)

Проведение работ без 

разрыва транзита

с отключением Исходная

ПС 220 кВ Ванино ЭВ-1-Л-263 Нет 17.12.18 21.12.18 5 дн 17.12.18 21.12.18 5 дн ЗРР 01:00 Работы по комплексной программе по 

включению под рабочее напряжение ВЛ 220 кВ 

Селихино - Ванино (Л-262)

Проведение работ без 

разрыва транзита

с отключением Исходная

ПС 220 кВ Ванино ЭВ-2-Л-262 Нет 17.12.18 21.12.18 5 дн 17.12.18 21.12.18 5 дн ЗРР 01:00 Работы по комплексной программе по 

включению под рабочее напряжение ВЛ 220 кВ 

Селихино - Ванино (Л-262)

Проведение работ без 

разрыва транзита

с отключением Исходная

ПС 220 кВ Ванино ЭВ-2-Л-263 Нет 17.12.18 21.12.18 5 дн 17.12.18 21.12.18 5 дн ЗРР 01:00 Работы по комплексной программе по 

включению под рабочее напряжение ВЛ 220 кВ 

Селихино - Ванино (Л-262)

Проведение работ без 

разрыва транзита

с отключением Исходная

ПС 220 кВ Хехцир 2АТ Нет 05.12.18 05.12.18 1 дн 05.12.18 05.12.18 1 дн ЗРР 01:00 Режим работы автотрансформатора по сторонам 

110/10 кВ на время отключения МВ-220-2АТ

с отключением Исходная хехцир 

2АТ

Д.В. Маланов

Сухорукова Екатерина Александровна 

(4212)38-05-44; 33-44.
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Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ
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УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –

главный диспетчер  

Филиала АО «СО ЕЭС»

Хабаровское РДУ

_______________ И.О. Баканов

«___» ____________ 2018 г.

Выписка из сводного графика

ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Хабаровского РДУ на декабрь 2018 г.
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Заместитель начальника Службы электрических режимов


