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ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 1 с отпайками (С-5) Нет 03.07.19 04.07.19 1 дн 9 ч 02.07.19 03.07.19 1 дн 9 

ч

ТР 06:00 Отключить, для проведения испытаний проходных 

вводов на ПС 110 кВ МЖК

с отключением Отключение выполнить поочередно. 

Нагрузку перевести на ВЛ 110 кВ 

Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 2 с 

отпайками (С-6)

под 

наведенным 

напряжением

Измененная

ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 2 с отпайками (С-6) Нет 04.07.19 05.07.19 1 дн 9 ч 04.07.19 05.07.19 1 дн 9 

ч

ТР 06:00 Отключить, для проведения испытаний проходных 

вводов на ПС 110 кВ МЖК

с отключением Отключение выполнить поочередно. 

Нагрузку перевести на ВЛ 110 кВ 

Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 1 с 

отпайками (С-5). 

Исходная

ПС 110 кВ Корфовская ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 2 с отпайками (С-6) Нет 03.07.19 03.07.19 9 ч 04.07.19 04.07.19 9 ч ЗРР 02:00 Односторонее отключение со стороны ПС 110 кВ 

Корфовская при проведении отбора проб масла

без отключения не в транзите Измененная

ПС 110 кВ ГВФ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45) Нет 08.07.19 08.07.19 9 ч 08.07.19 08.07.19 9 ч ЗРР 05:00 Односторонее отключение для проведения отбора проб 

масла на В 110 С-45 ГВФ

без отключения не в транзите Исходная

ПС 110 кВ Хор ВЛ 110 кВ Хор – Красицкая с отпайкой на ПС Дормидонтовка (С-29) Да, срок 

ремонта 

изменен

02.07.19 02.07.19 9 ч 02.07.19 02.07.19 9 ч ТР 02:00 Ремонт ЛР 110 С-29, ремонт ТТ 110 С-29 с отключением Исходная

ПС 110 кВ ГВФ ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46) Нет 09.07.19 09.07.19 9 ч 11.07.19 11.07.19 9 ч ЗРР 05:00 Односторонее отключение для проведения отбора проб 

масла на В 110 С-46 ГВФ

без отключения не в транзите Измененная

ПС 110 кВ Бикин ВЛ 110 кВ Лермонтовка – Бикин (С-32) Да 22.07.19 26.07.19 5 дн 22.07.19 26.07.19 5 дн БВР 04:00 Отключить для работ на 2С 110 Бикин с отключением Отказанная Бикин 2 С 

август
СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (С-71) Нет 01.07.19 31.07.19 31 дн 01.07.19 31.07.19 31 дн ЗРР 00:20 Механическая расчистка просеки без отключения с выводом АПВ Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-117) Нет 01.07.19 31.07.19 31 дн 01.07.19 31.07.19 31 дн ЗРР 00:20 Механическая расчитска просеки без отключения с выводом АПВ Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-118) Нет 01.07.19 31.07.19 31 дн 01.07.19 31.07.19 31 дн ЗРР 00:20 Механическая расчистка просеки. без отключения с выводом АПВ Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Комсомольская – Гайтер (С-123) Да 01.07.19 30.09.19 92 дн 01.07.19 30.09.19 92 дн ЗРР 00:20 Механизированная и ручная расчистка без отключения с выводом АПВ Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С-94) Нет 01.07.19 31.07.19 31 дн 01.07.19 31.07.19 31 дн ЗРР 00:20 Механическая расчистка просеки без отключения с выводом АПВ Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72) Нет 01.07.19 31.07.19 31 дн 01.07.19 31.07.19 31 дн ЗРР 00:20 Механическая расчистка просеки. без отключения с выводом АПВ Исходная

Амурская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (С-71) Нет 04.07.19 12.07.19 9 дн 04.07.19 12.07.19 9 дн ТР 08:00 Текущий ремонт МВ С-71, ЛР С-71, ОШР С-71, линейных 

вводов С-71, ВЧЗ С-71. Проверка РЗА КСЗ и АУВ в объёме 

"О"

с отключением Исходная

Амурская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72) Да 15.07.19 26.07.19 12 дн 15.07.19 26.07.19 12 дн ТР 08:00 Текущий ремонт МВ С-72, ЛР С-72, ОШР С-72, линейных 

вводов С-72, ВЧЗ С-72. Проверка РЗА КСЗ и АУВ в объеме 

"О"

с отключением под 

наведенным 

напряжением

Исходная С-72 АТЭЦ-

1

ПС 500 кВ Комсомольская ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С-119) Да 25.06.19 12.07.19 18 дн 25.06.19 12.07.19 18 дн ТР 04:00 Отключение линии на время вывода в ремонт 1С 110 кВ 

для капитального ремонта  ШР-ОЭВ-110-1, ШР-119, ШР-

71, ШР-110-3АТ, ШР-СЭВ-110-1, ШР-ТН-110-1, ШР-123, ШР-

125. Высоковольтные испытания КС-110 С-119

с отключением Исходная 1С 110 

Ком

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С-119) Нет 25.07.19 26.07.19 2 дн 25.07.19 26.07.19 2 дн ЗРР 02:00 Односторонние отключение для  ТР В 110 С-119 без отключения Поочередно не в транзите Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120) Нет 24.07.19 25.07.19 2 дн 24.07.19 25.07.19 2 дн ЗРР 02:00 Односторонние отключение для  ТР В 110 С-120 без отключения Поочередно не в транзите Исходная

Комсомольская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-117) Да 29.07.19 09.08.19 12 дн 29.07.19 09.08.19 12 дн КР 2 Замена высоковольтных линейных вводов и 

трансформаторов тока ВЛ 110 кВ С-117. Средний ремонт 

МВ С-117.

с отключением под 

наведенным 

напряжением

Исходная С-117 К-3

ПС 500 кВ Комсомольская ВЛ 110 кВ Комсомольская – Гайтер (С-123) Да, срок 

ремонта 

изменен

25.06.19 12.07.19 18 дн 25.06.19 12.07.19 9 дн ВПр 08:00 Отключение линии на время вывода в ремонт 1С 110 кВ 

для капитального ремонта  ШР-ОЭВ-110-1, ШР-119, ШР-

71, ШР-110-3АТ, ШР-СЭВ-110-1, ШР-ТН-110-1, ШР-123, ШР-

125

с отключением Далее с переводом на ОВ Измененная

Комсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 1 (С-83) Да 08.07.19 12.07.19 5 дн 08.07.19 12.07.19 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт В 110 С-83, ЛР С-83, горизонтальных 

вводов. Проверка РЗА КСЗ в объеме"В" и АУВ в обьеме 

"О"

с отключением Исходная С-83 К2

Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 1 (С-83) Да 01.07.19 12.07.19 12 дн 01.07.19 12.07.19 12 дн ВПр 04:00 Проверка РЗА КСЗ (ДЗ, ТЗНП,ТО) (ЭПЗ-1696) и АУВ в 

обьеме "К"

с отключением Исходная

ПС 110 кВ Т ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 1 (С-85) Нет 15.07.19 17.07.19 3 дн 15.07.19 17.07.19 3 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР С-85, ОШР С-85, ВЧЗ С-85 с отключением Исходная

Комсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 1 (С-85) Да 15.07.19 19.07.19 5 дн 15.07.19 19.07.19 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт В 110 С-85, ЛР С-85, горизонтальных 

вводов.  Проверка РЗА КСЗ в объеме "К" и АУВ в обьеме 

"О"

с отключением Исходная С-85 К2

ПС 220 кВ Парус ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с отпайкой на ПС Парус (С-86) Да, срок 

ремонта 

изменен

22.07.19 02.08.19 12 дн 22.07.19 02.08.19 12 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР-С-86. Вывод в ремонт 1С 110 кВ. с отключением Исходная Парус 1С 

110

ПС 110 кВ Т ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с отпайкой на ПС Парус (С-86) Нет 22.07.19 29.07.19 8 дн 22.07.19 29.07.19 8 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР С-86, ВЧЗ С-86, ОШР С-86 с отключением под 

наведенным 

напряжением

Исходная

ПС 110 кВ Т ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с отпайкой на ПС Парус (С-86) Нет 01.07.19 05.07.19 5 дн 01.07.19 05.07.19 5 дн ЗРР 02:00 Включение в работу ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–2 – Т 

№2 с отпайкой на ПС Парус (С–86) в связи с выводом в 

ремонт СМВ

без отключения Исходная

ПС 110 кВ Т ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с отпайкой на ПС Парус (С-86) Нет 15.07.19 17.07.19 3 дн 15.07.19 19.07.19 5 дн ЗРР 02:00 Включение ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–2 – Т №2 с 

отпайкой на ПС Парус (С–86) в связи с выводом в ремонт 

ВЛ С-85

без отключения Измененная

ПС 110 кВ БАМ ПТФ ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-

115)

Да 03.07.19 04.07.19 2 дн 03.07.19 04.07.19 2 дн ТР 04:00 ТО ЛР 110 С-115 с отключением под 

наведенным 

напряжением

Исходная

ПС 110 кВ БАМ ПТФ ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-

116)

Да 01.07.19 02.07.19 2 дн 01.07.19 02.07.19 2 дн ТР 02:00 ТО ЛР 110 С-116 с отключением под 

наведенным 

напряжением

Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская 1С 110 кВ Да 25.06.19 12.07.19 18 дн 25.06.19 12.07.19 18 дн КР 08:00 Капитальный ремонт ШР-ОЭВ-110-1, ШР-119, ШР-71, ШР-

110-3АТ, ШР-СЭВ-110-1, ШР-ТН-110-1, ШР-123, ШР-125

с отключением ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1-Комсомольская 

(С-71) с отключением, ВЛ 110 кВ К-

Комсомольская №1 (С-119) с 

отключением.     ВЛ 110 кВ Комсомольская 

- Гайтер (С-123) с отключением, затем  с 

переводом через ОСШ 110 кВ.      ВЛ 110 

кВ Комсомольская - Водозабор №1 с 

отпайкой на ПС Береговая (С-125) с 

односторонним отключением со стороны 

ПС 500 кВ Комсомольская. 

Исходная 1С 110 

Ком

ПС 500 кВ Комсомольская СЭВ-110 Да 25.06.19 12.07.19 18 дн 25.06.19 12.07.19 18 дн КР 08:00 Отключение на время вывода в ремонт 1С 110 кВ для 

капитального ремонта  ШР-СЭВ-110-1. Высоковольтные 

испытания ТТ.

с отключением Исходная 1С 110 

Ком

ПС 500 кВ Комсомольская ТН-110-1 Да 25.06.19 12.07.19 18 дн 25.06.19 12.07.19 18 дн КР 08:00 Отключение на время вывода в ремонт 1С 110 кВ для 

капитального ремонта  ШР-ОЭВ-110-1, ШР-119, ШР-71, 

ШР-110-3АТ, ШР-СЭВ-110-1, ШР-ТН-110-1, ШР-123, ШР-

125. Техническое обслуживание ТН-110-1.

с отключением Исходная 1С 110 

Ком

ПС 500 кВ Комсомольская 3АТ Да, срок 

ремонта 

изменен

25.06.19 19.07.19 25 дн 25.06.19 19.07.19 25 дн ТР 08:00 Текущий ремонт 3АТ, ОПН-220 3АТ, ОПН-100 3АТ, ОПН-

3АТ-10 Высоковольтные испытания  вводов с твёрдой 

изоляцией  не менее двух раз в год.   ТО УРЗА: 

Трансформаторы тока 3АТ ст. 220, 110, 10, РПР ЭВ-220-

3АТ, РПН 3АТ, Автоматика охлаждения 3АТ    

с отключением Исходная Комс 3АТ 

апр

ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-110-3АТ Да, срок 

ремонта 

изменен

25.06.19 12.07.19 18 дн 25.06.19 19.07.19 25 дн КР 08:00 Отключение на время вывода в ремонт 1С 110 кВ для 

капитального ремонта  ШР-ОЭВ-110-1, ШР-119, ШР-71, 

ШР-110-3АТ, ШР-СЭВ-110-1, ШР-ТН-110-1, ШР-123, ШР-

125

с отключением Работа 3АТ в режиме 220/10 кВ Измененная 1С 110 

Ком

ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-220-3АТ Да, срок 

ремонта 

изменен

25.06.19 12.07.19 18 дн 25.06.19 19.07.19 25 дн ТР 08:00 Ремонт: Техническое обслуживание ЭВ-220-3АТ. 

Высоковольтные испытания вводов ЭВ-220-3АТ. 

с отключением Вывод в ремонт 3АТ. Измененная Комс 3АТ 

апр

ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-С-119 Да 25.06.19 12.07.19 18 дн 25.06.19 12.07.19 18 дн КР 08:00 Отключение на время вывода в ремонт 1С 110 кВ для 

капитального ремонта  ШР-119. 

с отключением Исходная 1С 110 

Ком
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ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-С-123 Да, срок 

ремонта 

изменен

29.06.19 12.07.19 14 дн 29.06.19 12.07.19 5 дн КР 08:00 Отключение на время вывода в ремонт 1С 110 кВ для 

капитального ремонта  ШР-ОЭВ-110-1, ШР-119, ШР-71, 

ШР-110-3АТ, ШР-СЭВ-110-1, ШР-ТН-110-1, ШР-123, ШР-

125. Высоковольтные испытания ТТ

с отключением  Измененная, 

разбитая

ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-С-71 Нет 29.06.19 12.07.19 14 дн 04.07.19 12.07.19 9 дн КР 08:00 Отключение на время вывода в ремонт 1С 110 кВ для 

капитального ремонта  ШР-71.

с отключением С отключением ВЛ  Измененная, 

разбитая

ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-С-71 Да 25.06.19 12.07.19 18 дн 25.06.19 12.07.19 18 дн КР 08:00 Отключение на время вывода в ремонт 1С 110 кВ для 

капитального ремонта   ШР-119,  ШР-110-3АТ, ШР-СЭВ-

110-1, ШР-ТН-110-1, ШР-123, ШР-125

с отключением  Снятая излишне 

подана

1С 110 

Ком

ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-С-71 Да, срок 

ремонта 

изменен

25.06.19 29.07.19 35 дн 25.06.19 03.07.19 9 дн ТР 08:00 Отключение на время вывода в ремонт 1С 110 кВ для 

капитального ремонта ШР-71.

с отключением Измененная 1С 110 

Ком

ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-С-71 Нет 29.06.19 12.07.19 14 дн 29.06.19 03.07.19 5 дн КР 08:00 Отключение на время вывода в ремонт 1С 110 кВ для 

капитального ремонта   ШР-71.

с отключением Измененная, 

разбитая

ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-С-123 Нет 29.06.19 12.07.19 14 дн 04.07.19 12.07.19 9 дн КР 08:00 Отключение на время вывода в ремонт 1С 110 кВ для 

капитального ремонта   ШР-119, ШР-71, ШР-110-3АТ, ШР-

СЭВ-110-1, ШР-ТН-110-1, ШР-123, ШР-125. 

Высоковольтные испытания ТТ

с отключением С переводом на ОВ Измененная, 

разбитая

ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-Л-254 Да 30.07.19 06.08.19 8 дн 30.07.19 06.08.19 8 дн ТР 08:00 Ремонт: Техническое обслуживание ЭВ-Л-254. ТО УРЗА: 

ЭВ-254 Автоматика, ТТ и РПР Работы на линии.

с отключением Исходная Л-254

ПС 220 кВ Парус 1АТ Да, срок 

ремонта 

изменен

01.07.19 19.07.19 19 дн 08.07.19 26.07.19 19 дн ТР 08:00 Текущий ремонт 1АТ, ЛТ-1,  ТР-220-1АТ, ТР-110-1АТ,  ТН-

10 1АТ Высоковольтные испытания 1АТ, высоковольтные 

испытания вводов 1АТ, высоковольтные испытания ШМ-

10 1АТ. 

с отключением Измененная

ПС 220 кВ Парус МВ-220-1АТ Да, срок 

ремонта 

изменен

01.07.19 19.07.19 19 дн 08.07.19 26.07.19 19 дн ТР 04:00 Высоковольтные испытания вводов с отключением Измененная

ПС 220 кВ Парус ОСМВ-220 Да, срок 

ремонта 

изменен

08.07.19 19.07.19 12 дн 08.07.19 19.07.19 12 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ОШР-ОСМВ, ТТ-220 Высоковольтные 

испытания ТТ-220 ОСМВ 

с отключением Включить МВ-С-86 на ПС кВ 110 Т в 

трехстороннем режиме С-86

Исходная Парус 

ОСШ

ПС 220 кВ Парус ОСШ 220 кВ Да, срок 

ремонта 

изменен

08.07.19 19.07.19 12 дн 08.07.19 19.07.19 12 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ОШР-ОСМВ, ТН-ОСШ-220, ОШР-РП, ОШР-

1АТ.

с отключением С отключением РП. С раздельной работой 

секций.

Исходная Парус 

ОСШ

ПС 220 кВ Парус 1АТ Да, срок 

ремонта 

изменен

22.07.19 02.08.19 12 дн 22.07.19 02.08.19 12 дн ЗРР 08:00 Режим работы 1АТ по сторонам 220/10 кв на время 

вывода в ремонт 1С 110 кВ

без отключения не в транзите Исходная Парус 1С 

110

ПС 220 кВ Парус 1С 110 кВ Да, срок 

ремонта 

изменен

22.07.19 02.08.19 12 дн 22.07.19 02.08.19 12 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-С-86, СР-1, ШР-110-ТН-1, ШР-110-

1АТ.

с отключением С отключением  ВЛ 110 кВ Комсомольская 

ТЭЦ-2 - Т №2 с отпайкой на ПС Парус (С-

86)

Исходная Парус 1С 

110

ПС 220 кВ Парус МВ-110-1АТ Да, срок 

ремонта 

изменен

22.07.19 02.08.19 12 дн 22.07.19 02.08.19 12 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-110-1АТ. Высоковольтные испытания 

вводов Вывод в ремонт 1С 110 кВ.

с отключением С переводом 1АТ в режим работы 220/10 

кВ

Исходная Парус 1С 

110

ПС 220 кВ Парус МВ-С-86 Да, срок 

ремонта 

изменен

22.07.19 02.08.19 12 дн 22.07.19 02.08.19 12 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-С-86, вывод в ремонт 1С 110 кВ  

Высоковольтные испытания вводов

с отключением Исходная Парус 1С 

110

ПС 220 кВ Парус СП-110 Да, срок 

ремонта 

изменен

22.07.19 02.08.19 12 дн 22.07.19 02.08.19 12 дн ТР 08:00 Текущий ремонт СР-1. Вывод в ремонт 1С 110 кВ. с отключением Исходная Парус 1С 

110

ПС 220 кВ Парус ТН-1-110 Да, срок 

ремонта 

изменен

22.07.19 02.08.19 12 дн 22.07.19 02.08.19 12 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-110-ТН-1. Техническое 

обслуживание ТН. Отбор проб масла для ФХА(П) Вывод в 

ремонт 1С 110 кВ

с отключением Исходная Парус 1С 

110

ПС 220 кВ РЦ ЭВ-110-1АТ Нет 04.08.19 15.08.19 12 дн 04.08.19 15.08.19 12 дн ТР 08:00 Ремонт: техническое обслуживание ТТ-110 1АТ, ТР-110 

1АТ Техническое обслуживание УРЗА В-220 

1АТ(Автоматика выключателя 110 кВ 6MD644)

с отключением Снятая работы 

выполнит

ь в 

августе
ПС 220 кВ Старт ЭВ-С-102 Да, срок 

ремонта 

изменен

01.07.19 05.07.19 5 дн 01.07.19 05.07.19 5 дн КР 08:00 Капитальный ремонт ШР-1-С-102 ТО УРЗА: 

Трансформаторы тока и РПР,  Автоматика ЭВ-110 

с отключением с переводом 

на ОВ

Исходная Старт 1СШ 

110

ПС 110 кВ БАМ ПТФ 1с 110 Да 01.07.19 02.07.19 2 дн 01.07.19 02.07.19 2 дн ТР 04:00 ТО присоединений 1с 110 кВ с отключением Исходная

ПС 110 кВ БАМ ПТФ СП 110 Нет 01.07.19 02.07.19 2 дн 01.07.19 02.07.19 2 дн ВПр 04:00 В связи с выводом из работы 1с 110 кВ с отключением Исходная

ПС 110 кВ БАМ ПТФ 2с 110 Да 03.07.19 04.07.19 2 дн 03.07.19 04.07.19 2 дн ТР 04:00 ТО присоединений 2с 110 кВ с отключением Исходная

ПС 110 кВ БАМ ПТФ СП 110 Нет 03.07.19 04.07.19 2 дн 03.07.19 04.07.19 2 дн ВПр 04:00 В связи с выводом из работы 2с 110 кВ с отключением Исходная

ПС 110 кВ К ОВ 110 Да, срок 

ремонта 

изменен

22.07.19 23.07.19 2 дн 22.07.19 23.07.19 2 дн ТР 04:00 Эксплуатационные работы на ОВ 110 с отключением Исходная

ПС 110 кВ К ОСШ 110 Нет 22.07.19 23.07.19 2 дн 22.07.19 23.07.19 2 дн ВПр 04:00 В связи с эксплуатационными работами на ОВ 110 с отключением Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-120 Нет 24.07.19 25.07.19 2 дн 24.07.19 25.07.19 2 дн ТР 02:00 Текущий ремонт В 110 С-120 с отключением По окончании работ по В 110 С-119 Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-119 Нет 25.07.19 26.07.19 2 дн 25.07.19 26.07.19 2 дн ТР 02:00 Текущий ремонт В 110 С-119 с отключением Поочередно Исходная

ПС 110 кВ Привокзальная СВ 110 Нет 31.07.19 31.07.19 1 дн 31.07.19 31.07.19 1 дн ТР 02:00 Текущий ремонт СВ 110 с отключением Исходная

ПС 110 кВ Т СМВ Нет 01.07.19 01.07.19 1 дн 01.07.19 05.07.19 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт СМВ с отключением Измененная

ПС 110 кВ Т ТН-110 1C Нет 10.07.19 12.07.19 3 дн 10.07.19 12.07.19 3 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ТН-110 1C с отключением Исходная

ПС 110 кВ Т ОСШ 110 кВ Нет 15.07.19 17.07.19 3 дн 15.07.19 17.07.19 3 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ОШР С-85 с отключением Исходная

ПС 110 кВ Т ТН-110 2C Нет 15.07.19 17.07.19 3 дн 15.07.19 17.07.19 3 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ТН-110 2C с отключением Исходная

ПС 110 кВ Т ОСШ 110 кВ Нет 22.07.19 29.07.19 8 дн 22.07.19 29.07.19 8 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ОШР С-86 с отключением Исходная

ПС 110 кВ Бикин 2с 110 Да 22.07.19 26.07.19 5 дн 22.07.19 26.07.19 5 дн ТР 04:00 Ремонт разъединителей 2С 110 Бикин с отключением Отказанная Бикин 2 С 

август
ПС 110 кВ Бикин ОСВ 110 Да 29.07.19 02.08.19 5 дн 29.07.19 02.08.19 5 дн ВПр 02:00 Отключить, для работ на КСЗ ОСВ-110 (МТЗ, ТЗНП) с отключением Излишне поданная . КСЗ демонтирован. Отказанная

ПС 110 кВ ГВФ В 110 С-45 Нет 08.07.19 08.07.19 9 ч 08.07.19 08.07.19 9 ч ТР 05:00 Отключить для отбора проб масла с отключением Исходная

ПС 110 кВ ГВФ ТН 110 1c Нет 08.07.19 10.07.19 2 дн 9 ч 08.07.19 10.07.19 2 дн 9 

ч

ТР 02:00 Профилактическое восстановление РЗА ТН 110 1с с отключением Поочередно  Исходная

ПС 110 кВ ГВФ ТН 110 1c Нет 09.07.19 09.07.19 9 ч 09.07.19 09.07.19 9 ч ТР 02:00 Отбор проб масла с отключением Исходная

ПС 110 кВ ГВФ ТН 110 2c Нет 10.07.19 12.07.19 2 дн 9 ч 10.07.19 12.07.19 2 дн 9 

ч

ТР 02:00 Профилактическое восстановление РЗА ТН 110 2с с отключением Поочередно Исходная

ПС 110 кВ ГВФ В 110 С-46 Нет 09.07.19 09.07.19 9 ч 11.07.19 11.07.19 9 ч ТР 05:00 Отключить для отбора проб масла с отключением Измененная

ПС 110 кВ ГВФ ТН 110 2c Нет 08.07.19 08.07.19 9 ч 11.07.19 11.07.19 9 ч ТР 02:00 Отбор проб масла с отключением Измененная

ПС 110 кВ Корфовская ОВ 110 Нет 01.07.19 02.07.19 1 дн 9 ч 01.07.19 02.07.19 1 дн 9 

ч

ЗРР 00:20 Включить для работ на В 110 С-40 (испытание вводов) и 

переводу ВЛ 110 кв Корфовская-Осиновая речка (С-40) 

под защиты ОВ 110

без отключения Исходная

ПС 110 кВ Корфовская ОСШ 110 Нет 01.07.19 02.07.19 1 дн 9 ч 01.07.19 02.07.19 1 дн 9 

ч

ЗРР 00:20 Включить для работ на В 110 С-40 (испытание вводов) и 

переводу ВЛ 110 кВ Корфовская-Осиновая речка (С-40) 

под защиты ОВ 110

с отключением Исходная

ПС 110 кВ Корфовская ТН 110 2с Нет 02.07.19 02.07.19 9 ч 02.07.19 02.07.19 9 ч ТР 02:00 Отбор проб масла с отключением Исходная

ПС 110 кВ Корфовская В 110 С-23 Нет 03.07.19 03.07.19 9 ч 03.07.19 03.07.19 9 ч ТР 02:00 Отбор проб масла с отключением с переводом 

на ОВ

Исходная

ПС 110 кВ Корфовская В 110 С-6 Нет 03.07.19 03.07.19 9 ч 04.07.19 04.07.19 9 ч ТР 02:00 Отбор проб масла с отключением Измененная

ПС 110 кВ Корфовская ОВ 110 Нет 01.07.19 01.07.19 9 ч 04.07.19 04.07.19 9 ч ТР 02:00 Отбор проб масла с отключением Измененная

ПС 110 кВ Корфовская ТН 110 1с Нет 08.07.19 10.07.19 2 дн 9 ч 08.07.19 10.07.19 2 дн 9 

ч

ТР 02:00 Профилактическое восстановление РЗА ТН 110  1с с отключением Поочередно Исходная

ПС 110 кВ Корфовская ТН 110 2с Нет 10.07.19 12.07.19 2 дн 9 ч 10.07.19 12.07.19 2 дн 9 

ч

ТР 02:00 Профилактическое восстановление РЗА ТН 110 2с с отключением Поочередно Исходная

ПС 110 кВ Корфовская В 110 С-5 Да, срок 

ремонта 

изменен

22.07.19 31.07.19 9 дн 9 ч 22.07.19 31.07.19 9 дн 9 

ч

РЕК ВЗ Демонтаж выключателя МКП-110. Монтаж выключателя 

Siemens 3AP1DT-145/EK-110-40/4000 УХЛ1

с отключением с переводом 

на ОВ

Исходная

ПС 110 кВ Хор 1с 110 Да, срок 

ремонта 

изменен

08.07.19 08.07.19 9 ч 08.07.19 08.07.19 9 ч ТР 02:00 Ремонт ОПН, разрядников 1С 110 Хор с отключением Исходная
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ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Да, срок 

ремонта 

изменен

08.07.19 08.07.19 9 ч 08.07.19 08.07.19 9 ч ЗРР 02:00 Включить, для работ на 1С 110 Хор без отключения Исходная

ПС 110 кВ Хор 2с 110 Да, срок 

ремонта 

изменен

09.07.19 09.07.19 9 ч 09.07.19 09.07.19 9 ч ТР 02:00 Ремонт ОПН, разрядников на 2С 110 Хор с отключением Исходная

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Да 22.07.19 26.07.19 5 дн 22.07.19 26.07.19 5 дн ЗРР ВЗ Включить, для работ на 2С 110 Бикин без отключения Отказанная Бикин 2 С 

август
ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Да 29.07.19 02.08.19 5 дн 29.07.19 02.08.19 5 дн ЗРР 04:00 Включить для работ на ПС 110 кВ Бикин без отключения Отказанная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК 

Нет 01.07.19 05.07.19 5 дн 01.07.19 05.07.19 5 дн ЗРР 02:00 Снижение объема АЧР в связи с тестовым контролем АЧР 

на ПС 110 кВ Байкальская на 0,1 МВт

с отключением Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК 

Нет 01.07.19 05.07.19 5 дн 01.07.19 05.07.19 5 дн ЗРР 02:00 Снижение объема АЧР в связи с тестовым контролем АЧР 

на ПС 35 кВ Б на 7.2 МВт

с отключением Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием ПА на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК (менее 10 МВт)

Нет 01.07.19 02.07.19 2 дн 01.07.19 02.07.19 2 дн ЗРР 01:00 Снижение объема ОН на 1МВт в связи с выводом из 

работы ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ–3 № 2 с 

отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С–116)

с отключением Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ (на 10 МВт и 

более)

Нет 02.07.19 03.07.19 2 дн 02.07.19 03.07.19 2 дн ЗРР 02:00 Работы на ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 

1 с отпайками (С-5)

с отключением Полная потеря реализации УВ «ОНХ2», 

«ОНХ4» «ОНХ2-1», «ОНХ4-1» на ОН 

(24МВт) на ПС 110 кВ АК, ПС 110 кВ 

Корфовская от: ЛАПНУ Зейской ГЭС, 

ЛАПНУ Бурейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ 

Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ Да 04.07.19 12.07.19 9 дн 04.07.19 12.07.19 9 дн ЗРР 02:00 Работы на ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – Комсомольская 

(С–71)

с отключением Уменьшение объема ОН на 1 МВт Исходная С-71 АТЭЦ-

1
Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Да, срок 

ремонта 

изменен

02.07.19 02.07.19 1 дн 02.07.19 02.07.19 1 дн ЗРР 02:00 ВЛ 110 кВ Хор - Красицкая с отпайкой на ПС 

Дормидонтовка (С–29)

с отключением Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 08.07.19 08.07.19 1 дн 08.07.19 08.07.19 1 дн ЗРР 02:00 Работы на ПС 110 кВ Хор 1С с отключением С включением В С-29 на ПС 110 кВ Хор. 

Увеличение нагрузки зоны ХТЭЦ-1 на 14 

МВт Уменьшение  нагрузки зоны 

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Да, срок 

ремонта 

08.07.19 08.07.19 1 дн 08.07.19 08.07.19 1 дн ЗРР 02:00 Ремонт ОПН, разрядников 1С 110 Хор, ОПН. с отключением С включением В С-29 на ПС 110 кВ Хор. 

Уменьшение нагрузки зоны ХТЭЦ-1 на 3 

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 09.07.19 09.07.19 1 дн 09.07.19 09.07.19 1 дн ЗРР 02:00 Работы на ПС 110 кВ Хор 2С 110 с отключением Исходная

Л.Ю. ЧаплыгинаНачальник Службы электрических режимов

Сухорукова Екатерина Александровна 


