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Хабаровский ЦУС  ВЛ 220 кВ Селихино – Ванино Нет 01.10.19 10.10.19 10 дн 01.10.19 10.10.19 10 дн ТР 06:00 Монтаж второго (проектного) грозотроса через реку Тумнин с отключением Потерь ПА нет. В работе каналы ПА по УПАСК 

Селихино - Уктур - Высокогорный - Ванино

Исходная

Хабаровский ЦУС  ВЛ 220 кВ Комсомольская – Селихино № 1 (Л-255) Нет 01.10.19 10.10.19 10 дн 01.10.19 10.10.19 10 дн ТР 06:00 Устранение замечаний : изменение фактического монтажа провода в соответствии с РД №659-

301-КС5Б изм.2 "Расстановка опор"

с отключением Потерь нет. В работе каналы ПА по УПАСК ВЛ 

220 кВ Комсомольская – Селихино № 2

Исходная

ПС 220 кВ Уктур ВЛ 220 кВ Уктур – Высокогорная (Л-261) Нет 15.10.19 15.10.19 1 дн 15.10.19 15.10.19 1 дн ВПр 01:00 Вынужденный простой на время вывода в ремонт 1С 220 кВ с отключением Потерь нет. В работе каналы ПА по УПАСК 

Селихино - Ванино, Высокогорная - Ванино.

Исходная Укт 

1С220

ПС 220 кВ Уктур ВЛ 220 кВ Селихино – Уктур (Л-259) Нет 16.10.19 16.10.19 1 дн 16.10.19 16.10.19 1 дн ВПр 01:00 Вынужденный простой на время вывода в ремонт 2С 220 кВ с отключением Потерь нет. В работе каналы ПА по УПАСК 

Селихино - Ванино

Исходная укт 

2С220

ПС 220 кВ РЦ КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с отпайками (C-7) Да 07.10.19 08.10.19 2 дн 07.10.19 08.10.19 2 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР С-7, ТТ С-7 с отключением под наведенным 

напряжением

Исходная С-7

Комсомольская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП-

5 (С-117)

Нет 30.09.19 11.10.19 12 дн 30.09.19 11.10.19 12 дн КР 2 Замена высоковольтных линейных вводов и ТТ ВЛ 110 кВ С-117. Средний ремонт МВ С-117. с отключением Поочередно под наведенным 

напряжением

Исходная

Комсомольская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП-

5 (С-118)

Нет 10.10.19 21.10.19 12 дн 14.10.19 25.10.19 12 дн КР 2 Замена высоковольтных линейных вводов и трансформаторов тока ВЛ 110 кВ С-118. Текущий 

ремонт С-118. Средний ремонт МВ С-118.

с отключением Поочередно под наведенным 

напряжением

Измененная

ПС 220 кВ Парус ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с отпайкой на ПС 

Парус (С-86)

Нет 01.10.19 01.10.19 1 дн 01.10.19 01.10.19 1 дн ВПр 04:00 Вывод в ремонт МВ-С-86 на ПС 220 кВ Парус с отключением Исходная

ПС 110 кВ Т ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с отпайкой на ПС 

Парус (С-86)

Нет 07.10.19 18.10.19 12 дн 07.10.19 18.10.19 12 дн ЗРР ВЗ Включить в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 С-102 без отключения Исходная

ПС 110 кВ Т ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с отпайкой на ПС 

Парус (С-86)

Нет 21.10.19 01.11.19 12 дн 21.10.19 01.11.19 12 дн ЗРР ВЗ Включить в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ С-97 без отключения Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ НПЗ – Старт с отпайкой на ПС КСК (С-102) Да 07.10.19 18.10.19 12 дн 07.10.19 18.10.19 12 дн КР 08:00 Замена поврежденных изоляторов с отключением под наведенным 

напряжением

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С-97) Да 21.10.19 01.11.19 12 дн 21.10.19 01.11.19 12 дн ТР 04:00 Замена поврежденных  изоляторов  монтаж и переустановка  гасителей вибрации с отключением под наведенным 

напряжением

Исходная

ПС 35 кВ Тишкино ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Тишкино с отпайкой на ПС Капитуль 

(Т3Ф)

Да 02.10.19 02.10.19 1 дн 02.10.19 02.10.19 1 дн ЗРР 02:00 Односторонее отключение ВЛ для ТО В 35 Т3Ф без отключения Не в транзите Исходная

ПС 35 кВ Тишкино ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т8Ф) Да 03.10.19 03.10.19 1 дн 03.10.19 03.10.19 1 дн ЗРР 02:00 Односторонее отключение ВЛ в связи с ТО В 35 Т8Ф без отключения Не в транзите Исходная

ПС 35 кВ Тишкино ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т9Ф) Да 01.10.19 01.10.19 1 дн 01.10.19 01.10.19 1 дн ЗРР 02:00 Односторонее отключение ВЛ в связи с ТО В 35 Т9Ф без отключения Не в транзите Исходная

ПС 35 кВ Тишкино ВЛ 35 кВ Южная – Тишкино (Т6Ф) Да 04.10.19 04.10.19 1 дн 04.10.19 04.10.19 1 дн ЗРР 02:00 Односторонее отключение ВЛ в связи с ТО В 35 Т6Ф без отключения Не в транзите Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская 4АТ Нет 09.10.19 11.10.19 3 дн 09.10.19 11.10.19 3 дн ТР 08:00 Высоковольтные испытания вводов 110 кВ с отключением Исходная Комс 

4АТ
ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-220-4АТ Нет 09.10.19 11.10.19 3 дн 09.10.19 11.10.19 3 дн ТР 08:00 Ремонт устройства подогрева бака выключателя с отключением Исходная Комс 

4АТ
ПС 220 кВ Высокогорная 1С 220 кВ Да, срок 

ремонта 

изменен

14.10.19 15.10.19 2 дн 14.10.19 15.10.19 2 дн ТР 02:00 Ремонт: техническое обслуживание ТН-220-1 с отключением С включением РП-220 с включением 

ремонтной 

перемычки

Исходная

ПС 220 кВ Высокогорная РП-220 кВ Да, срок 

ремонта 

изменен

14.10.19 16.10.19 3 дн 14.10.19 16.10.19 3 дн ЗРР 02:00 Включить на время вывода в ремонт 1С 220 кВ, 2С 220 кВ с отключением Исходная

ПС 220 кВ Высокогорная РШ-1 Нет 14.10.19 15.10.19 2 дн 14.10.19 15.10.19 2 дн ВПр 08:00 Вынужденный простой на время вывода в ремонт 1Т с отключением Исходная

ПС 220 кВ Высокогорная 2С 220 кВ Да, срок 

ремонта 

изменен

16.10.19 16.10.19 1 дн 16.10.19 16.10.19 1 дн ТР 02:00 Ремонт: техническое обслуживание ТН-220-2 с отключением С включением РП-220 с включением 

ремонтной 

перемычки

Исходная

ПС 220 кВ Высокогорная РШ-2 Нет 16.10.19 16.10.19 1 дн 16.10.19 16.10.19 1 дн ВПр 02:00 Вынужденный простой на время вывода в ремонт 2Т с отключением Исходная

ПС 220 кВ Высокогорная РП-220 кВ Нет 17.10.19 17.10.19 1 дн 17.10.19 17.10.19 1 дн ТР 01:00 Ремонт в объеме технического обслуживания ТТ-РП с отключением Исходная

ПС 220 кВ Кульдур ЭВ-220 2Т Да, срок 

ремонта 

изменен

17.10.19 17.10.19 1 дн 17.10.19 17.10.19 1 дн ТР 01:00 Ремонт: техническое обслуживание ТТ-220 2Т с отключением Исходная

ПС 220 кВ Парус МВ-С-86 Нет 01.10.19 01.10.19 1 дн 01.10.19 01.10.19 1 дн ТР 04:00 Высоковольтные испытания вв-110 МВ-с-86 с отключением Исходная

ПС 220 кВ Парус МВ-С-86 Нет 01.10.19 01.10.19 1 дн 01.10.19 01.10.19 1 дн ТР 04:00 Высоковольтные испытания вводов МВ–С–86 с отключением Исходная

ПС 220 кВ Парус ТН-2-110 Нет 01.10.19 01.10.19 1 дн 01.10.19 01.10.19 1 дн ТР 01:00 Ремонт в объеме технического обслуживания с отключением Исходная

ПС 220 кВ Парус 1АТ Нет 07.10.19 14.10.19 8 дн 07.10.19 14.10.19 8 дн ТР 08:00 Текущий ремонт 1АТ с отключением Исходная

ПС 220 кВ Парус ОСМВ-220 Нет 15.10.19 16.10.19 2 дн 15.10.19 16.10.19 2 дн ТР 01:00 Ремонт в объеме технического обслуживания ТТ-220 ОСМВ-220.  Техническое обслуживание 

ТН ОСШ.

с отключением Исходная

ПС 220 кВ Парус ОСШ 220 кВ Да, срок 

ремонта 

изменен

15.10.19 16.10.19 2 дн 15.10.19 15.10.19 1 дн ТР 04:00 Ремонт: техническое обслуживание ТН ОСШ, технического обслуживания ТТ-220 ОСМВ-220   

Отбор проб масла

с отключением С отключением РП. С раздельной работой 

секций.

Измененная

ПС 220 кВ Парус ТН-1-220 Да 17.10.19 17.10.19 1 дн 17.10.19 17.10.19 1 дн ТР 04:00 Ремонт: Техническое обслуживание ТН.     Отбор проб масла с отключением Исходная

ПС 220 кВ Парус ТН-2-220 Да 18.10.19 18.10.19 1 дн 18.10.19 18.10.19 1 дн ТР 04:00 Ремонт: Техническое обслуживание ТН.     Отбор проб масла с отключением Исходная

ПС 220 кВ РЦ 2АТ Да 23.09.19 04.10.19 12 дн 23.09.19 04.10.19 12 дн ТР 08:00 Текущий ремонт 2АТ, ТТ-110 2АТ.   Высоковольтные испытания 2АТ, высоковольтные 

испытания вводов 2АТ. 

с отключением Исходная

ПС 220 кВ РЦ В-110 2АТ Да 23.09.19 04.10.19 12 дн 23.09.19 04.10.19 12 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ТТ-110 АТ.   ТО УРЗА: Автоматика выключателя 110 кВ 6MD644 с отключением Исходная

ПС 220 кВ РЦ В С-7 Да 07.10.19 08.10.19 2 дн 07.10.19 08.10.19 2 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР С-7, ТТ С-7 с отключением Исходная С-7

ПС 220 кВ РЦ 1АТ Нет 09.10.19 10.10.19 2 дн 10.10.19 11.10.19 2 дн ВПр 08:00 Вынужденный простой на время вывода в ремонт 1С 220 кВ. с отключением Измененная РЦ ТН-

1 220
ПС 220 кВ РЦ 1С 220 кВ Нет 09.10.19 10.10.19 2 дн 10.10.19 11.10.19 2 дн ТР 08:00 Текущий ремонт 1С 220 кВ, техническое обслуживание ТН-1 220 с отключением С односторонним отключением со стороны ПС 

220 кВ РЦ ВЛ 220 кВ Левобережная – РЦ 

(Л–201), ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ (Л-

Измененная РЦ ТН-

1 220

ПС 220 кВ РЦ В-110 1АТ Нет 09.10.19 10.10.19 2 дн 10.10.19 11.10.19 2 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ТТ-110 1АТ.  с отключением Измененная РЦ ТН-

1 220
ПС 220 кВ РЦ СВ-220 Нет 09.10.19 10.10.19 2 дн 10.10.19 11.10.19 2 дн ВПр 08:00 Вынужденный простой на время вывода в ремонт 1С 220 кВ с отключением Измененная РЦ ТН-

1 220
ПС 220 кВ РЦ ТН-1 220 Нет 09.10.19 10.10.19 2 дн 10.10.19 11.10.19 2 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ТН-1 220 емкостного типа с отключением С выводом в ремонт 1С 220 кВ Измененная РЦ ТН-

1 220

ПС 220 кВ Старт 2АТ Да, срок 

ремонта 

изменен

21.09.19 08.10.19 18 дн 21.09.19 08.10.19 18 дн ТР 08:00 Текущий ремонт 2АТ, ОПН-2АТ 220, ОПН-110-2АТ, ОПН-10-2АТ с отключением Исходная Старт 

2АТ 

июн
ПС 220 кВ Старт 1АТ Да, срок 

ремонта 

изменен

17.10.19 25.10.19 9 дн 17.10.19 25.10.19 9 дн ТР 04:00 Текущий ремонт 1АТ.   Высоковольтные испытания  вводов с твёрдой изоляцией  не менее 

двух раз в год.  

с отключением Исходная

ПС 220 кВ Уктур 1С 220 кВ Нет 15.10.19 15.10.19 1 дн 15.10.19 15.10.19 1 дн ТР 01:00 Ремонт в объеме техобслуживания ТН-220-1 с отключением Исходная Укт 

1С220
ПС 220 кВ Уктур 2С 220 кВ Нет 16.10.19 16.10.19 1 дн 16.10.19 16.10.19 1 дн ТР 01:00 Ремонт в объеме техобслуживания ТН-220-2 с отключением Исходная укт 

2С220
ПС 220 кВ Уктур РП-220 Нет 16.10.19 16.10.19 1 дн 16.10.19 16.10.19 1 дн ВКЛ 01:00 Включить на время вывода в ремонт 2С 220 кВ с отключением Исходная укт 

2С220
ПС 220 кВ Уктур ЭВ-220 1Т Нет 16.10.19 16.10.19 1 дн 16.10.19 16.10.19 1 дн ВКЛ 01:00 Включить на время вывода в ремонт 2С 220 кВ с отключением Исходная укт 

2С220
ПС 220 кВ Хехцир ТН-110-1 Нет 02.10.19 02.10.19 1 дн 02.10.19 02.10.19 1 дн ТР 01:00 Отбор проб масла с отключением Исходная

ПС 220 кВ Хехцир ОСМВ-110 Нет 14.10.19 18.10.19 5 дн 14.10.19 18.10.19 5 дн ТР 03:00 Ремонт в объеме техобслуживания ТТ-ОСМВ-110.   Изменение схемы токовых цепей ДЗШТ-110 

от ТТ ОСМВ по письму  ХРДУ

с отключением С раздельной работой 1С 110 кВ, 2С 110 кВ Исходная

ПС 220 кВ Хехцир МВ-110 С-23 Нет 21.10.19 22.10.19 2 дн 21.10.19 22.10.19 2 дн ВПр 03:00 Изменение схемы оперативных цепей дистанционных защит по письму  ХРДУ с отключением С раздельной работой 1С 110 кВ, 2С 110 кВ с переводом на 

ОВ

Исходная

ПС 220 кВ Хехцир МВ-110 С-13 Нет 23.10.19 24.10.19 2 дн 23.10.19 24.10.19 2 дн ВПр 03:00 Изменение схемы оперативных цепей дистанционных защит по письму  ХРДУ с отключением С раздельной работой 1С 110 кВ, 2С 110 кВ с переводом на 

ОВ

Исходная
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Октябрь 2019

ПС 35 кВ Тишкино СВ 35 Да 01.10.19 04.10.19 4 дн 01.10.19 04.10.19 4 дн ТР 04:00 ТО СВ 35 с отключением Исходная

ПС 110 кВ Корфовская В 110 С-25 Нет 21.10.19 31.10.19 11 дн 01.10.19 18.10.19 18 дн КР 08:00 Замена В 110 С-25 на элегазовый. Работа подряда. с отключением с переводом на 

ОВ

Измененная

ПС 110 кВ Корфовская В 110 С-5 Нет 01.10.19 18.10.19 18 дн 21.10.2019 31.10.19 11 дн КР 08:00 Замена В 110 С-5 на элегазовый. Работа подряда. с отключением с переводом на 

ОВ

Измененная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 21.10.19 25.10.19 5 дн 21.10.19 25.10.19 5 дн ЗРР 02:00 Снижение объема АЧР на ПС ПС 110 кВ Эльбан. с отключением Снижение объема АЧР на ПС ПС 110 кВ Эльбан 

на 2 МВт

без отключения 

ЛЭП 

(оборудования)

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 01.10.19 01.10.19 1 дн 01.10.19 01.10.19 1 дн ЗРР 02:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с отпайкой на ПС Парус (С-86) с отключением в КС Комсомольск МДП 280 МВт  Для 

планирования резервов в послеаварийном 

режиме при отключении 2АТ на ПС 220 кВ Старт 

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 07.10.19 08.10.19 2 дн 07.10.19 08.10.19 2 дн ЗРР 02:00 Работы на КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – РЦ №1 с отпайками (C-7) с отключением для планируемого состава ГО Хабаровской ТЭЦ-

3 в работе один Блок на 110 кВ, один Блок на 

220 кВ в КС 2 сечение Хабаровска МДП 162 МВт  

Для планирования резервов в послеаварийном 

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 07.10.19 18.10.19 12 дн 07.10.19 18.10.19 12 дн ЗРР 02:00 Перенос точки раздела сети в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ НПЗ – Старт с отпайкой на ПС КСК 

(С-102) на МВ-С-86 ПС 220 кВ Парус

с отключением в КС Комсомольск МДП 280 МВт  Для 

планирования резервов в послеаварийном 

режиме при отключении 2АТ на ПС 220 кВ Старт 

МДП 189 МВт.  При совмещение с ремонтом 2АТ 

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 12.10.19 23.10.19 12 дн 12.10.19 23.10.19 12 дн ЗРР 02:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-118) с отключением МДП в КС Выдача мощности Комсомольсокй ТЭЦ-

3 264 МВт

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 21.10.19 31.10.19 11 дн 21.10.19 31.10.19 11 дн ЗРР 02:00 Перенос точки раздела сети в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С-97) на МВ-

С-86 ПС 220 кВ Парус

с отключением в КС Комсомольск МДП 280 МВт  Для 

планирования резервов в послеаварийном 

режиме при отключении 2АТ на ПС 220 кВ Старт 

МДП 189 МВт.  При совмещение с ремонтом 2АТ 

Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ Да, срок 

ремонта 

изменен

24.10.19 25.10.19 2 дн 24.10.19 25.10.19 2 дн ЗРР 02:00 ПРМ АНКА–АВПА 104 кГц ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – Комсомольская. с отключением Снижение объема ОН на Амурской ТЭЦ-1 на 1,8 

МВт

Исходная

Д.В. МалановЗаместитель начальника Службы электрических режимов

Сухорукова Екатерина Александровна 

(4212)38-05-44; 33-44.


