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СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (С-71) Да, срок 

ремонта 

16.07.20 21.07.20 6 дн 16.07.20 16.07.20 1 дн БВР 04:00 Для провоза негабаритной установки на ПС 35 кВ АГМК в охранной зоне ВЛ с отключением Изолированная работа Амурской 

ТЭЦ-1 на нагрузку 

Измененная

Амурская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (С-71) Да 16.07.20 28.07.20 13 дн 16.07.20 28.07.20 13 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР С-71, ОШР С-71, линейных вводов С-71, ВЧЗ С-71. Проверка 

РЗА ТТ, АУВ в объёме "В".

с отключением МДП в КС Выдача мощности 

Амурской ТЭЦ-1 95 МВт

под наведенным 

напряжением

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72) Да, срок 

ремонта 

10.07.20 15.07.20 6 дн 16.07.20 16.07.20 1 дн БВР 04:00 Для провоза негабаритной установки на ПС 35 кВ АГМК в охранной зоне ВЛ с отключением Изолированная работа Амурской 

ТЭЦ-1 на нагрузку 

Измененная

Амурская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72) Да 29.07.20 11.08.20 14 дн 29.07.20 11.08.20 14 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР С-72, ОШР С-72, линейных вводов С-72, ВЧЗ С-72. Проверка 

РЗА ТТ, АУВ в объёме "В".

с отключением МДП в КС Выдача мощности 

Амурской ТЭЦ-1 95 МВт

под наведенным 

напряжением

Исходная

ПС 110 кВ Гродеково ВЛ 110 кВ Гродеково – Хор (С-27) Да, срок 

ремонта 

10.07.20 10.07.20 9 ч 10.07.20 10.07.20 9 ч ТР 02:00 Замена опорно-стержневых изоляторов ЛР 110 С-27 с отключением под наведенным 

напряжением

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) Да, срок 

ремонта 

01.07.20 10.07.20 10 дн 01.07.20 09.07.20 9 дн КР 16:00 Замена дефектных изоляторов, замена полимерных изоляторов на стеклянные, 

комплекс проф.экспл. работ

с отключением Отключается участок ПС К - оп. 

№113, питание ПС Пивань от ПС 

Измененная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) Да, срок 

ремонта 

10.07.20 10.07.20 1 дн 09.07.20 09.07.20 1 дн ТР 04:00 Соеденинение шлейфов на оп.№113. Разрезание шлейфов оп.№133 с отключением Измененная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) Да, срок 

ремонта 

10.07.20 17.07.20 8 дн 09.07.20 15.07.20 7 дн КР 16:00 Замена дефектных изоляторов, комплекс проф.экспл. работ с отключением Отключается участок ПС 

Картель - оп. №133, питание ПС 

Измененная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) Да, срок 

ремонта 

17.07.20 17.07.20 1 дн 15.07.20 15.07.20 1 дн ТР 04:00 Соединение шлейфов №133 с отключением Измененная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) Да 01.07.20 01.07.20 1 дн 01.07.20 01.07.20 1 дн ТР 04:00 Разрезание шлейфов оп.№113 с отключением Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) Нет 01.07.20 31.07.20 31 дн 01.07.20 31.07.20 31 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ ВЛ для механизированной, ручной расчистки просеки. без отключения Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) Да, срок 

ремонта 

10.07.20 10.07.20 1 дн 09.07.20 09.07.20 1 дн ТР 04:00 ТО ОШР 110 С-74, ЛР 110 С-74 с отключением Измененная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С-119) Да 15.07.20 16.07.20 2 дн 15.07.20 16.07.20 2 дн ТР 04:00 ТО ОШР 110 С-119 с отключением под наведенным 

напряжением

Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120) Да 13.07.20 14.07.20 2 дн 13.07.20 14.07.20 2 дн ТР 04:00 ТО ОШР 110 С-120 с отключением под наведенным 

напряжением

Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-117) Да 06.07.20 07.07.20 2 дн 06.07.20 07.07.20 2 дн ТР 04:00 ТО ОШР 110 С-117 с отключением под наведенным 

напряжением

Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-118) Да 08.07.20 09.07.20 2 дн 08.07.20 09.07.20 2 дн ТР 04:00 ТО ОШР 110 С-118 с отключением под наведенным 

напряжением

Исходная

ПС 110 кВ Привокзальная ВЛ 110 кВ К – Привокзальная (С-93) Нет 27.07.20 31.07.20 5 дн 27.07.20 29.07.20 3 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР 110 С-93 с отключением Измененная

ПС 110 кВ Привокзальная ВЛ 110 кВ К – Привокзальная (С-93) Нет 27.07.20 31.07.20 5 дн 27.07.20 29.07.20 3 дн ВПр 08:00 Работы на секции 2с 110 с отключением Измененная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Привокзальная (С-93) Да 27.07.20 28.07.20 2 дн 27.07.20 28.07.20 2 дн ТР 04:00 ТО ОШР 110 С-93 с отключением Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С-99) Нет 20.07.20 24.07.20 5 дн 27.07.20 31.07.20 5 дн КР 04:00 Замена дефектных изоляторов. Замена полимерных изоляторов на стеклянные. с отключением в КС Комсомольск МДП 360 МВт  

Для планирования резервов в 

Измененная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – К (С-76) Да, срок 

ремонта 

29.07.20 30.07.20 2 дн 30.07.20 31.07.20 2 дн ТР 04:00 ТО ОШР 110 С-76 с отключением под наведенным 

напряжением

Измененная

Комсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 1 (С-83) Да 29.06.20 03.07.20 5 дн 29.06.20 03.07.20 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР С-83, горизонтальных вводов. Проверка РЗА КСЗ в объёме "О", 

ВЧБ и АУВ в объёме "В".

с отключением под наведенным 

напряжением

Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 1 (С-83) Нет 29.06.20 03.07.20 5 дн 29.06.20 03.07.20 5 дн ВПр 08:00 Проверка ВЧБ в обьёме "В" с отключением Исходная

ПС 110 кВ Привокзальная ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Привокзальная (С-75) Нет 20.07.20 24.07.20 5 дн 06.07.20 08.07.20 3 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР 110 С-75 с отключением под наведенным 

напряжением

Измененная

Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Привокзальная (С-75) Да, срок 

ремонта 

06.07.20 08.07.20 3 дн 06.07.20 08.07.20 3 дн ЗРР 04:00 Одностороннее отключение для текущего ремонта МВ 110 С-75. без отключения Не в транзите Исходная, 

разбитая

ПС 110 кВ Т ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 1 (С-85) Да 27.07.20 31.07.20 5 дн 27.07.20 31.07.20 5 дн ТР 04:00 ТР ЛР С-85, ШР ОСШ С-85 с отключением под наведенным 

напряжением

Исходная

Комсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 1 (С-85) Да 27.07.20 31.07.20 5 дн 27.07.20 31.07.20 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР С-85, горизонтальных вводов. Проверка РЗА КСЗ, ВЧБ и АУВ в 

объёме "О".

с отключением под наведенным 

напряжением

Исходная

ПС 110 кВ Т ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с отпайкой на ПС Парус (С-86) Да 20.07.20 24.07.20 5 дн 20.07.20 24.07.20 5 дн ТР 08:00 ТО ЛР С-86, ОШР С-86 с отключением под наведенным 

напряжением

Исходная

Комсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с отпайкой на ПС Парус (С-86) Да 20.07.20 24.07.20 5 дн 20.07.20 24.07.20 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР С-86, горизонтальных вводов. Проверка РЗА КСЗ в объёме "В", 

ВЧБ и АУВ в объёме "О".

с отключением под наведенным 

напряжением

Исходная

ПС 110 кВ Гродеково ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25) Да, срок 

ремонта 

21.07.20 22.07.20 1 дн 

9 ч

16.07.20 17.07.20 1 дн 

9 ч

ТР 02:00 Замена опорно-стержневых изоляторов ЛР 110 С-25, КС 110 С-25 с отключением под наведенным 

напряжением

Измененная

ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Котиково – Лермонтовка (С-31) Да, срок 

ремонта 

20.07.20 22.07.20 2 дн 

9 ч

20.07.20 22.07.20 2 дн 

9 ч

ТР 02:00 Капитальный ремонт ШР 110 С-31 на ПС 110 кВ Котиково с отключением под наведенным 

напряжением

Исходная

ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Котиково – Лермонтовка (С-31) Нет 27.07.20 31.07.20 4 дн 

9 ч

20.07.20 24.07.20 4 дн 

9 ч

ТР 02:00 Капитальный ремонт ЛР 110 С-31 на ПС 110 кВ Лермонтовка. с отключением под наведенным 

напряжением

Измененная

ПС 220 кВ Старт ВЛ 110 кВ НПЗ – Старт с отпайкой на ПС КСК (С-102) Нет 06.07.20 06.07.20 1 дн 06.07.20 06.07.20 1 дн ЗРР 00:15 Опробование АПВ ВЛ 110 кВ НПЗ – Старт с отпайкой на ПС КСК (С–102) на ПС 220 

кВ Старт

без отключения Не в транзите Исходная

ПС 220 кВ Старт ВЛ 110 кВ НПЗ – Старт с отпайкой на ПС КСК (С-102) Да, срок 

ремонта 

06.07.20 08.07.20 3 дн 06.07.20 08.07.20 2 дн 

14 ч

ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР-С-102, ОШР-С-102, ВЧЗ-С-102, КС-С-102. с отключением Поочередно. Перенос работ в 

июль, в связи с 

под наведенным 

напряжением

Измененная

ПС 220 кВ Старт ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-

115)

Да 13.07.20 15.07.20 3 дн 13.07.20 15.07.20 3 дн ТР 06:00 Текущий ремонт ОШР-С-115, ЛР-С-115. с отключением под наведенным 

напряжением

Исходная

ПС 220 кВ Старт ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-

115)

Нет 13.07.20 13.07.20 1 дн 13.07.20 13.07.20 1 дн ЗРР 00:15 Опробование АПВ ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ–3 № 1 с отпайкой на ПС 

БАМ ПТФ (С–115) на ПС 220 кВ Старт

без отключения Не в транзите Исходная

ПС 220 кВ Старт ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-

116)

Нет 20.07.20 20.07.20 1 дн 20.07.20 20.07.20 1 дн ТР 00:15 Опробование АПВ ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ–3 № 2 с отпайкой на ПС 

БАМ ПТФ (С–116) ПС 220 кВ Старт

без отключения Не в транзите Исходная

ПС 220 кВ Старт ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-

116)

Да 20.07.20 22.07.20 3 дн 20.07.20 22.07.20 3 дн ТР 06:00 Текущий ремонт  ОШР-С-116, ЛР-С-116. с отключением под наведенным 

напряжением

Исходная

ПС 220 кВ Старт ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С-97) Да, срок 

ремонта 

01.07.20 03.07.20 3 дн 08.07.20 10.07.20 2 дн 

9 ч

ТР 06:00 Текущий ремонт ЛР-С-97, ОШР-С-97. с отключением Поочередно. под наведенным 

напряжением

Измененная

ПС 220 кВ Старт ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С-97) Нет 01.07.20 01.07.20 1 дн 08.07.20 09.07.20 1 дн ЗРР 00:15 Опробование АПВ ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С–97) на ПС 220 кВ Старт без отключения Не в транзите Измененная

ПС 220 кВ Ванино ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т8Ф) Да, срок 

ремонта 

13.07.20 13.07.20 1 дн 24.07.20 24.07.20 1 дн ВПр 04:00 Вынужденный простой на время ремонта 1С 35 кВ с отключением Измененная

ПС 220 кВ Ванино ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т9Ф) Да, срок 

ремонта 

13.07.20 13.07.20 1 дн 24.07.20 24.07.20 1 дн ВПр 04:00 Вынужденный простой на время ремонта 1С 35 кВ с отключением Измененная

ПС 110 кВ Бикин В 110 Приморская ГРЭС-Бикин Нет 13.07.20 16.07.20 3 дн 

9 ч

28.07.20 31.07.20 3 дн 

9 ч

ТР 01:00 Отбор проб трансформаторного масла на  химический  и хром. анализ ТТ 110  

Приморская ГРЭС-Бикин

с отключением Под вывод в ремонт ВЛ 

(Приморская ГРЭС)

Измененная

ПС 110 кВ Бикин ОСВ 110 Нет 20.07.20 23.07.20 3 дн 

9 ч

28.07.20 31.07.20 3 дн 

9 ч

ТР 01:00 Отбор проб трансф-го масла на  хим. и хром. анализ ОСВ 110, ТТ 110 ОСВ. с отключением Измененная

ПС 110 кВ Бикин ОСВ 110 Нет 06.07.20 10.07.20 4 дн 

9 ч

06.07.20 10.07.20 4 дн 

9 ч

ЗРР 08:00 Перевод ВЛ 110 кВ Бикин - Малахит (С-30) под защиту ОСВ 110 на время 

капитального ремонта В 110 С-30.

без отключения Без переноса точки разрыва на 

Бикин Ремонт производит СПС 

Исходная

ПС 110 кВ Бикин ОСШ 110 Нет 06.07.20 10.07.20 4 дн 

9 ч

06.07.20 10.07.20 4 дн 

9 ч

ЗРР 08:00 Перевод ВЛ 110 кВ Бикин - Малахит (С-30) под защиту ОСВ 110 на время 

капитального ремонта В 110 С-30.

без отключения Без переноса точки разрыва на 

Бикин Ремонт производит СПС 

Исходная

ПС 110 кВ Бикин ОСШ 110 Нет 20.07.20 23.07.20 3 дн 

9 ч

28.07.20 31.07.20 3 дн 

9 ч

ТР 01:00 Отбор проб трансф-го масла на  хим. и хром. анализ ТН-110 ОСШ ф "В" с отключением Измененная

ПС 110 кВ Бикин ТН 110 1с Нет 29.07.20 29.07.20 9 ч 28.07.20 28.07.20 9 ч ТР 01:00 Отбор проб трансф-го масла на  хим. и хром. анализ ТН 110 1с с отключением Измененная

ПС 110 кВ Бикин ТН 110 2с Нет 30.07.20 30.07.20 9 ч 27.07.20 27.07.20 9 ч ТР 01:00 Отбор проб трансф-го масла на  хим. и хром. анализ ТН 110 2с с отключением Измененная

ПС 110 кВ Гродеково 1с 110 Да, срок 

ремонта 

10.07.20 10.07.20 9 ч 10.07.20 10.07.20 9 ч ТР 02:00 Замена опорно-стержневых изоляторов ЛР 110 С-27 с отключением Исходная

ПС 110 кВ Гродеково 2с 110 Да, срок 

ремонта 

21.07.20 22.07.20 1 дн 

9 ч

16.07.20 17.07.20 1 дн 

9 ч

ТР 02:00 Замена опорно-стержневых изоляторов ЛР 110 С-25, КС 110 С-25 с отключением Измененная

ПС 110 кВ К 1СШ 110 Да 01.07.20 31.07.20 31 дн 01.07.20 31.07.20 31 дн ТР 04:00 ТО присоединений 1СШ 110 с отключением Исходная

ПС 110 кВ К 1ТН 110 Да 01.07.20 03.07.20 3 дн 01.07.20 03.07.20 3 дн ТР 04:00 ТО 1ТН 110, 1ШР 110 1ТН 110 с отключением Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-117 Да 06.07.20 07.07.20 2 дн 06.07.20 07.07.20 2 дн ТР 04:00 ВВИ В 110 С-117, ТО 1ШР 110 С-117 с отключением Исходная
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ПС 110 кВ К В 110 С-118 Да 08.07.20 09.07.20 2 дн 08.07.20 09.07.20 2 дн ТР 04:00 ВВИ В 110 С-118, ТО 1ШР 110 С-118 с отключением Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-119 Да 15.07.20 16.07.20 2 дн 15.07.20 16.07.20 2 дн ТР 04:00 ВВИ В 110 С-119, ТО 1ШР 110 С-119 с отключением Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-120 Да 13.07.20 14.07.20 2 дн 13.07.20 14.07.20 2 дн ТР 04:00 ВВИ В 110 С-120, ТО 1ШР 110 С-120 с отключением Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-74 Да 01.07.20 01.07.20 1 дн 01.07.20 01.07.20 1 дн ТР 04:00 ВВИ В 110 С-74, ТО 1ШР 110 С-74 с отключением Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-74 Нет 10.07.20 10.07.20 1 дн 09.07.20 09.07.20 1 дн ТР 04:00 ТО ЛР 110 С-74 с отключением Измененная

ПС 110 кВ К В 110 С-76 Да, срок 

ремонта 

29.07.20 30.07.20 2 дн 30.07.20 31.07.20 2 дн ТР 04:00 ВВИ В 110 С-76, ТО 1ШР 110 С-76 с отключением Измененная

ПС 110 кВ К В 110 С-93 Да 27.07.20 28.07.20 2 дн 27.07.20 28.07.20 2 дн ТР 04:00 ВВИ В 110 С-93, ТО 1ШР 110 С-93 с отключением Исходная

ПС 110 кВ К ОВ 110 Да 13.07.20 17.07.20 5 дн 13.07.20 17.07.20 5 дн ТР 04:00 ТО ОВ 110, 1ШР 110 ОВ, ОШР 110 ОВ. ВВИ ОВ 110 с отключением Исходная

ПС 110 кВ К ОСШ 110 Да 01.07.20 31.08.20 62 дн 01.07.20 31.08.20 62 дн ТР 04:00 ТО присоединений ОСШ 110 ВВИ ТН 110 ОСШ (ф.В) с отключением Исходная

ПС 110 кВ К ОСШ 110 Да 13.07.20 17.07.20 5 дн 13.07.20 17.07.20 5 дн ТР 04:00 ВВИ ТН 110 ОСШ (ф.В) с отключением Отказанная

ПС 110 кВ К ШСВ 110 Да 06.07.20 10.07.20 5 дн 06.07.20 10.07.20 5 дн ТР 04:00 ТО ШСВ, 1ШР 110 ШСВ с отключением Исходная

ПС 110 кВ Корфовская В 110 С-23 Нет 14.07.20 14.07.20 9 ч 14.07.20 14.07.20 9 ч ТР 01:00 Отбор пробы масла с отключением с переводом на 

ОВ

Исходная

ПС 110 кВ Корфовская В 110 С-25 Да, срок 

ремонта 

01.07.20 02.07.20 1 дн 

9 ч

16.07.20 17.07.20 1 дн 

9 ч

ТР 05:00 Текущий ремонт В 110 С-25 Корфовская с отключением Измененная

ПС 110 кВ Корфовская В 110 С-25 Нет 17.07.20 17.07.20 9 ч 17.07.20 17.07.20 9 ч ТР 01:00 Устранение неисправности в конструкции привода выключателя по обогреву с отключением Исходная

ПС 110 кВ Корфовская В 110 С-5 Нет 16.07.20 16.07.20 9 ч 15.07.20 15.07.20 9 ч ТР 01:00 Устранение неисправности в конструкции привода выключателя по обогреву с отключением с переводом на 

ОВ

Измененная

ПС 110 кВ Корфовская В 110 С-6 Нет 13.07.20 13.07.20 9 ч 13.07.20 13.07.20 9 ч ТР 01:00 Отбор пробы масла согласно графика,замена масла в гидр-х с отключением с переводом на 

ОВ

Исходная

ПС 110 кВ Корфовская ТН 110 1с Нет 16.07.20 16.07.20 9 ч 16.07.20 16.07.20 9 ч ТР 01:00 Отбор пробы масла с отключением Исходная

ПС 110 кВ Корфовская ТН 110 2с Нет 17.07.20 17.07.20 9 ч 15.07.20 15.07.20 9 ч ТР 01:00 Отбор пробы масла с отключением Измененная

ПС 110 кВ Котиково 2с 110 Да, срок 

ремонта 

20.07.20 22.07.20 2 дн 

9 ч

20.07.20 22.07.20 2 дн 

9 ч

КР 04:00 Капитальный ремонт ШР 110 С-31, СР 110 2с, ШР 110 2Т с отключением Исходная

ПС 110 кВ Котиково РП 110 Да, срок 

ремонта 

20.07.20 22.07.20 2 дн 

9 ч

20.07.20 22.07.20 2 дн 

9 ч

КР 04:00 Капитальный ремонт РРП 110 2с с отключением Исходная

ПС 110 кВ Лермонтовка 1с 110 Нет 27.07.20 31.07.20 4 дн 

9 ч

20.07.20 24.07.20 4 дн 

9 ч

КР 04:00 Капитальный ремонт ШР 110 1Т, ЛР 110 С-31, СР 110 1с , РРП 110 1с с отключением Измененная

ПС 110 кВ Лермонтовка РП 110 Да, срок 

ремонта 

27.07.20 31.07.20 4 дн 

9 ч

20.07.20 24.07.20 4 дн 

9 ч

КР 04:00 Капитальный ремонт РРП 110 1с с отключением Измененная

ПС 110 кВ Лермонтовка СВ 110 Нет 27.07.20 31.07.20 4 дн 

9 ч

20.07.20 24.07.20 4 дн 

9 ч

КР 04:00 Капитальный ремонт СР 110 1с с отключением Измененная

ПС 110 кВ НПЗ ОВ 110 Нет 07.07.20 08.07.20 1 дн 

9 ч

07.07.20 08.07.20 1 дн 

9 ч

ТР 02:00 Испытание трансформаторов тока ТТ 110 ОВ с отключением Исходная

ПС 110 кВ Привокзальная 1с 110 Нет 20.07.20 24.07.20 5 дн 06.07.20 08.07.20 3 дн ТР 08:00 Текущий ремонт, эксплуатационные работы. Текущий ремонт ЛР 110 С-75 с отключением Измененная

ПС 110 кВ Привокзальная СВ 110 Нет 20.07.20 24.07.20 5 дн 06.07.20 08.07.20 3 дн ТР 04:00 Текущий ремонт, эксплуатационные работы с отключением Измененная

ПС 110 кВ Т ОСШ 110 кВ Да 27.07.20 31.07.20 5 дн 27.07.20 31.07.20 5 дн ТР 08:00 ТР ОШР С-85 с отключением Исходная

ПС 110 кВ Т ОСШ 110 кВ Да 20.07.20 24.07.20 5 дн 20.07.20 24.07.20 5 дн ТР 08:00 ТР ШР ОСШ С-86 с отключением Исходная

ПС 110 кВ Т СМВ Да, срок 

ремонта 

29.06.20 03.07.20 5 дн 29.06.20 03.07.20 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт СМВ с отключением Исходная

ПС 110 кВ Т ТН-110 1C Да 06.07.20 08.07.20 3 дн 06.07.20 08.07.20 3 дн ТР 08:00 ТР ТН-110 1С с отключением Поочередно Исходная

ПС 110 кВ Т ТН-110 2C Да 08.07.20 10.07.20 3 дн 08.07.20 10.07.20 3 дн ТР 08:00 ТР ТН-110 2С с отключением Поочередно Исходная

ПС 110 кВ Хор 1с 110 Нет 08.07.20 09.07.20 1 дн 

9 ч

08.07.20 09.07.20 1 дн 

9 ч

ТР 02:00 Ремонт ОД 110 1Т,  ОПН 110 1с на ПС 110 кВ Хор с отключением Исходная

ПС 110 кВ Хор 2с 110 Нет 06.07.20 07.07.20 1 дн 

9 ч

06.07.20 07.07.20 1 дн 

9 ч

ТР 02:00 Ремонт ОД 110 2Т, ОПН 110 2с на ПС 110 кВ Хор с отключением Исходная

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Да, срок 

ремонта 

20.07.20 22.07.20 2 дн 

9 ч

20.07.20 22.07.20 2 дн 

9 ч

ВКЛ 04:00 Работы на ПС 110 кВ Котиково с отключением Исходная

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 26.06.20 05.07.20 9 дн 

9 ч

26.06.20 05.07.20 9 дн 

9 ч

ВКЛ 02:00 Выполнение работ на ВЛ 110 кВ Вяземская – Котиково (С-26) с отключением не требуется Отказанная

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 08.07.20 09.07.20 1 дн 

9 ч

08.07.20 09.07.20 1 дн 

9 ч

ВКЛ 02:00 Работы на 1С 110 кВ Хор с отключением Исходная

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 10.07.20 10.07.20 16 ч 10.07.20 10.07.20 16 ч ВКЛ 02:00 Работы на ПС 110 кВ Гродеково с отключением Исходная

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 27.07.20 31.07.20 4 дн 

9 ч

20.07.20 24.07.20 4 дн 

9 ч

ВКЛ 04:00 Работы на ПС 110 кВ Лермонтовка с отключением Измененная

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 21.07.20 22.07.20 1 дн 

9 ч

16.07.20 17.07.20 1 дн 

9 ч

ВКЛ 02:00 Работы на ПС 110 кВ Гродеково с отключением Измененная

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 20.07.20 23.07.20 3 дн 

9 ч

28.07.20 31.07.20 3 дн 

9 ч

ВКЛ 01:00 Работы на ПС 110 кВ Бикин ОСШ и ОСВ с отключением Измененная

ПС 110 кВ Южная В 110 С-1 Нет 28.07.20 29.07.20 1 дн 

9 ч

28.07.20 29.07.20 1 дн 

9 ч

ТР 02:00 Испытание вводов 110 кВ В 110 С-1 с отключением с переводом на 

ОВ

Исходная

ПС 110 кВ Южная В 110 С-14 Нет 01.07.20 02.07.20 1 дн 

9 ч

01.07.20 02.07.20 1 дн 

9 ч

ТР 02:00 Испытание вводов 110 кВ В 110 С-14 с отключением с переводом на 

ОВ

Исходная

ПС 110 кВ Южная ОВ 110 Нет 21.07.20 22.07.20 1 дн 

9 ч

21.07.20 22.07.20 1 дн 

9 ч

ТР 02:00 Испытание вводов 110 кВ ОВ 110 с отключением Исходная

ПС 110 кВ Южная ШСВ 110 Нет 21.07.20 22.07.20 1 дн 

9 ч

21.07.20 22.07.20 1 дн 

9 ч

ТР 02:00 Испытание вводов 110 кВ В 110 ШСВ с отключением с объединенной работой 1СШ 

110, 2СШ 110

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Да, срок 

ремонта 

08.07.20 10.07.20 3 дн 08.07.20 10.07.20 3 дн ЗРР 02:00 Работы на ВЛ 110 кВ Гродеково – Хор (С-27) без отключения Уменьшение потребление зоны 

хабаровской ТЭЦ-1 на 3 МВт

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Да, срок 

ремонта 

16.07.20 17.07.20 2 дн 16.07.20 17.07.20 2 дн ЗРР 02:00 Работы на ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25) без отключения Уменьшение потребление зоны 

Хабаровской ТЭЦ-1 на 10 МВт

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Да 29.07.20 31.07.20 3 дн 29.07.20 31.07.20 3 дн ЗРР 02:00 работы на ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин (Приморская ГРЭС) без отключения Увеличение потребление зоны 

Хабаровской ТЭЦ-1 на  15 МВт

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Да, срок 

ремонта 

20.07.20 24.07.20 5 дн 20.07.20 24.07.20 5 дн ЗРР 04:00 Работы на ВЛ 110 кВ Котиково – Лермонтовка (С-31) без отключения Увеличение потребление зоны 

Хабаровской ТЭЦ-1 на  8 МВт

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 26.06.20 05.07.20 9 дн 

9 ч

26.06.20 05.07.20 9 дн 

9 ч

ЗРР 02:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Вяземская – Котиково (С-26) без отключения Увеличение потребление зоны 

Хабаровской ТЭЦ-1 на  6 МВт.

Снятая и 

отказанная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 27.07.20 31.07.20 5 дн 27.07.20 31.07.20 5 дн ЗРР 04:00 Вывод в  ремонт ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С-99) без отключения в КС Комсомольск МДП 360 МВт  

Для планирования резервов в 

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 29.07.20 11.08.20 14 дн 29.07.20 11.08.20 14 дн ЗРР 08:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72) без отключения МДП в КС Выдача мощности 

Амурской ТЭЦ-1 95 МВт, МДП с 

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 28.07.20 31.07.20 4 дн 28.07.20 31.07.20 4 дн ЗРР 01:00 выводв в ремонт ОСЭВ на ПС 110 кВ Бикин без отключения Увеличение потребление зоны 

Хабаровской ТЭЦ-1 на  15 МВт

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 06.07.20 07.07.20 2 дн 06.07.20 07.07.20 2 дн ЗРР 02:00 Работы на 2С ПС 110 кВ Хор без отключения Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 20.07.20 24.07.20 5 дн 20.07.20 24.07.20 5 дн ЗРР 08:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с отпайкой на ПС Парус 

(С-86) для ТР ЛР С-86, горизонтальных вводов

без отключения в КС Комсомольск МДП 280 МВт  

Для планирования резервов в 

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 16.07.20 16.07.20 1 дн 16.07.20 16.07.20 1 дн ЗРР 04:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (С-71) и ВЛ 110 кВ 

Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72) для провоза негабаритной установки на ПС 35 кВ 

без отключения Изолированная работа Амурской 

ТЭЦ-1 на нагрузку 

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 16.07.20 28.07.20 13 дн 16.07.20 28.07.20 13 дн ЗРР 08:00 Работы на ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (С-71) без отключения МДП в КС Выдача мощности 

Амурской ТЭЦ-1 95 МВт

Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ Да 16.07.20 28.07.20 13 дн 16.07.20 28.07.20 13 дн ЗРР 02:00 Работы на ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (С-71) с отключением Снижение объема ОН от ОНХ3», 

«ОНХ1» на Амурской ТЭЦ-1 на 

Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ Да 20.07.20 22.07.20 3 дн 20.07.20 22.07.20 3 дн ЗРР 02:00 Работа ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-

116)

с отключением Снижение объема ОН от ОНХ1», 

«ОНХ3» на  ПС 110 кВ К, ГПП-5 

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой 

действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 20.07.20 24.07.20 5 дн 20.07.20 24.07.20 5 дн ЗРР 02:00 Тестовый контроль АЧР ПС 110 кВ Эльбан с отключением Уменьшение объма АЧР на 5 МВт Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой 

действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 13.07.20 17.07.20 5 дн 13.07.20 17.07.20 5 дн ЗРР 02:00 Профилактический контроль АЧР ПС 110 кВ К с отключением Уменьшение объма АЧР на 1 МВт Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой 

действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 06.07.20 10.07.20 5 дн 06.07.20 10.07.20 5 дн ЗРР 02:00 Тестовый контроль АЧР ПС 35 кВ Западная с отключением Уменьшение объма АЧР на 2 МВт Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой 

действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 27.07.20 31.07.20 5 дн 27.07.20 31.07.20 5 дн ЗРР 02:00 Тестовый контроль АЧР ПС 35 кВ ПТО с отключением Уменьшение объма АЧР на 1 МВт Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой 

действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 27.07.20 31.07.20 5 дн 27.07.20 31.07.20 5 дн ЗРР 02:00 Тестовый контроль АЧР ПС  35 кВ ТН с отключением Уменьшение объма АЧР на 3,5 

МВт

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой 

действием ПА на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК (менее 10 МВт)

Да, срок 

ремонта 

16.07.20 21.07.20 6 дн 16.07.20 21.07.20 6 дн ЗРР 04:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 - Комсомольская (С-71) с отключением Снижение объема ОН от ОНХ1», 

«ОНХ31» на  Амурской ТЭЦ-1 в 

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой 

действием ПА на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК (менее 10 МВт)

Да 08.07.20 09.07.20 2 дн 08.07.20 09.07.20 2 дн ЗРР 02:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ–3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП–5 

(С–118) 

с отключением Снижение объема ОН от ОНХ1», 

«ОНХ31» на  ПС 110 кВ К, ГПП-5  

Исходная
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