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ЦУС Хабаровского ПМЭС ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – Хехцир 2 I цепь с отпайкой на ПС Князе-

Волконка (Л-223)

Нет 28.04.21 30.04.21 3 дн 28.04.21 30.04.2

1

3 дн КР 06:00 Работы на участке опор № 170-171, 234-235. 

Ремонт провода (установка РС)

с отключением под наведенным 

напряжением

Да Потерь ПА нет. 

В работе: - 

Л-223 Исходная

Хабаровская ТЭЦ-3 ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – Хехцир 2 I цепь с отпайкой на ПС Князе-

Волконка (Л-223)

Да, 

срок 

12.04.21 12.04.21 1 дн 28.04.21 28.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочерёдно  

Потерь ПА нет.

Л-223 Измененна

яПС 220 кВ РЦ ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46) Да, 

срок 

07.04.21 19.04.21 12 дн 

6 ч

01.04.21 13.04.2

1

12 дн 6 

ч

ЗРР 02:00 Одностороннее отключение на время вывода в 

ремонт 1С 110 кВ.

без отключения Не в транзите Не 

задан

НЕ в транзите С-46 Измененна

яПС 220 кВ РЦ ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46) Нет 19.04.21 30.04.21 11 дн 

3 ч

13.04.21 23.04.2

1

10 дн 3 

ч

ЗРР 02:00 Одностороннее отключение на время вывода в 

ремонт 1С 110 кВ.

без отключения Не в транзите Не 

задан

С-46 Измененна

яПС 220 кВ РЦ ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46) Нет 19.04.21 19.04.21 15 ч 13.04.21 13.04.2

1

15 ч ВПр 00:30 Проверка дистанционного управления 

оборудованием ПС 220 кВ РЦ из АРМ ПС 220 кВ 

с отключением Да С-46 Измененна

яПС 110 кВ ГВФ ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46) Нет 12.04.21 12.04.21 9 ч 26.04.21 26.04.2

1

9 ч ЗРР 00:20 Опробование АПВ В 110 С-46 без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочередно АПВ 

ГВФ

Измененна

яХабаровская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 1 с отпайками (С-17) Да, 

срок 

06.04.21 06.04.21 1 дн 01.04.21 01.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочерёдно Измененна

яПС 220 кВ РЦ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 2 с отпайками (С-18) Нет 20.04.21 22.04.21 2 дн 6 

ч

14.04.21 16.04.2

1

2 дн 6 

ч

ТР 08:00 Текущий ремонт ВЧЗ С-18 ф.А,С. с отключением под наведенным 

напряжением

Да С-18 Измененна

яПС 220 кВ РЦ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 2 с отпайками (С-18) Нет 22.04.21 30.04.21 8 дн 3 

ч

16.04.21 23.04.2

1

7 дн 3 

ч

ЗРР 02:00 Одностороннее отключение на время вывода в 

ремонт 1С 110 кВ.

без отключения Не в транзите Не 

задан

С-18 Измененна

яПС 220 кВ РЦ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 2 с отпайками (С-18) Да, 

срок 

07.04.21 20.04.21 13 дн 

6 ч

01.04.21 14.04.2

1

13 дн 6 

ч

ЗРР 02:00 Одностороннее отключение на время вывода в 

ремонт 1С 110 кВ.

без отключения Не в транзите Не 

задан

НЕ в транзите Измененна

яПС 220 кВ РЦ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 2 с отпайками (С-18) Нет 22.04.21 22.04.21 9 ч 16.04.21 16.04.2

1

9 ч ВПр 00:30 Проверка дистанционного управления 

оборудованием ПС 220 кВ РЦ из АРМ ПС 220 кВ 

с отключением под наведенным 

напряжением

Нет С-18 Измененна

яХабаровская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 2 с отпайками (С-18) Да, 

срок 

08.04.21 08.04.21 1 дн 01.04.21 01.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не в транзите Не 

задан

выполнить 

перед выводом 

Измененна

яПС 220 кВ РЦ КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15) Да, 

срок 

07.04.21 27.04.21 20 дн 

6 ч

01.04.21 21.04.2

1

20 дн 6 

ч

ЗРР 02:00 Одностороннее отключение на время вывода в 

ремонт 1С 110 кВ.

без отключения Не в транзите Не 

задан

С-15 Измененна

яПС 220 кВ РЦ КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15) Да, 

срок 

27.04.21 29.04.21 2 дн 6 

ч

21.04.21 23.04.2

1

2 дн 6 

ч

ТР 08:00 Ремонт в объеме Высоковольтные испытания КС 

С-15.  Текущий ремонт ВЧЗ С-15.

с отключением под наведенным 

напряжением

Да С-15 Измененна

яПС 220 кВ РЦ КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15) Нет 29.04.21 30.04.21 1 дн 3 

ч

23.04.21 23.04.2

1

3 ч ЗРР 02:00 Одностороннее отключение на время вывода в 

ремонт 1С 110 кВ.

без отключения Не в транзите Не 

задан

С-15 Измененна

яПС 220 кВ РЦ КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15) Нет 29.04.21 29.04.21 15 ч 23.04.21 23.04.2

1

15 ч ВПр 00:30 Проверка дистанционного управления 

оборудованием ПС 220 кВ РЦ из АРМ ПС 220 кВ 

с отключением под наведенным 

напряжением

Нет С-15 Измененна

яПС 110 кВ НПЗ КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15) Нет 22.04.21 23.04.21 1 дн 9 

ч

26.04.21 27.04.2

1

1 дн 9 

ч

ЗРР 00:20 Опробование АПВ В 110 С-15 без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочередно. АПВ 

НПЗ

Измененна

яПС 220 кВ РЦ КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с отпайками (C-7) Да, 

срок 

07.04.21 09.04.21 2 дн 

12 ч

05.04.21 07.04.2

1

2 дн 12 

ч

ТР 08:00 Текущий ремонт ВЧЗ С-7. Высоковольтные 

испытания КС С-7. Техническое обслуживание 

с отключением под наведенным 

напряжением

Да Перенос из-за 

возникновения 

С-7 Измененна

яПС 220 кВ РЦ КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с отпайками (C-7) Нет 09.04.21 09.04.21 12 ч 07.04.21 07.04.2

1

12 ч ВПр 00:30 Проверка дистанционного управления 

оборудованием ПС 220 кВ РЦ из АРМ ПС 220 кВ 

с отключением под наведенным 

напряжением

Нет С-7 Измененна

яПС 220 кВ РЦ КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с отпайками (C-8) Да, 

срок 

12.04.21 14.04.21 2 дн 

12 ч

08.04.21 10.04.2

1

2 дн 12 

ч

ТР 08:00 Текущий ремонт ВЧЗ С-8.  Техническое 

обслуживание ШР-1 С-8. Проверока 

с отключением под наведенным 

напряжением

Да Перенос из-за 

возникновения 

С-8 Измененна

яПС 220 кВ РЦ КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с отпайками (C-8) Нет 14.04.21 14.04.21 12 ч 09.04.21 09.04.2

1

12 ч ВПр 00:30 Проверка дистанционного управления 

оборудованием ПС 220 кВ РЦ из АРМ ПС 220 кВ 

с отключением под наведенным 

напряжением

Нет С-8 Измененна

яПС 110 кВ Бикин ВЛ 110 кВ Лермонтовка – Бикин (С-32) Нет 12.04.21 16.04.21 4 дн 9 

ч

19.04.21 21.04.2

1

2 дн 9 

ч

ЗРР 00:20 Опробование устройств АПВ и приводов 

выключателей В 110 С-32

без отключения Не в транзите Не 

задан

С включением В 

С-29 ПС 110 кВ 

С-32 Измененна

яПС 110 кВ Бикин ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин Нет 12.04.21 16.04.21 4 дн 9 

ч

21.04.21 23.04.2

1

2 дн 9 

ч

ЗРР 00:20 Опробование устройств АПВ и приводов 

выключателя В 110 Приморская ГРЭС – Бикин

без отключения Не в транзите Не 

задан

С включением В 

С-29 ПС 110 кВ 

Бикин 

110

Измененна

яПС 110 кВ НПЗ КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-16) Нет 22.04.21 23.04.21 1 дн 9 

ч

26.04.21 27.04.2

1

1 дн 9 

ч

ЗРР 00:20 Опробование АПВ В 110 С-16 без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочередно АПВ 

НПЗ

Измененна

яХабаровская ТЭЦ-3 КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-16) Нет 01.04.21 01.04.21 1 дн 26.04.21 26.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочерёдно Измененна

яПС 110 кВ Корфовская ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25) Нет 28.04.21 28.04.21 9 ч 28.04.21 28.04.2

1

9 ч ЗРР 00:20 Опробование АПВ по факту В 110 С-25 без отключения Не в транзите Не 

задан

Хор включить В 

110 С-29

АПВ 

Корф

Исходная

ПС 110 кВ Корфовская ВЛ 110 кВ Корфовская – Хехцир (С-23) Нет 28.04.21 28.04.21 9 ч 28.04.21 28.04.2

1

9 ч ЗРР 00:20 Опробование АПВ по факту В 110 С-23 без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочередно АПВ 

Корф

Исходная

ПС 110 кВ Корфовская ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 1 с отпайками (С-5) Нет 28.04.21 28.04.21 9 ч 28.04.21 28.04.2

1

9 ч ЗРР 00:20 Опробование АПВ по факту В 110 С-5 без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочередно АПВ 

Корф

Исходная

ПС 110 кВ Корфовская ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 2 с отпайками (С-6) Нет 28.04.21 28.04.21 9 ч 28.04.21 28.04.2

1

9 ч ЗРР 00:20 Опробование АПВ по факту В 110 С-6 без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочередно АПВ 

Корф

Исходная

ПС 110 кВ Южная ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная № 1 (С-1) Нет 27.04.21 27.04.21 9 ч 27.04.21 27.04.2

1

9 ч ЗРР 00:20 Опробование АПВ по факту В-110 С-1 без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочередно АПВ 

Южна

Исходная

ПС 110 кВ Южная ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная № 2 (С-2) Нет 27.04.21 27.04.21 9 ч 27.04.21 27.04.2

1

9 ч ЗРР 00:20 Опробование АПВ по факту В-110 С-2 без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочередно АПВ 

Южна

Исходная

ПС 110 кВ ГВФ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45) Нет 12.04.21 12.04.21 9 ч 26.04.21 26.04.2

1

9 ч ЗРР 00:20 Опробование АПВ В 110 С-45 без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочередно АПВ 

ГВФ

Измененна

яХабаровская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45) Да, 

срок 

01.04.21 01.04.21 1 дн 26.04.21 26.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочерёдно Измененна

яХабаровская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 3 (С-49) Да, 

срок 

06.04.21 06.04.21 1 дн 26.04.21 26.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочерёдно Измененна

яПС 110 кВ Южная ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир № 1 (С-13) Нет 27.04.21 27.04.21 9 ч 27.04.21 27.04.2

1

9 ч ЗРР 00:20 Опробование АПВ по факту В 110 С-13 без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочередно АПВ 

Южна

Исходная

ПС 110 кВ Южная ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир № 2 (С-14) Нет 27.04.21 27.04.21 9 ч 27.04.21 27.04.2

1

9 ч ЗРР 00:20 Опробование АПВ по факту В 110 С-14 без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочередно АПВ 

Южна

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С-121) Да 01.02.21 30.09.21 242 

дн 

01.02.21 30.09.2

1

242 дн ЗРР 00:20 Вывести АПВ для расчистки просеки без отключения Не 

задан

С вводом АПВ 

на ночь

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 1 (С-83) Нет 01.04.21 30.04.21 30 дн 01.04.21 30.04.2

1

30 дн ЗРР 00:15 Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – 

Комсомольская ТЭЦ–2 №1 (С–83) для расчистки 

без отключения Не 

задан

С вводом АПВ 

на ночь

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 2 (С-84) Нет 01.04.21 30.04.21 30 дн 01.04.21 30.04.2

1

30 дн ЗРР 00:15 Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – 

Комсомольская ТЭЦ–2 №2 (С–84) для расчистки 

без отключения Не 

задан

С вводом АПВ 

на ночь

Исходная

Амурская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (С-71) Да 29.04.21 29.04.21 1 дн 29.04.21 29.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочерёдно Исходная

Амурская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72) Да 29.04.21 29.04.21 1 дн 29.04.21 29.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочерёдно Исходная

ПС 110 кВ Гайтер ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С-121) Нет 14.04.21 14.04.21 1 дн 14.04.21 14.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель 

(С–121) перед грозовым сезоном.

без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочередно Исходная

ПС 110 кВ Картель ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С-121) Нет 07.04.21 07.04.21 1 дн 07.04.21 07.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ ВЛ перед грозовым сезоном. без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочередно Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) Нет 22.04.21 22.04.21 1 дн 22.04.21 22.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ ВЛ 110 кВ К – Картель с 

отпайкой на ПС Пивань (С-74) перед грозовым 

без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочередно Исходная

ПС 110 кВ Картель ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) Нет 07.04.21 07.04.21 1 дн 07.04.21 07.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ ВЛ перед грозовым сезоном. без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочередно Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С-119) Нет 27.04.21 27.04.21 1 дн 27.04.21 27.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ ВЛ перед грозовым сезоном. без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочередно Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120) Нет 27.04.21 27.04.21 1 дн 27.04.21 27.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ ВЛ перед грозовым сезоном. без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочередно Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-117) Нет 20.04.21 20.04.21 1 дн 20.04.21 20.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ ВЛ перед грозовым сезоном. без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочередно Исходная

Комсомольская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-117) Да 20.04.21 20.04.21 1 дн 20.04.21 20.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочерёдно Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-118) Нет 20.04.21 20.04.21 1 дн 20.04.21 20.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ ВЛ перед грозовым сезоном. без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочередно Исходная

Комсомольская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-118) Да 20.04.21 20.04.21 1 дн 20.04.21 20.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочерёдно Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Привокзальная (С-93) Нет 15.04.21 15.04.21 1 дн 26.04.21 26.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ ВЛ 110 кВ К – Привокзальная 

(С–93) перед грозовым сезоном

без отключения Не в транзите Не 

задан

Выполнить 

перед выводом 

Измененна

яПС 110 кВ Привокзальная ВЛ 110 кВ К – Привокзальная (С-93) Да 26.04.21 30.04.21 5 дн 26.04.21 30.04.2

1

5 дн ТР 04:00 ТР ЛР 110 С-93 с отключением Нет Исходная

ПС 110 кВ Картель ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С-99) Нет 07.04.21 07.04.21 1 дн 07.04.21 07.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ ВЛ перед грозовым сезоном. без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочередно Исходная

ПС 110 кВ Гайтер ВЛ 110 кВ Комсомольская – Гайтер (С-123) Нет 14.04.21 14.04.21 1 дн 14.04.21 14.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ ВЛ 110 кВ Комсомольская – 

Гайтер (С–123) перед грозовым сезоном.

без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочередно Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – К (С-76) Нет 08.04.21 08.04.21 1 дн 22.04.21 22.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ ВЛ перед грозовым сезоном. без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочередно Измененна

яКомсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – К (С-76) Да 22.04.21 22.04.21 1 дн 22.04.21 22.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочерёдно Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 1 (С-83) Нет 19.04.21 23.04.21 5 дн 12.04.21 16.04.2

1

5 дн БВР 02:00 Обрезка крон деревьев в пролетах опор 15-17, 

32-33.

с отключением под наведенным 

напряжением

Да Измененна

яКомсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 1 (С-83) Да, 

срок 

23.04.21 23.04.21 1 дн 16.04.21 16.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочерёдно Измененна

яКомсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 1 (С-83) Да, 

срок 

15.04.21 15.04.21 1 дн 16.04.21 16.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не в транзите Не 

задан

Выполнить 

после вывода из 

Измененна

яКомсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 2 (С-84) Да, 

срок 

23.04.21 23.04.21 1 дн 16.04.21 16.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочерёдно Измененна

яКомсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 2 (С-84) Да, 

срок 

15.04.21 15.04.21 1 дн 16.04.21 16.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочерёдно Измененна

яПС 110 кВ Привокзальная ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Привокзальная (С-75) Да 19.04.21 23.04.21 5 дн 19.04.21 23.04.2

1

5 дн ТР 04:00 ТР ЛР 110 С-75 с отключением Нет Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Привокзальная (С-75) Да 19.04.21 19.04.21 1 дн 19.04.21 19.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не в транзите Не 

задан

Выполнить 

перед выводом 

Исходная

Комсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 1 (С-85) Да, 

срок 

15.04.21 15.04.21 1 дн 16.04.21 16.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочерёдно Измененна

я
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Комсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с отпайкой на ПС Парус (С-86) Да, 

срок 

15.04.21 15.04.21 1 дн 16.04.21 16.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочерёдно Измененна

яПС 220 кВ Старт ВЛ 110 кВ НПЗ – Старт с отпайкой на ПС КСК (С-102) Да, 

срок 

28.04.21 30.04.21 3 дн 06.04.21 08.04.2

1

3 дн ВПр 02:00 ТО УРЗА в объеме профконтроля ШОН  С-102 с отключением с включением на 

ночь

Да Включить ВЛ 

110 кВ 

Измененна

яКомсомольская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ 

(С-115)

Да 20.04.21 20.04.21 1 дн 20.04.21 20.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочерёдно Исходная

Комсомольская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ 

(С-116)

Да 20.04.21 20.04.21 1 дн 20.04.21 20.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочерёдно Исходная

ПС 35 кВ РП-4 ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – РП-4 с отпайкой на ПС РП-1 (Т4Ф) Нет 08.04.21 08.04.21 1 дн 08.04.21 08.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – РП–4 

с отпайкой на ПС РП–1 (Т4Ф)

без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочередно Исходная

ПС 35 кВ Тишкино ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Тишкино с отпайкой на ПС Капитуль (Т3Ф) Нет 09.04.21 09.04.21 1 дн 09.04.21 09.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – 

Тишкино с отпайкой на ПС Капитуль (Т3Ф)

без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочередно Исходная

ПС 35 кВ РП-4 ВЛ 35 кВ РП-4 – Лесозаводская (Т10Ф) Нет 08.04.21 08.04.21 1 дн 08.04.21 08.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ ВЛ 35 кВ РП–4 – 

Лесозаводская (Т10Ф) 

без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочередно Исходная

ПС 220 кВ Ванино ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т8Ф) Нет 20.04.21 22.04.21 3 дн 20.04.21 22.04.2

1

3 дн ВПр 02:00 Вынужденный простой на время вывода в 

ремонт МВ-35 Т8Ф, для проверки технического 

с отключением Нет Исходная

ПС 35 кВ Тишкино ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т8Ф) Нет 09.04.21 09.04.21 1 дн 20.04.21 20.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино 

(Т8Ф)

без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочередно Измененна

яПС 220 кВ Ванино ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т9Ф) Нет 05.04.21 07.04.21 3 дн 05.04.21 07.04.2

1

3 дн ВПр 02:00 Вынужденный простой на время вывода в 

ремонт МВ-35 Т9Ф, для проверки технического 

с отключением Нет Исходная

ПС 35 кВ Тишкино ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т9Ф) Нет 09.04.21 09.04.21 1 дн 05.04.21 05.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино 

(Т9Ф)

без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочередно Измененна

яПС 35 кВ Тишкино ВЛ 35 кВ Южная – Тишкино (Т6Ф) Нет 09.04.21 09.04.21 1 дн 09.04.21 09.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ ВЛ 35 кВ Южная – Тишкино 

(Т6Ф)

без отключения Не в транзите Не 

задан

Поочередно Исходная

ПС 220 кВ Ванино БР-1 Да, 

срок 

01.04.21 02.04.21 2 дн 01.04.21 02.04.2

1

2 дн ВПр 02:00 ТО УРЗА в объеме профконтроля БМРЗ. с отключением Не 

задан

Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-1 Нет 06.04.21 06.04.21 6 ч 06.04.21 06.04.2

1

6 ч ТР 03:00 Высоковольтные испытания БК, КЛ 10 кВ.   с отключением Не 

задан

Исп.Б

К

Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-2 Нет 06.04.21 06.04.21 6 ч 06.04.21 06.04.2

1

6 ч ТР 03:00 Высоковольтные испытания БК, КЛ 10 кВ.   с отключением Не 

задан

Исп.Б

К

Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-3 Нет 07.04.21 07.04.21 6 ч 07.04.21 07.04.2

1

6 ч ТР 03:00 Высоковольтные испытания БК, КЛ 10 кВ.   с отключением Не 

задан

Исп.Б

К

Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-4 Нет 07.04.21 07.04.21 6 ч 07.04.21 07.04.2

1

6 ч ТР 03:00 Высоковольтные испытания БК, КЛ 10 кВ.   с отключением Не 

задан

Исп.Б

К

Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-5 Нет 08.04.21 08.04.21 6 ч 08.04.21 08.04.2

1

6 ч ТР 03:00 Высоковольтные испытания БК, КЛ 10 кВ.   с отключением Не 

задан

Исп.Б

К

Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-6 Нет 08.04.21 08.04.21 6 ч 08.04.21 08.04.2

1

6 ч ТР 03:00 Высоковольтные испытания БК, КЛ 10 кВ.   с отключением Не 

задан

Исп.Б

К

Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-5 Да 12.04.21 13.04.21 2 дн 12.04.21 13.04.2

1

2 дн ТР 08:00 Текущий ремонт БК-5.  Техническое 

обслуживание ТТ-10 БК-5. ТО УРЗА в объеме 

с отключением Не 

задан

Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-3 Да 15.04.21 16.04.21 2 дн 15.04.21 16.04.2

1

2 дн ТР 04:00 Техническое обслуживание ТТ-10 БК-3. ТО УРЗА 

в объеме профконтроля.

с отключением Не 

задан

Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-1 Да 19.04.21 20.04.21 2 дн 19.04.21 20.04.2

1

2 дн ТР 08:00 Текущий ремонт БК-1.   Техническое 

обслуживание ТТ-10 БК-1. ТО УРЗА в объеме 

с отключением Не 

задан

Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-2 Да 22.04.21 23.04.21 2 дн 22.04.21 23.04.2

1

2 дн ТР 04:00 Техническое обслуживание ТТ-10 БК-2  ТО УРЗА 

в объеме профконтроля SIPROTEC 7SJ 621

с отключением Не 

задан

Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-4 Да 26.04.21 27.04.21 2 дн 26.04.21 27.04.2

1

2 дн ТР 04:00 Техническое обслуживание ТТ-10 БК-4 ТО УРЗА 

в объеме профконтроля.

с отключением Не 

задан

Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-6 Да 28.04.21 29.04.21 2 дн 28.04.21 29.04.2

1

2 дн ТР 04:00 Техническое обслуживание ТТ-10 БК-6. ТО УРЗА 

в объеме профконтроля.

с отключением Не 

задан

Исходная

ПС 220 кВ РЦ 1С 110 кВ Да, 

срок 

07.04.21 30.04.21 22 дн 

18 ч

01.04.21 23.04.2

1

21 дн 

18 ч

ТР 02:00 Техническое обслуживание ШР С-18, ШР С-15, 

ШР-1 СВ-110, ШР-1 С-7, 1ТН-110, ШР-1 1АТ, ШР 

с отключением Не 

задан

С отключением 

на все время 

Измененна

яПС 110 кВ БАМ ПТФ 1с 110 Нет 19.04.21 23.04.21 5 дн 19.04.21 23.04.2

1

5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ТН 110 1с с отключением Не 

задан

Исходная

ПС 110 кВ БАМ ПТФ 2с 110 Нет 26.04.21 30.04.21 5 дн 26.04.21 30.04.2

1

5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ТН 110 2с с отключением Не 

задан

Исходная

ПС 110 кВ Бикин В 110 Приморская ГРЭС-Бикин Нет 28.04.21 30.04.21 2 дн 9 

ч

21.04.21 23.04.2

1

2 дн 9 

ч

ИСП 04:00 Испытание вводов 110 кВ, испытание 

трансформаторов тока 110 кВ

с отключением Не 

задан

С включением В 

С-29 ПС 110 кВ 

Бикин 

110

Измененна

яПС 110 кВ Бикин ОСВ 110 Нет 28.04.21 30.04.21 2 дн 9 

ч

21.04.21 23.04.2

1

2 дн 9 

ч

ИСП 04:00 Испытание вводов 110 кВ, испытание 

трансформаторов тока 110 кВ

с отключением Не 

задан

С включением В 

С-29 ПС 110 кВ 

Бикин 

110

Измененна

яПС 110 кВ Бикин ОСВ 110 Нет 12.04.21 16.04.21 4 дн 9 

ч

21.04.21 23.04.2

1

2 дн 9 

ч

ЗРР 00:20 Опробование устройств АПВ и приводов 

выключателя ОСВ 110

с отключением Не 

задан

С включением В 

С-29 ПС 110 кВ 

Бикин 

110

Измененна

яПС 110 кВ Бикин ТН 110 1с Нет 28.04.21 30.04.21 2 дн 9 

ч

28.04.21 30.04.2

1

2 дн 9 

ч

ИСП 04:00 Испытание трансформатора напряжения с отключением Не 

задан

Поочередно Исходная

ПС 110 кВ Бикин ТН 110 2с Нет 28.04.21 30.04.21 2 дн 9 

ч

28.04.21 30.04.2

1

2 дн 9 

ч

ИСП 04:00 Испытание трансформатора напряжения с отключением Не 

задан

Поочередно Исходная

ПС 110 кВ Гайтер ОСВ 110 Нет 14.04.21 14.04.21 1 дн 14.04.21 14.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование в режиме АПВ с отключением Не 

задан

Исходная

ПС 110 кВ Городская В 110 С-7 Нет 17.04.21 17.04.21 1 дн 17.04.21 17.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АВР 1СВ 6, 3СВ 6 при погашении 1 

и 3 сек.6 кВ

с отключением Не 

задан

Поочередно Исходная

ПС 110 кВ Городская В 110 С-8 Нет 17.04.21 17.04.21 1 дн 17.04.21 17.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АВР 2СВ 6, 4СВ 6 при погашении 2 

и 4 сек.6 кВ

с отключением Не 

задан

Поочередно Исходная

ПС 110 кВ Городская СВ 110 Нет 17.04.21 17.04.21 1 дн 17.04.21 17.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АВР СВ 110 с отключением Не 

задан

Исходная

ПС 110 кВ Гродеково СВ 110 Нет 02.04.21 02.04.21 9 ч 16.04.21 16.04.2

1

9 ч ВПр 02:00 Опробование СВ 110 с отключением Не 

задан

Перенос точки 

разрыва 

СВ 

Гроде

Измененна

яПС 110 кВ К ОВ 110 Нет 08.04.21 08.04.21 1 дн 08.04.21 08.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. с отключением Не 

задан

Исходная

ПС 110 кВ К 1ТН 110 Нет 21.04.21 21.04.21 1 дн 21.04.21 21.04.2

1

1 дн ИСП 01:00 Испытание повышенным напряжением 1ОПН 110 с отключением Не 

задан

Исходная

ПС 110 кВ К 2ТН 110 Нет 23.04.21 23.04.21 1 дн 23.04.21 23.04.2

1

1 дн ИСП 01:00 Испытание повышенным напряжением 2ОПН 110 с отключением Не 

задан

Исходная

ПС 110 кВ Картель СВ 110 Нет 07.04.21 07.04.21 1 дн 07.04.21 07.04.2

1

1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. с отключением Не 

задан

Поочередно Исходная

ПС 110 кВ Красицкая СВ 110 Нет 26.04.21 30.04.21 4 дн 9 

ч

26.04.21 30.04.2

1

4 дн 9 

ч

ТР 04:00 Испытание вводов СВ 110 с отключением с включением 

ремонтной 

Не 

задан

Работа в один 

из дней

Исходная

ПС 110 кВ Лермонтовка СВ 110 Нет 14.04.21 15.04.21 1 дн 9 

ч

14.04.21 15.04.2

1

1 дн 9 

ч

ТР 01:00 Замена катушек выключателя СВ 110 с отключением с включением 

ремонтной 

Не 

задан

Отказанна

яПС 110 кВ Лермонтовка СВ 110 Да, 

срок 

01.04.21 01.04.21 9 ч 14.04.21 15.04.2

1

1 дн 9 

ч

ТР 02:00 Замена катушки выключателя СВ 110 с отключением с включением 

ремонтной 

Не 

задан

Измененна

яПС 110 кВ Лермонтовка 2с 110 Нет 26.04.21 28.04.21 2 дн 9 

ч

19.04.21 21.04.2

1

2 дн 9 

ч

БВР 04:00 Испытание ОПН 110 2с с отключением Не 

задан

С отключением 

ВЛ 110 кВ 

С-32 Измененна

яПС 110 кВ Лермонтовка СВ 110 Нет 26.04.21 28.04.21 2 дн 9 

ч

19.04.21 21.04.2

1

2 дн 9 

ч

ТР 04:00 Испытание вводов СВ 110 с отключением Не 

задан

С отключением 

2с 110, ВЛ 110 

С-32 Измененна

яПС 110 кВ Лермонтовка СВ 110 Нет 12.04.21 16.04.21 4 дн 9 

ч

19.04.21 21.04.2

1

2 дн 9 

ч

ЗРР 00:20 Опробование устройств АПВ и приводов 

выключателя СВ 110

с отключением Не 

задан

Выполнить до 

вывода в 

С-32 Измененна

яПС 110 кВ НПЗ-2 В 110 С-15 Нет 22.04.21 23.04.21 1 дн 9 

ч

26.04.21 27.04.2

1

1 дн 9 

ч

ЗРР 00:20 Опробование АПВ В 110 С-15 с отключением Не 

задан

Поочередно АПВ 

НПЗ

Измененна

яПС 110 кВ НПЗ-2 В 110 С-16 Нет 22.04.21 23.04.21 1 дн 9 

ч

26.04.21 27.04.2

1

1 дн 9 

ч

ЗРР 00:20 Опробование АПВ В 110 С-16 с отключением Не 

задан

Поочередно АПВ 

НПЗ

Измененна

яПС 110 кВ Привокзальная 1с 110 Да 19.04.21 23.04.21 5 дн 19.04.21 23.04.2

1

5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт присоединений 1с 110 кВ с отключением Не 

задан

Исходная

ПС 110 кВ Привокзальная СВ 110 Да 19.04.21 30.04.21 12 дн 19.04.21 30.04.2

1

12 дн ТР 04:00 Текущий ремонт СВ 110, профконтроль УРЗА СВ 

110.

с отключением Не 

задан

Исходная

ПС 110 кВ Привокзальная 2с 110 Да 26.04.21 30.04.21 5 дн 26.04.21 30.04.2

1

5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт присоединений 2с 110 кВ с отключением Не 

задан

Исходная

ПС 110 кВ СМР СВ 110 Нет 15.04.21 15.04.21 1 дн 15.04.21 15.04.2

1

1 дн ВКЛ 00:30 Опробование АВР СВ 110 с отключением Не 

задан

Исходная

ПС 110 кВ Хор 1с 110 Нет 06.04.21 06.04.21 9 ч 12.04.21 12.04.2

1

9 ч ВПр 02:00 Опробование ОД КЗ 1Т с отключением Не 

задан

С включением В 

С-29 ПС 110 кВ 

1С 

Хор

Измененна

яПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 06.04.21 06.04.21 9 ч 12.04.21 12.04.2

1

9 ч ВКЛ 00:20 Включить при работах на 1с 110 с отключением Не 

задан

1С 

Хор

Измененна

яПС 110 кВ Хор 2с 110 Нет 07.04.21 07.04.21 9 ч 13.04.21 13.04.2

1

9 ч ВПр 02:00 Опробование ОД КЗ 2Т, слив конденсата и 

замена сорбента на ТН 110 2с

с отключением Не 

задан

Измененна

яПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 08.04.21 08.04.21 9 ч 13.04.21 13.04.2

1

9 ч ТР 01:00 Опробование, слив конденсата ТТ 110 С-29 

замена сорбентов

с отключением Не 

задан

Измененна

яПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 02.04.21 02.04.21 9 ч 16.04.21 16.04.2

1

9 ч ВКЛ 00:20 Включить при работах на СВ 110 на ПС 

Гродеково

с отключением Не 

задан

СВ 

Гроде

Измененна

яПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 28.04.21 30.04.21 2 дн 9 

ч

19.04.21 21.04.2

1

2 дн 9 

ч

ВКЛ 04:00 Включить для опробования устройств АПВ и 

приводов выключателей на ПС 110 кВ 

с отключением Не 

задан

в один из дней С-32 Измененна

яПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 12.04.21 16.04.21 4 дн 9 

ч

19.04.21 21.04.2

1

2 дн 9 

ч

ВКЛ 00:20 Включить для опробования устройств АПВ и 

приводов выключателей на ПС 110 кВ Бикин, ПС 

с отключением Не 

задан

С-32 Измененна

яПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 28.04.21 30.04.21 2 дн 9 

ч

21.04.21 23.04.2

1

2 дн 9 

ч

ВКЛ 00:20 Включить для работ на ПС 110 кВ Бикин с отключением Не 

задан

в один из дней Бикин 

110

Измененна

яПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 28.04.21 28.04.21 9 ч 28.04.21 28.04.2

1

9 ч ВКЛ 00:20 Включить на время опробования АПВ ВЛ 110 кВ 

Корфовская-Гродеково (С-25) со стороны ПС 110 

с отключением Не 

задан

АПВ 

Корф

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 19.04.21 23.04.21 5 дн 19.04.21 23.04.2

1

5 дн ЗРР 02:00 Снижение объема  в связи с тестовым 

контролем АЧР на ПС 110 кВ Северная

с отключением Не 

задан

Уменьшение 

объема АЧР на 

Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ Да 05.04.21 09.04.21 5 дн 05.04.21 09.04.2

1

5 дн ЗРР 02:00 Профконтроль ПРМ АНКА–АВПА 104 кГц ВЛ 110 

кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская

с отключением Не 

задан

о

Снижение 

объема ОН от 

«ОНХ1», 

Исходная

Д.В. МалановНачальник Службы электрических режимов

Сухорукова Екатерина Александровна


