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ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 1 с отпайками (С-5) Да 07.06.21 11.06.21 4 дн 

9 ч

07.06.21 11.06.21 4 дн 9 

ч

ТР 04:00 Замена поврежденных изоляторов, установка ремонтных 

зажимов

с отключением под наведенным 

напряжением

Да С-5 Корф Исходная

Хабаровская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 1 с отпайками (С-5) Да, 

срок 

07.06.21 11.06.21 5 дн 07.06.21 11.06.21 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт и испытания проходных вводов и 

конденсаторов связи. Замена фарфоровой подвесной 

с отключением Да ОН С-5 Исходная

ПС 110 кВ МЖК ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 1 с отпайками (С-5) Нет 07.06.21 11.06.21 5 дн 07.06.21 11.06.21 5 дн ТР 02:00 Испытание проходных вводов 110 кВ с отключением Да Исходная

ПС 110 кВ Корфовская ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 1 с отпайками (С-5) Да, 

срок 

07.06.21 09.06.21 2 дн 

9 ч

07.06.21 11.06.21 4 дн КР 02:00 капитальный ремонт с заменой ОСИ, ОШР 110 С-5, ЛР 110  С-

5

с отключением Нет Измененн

ая, 
ПС 110 кВ Корфовская ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 1 с отпайками (С-5) Нет 07.06.21 09.06.21 2 дн 

9 ч

07.06.21 18.06.21 11 дн ЗРР 02:00 капитальный ремонт ШР 1с 110. без отключения Не в транзите Не задано Измененн

ая, 
ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 2 с отпайками (С-6) Да 21.06.21 25.06.21 4 дн 

9 ч

21.06.21 25.06.21 4 дн 9 

ч

ТР 04:00 Замена поврежденных изоляторов, установка ремонтных 

зажимов

с отключением под наведенным 

напряжением

Да с-6 Корф Исходная

Хабаровская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 2 с отпайками (С-6) Да 21.06.21 26.06.21 6 дн 21.06.21 26.06.21 6 дн ТР 08:00 Текущий ремонт и испытания проходных вводов и 

конденсаторов связи

с отключением Да Исходная

ПС 110 кВ МЖК ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 2 с отпайками (С-6) Нет 21.06.21 25.06.21 5 дн 21.06.21 25.06.21 5 дн ТР 02:00 Испытание проходных вводов 110 кВ с отключением Да Исходная

ПС 110 кВ Корфовская ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 2 с отпайками (С-6) Да, 

срок 

21.06.21 23.06.21 2 дн 

9 ч

28.06.21 30.06.21 2 дн КР 08:00 капитальный ремонт с заменой ОСИ ОШР 110 С-6, ЛР 110  С-

6.

с отключением под наведенным 

напряжением

Нет Измененн

ая, 
ПС 110 кВ Корфовская ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 2 с отпайками (С-6) Нет 21.06.21 23.06.21 2 дн 

9 ч

21.06.21 30.06.21 9 дн ЗРР 08:00 капитальный ремонт ШР 2с 110. без отключения Не в транзите Не задано Измененн

ая, 
ПС 220 кВ РЦ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 1 с отпайками (С-17) Нет 01.06.21 02.06.21 2 дн 01.06.21 02.06.21 2 дн ВПр 01:00 Проверка дистанционного управления оборудованием ПС 220 

кВ РЦ из АРМ ПС 220 кВ РЦ, ОИК Хабаровского РДУ и ПТК ЦУС 

с отключением Да Отказанна

я
ПС 220 кВ РЦ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 3 (С-49) Нет 03.06.21 04.06.21 2 дн 03.06.21 04.06.21 2 дн ВПр 01:00 Проверка дистанционного управления оборудованием ПС 220 

кВ РЦ из АРМ ПС 220 кВ РЦ, ОИК Хабаровского РДУ и ПТК ЦУС 

с отключением Да Отказанна

я
Хабаровская ТЭЦ-1 КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с отпайками (C-7) Нет 31.05.21 04.06.21 5 дн 31.05.21 04.06.21 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт и испытания проходных вводов и 

конденсаторов связи. Замена фарфоровой подвесной 

с отключением Да С выводом в ремонт 

участка КВЛ 110 кВ 

Исходная

ХЭС ДРСК КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с отпайками (C-7) Да, 

срок 

31.05.21 04.06.21 4 дн 

12 ч

31.05.21 04.06.21 4 дн 12 

ч

ЗРР 08:00 Одностороннее включение участка КВЛ 110 кВ Хабаровская 

ТЭЦ–1 – РЦ №1 с отпайками (C-7) от ПС 220 кВ РЦ до ПС 110 

без отключения Не в транзите Не задано С-7,8 Исходная

Хабаровская ТЭЦ-1 КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с отпайками (C-8) Нет 31.05.21 04.06.21 5 дн 31.05.21 04.06.21 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт и испытания проходных вводов и 

конденсаторов связи. Замена фарфоровой подвесной 

с отключением Да  Исходная

ХЭС ДРСК КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с отпайками (C-8) Нет 31.05.21 04.06.21 4 дн 

9 ч

31.05.21 04.06.21 4 дн 9 

ч

БВР 01:00 Подрезка крон деревьев в пролёте опор № 1-17, 22-32, 34-39, 

47-52, 88-96, 102-117.

с отключением Да Исходная

ПС 110 кВ Корфовская ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25) Да, 

срок 

16.06.21 18.06.21 2 дн 

4 ч

07.06.21 11.06.21 4 дн 9 

ч

КР 02:00 капитальный ремонт с заменой ОСИ ОШР 110 С-25, ЛР 110  С-

25

с отключением под наведенным 

напряжением

Нет Измененн

ая, 
ПС 110 кВ Корфовская ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25) Нет 16.06.21 18.06.21 2 дн 

4 ч

12.06.21 18.06.21 6 дн ВПр 02:00 капитальный ремонт  ШР 110 С-25 с отключением Нет Измененн

ая, 
ПС 110 кВ Корфовская ВЛ 110 кВ Корфовская – Хехцир (С-23) Да, 

срок 

02.06.21 04.06.21 2 дн 

4 ч

07.06.21 09.06.21 2 дн 4 

ч

КР 02:00 капитальный ремонт с заменой ОСИ ОШР 110 С-23,  ЛР 110  С-

23

с отключением Нет Измененн

ая
СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С-121) Да 01.02.21 30.09.21 242 

дн 

01.02.21 30.09.21 242 дн ЗРР 00:20 Вывести АПВ для расчистки просеки без отключения Не задано С вводом АПВ на ночь Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С-119) Да 01.05.21 31.08.21 123 

дн 

01.05.21 31.08.21 123 дн ЗРР 00:20 Вывести АПВ ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С–119) для 

расчистки просеки

без отключения Не задано С вводом АПВ на ночь Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120) Да 01.05.21 31.08.21 123 

дн 

01.05.21 31.08.21 123 дн ЗРР 00:20 Вывести АПВ ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С–120) для 

расчистки просеки

без отключения Не задано С вводом АПВ на ночь Исходная

Амурская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (С-71) Нет 27.06.21 02.07.21 6 дн 27.06.21 02.07.21 6 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР С-71, ОШР С-71, линейных вводов С-71, 

ВЧЗ С-71.  

с отключением под наведенным 

напряжением

Да С-71 Исходная

ПС 110 кВ Хурба ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72) Да, 

срок 

21.06.21 25.06.21 5 дн 07.06.21 11.06.21 5 дн ТР 08:00 ТР ЛР 110 С-72 с отключением под наведенным 

напряжением

Да Объединение ремонта 

с Амурской ТЭЦ-1

Измененн

ая
ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) Нет 02.06.21 03.06.21 2 дн 03.06.21 04.06.21 1 дн 17 

ч

ТР 02:00 Текущий ремонт ВЧЗ, КС 110 С-74 с отключением с включением на 

ночь

Да Измененн

ая
СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С-119) Нет 09.06.21 10.06.21 2 дн 09.06.21 10.06.21 2 дн ТР 02:00 Текущий ремонт ВЧЗ, КС 110 С-119 с отключением под наведенным 

напряжением

Да Снятая

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С-119) Нет 09.06.21 10.06.21 2 дн 09.06.21 10.06.21 2 дн ТР 02:00 Текущий ремонт ВЧЗ, КС 110 С-119 с отключением Да Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120) Нет 07.06.21 08.06.21 2 дн 07.06.21 08.06.21 2 дн ТР 02:00 Текущий ремонт ВЧЗ, КС 110 С-120 с отключением Да Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-

117)

Нет 15.06.21 16.06.21 2 дн 15.06.21 16.06.21 2 дн ТР 02:00 Текущий ремонт ВЧЗ, КС 110 С-117 с отключением под наведенным 

напряжением

Да Снятая

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-

117)

Нет 15.06.21 16.06.21 2 дн 17.06.21 18.06.21 2 дн ТР 02:00 Текущий ремонт ВЧЗ, КС 110 С-117 с отключением под наведенным 

напряжением

Да Измененн

ая
ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-

118)

Нет 21.06.21 22.06.21 2 дн 21.06.21 25.06.21 5 дн ТР 02:00 Текущий ремонт ВЧЗ, КС 110 С-118 с отключением под наведенным 

напряжением

Да С-118 Измененн

ая
ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-

118)

Нет 21.06.21 02.07.21 12 дн 21.06.21 25.06.21 5 дн ВПр 04:00 Профконтроль АУВ В 110 С-118 (АУВ, ТАПВ), КСЗ ВЛ 110 кВ К-

Комсомольская ТЭЦ-3 №2 с отпайкой на ГПП-5 (ДЗ,ТЗНП,ТО) 

с отключением Нет С-118 Измененн

ая
ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Привокзальная (С-93) Нет 24.06.21 25.06.21 2 дн 24.06.21 25.06.21 2 дн ТР 02:00 Текущий ремонт ВЧЗ, КС 110 С-93 с отключением Да Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – К (С-76) Нет 22.06.21 23.06.21 2 дн 22.06.21 23.06.21 2 дн ТР 02:00 Текущий ремонт ВЧЗ, КС 110 С-76 с отключением под наведенным 

напряжением

Да Снятая

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – К (С-76) Нет 22.06.21 23.06.21 2 дн 22.06.21 23.06.21 2 дн ТР 02:00 Текущий ремонт ВЧЗ, КС 110 С-76 с отключением Да Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 1 (С-83) Да 07.06.21 11.06.21 5 дн 07.06.21 11.06.21 5 дн ТР 04:00 Замена опорной изоляции ЛР С-83,  снятие характеристик 

горизонтальных вводов, конденсатора связи.

с отключением под наведенным 

напряжением

Да Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 1 (С-83) Нет 07.06.21 11.06.21 5 дн 07.06.21 11.06.21 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт В 110 С-83, ЛР С-83, горизонтальных вводов. 

Проверка РЗА КСЗ, ВЧБ и АУВ в обьеме "О" 

с отключением под наведенным 

напряжением

Да Исходная

Комсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 2 (С-84) Да 21.06.21 02.07.21 12 дн 21.06.21 02.07.21 12 дн КР 08:00 Капитальный ремонт ЛР С-84, горизонтальных вводов. 

Проверка РЗА КСЗ в объёме "К", ВЧБ и АУВ в объёме "О"

с отключением под наведенным 

напряжением

Да Исходная

ПС 220 кВ Парус ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с отпайкой на ПС Парус (С-

86)

Да, 

срок 

24.05.21 03.06.21 11 дн 24.05.21 31.05.21 8 дн ТР 3 Текущий ремонт ВЧЗ С-86. ТО УРЗА в объеме технического 

контроля Комплект РЗ (ВЧБ, ДЗ, ТЗНП, МФТО, УРОВ) (ШЭ 

с отключением Да С отключением ВЛ 110 

кВ Комсомольская ТЭЦ-

Измененн

ая, 
ПС 220 кВ Парус ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с отпайкой на ПС Парус (С-

86)

Нет 24.05.21 03.06.21 11 дн 01.06.21 03.06.21 3 дн ТР 3 ТО УРЗА в объеме технического контроля Комплект РЗ (ВЧБ, 

ДЗ, ТЗНП, МФТО, УРОВ) (ШЭ 2607 024), Комплект РЗА (ДЗ, 

без отключения Не задано С включением на ПС 

110 кВ Т, с выводом в 

Измененн

ая, 
СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ НПЗ – Старт с отпайкой на ПС КСК (С-102) Нет 01.06.21 04.06.21 4 дн 01.06.21 04.06.21 4 дн ТР 02:00 Текущий ремонт ЛР 110 С-102, ВЧЗ 110 С-102  ПС 110 кВ КСК с отключением с включением на 

ночь

Да На время заявки 

включить ВЛ 110 кВ 

Исходная

ПС 220 кВ Ванино ВЛ 110 кВ Совгаванская ТЭЦ – Ванино I цепь Да 21.06.21 02.07.21 12 дн 21.06.21 02.07.21 12 дн ВПр 08:00 Вынужденный простой на время вывода в ремонт 1С 110 кВ с отключением Нет Ван 1С 110 Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС БАМ 

ПТФ (С-115)

Нет 15.06.21 17.06.21 3 дн 09.06.21 11.06.21 3 дн ТР 03:00 Верховой осмотр ВЛ с отключением под наведенным 

напряжением

Да Измененн

ая
СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС БАМ 

ПТФ (С-116)

Нет 21.06.21 23.06.21 3 дн 28.06.21 30.06.21 3 дн ТР 03:00 Верховой осмотр ВЛ с отключением под наведенным 

напряжением

Да С-116 Измененн

ая
СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С-97) Нет 07.06.21 11.06.21 5 дн 07.06.21 11.06.21 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР 110 С-97, ВЧЗ 110 С-97 ПС 110 кВ КСК с отключением под наведенным 

напряжением

Да На время заявки 

включить ВЛ 110 кВ 

С-97 КСК Исходная

ПС 110 кВ Т ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С-97) Да 07.06.21 11.06.21 5 дн 07.06.21 11.06.21 5 дн ТР 04:00 ТР ЛР С-97, ОШР С-97 с отключением Нет Исходная

ПС 220 кВ Ванино 4Т Нет 17.06.21 18.06.21 2 дн 17.06.21 18.06.21 2 дн ВПр 00:20 Монтаж и наладка дуговой защиты ЗРУ-10 кВ. Работы 

подрядной организации ООО "ЭТС"

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино 1С 110 кВ Да 21.06.21 02.07.21 12 дн 21.06.21 02.07.21 12 дн КР 08:00 Капитальный ремонт ШР-110-1АТ, ШР-1 ОСЭВ, ШР-110-3Т. 

Текущий ремонт 1С 110 кВ.  Техническое обслуживание ШР-С-

с отключением Не задано С отключением ОСЭВ с 

21.06 по 23.06.  С 

Ван 1С 110 Исходная

ПС 220 кВ Ванино 3Т Да 21.06.21 02.07.21 12 дн 21.06.21 02.07.21 12 дн ТР 08:00 Текущий ремонт 3Т. Высоковольтные испытания 3Т, вв 3Т с отключением Не задано Ван 1С 110 Исходная

ПС 220 кВ Селихино 2С 220 кВ Да 15.06.21 02.07.21 18 дн 15.06.21 02.07.21 18 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-СЭВ-220-2, ШР-Л-254, ШР-220-1АТ-2, ШР-

Л-259.  Техобслуживание ТН.   ТО УРЗА в объеме 

с отключением Не задано С отключением ВЛ 220 

кВ Комсомольская - 

Сел 2с 220 Исходная

ПС 220 кВ Селихино СЭВ-220 Да 15.06.21 02.07.21 18 дн 15.06.21 02.07.21 18 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-СЭВ-220-2. ТО УРЗА в объеме 

технического контроля КСЗ СЭВ-220 (ТЗНП, МТЗ) (7SJ641),  

с отключением Не задано С отключением 2С 220 

кВ

Сел 2с 220 Исходная

ПС 220 кВ Селихино ЭВ-Л-254 Да 15.06.21 02.07.21 18 дн 15.06.21 02.07.21 18 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-Л-254, ЛР-Л-254 ТО УРЗА в объеме 

технического контроля Комплект РЗ (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, МФТО, 

с отключением Не задано Сел 2с 220 Исходная

ПС 220 кВ Селихино ЭВ-Л-259 Да 15.06.21 02.07.21 18 дн 15.06.21 02.07.21 18 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-Л-259,  ЛР Л-259 с отключением Не задано Сел 2с 220 Исходная

ПС 220 кВ Селихино 1АТ Да, 

срок 

30.06.21 02.07.21 3 дн 30.06.21 02.07.21 3 дн ВПр 08:00 Текущий ремонт ШР-220-1АТ-2. с отключением Не задано Сел 2с 220 Исходная

ПС 220 кВ Селихино ЭВ-220-1АТ Да, 

срок 

30.06.21 02.07.21 3 дн 30.06.21 02.07.21 3 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-220-1АТ-2.   ТО УРЗА в объеме 

технического контроля  Комплект РЗА ЭВ-220-1АТ (АУВ, 

с отключением Не задано С отключением 1АТ. С 

питанием 

Сел 2с 220 Исходная

ПС 220 кВ Селихино 1АТ Да 31.05.21 02.06.21 3 дн 31.05.21 02.06.21 3 дн ВПр 08:00 Текущий ремонт ШР-220-1АТ-1. с отключением Не задано сел 1с 220 Исходная
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ПС 220 кВ Селихино 1С 220 кВ Да 31.05.21 11.06.21 12 дн 31.05.21 11.06.21 12 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-Л-255, ШР-СЭВ-220-1, ШР-220-1АТ-1, ШР-

Л-262. Техобслуживание ТН-220-1. ТО УРЗА в объеме 

с отключением Не задано С отключением ВЛ 220 

кВ Комсомольская - 

сел 1с 220 Исходная

ПС 220 кВ Старт ЭВ-С-102 Да, 

срок 

07.06.21 10.06.21 3 дн 

12 ч

07.06.21 10.06.21 3 дн 12 

ч

КР 08:00 Капитальный ремонт ШР-2-С-102. с отключением с переводом на ОВ Не задано Исходная

ПС 220 кВ Старт 2СШ 110 кВ Да, 

срок 

11.05.21 01.07.21 52 дн 11.05.21 01.07.21 52 дн КР 08:00 Капитальный ремонт ШР-2-С-102, ШР-2-С-97, ШР-2-С-115, ШР-

2-ШСМВ, ШР-2-С-116, ШР-2-С-103, ШР-2-ОМВ, ШР-2-С-104, ШР-

с отключением Не задано С переводом всех 

присоединений на 1СШ 

Исходная

ПС 110 кВ Бикин ОСВ 110 Да 28.06.21 29.06.21 2 дн 28.06.21 29.06.21 2 дн ТР 02:00 Ремонт трансформатора тока 110 кВ ТТ-110 ОСВ с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Городская СВ 110 Нет 31.05.21 04.06.21 4 дн 

9 ч

31.05.21 04.06.21 4 дн 9 

ч

ВКЛ 01:00 Включить при работах на КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ 

№ 2 с отпайками (C-8)

с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Городская СВ 110 Нет 31.05.21 04.06.21 4 дн 

12 ч

31.05.21 04.06.21 4 дн 12 

ч

ВКЛ 04:00 Работы на КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с 

отпайками (C-7)

с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Гродеково ТН 110 2с ф.А,В,С Нет 15.06.21 18.06.21 4 дн 15.06.21 18.06.21 4 дн ТР 02:00 Испытание ТН 110 2с ф.А,В,С с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К ШСВ 110 Нет 01.06.21 02.06.21 2 дн 01.06.21 02.06.21 2 дн ТР 02:00 Текущий ремонт с отключением Не задано С объединением 1СШ 

110 и 2СШ 110

Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-74 Нет 02.06.21 03.06.21 2 дн 03.06.21 04.06.21 2 дн ТР 02:00 Текущий ремонт с отключением с включением на 

ночь

Не задано Измененн

ая
ПС 110 кВ К ОВ 110 Нет 03.06.21 04.06.21 2 дн 03.06.21 04.06.21 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-120 Нет 07.06.21 08.06.21 2 дн 07.06.21 08.06.21 2 дн ТР 02:00 Текущий ремонт с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-119 Нет 09.06.21 10.06.21 2 дн 09.06.21 10.06.21 2 дн ТР 02:00 Текущий ремонт с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-117 Нет 15.06.21 16.06.21 2 дн 17.06.21 18.06.21 2 дн ТР 02:00 Текущий ремонт с отключением Не задано Измененн

ая
ПС 110 кВ К В 110 С-118 Нет 21.06.21 02.07.21 12 дн 21.06.21 25.06.21 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт В 110 С-118, проверка УРЗА в объеме 

профконтроля

с отключением Не задано Измененн

ая
ПС 110 кВ К В 110 С-76 Нет 22.06.21 23.06.21 2 дн 22.06.21 23.06.21 2 дн ТР 02:00 Текущий ремонт с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-93 Нет 24.06.21 25.06.21 2 дн 24.06.21 25.06.21 2 дн ТР 02:00 Текущий ремонт с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К 1ТН 110 Нет 28.06.21 29.06.21 2 дн 28.06.21 29.06.21 2 дн ТР 02:00 Текущий ремонт с отключением Не задано Поочередно Исходная

ПС 110 кВ К ОСШ 110 Нет 28.06.21 30.06.21 3 дн 28.06.21 30.06.21 3 дн ТР 02:00 Текущий ремонт ТН 110 ОСШ с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К 2ТН 110 Нет 29.06.21 30.06.21 2 дн 29.06.21 30.06.21 2 дн ТР 02:00 Текущий ремонт с отключением Не задано Поочередно Исходная

ПС 110 кВ Корфовская 1с 110 Да 02.06.21 18.06.21 16 дн 

9 ч

07.06.21 18.06.21 11 дн 9 

ч

КР 02:00 капитальный ремонт с заменой ОСИ ШР 110 С-5,  ШР 110 С-

23, ШР 110 С-25, ШР 110 ТН 1с, СР 110 1с, ШР 110 1Т.

с отключением Не задано С отключением ВЛ 110 

кВ Хабаровская ТЭЦ-1 

Измененн

ая
ПС 110 кВ Корфовская В 110 С-23 Нет 15.06.21 16.06.21 2 дн 07.06.21 09.06.21 2 дн 9 

ч

КР 02:00 Капитальный ремонт ЛР 110 С-23. с отключением Не задано Измененн

ая, 
ПС 110 кВ Корфовская ОСШ 110 Да, 

срок 

02.06.21 18.06.21 16 дн 

9 ч

07.06.21 09.06.21 2 дн 9 

ч

КР 02:00 Капитальный ремонт с заменой ОСИ ОШР 110 С-5,  ОШР 110 С-

23, ОШР 110 С-25

с отключением Не задано Измененн

ая
ПС 110 кВ Корфовская СП 110 Да 02.06.21 18.06.21 16 дн 

9 ч

07.06.21 18.06.21 11 дн 9 

ч

КР 02:00 Капитальный ремонт с заменой замена опорно-стержневых 

изоляторов СР 110 1с 

с отключением Не задано Измененн

ая
ПС 110 кВ Корфовская ТН 110 1с Да, 

срок 

02.06.21 18.06.21 16 дн 

9 ч

07.06.21 18.06.21 11 дн 9 

ч

КР 02:00 Кап. ремонт раъединителей и замена ОСИ ШР 110 ТН 110 1с. с отключением Не задано Измененн

ая
ПС 110 кВ Корфовская В 110 С-23 Да, 

срок 

02.06.21 04.06.21 2 дн 

4 ч

09.06.21 18.06.21 9 дн КР 02:00 Капитальный ремонт ШР 110 С-23. Текущий ремонт В 110 С-

23 с заменой масла в гидр-х,отбор проб масла. 

с отключением с переводом на ОВ Не задано Измененн

ая
ПС 110 кВ Корфовская В 110 С-23 Нет 15.06.21 16.06.21 2 дн 09.06.21 18.06.21 8 дн 23 

ч

КР 02:00 с отключением с переводом на ОВ Не задано Отказанна

я, 
ПС 110 кВ Корфовская В 110 С-25 Да, 

срок 

16.06.21 18.06.21 2 дн 

4 ч

12.06.21 18.06.21 6 дн 4 

ч

КР 02:00 Капитальный ремонт с заменой ОСИ ШР 110 С-25 с отключением Не задано Измененн

ая
ПС 110 кВ Корфовская В 110 С-5 Да, 

срок 

07.06.21 09.06.21 2 дн 

16 ч

14.06.21 15.06.21 1 дн 16 

ч

КР 02:00 капитальный ремонт с заменой ОСИ ШР 110 С-5. с отключением Не задано Измененн

ая
ПС 110 кВ Корфовская 2с 110 Да, 

срок 

21.06.21 30.06.21 9 дн 

9 ч

21.06.21 30.06.21 9 дн 9 

ч

КР 02:00 капитальный ремонт с заменой ОСИ ШР 110  С-6, ШР 110 ОВ,  

ШР 110 ТН 110 2с, СР 110 2с , ШР 110 2Т.

с отключением Не задано С отключением ВЛ 110 

кВ Хабаровская ТЭЦ-1 

Исходная

ПС 110 кВ Корфовская ОВ 110 Да, 

срок 

28.06.21 30.06.21 2 дн 

9 ч

21.06.21 25.06.21 4 дн 9 

ч

КР 02:00 Капитальный ремонт с заменой ОСИ ШР 110 ОВ 110, ОШР-110 

ОВ 110

с отключением Не задано Измененн

ая, 
ПС 110 кВ Корфовская ОСШ 110 Да, 

срок 

21.06.21 30.06.21 9 дн 

9 ч

21.06.21 25.06.21 4 дн 9 

ч

КР 02:00 Капитальный ремонт раъединителей и замена опорно-

стержневых изоляторов разъединителей ОШР 110 С-6, ОШР 

с отключением Не задано Измененн

ая
ПС 110 кВ Корфовская СП 110 Нет 21.06.21 30.06.21 10 дн 21.06.21 30.06.21 10 дн КР 02:00 Капитальный ремонт с заменой замена опорно-стержневых 

изоляторов СР 110 2с  

с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Корфовская ТН 110 2с Да, 

срок 

21.06.21 30.06.21 9 дн 

9 ч

21.06.21 30.06.21 9 дн 9 

ч

КР 02:00 Капитальный ремонт раъединителей и замена ОСИ ШР 110 

ТН 110 2с. 

с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Корфовская ОВ 110 Нет 28.06.21 30.06.21 2 дн 

9 ч

25.06.21 30.06.21 4 дн 14 

ч

ВКЛ 02:00 Включить для перевода В 110 С-40. с отключением Не задано Измененн

ая, 
ПС 110 кВ Корфовская В 110 С-6 Да, 

срок 

21.06.21 23.06.21 2 дн 

9 ч

28.06.21 30.06.21 2 дн 9 

ч

КР 08:00 капитальный ремонт с заменой ОСИ ШР 110 С-6. с отключением Не задано Измененн

ая
ПС 110 кВ Т МВ С-97 Да 07.06.21 11.06.21 5 дн 07.06.21 11.06.21 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт  ЛР С-97 с отключением Не задано С-97 КСК Исходная

ПС 110 кВ Т ОСШ 110 кВ Да 07.06.21 11.06.21 5 дн 07.06.21 11.06.21 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ОШР С-97 с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Т МВ С-85 Да 14.06.21 18.06.21 5 дн 14.06.21 18.06.21 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт МВ С-85 с отключением с переводом на ОВ Не задано Исходная

ПС 110 кВ Т СМВ Да 21.06.21 25.06.21 5 дн 21.06.21 25.06.21 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт СМВ с отключением Не задано С раздельной работой 

1С-110 кВ и 2С-110 кВ.

Исходная

ПС 110 кВ Т МВ С-97 Да 31.05.21 04.06.21 5 дн 31.05.21 04.06.21 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт МВ С-97 с отключением с переводом на ОВ Не задано Исходная

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Да, 

срок 

21.06.21 25.06.21 4 дн 

14 ч

07.06.21 18.06.21 11 дн 

14 ч

ВКЛ 02:00 Включить, на время ремонта ВЛ 110 кВ Корфовская – 

Гродеково (С-25)

Не задано Измененн

ая, 
ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Да, 

срок 

21.06.21 21.06.21 12 ч 21.06.21 25.06.21 4 дн 12 

ч

ВКЛ 02:00 Включить, на время ремонта ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС-

Бикин (Приморское РДУ)

Не задано Измененн

ая, 
ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Да, 

срок 

28.06.21 29.06.21 1 дн 

10 ч

28.06.21 29.06.21 1 дн 10 

ч

ВКЛ 02:00 Включить, на время ремонта ОСВ 110 на ПС 110 кВ Бикин Не задано Исходная, 

разбитая
ПС 110 кВ Хурба 1с 110 Да, 

срок 

21.06.21 25.06.21 5 дн 07.06.21 11.06.21 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт присоединений 1с 110 с отключением Не задано Измененн

ая
СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 01.06.21 04.06.21 4 дн 01.06.21 04.06.21 4 дн ЗРР 02:00 Снижение объема ОН в связи с тестовым контролем АЧР ПС 

110 кВ Вознесенская

с отключением Не задано Уменьшение объема 

АЧР на 1 МВт

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 07.06.21 11.06.21 5 дн 07.06.21 11.06.21 5 дн ЗРР 02:00 Снижение объема ОН в связи с профконтролем АЧР ПС 35 кВ 

Приусадебная

с отключением Не задано Уменьшение объема 

АЧР на 9,5 МВт

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 07.06.21 11.06.21 5 дн 07.06.21 11.06.21 5 дн ЗРР 02:00 Снижение объема ОН в связи с тестовым контролем АЧР ПС 

110 кВ Эльбан

с отключением Не задано Уменьшение объема 

АЧР на 3,9 МВт

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 15.06.21 18.06.21 4 дн 15.06.21 18.06.21 4 дн ЗРР 02:00 Снижение объема ОН в связи с профконтролем АЧР ПС 35 кВ 

Болин.

с отключением Не задано Уменьшение объема 

АЧР на 1,5 МВт

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 15.06.21 18.06.21 4 дн 15.06.21 18.06.21 4 дн ЗРР 02:00 Снижение объема ОН в связи с тестовым контролем АЧР ПС 

110 кВ Падали

с отключением Не задано Уменьшение объема 

АЧР на 0,5 МВт

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 21.06.21 25.06.21 5 дн 21.06.21 25.06.21 5 дн ЗРР 02:00 Снижение объема ОН в связи с тестовым контролем АЧР ПС 

110 кВ Хурба

с отключением Не задано Уменьшение объема 

АЧР на 6,7 МВт

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 07.06.21 11.06.21 5 дн 07.06.21 11.06.21 5 дн ЗРР 08:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72) без отключения Не задано МДП в КС "Выдача 

мощности Амурской 

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 07.06.21 18.06.21 12 дн 07.06.21 18.06.21 12 дн ЗРР 08:00 Вывод в ремонт 1АТ ПС 220 кВ Парус без отключения Не задано МДП в КС 

"Комсомольск":  Рм = 

Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ (на 10 

МВт и более)

Да 07.06.21 11.06.21 5 дн 07.06.21 11.06.21 5 дн ЗРР 02:00 Профвосстановление ПРД АНКА-АВПА 260 кГц ВЛ 110 кВ 

Хабаровская ТЭЦ–1 – Корфовская №1 с отпайками на 

с отключением Не задано Снижение объема ОН 

от «ОНХ2», «ОНХ2-1» , 

ОН С-5 Исходная

Хабаровское РДУ Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – Корфовская Нет 07.06.21 18.06.21 12 дн 07.06.21 18.06.21 12 дн ЗРР 02:00 вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25). С 

включением В 110 С-29 на ПС 110 кВ Хор.

без отключения Не задано Уменьшение 

потребление зоны 

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 09.06.21 11.06.21 3 дн 09.06.21 11.06.21 3 дн ЗРР 03:00 вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 

с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-115).

без отключения Не задано в КС "Выдача 

мощности 

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 17.06.21 18.06.21 2 дн 17.06.21 18.06.21 2 дн ЗРР 02:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с 

отпайкой на ПС ГПП-5 (С-117)

без отключения Не задано в КС "Выдача 

мощности 

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 21.06.21 25.06.21 5 дн 21.06.21 25.06.21 5 дн ЗРР 02:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с 

отпайкой на ПС ГПП-5 (С-118)

без отключения Не задано в КС "Выдача 

мощности 

Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ Нет 21.06.21 22.06.21 2 дн 21.06.21 22.06.21 2 дн ЗРР 02:00 Работы на ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с 

отпайкой на ПС ГПП-5 (С-118)

с отключением Не задано Снижение объема ОН 

от «ОНХ1», «ОНХ3» на 

С-118 Исходная

Хабаровское РДУ Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – Корфовская Нет 21.06.21 25.06.21 5 дн 21.06.21 25.06.21 5 дн ЗРР 04:00 вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС -Бикин 

(Приморское РДУ). С включением В 110 С-29 на ПС 110 кВ 

без отключения Не задано Увеличение 

потребление зоны 

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 24.05.21 03.06.21 11 дн 24.05.21 03.06.21 11 дн ЗРР 3 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с 

отпайкой на ПС Парус (С-86)

без отключения Не задано МДП в КС 

"Комсомольск":  Рм = 

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 27.06.21 02.07.21 6 дн 27.06.21 02.07.21 6 дн ЗРР 08:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская 

(С-71).

без отключения Не задано МДП в КС "Выдача 

мощности Амурской 

Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ Нет 27.06.21 02.07.21 6 дн 27.06.21 02.07.21 6 дн ЗРР 08:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская 

(С-71)

с отключением Не задано Снижение объема ОН 

от «ОНХ1», «ОНХ3» на 

С-71 Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 28.06.21 30.06.21 3 дн 28.06.21 30.06.21 3 дн ЗРР 03:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 

с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-116)

без отключения Не задано в КС "Выдача 

мощности 

Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ Да, 

срок 

21.06.21 23.06.21 3 дн 28.06.21 30.06.21 3 дн ЗРР 02:00 Работы на ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с 

отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-116) 

с отключением Не задано Снижение объема ОН 

от «ОНХ1», «ОНХ3» на 

С-116 Измененн

ая
Хабаровское РДУ Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – Корфовская Нет 28.06.21 29.06.21 2 дн 28.06.21 29.06.21 2 дн ЗРР 02:00 вывод в ремонт ОСВ 110 на ПС 110 кВ Бикин. С включением В 

110 С-29 на ПС 110 кВ Хор.

без отключения Не задано Увеличение 

потребление зоны 

Исходная
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Объект Оборудование Учтен

ная в 

Заявленн

ое время. 

Заявленн

ое время. 

Заявл

енное 

Время 

ремонта. 

Время 

ремонта. 

Время 

ремонт

Вид 

ремо

Авари

йная 

Содержание работ Состояние 

оборудования по 

Условия 

производства работ

Заземление Прочие примечания Группа Состояние 

заявки
Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Июнь 2021

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 31.05.21 04.06.21 5 дн 31.05.21 04.06.21 5 дн ЗРР 08:00 Вывод в ремонт КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1,2 с 

отпайками (C-7, С-8)

без отключения Не задано МДП в КС "2 сечение 

Хабаровска" для 

Исходная

ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Да, 

срок 

07.06.21 11.06.21 5 дн 07.06.21 11.06.21 5 дн ЗРР 02:00 Уменьшение объема ОН, при работах на ПРМ АНКА–АВПА 260 

кГц ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – Корфовская №1 с 

с отключением Не задано ОН С-5 Исходная

ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Да, 

срок 

07.06.21 11.06.21 4 дн 

9 ч

07.06.21 11.06.21 4 дн 9 

ч

ЗРР 02:00 Уменьшение объема ОН, при работах на ПРМ УПК-Ц 260 кГц 

ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская №1 с отпайками 

с отключением Не задано ОН С-5 Исходная

Д.В. МалановНачальник Службы электрических режимов

Сухорукова Екатерина Александровна

(4212)38-05-44; 33-44.


