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СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) Да, срок ремонта 

изменен

01.02.23 30.12.23 333 дн 01.02.23 31.03.23 59 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для механизированной расчисткаипросеки без отключения Не задано С вводом АПВ на 

ночь

Измененная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С-99) Да, срок ремонта 

изменен

01.01.23 30.06.23 181 дн 01.01.23 31.03.23 90 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ на время раширения просеки без отключения Не задано С вводом АПВ на 

ночь

Измененная

ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин Да 13.03.23 24.03.23 11 дн 17 ч 13.03.23 24.03.23 11 дн 17 ч БВР 02:00 Механизированная расчистка в пролетах опор № 142 – 143,189 – 

195,195 - 196,196 - 199,199 - 205, 206 - 213, 213 - 216, 216 - 218

с отключением Нет Исходная

ПС 110 кВ ГВФ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45) Да, срок ремонта 

изменен

20.03.23 24.03.23 4 дн 9 ч 20.03.23 24.03.23 4 дн 9 ч ЗРР 04:00 Отключить, для работ на устройствах РЗА В 110 С-45 ГВФ с отключением Нет Исходная

ПС 110 кВ ГВФ ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46) Да, срок ремонта 

изменен

27.03.23 31.03.23 4 дн 9 ч 27.03.23 31.03.23 4 дн 9 ч ЗРР 04:00 Отключить, для работ на устройствах РЗА В 110 С-46 ГВФ с отключением Нет Исходная

ПС 220 кВ Старт ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС 

БАМ ПТФ (С-115)

Нет 20.03.23 20.03.23 10 ч 20.03.23 20.03.23 10 ч ЗРР 00:20 Опробование АПВ без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 220 кВ Старт ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС 

БАМ ПТФ (С-116)

Нет 29.03.23 29.03.23 10 ч 29.03.23 29.03.23 10 ч ЗРР 00:20 Опробование АПВ без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 220 кВ Старт ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С-97) Нет 09.03.23 09.03.23 10 ч 09.03.23 09.03.23 10 ч ВПр 00:20 Опробование АПВ ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С-97) с отключением Да Исходная

ПС 220 кВ Старт ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С-97) Нет 09.03.23 09.03.23 12 ч 09.03.23 09.03.23 12 ч ВПр 00:20 Опробование АПВ ОМВ-110 в режиме КОНЛ+УС с отключением Да Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Кислородная (Т1Ф) Нет 20.03.23 24.03.23 5 дн 20.03.23 24.03.23 5 дн КР 5 Демонтаж опор с последующим соединением с ВЛ 35 кВ МГРЭС 

- РП-4 с отпайкой на ПС РП-1 (Т4Ф)

с отключением Да Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – РП-4 с отпайкой на ПС РП-1 (Т4Ф) Нет 20.03.23 24.03.23 5 дн 20.03.23 24.03.23 5 дн КР 5 Демонтаж опор с последующим соединение с ВЛ 35 кВ МГРЭС - 

Кислородная (Т1Ф)

с отключением Да Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Эгге (Т15Ф) Нет 13.03.23 17.03.23 5 дн 13.03.23 17.03.23 5 дн КР 5 Замена опоры 6 с отключением под наведенным 

напряжением

Да Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Эгге (Т2Ф) Нет 13.03.23 17.03.23 5 дн 13.03.23 17.03.23 5 дн КР 5 Замена опоры 5 с отключением под наведенным 

напряжением

Да Исходная

ПС 110 кВ ГВФ В 110 С-45 Нет 20.03.23 31.03.23 11 дн 9 ч 20.03.23 24.03.23 4 дн 9 ч ВПр 04:00 Вынужденный простой на время выполнения работ на 

устройствах РЗА В 110 С-45 ГВФ.

с отключением Не задано Измененная

ПС 110 кВ ГВФ В 110 С-46 Нет 20.03.23 31.03.23 11 дн 9 ч 27.03.23 31.03.23 4 дн 9 ч ВПр 04:00 Вынужденный простой на время выполнения работ на 

устройствах РЗА В 110 С-46 ГВФ

с отключением Не задано Измененная

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Да, срок ремонта 

изменен

27.03.23 31.03.23 4 дн 9 ч 27.03.23 31.03.23 4 дн 9 ч ВПр 04:00 Отключить, для работ на устройствах РЗА В 110 С-29 Хор с отключением Не задано Исходная МВ С-29

ПС 110 кВ Южная В 110 С-1 Нет 13.03.23 17.03.23 4 дн 9 ч 13.03.23 17.03.23 4 дн 9 ч ВПр 02:00 Вынужденный простой на время выполнения работ по 

восстановлению УРЗА

с отключением с переводом на ОВ Не задано Исходная

ПС 110 кВ Южная В 110 С-2 Нет 20.03.23 24.03.23 4 дн 9 ч 20.03.23 24.03.23 4 дн 9 ч ВПр 02:00 Вынужденный простой на время выполнения работ по 

восстановлению УРЗА

с отключением с переводом на ОВ Не задано Исходная

ПС 220 кВ Старт МВ-С-97 Да, срок ремонта 

изменен

09.03.23 10.03.23 1 дн 14 ч 09.03.23 10.03.23 1 дн 14 ч ТР 02:00 Техническое обслуживание МВ-С-97 с отключением с переводом на ОВ Не задано Исходная

Т.В. Дудкина
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Заземление Прочие примечания

Приложение 1

к письму Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ

от_____________ № ______________

Выписка из сводного графика ремонта 

ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ на март 2023 г.

Март 2023

Заместитель начальника Службы электрических режимов

Лапин Никита Игоревич

(735) 33-88, (4212) 38-05-88
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