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СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-

74)

Нет 01.10.23 31.10.23 31 дн 01.10.23 31.10.23 31 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для механизированной расчистки 

просеки.

без отключения Не задано с вводом АПВ на 

ночь

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с 

отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-115)

Да, 

срок 

02.10.23 03.10.23 2 дн 02.10.23 04.10.23 3 дн КР 04:00 Установка соединительных зажимов с отключением под наведенным 

напряжением

Да Измененная

ПС 220 кВ Старт ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с 

отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-115)

Да, 

срок 

02.10.23 13.10.23 11 дн 

15 ч

02.10.23 04.10.23 2 дн 15 

ч

ЗРР 08:00 Односторонее отключение ВЛ 110 кВ Старт – 

Комсомольская ТЭЦ–3 № 1 с отпайкой на ПС 

без отключения Не в транзите Не задано Измененная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с 

отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-116)

Нет 04.10.23 06.10.23 3 дн 05.10.23 06.10.23 2 дн КР 04:00 Установка соединительных зажимов с отключением под наведенным 

напряжением

Да Измененная

ПС 220 кВ Старт ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С-97) Да 04.10.23 06.10.23 2 дн 

9 ч

04.10.23 06.10.23 2 дн 9 

ч

ЗРР 08:00 Односторонее отключение ВЛ 110 кВ Т – 

Старт с отпайками (С–97) на время текущего 

без отключения Не в транзите Не задано Исходная 1 с 110 

стартПС 220 кВ Ванино КВЛ 35 кВ Ванино – Тишкино с отпайкой на ПС 

Тишкино (новая)

Нет 01.10.23 20.10.23 19 дн 

12 ч

01.10.23 20.10.23 19 дн 

12 ч

БВР ВЗ Вывод в ремонт ВЛ для безопасного 

выполенния работ на выключателе МВ-Т8Ф

с отключением Да Заявка будет с 

25.09

Исходная Реконс

трукциПС 220 кВ Ванино ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т9Ф) Нет 20.10.23 20.10.23 14 ч 20.10.23 20.10.23 14 ч ЗРР ВЗ Одностороннее отключение линии на ПС 220 

кВ Ванино на время вывода в ремонт 1С 35 кВ.

с отключением Да Исходная 2 этап 

опробоПС 220 кВ Ванино ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т9Ф) Нет 26.09.23 09.10.23 13 дн 

12 ч

26.09.23 09.10.23 13 дн 

12 ч

БВР ВЗ Работы подряной организации ООО 

"Уралэнерготел" и ООО "Востоквольт". БВР 

с отключением Да Исходная

ПС 35 кВ Центральная ВЛ 35 кВ Окоча – Центральная (Т24Ф) Нет 02.10.23 06.10.23 5 дн 02.10.23 06.10.23 5 дн ЗРР 02:00 Техническое обслуживание УРЗА В 35 Т24Ф в 

объеме проф.контроля.

без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 35 кВ Центральная ВЛ 35 кВ Эгге – Центральная (Т23Ф) Нет 09.10.23 13.10.23 5 дн 09.10.23 13.10.23 5 дн ЗРР 02:00 Техническое обслуживание УРЗА В 35 Т23Ф в 

объеме проф.контроля.

без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино СМВ-35 Нет 01.10.23 20.10.23 19 дн 

12 ч

01.10.23 20.10.23 19 дн 

12 ч

РЕК ВЗ Работа подрядных организаций ООО 

"Уралэнерготел" и ООО "Востоквольт" 

с отключением Не задано Заявка будет с 

25.09

Исходная Реконс

трукциПС 220 кВ Ванино 2С 35 кВ Нет 19.10.23 20.10.23 1 дн 

2 ч

19.10.23 20.10.23 1 дн 2 

ч

РЕК ВЗ Работа подрядных организаций ООО 

"Уралэнерготел" и ООО "Востоквольт" Вывод 

с отключением Не задано Исходная 1 этап 

опробоПС 220 кВ Ванино 4Т Нет 19.10.23 20.10.23 1 дн 

2 ч

19.10.23 20.10.23 1 дн 2 

ч

ЗРР ВЗ ЗРР 4Т 110/10 на время вывода в ремонт 2С 35 

кВ.

с отключением Не задано Исходная 1 этап 

опробоПС 220 кВ Ванино 1С 35 кВ Нет 20.10.23 20.10.23 14 ч 20.10.23 20.10.23 14 ч РЕК ВЗ Работа подрядных организаций ООО 

"Уралэнерготел" и ООО "Востоквольт" Вывод 

с отключением Не задано Исходная 2 этап 

опробоПС 220 кВ Ванино 3Т Нет 20.10.23 27.10.23 7 дн 

10 ч

20.10.23 27.10.23 7 дн 10 

ч

ТР 08:00 Текущий ремонт 3Т; Реконструкция 

оборудования в ячейке №1 ОРУ-35 кВ.

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-1 Да, 

срок 

23.10.23 23.10.23 1 дн 23.10.23 23.10.23 1 дн ТР 04:00 Техническое обслуживание ТТ-БК-1 с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-2 Да, 

срок 

24.10.23 24.10.23 1 дн 24.10.23 24.10.23 1 дн ТР 04:00 Техническое обслуживание ТТ-БК-2 с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-3 Да, 

срок 

25.10.23 25.10.23 1 дн 25.10.23 25.10.23 1 дн ТР 04:00 Техническое обслуживание ТТ-БК-3 с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-4 Да, 

срок 

26.10.23 26.10.23 1 дн 26.10.23 26.10.23 1 дн ТР 04:00 Техническое обслуживание ТТ-БК-4 с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино 3Т Нет 27.10.23 10.11.23 14 дн 

12 ч

27.10.23 18.11.23 22 дн 

12 ч

ЗРР ВЗ ЗРР 3Т 110/10 на время вывода 2С 35 кВ, 

опробования оборудования в яч. 4 и яч. 5 после 

с отключением Не задано Измененная

ПС 220 кВ Ванино БК-5 Да, 

срок 

27.10.23 27.10.23 1 дн 27.10.23 27.10.23 1 дн ТР 04:00 Техническое обслуживание ТТ-БК-5 с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-6 Да, 

срок 

30.10.23 30.10.23 1 дн 30.10.23 30.10.23 1 дн ТР 04:00 Техническое обслуживание ТТ-БК-6 с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Старт МВ-С-97 Да 04.10.23 06.10.23 2 дн 

15 ч

04.10.23 06.10.23 2 дн 15 

ч

ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-1-С-97 ТО УРЗА ТО 

шинных опор

с отключением Не задано Исходная 1 с 110 

стартПС 220 кВ Старт ЭВ-С-102 Да 09.10.23 11.10.23 3 дн 09.10.23 11.10.23 3 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-1-С-102 с отключением с переводом на ОВ Не задано Исходная 1 с 110 

стартПС 220 кВ Старт 1СШ 110 кВ Да, 

срок 

25.09.23 08.11.23 45 дн 25.09.23 08.11.23 45 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-1-С-101, ШР-1-С-95, ШР-

ТН-110-1, ТН-110-1, ШР-1-С-104, ШР-1-ОМВ, 

с отключением Не задано С переводом всех 

присоединений 

Исходная 1 с 110 

стартПС 220 кВ Старт ШСМВ Да, 

срок 

25.10.23 27.10.23 2 дн 

9 ч

30.10.23 01.11.23 2 дн 9 

ч

ТР 08:00 Текущий ремонт ШР-1-ШСМВ ТО УРЗА с отключением Не задано С отключением 

1СШ 110 кВ

Измененная

ПС 220 кВ Хехцир МВ-110 С-24 Нет 02.10.23 13.10.23 12 дн 02.10.23 13.10.23 12 дн ТР 1 Проверка технического состояния с отключением с переводом на ОВ Не задано Исходная

ПС 220 кВ Хехцир МВ-220 Л-233 Нет 16.10.23 18.10.23 3 дн 16.10.23 18.10.23 3 дн ВПр 04:00 Замена ОСИ ШР-220 ОСШ-233 с отключением Не задано С отключением 

ВЛ 220 кВ 

Отказанная Л-233

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне 

Тихоокеанского РДУ, отключаемой действием АЧР на 

Нет 23.10.23 27.10.23 5 дн 23.10.23 27.10.23 5 дн ЗРР 01:00 Снижение объема АЧР, ОН в связи с 

проф.контролем АЧР ПС 35 кВ Тишкино на 4,3 

с отключением Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне 

Тихоокеанского РДУ, отключаемой действием АЧР на 

Нет 23.10.23 27.10.23 5 дн 23.10.23 27.10.23 5 дн ЗРР 01:00 Снижение объема АЧР, ОН в связи с 

проф.контролем АЧР ПС 35 кВ Южная на 1 

с отключением Не задано Исходная

А.В. Петрова

Сухорукова 

Екатерина Александровна

(735) 33-44, (4212) 38-05-44

Приложение 

к письму Филиала АО «СО ЕЭС» 

Тихоокеанское РДУ

от _____________ № ______________

Выписка из сводного графика ремонта 

ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ на октябрь 2023 г.

Октябрь 2023

Начальник Службы электрических режимов


