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ХЭС ДРСК ХЭС ДРСК КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с отпайками (C-7) 01.04.24 01.04.24 31.05.24 61 дн ЗРР 01:00 без отключения Не задано

ХЭС ДРСК ХЭС ДРСК КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с отпайками (C-8) 01.04.24 01.04.24 31.05.24 61 дн ЗРР 01:00 без отключения Не задано

ХЭС ДРСК ХЭС ДРСК КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с отпайками (C-7) 13.05.24 5 дн 20.05.24 26.05.24 7 дн БВР 01:00 с отключением Да

ПС 220 кВ РЦ КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с отпайками (C-7) 13.05.24 2 дн 20.05.24 21.05.24 2 дн ВПр 08:00 с отключением Да

ХЭС ДРСК ХЭС ДРСК КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с отпайками (C-8) 20.05.24 5 дн 13.05.24 19.05.24 7 дн БВР 01:00 с отключением Да

ПС 220 кВ РЦ КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с отпайками (C-8) 15.05.24 3 дн 13.05.24 15.05.24 3 дн ВПр 08:00 с отключением Да

ПС 220 кВ РЦ ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46) 13.05.24 06.05.24 24.05.24 19 дн ЗРР 08:00 без отключения Не в транзите Не задано

ПС 220 кВ РЦ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 1 с отпайками (С-17) 13.05.24 06.05.24 24.05.24 19 дн ЗРР 08:00 без отключения Не в транзите Не задано

ДГК Хабаровская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 1 с отпайками (С-17) Да 13.05.24 13.05.24 17.05.24 ТР 08:00 с отключением Да

ПС 220 кВ РЦ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 3 (С-49) 13.05.24 06.05.24 24.05.24 19 дн ВПр 08:00 с отключением Нет

ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Красицкая ВЛ 110 кВ Хор – Красицкая с отпайкой на ПС Дормидонтовка (С-29) Нет 13.05.24 06.05.24 08.05.24 ТР 02:00 с отключением Да

ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Красицкая ВЛ 110 кВ Красицкая – Вяземская (С-28) Нет 20.05.24 13.05.24 17.05.24 ТР 02:00 с отключением Да

ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Гродеково ВЛ 110 кВ Гродеково – Хор (С-27) Нет 06.05.24 20.05.2024 24.05.2024 ТР 08:00 Ремонт разъединителей ЛР 110 С-27 с отключением Да

ХЭС ДРСК ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25) 20.05.24 27.05.24 11.06.24 16 дн ТР 08:00 с отключением Да

ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Гродеково ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25) Нет 13.05.24 27.05.24 31.05.24 ТР 08:00 Ремонт разъединителей ЛР 110 С-25 с отключением Да

ПС 500 кВ Комсомольская ВЛ 110 кВ Комсомольская – Гайтер (С-123) Да 20.05.24 1 дн 20.05.24 20.05.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ без отключения Не в транзите Не задано

СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Хурба ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С-94) Нет 06.05.24 3 дн 06.05.24 08.05.24 3 дн ТР 06:00 Текущий ремонт ЛР 110 С-94 с отключением Нет

СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Хурба ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72) Нет 13.05.24 5 дн 13.05.24 17.05.24 5 дн ТР 06:00 Текущий ремонт ЛР 110 С-72 с отключением Нет

Приложение 
к письму Филиала АО «СО ЕЭС» 

Тихоокеанское РДУ
от _____________ № ______________

Выписка из сводного графика ремонта 
ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ на май 2024 г.

Учтен
ная в 
годов
ом 
граф
ике

Заявлен
ное 
время. 
Начало

Заявлен
ное 
время. 
Конец

Заяв
ленн
ое 
врем
я. 
Коли
чест
во 
дней

Время 
ремонта. 
Начало

Время 
ремонта. 
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Время 
ремон
та. 
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Авари
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готовн
ость

Состояние 
оборудования по 
заявке

Условия 
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Причина 
отказа

Состояни
е заявки

Да, 
срок 
ремо
нта 
изме
нен

30.09.2
4

183 
дн 

Вывод АПВ КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-
1 – РЦ № 1 с отпайками (C-7) при 
выполнении работ : Ручная расчистка пр. 
оп. № 1,2,14,16,20,21,22,27, 
31,32,36,47,57,58,59,64,82,83,84,86,87,88, 
94,96,105,106,113,114, 116, 
4,5,6,8,13,17,18,19, 
25,26,30,34,41,44,45,48,49,89,108,110,111
,112   (по магистрали), №2,4,5,7,8,9,10,12  
(по отпайке на ПС Городская) ; Обрезка 
крон деревьев пр. оп. № портал-1, 2-
10,12-17,22-52,54-56,57-63,64-66,67-
72,73-87,88-101,102-103,104-117(по 
магистрали), 60-1, 1-13 (по отпайке на ПС 
Городская); Вырубка угрожающих  
деревьев пр. оп. № портал-1, 2-10,12-
17,22-52,54-56,57-63,64-66,67-72,73-
87,88-101,102-103,104-117(по 
магистрали), 60-1, 1-13 (по отпайке на ПС 
Городская)

Изменен
ная

Да, 
срок 
ремо
нта 
изме
нен

30.09.2
4

183 
дн 

Вывод АПВ КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-
1 – РЦ № 2 с отпайками (C-8) при 
выполнении работ :Ручная расчистка пр. 
оп. № 1,2,14,16,20,21,22,27, 
31,32,36,47,57,58,59,64,82,83,84,86,87,88, 
94,96,105,106,113,114, 116, 
4,5,6,8,13,17,18,19, 
25,26,30,34,41,44,45,48,49,89,108,110,111
,112   (по магистрали), №2,4,5,7,8,9,10,12  
(по отпайке на ПС Городская) ; Обрезка 
крон деревьев пр. оп. № портал-1, 2-
10,12-17,22-52,54-56,57-63,64-66,67-
72,73-87,88-101,102-103,104-117(по 
магистрали), 60-1, 1-13 (по отпайке на ПС 
Городская); Вырубка угрожающих  
деревьев пр. оп. № портал-1, 2-10,12-
17,22-52,54-56,57-63,64-66,67-72,73-
87,88-101,102-103,104-117(по 
магистрали), 60-1, 1-13 (по отпайке на ПС 
Городская)

Изменен
ная

Да, 
срок 
ремо
нта 
изме
нен

17.05.2
4

Ручная расчистка пр. оп. № 
1,2,14,16,20,21,22,27, 
31,32,36,47,57,58,59,64,82,83,84,86,87,88, 
94,96,105,106,113,114, 116, 
4,5,6,8,13,17,18,19, 
25,26,30,34,41,44,45,48,49,89,108,110,111
,112   (по магистрали), №2,4,5,7,8,9,10,12  
(по отпайке на ПС Городская) ; Обрезка 
крон деревьев пр. оп. № портал-1, 2-
10,12-17,22-52,54-56,57-63,64-66,67-
72,73-87,88-101,102-103,104-117(по 
магистрали), 60-1, 1-13 (по отпайке на ПС 
Городская); Вырубка угрожающих  
деревьев пр. оп. № портал-1, 2-10,12-
17,22-52,54-56,57-63,64-66,67-72,73-
87,88-101,102-103,104-117(по 
магистрали), 60-1, 1-13 (по отпайке на ПС 
Городская)

под наведенным 
напряжением

Изменен
ная

ЦУС филиала ПАО «Россети» – Хабаровское 
ПМЭС

Да, 
срок 
ремо
нта 
изме
нен

14.05.2
4

Одностороннее отключение КВЛ 110 кВ 
Хабаровская ТЭЦ–1 – РЦ №1 с отпайками 
(С-7) на время текущего ремонта ШР-2 С-
7

под наведенным 
напряжением

Изменен
ная

Да, 
срок 
ремо
нта 
изме
нен

24.05.2
4

Ручная расчистка пр. оп. № 
1,2,14,16,20,21,22,27, 
31,32,36,47,57,58,59,64,82,83,84,86,87,88, 
94,96,105,106,113,114, 116, 
4,5,6,8,13,17,18,19, 
25,26,30,34,41,44,45,48,49,89,108,110,111
,112   (по магистрали), №2,4,5,7,8,9,10,12  
(по отпайке на ПС Городская) ; Обрезка 
крон деревьев пр. оп. № портал-1, 2-
10,12-17,22-52,54-56,57-63,64-66,67-
72,73-87,88-101,102-103,104-117(по 
магистрали), 60-1, 1-13 (по отпайке на ПС 
Городская); Вырубка угрожающих  
деревьев пр. оп. № портал-1, 2-10,12-
17,22-52,54-56,57-63,64-66,67-72,73-
87,88-101,102-103,104-117(по 
магистрали), 60-1, 1-13 (по отпайке на ПС 
Городская)

под наведенным 
напряжением

Изменен
ная

ЦУС филиала ПАО «Россети» – Хабаровское 
ПМЭС

Да, 
срок 
ремо
нта 
изме
нен

17.05.2
4

Одностороннее отключение КВЛ 110 кВ 
Хабаровская ТЭЦ–1 – РЦ №2 с отпайками 
(С-8) на время текущего ремонта ШР-2 С-
8 

под наведенным 
напряжением

Изменен
ная

ЦУС филиала ПАО «Россети» – Хабаровское 
ПМЭС

Да, 
срок 
ремо
нта 
изме
нен

31.05.2
4

19 
дн 

Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ 
ГВФ – РЦ (С-46) со стороны ПС 220 кВ РЦ 
на время вывода в ремонт 2С 110 кВ

Изменен
ная

ЦУС филиала ПАО «Россети» – Хабаровское 
ПМЭС

Да, 
срок 
ремо
нта 
изме
нен

31.05.2
4

19 
дн 

Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ 
Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 1 с отпайками 
(С-17) на время вывода в ремонт 2С 110 
кВ

Изменен
ная

17.05.2
4

4 дн 
14 ч

4 дн 
14 ч

Техническое обслуживание ШОН ВЛ 110 
кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ №1 с 
отпайками (С-17), элементов ВЧ тракта 
ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ №1 с 
отпайками (С-17) в объёме 
профилактического восстановления.

под наведенным 
напряжением

Исходна
я

ЦУС филиала ПАО «Россети» – Хабаровское 
ПМЭС

Да, 
срок 
ремо
нта 
изме
нен

31.05.2
4

19 
дн 

Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ 
Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ №3 (С-49) на 
время вывода в ремонт 2С 110 кВ

Изменен
ная

17.05.2
4

4 дн 
9 ч

2 дн 9 
ч

Текущий ремонт ШР 110 C-29 на ПС 110 
кВ Красицкая

Ремонт 
разьединителя 1 день

1с 
Красицкая

Изменен
ная

24.05.2
4

4 дн 
9 ч

4 дн 9 
ч

Текущий ремонт ШР 110 С-28 на ПС 110 
Красицкая 

Ремонт 
разьединителя 1 день

2с 
Красицкая

Изменен
ная

10.05.2
4

4 дн 
9 ч

4 дн 9 
ч

Исходна
я

Да, 
срок 
ремо
нта 
изме
нен

19.06.2
4

31 
дн 

Замена изоляторов на опорах № 7 , 8, 
32,55, 61, 78, 82, 86,88, 89, 90, 99, 101, 
106, 107

Август С-
25

Изменен
ная

17.05.2
4

4 дн 
9 ч

4 дн 9 
ч

Изменен
ная

ЦУС филиала ПАО «Россети» – Хабаровское 
ПМЭС

20.05.2
4

Исходна
я

08.05.2
4

под наведенным 
напряжением

Исходна
я

17.05.2
4

под наведенным 
напряжением

Исходна
я
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ДГК Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – К (С-76) Да 06.05.24 06.05.24 08.05.24 ТР 08:00 с отключением Да

ДГК Комсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 1 (С-83) Да 13.05.24 5 дн 13.05.24 17.05.24 5 дн ТР 08:00 с отключением Да

ДГК Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 1 (С-83) 13.05.24 13.05.24 17.05.24 ТР 08:00 с отключением Да

ДГК Комсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 2 (С-84) Да 20.05.24 5 дн 20.05.24 24.05.24 5 дн ТР 08:00 с отключением Да

ДГК Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 2 (С-84) Да 22.05.24 22.05.24 24.05.24 ТР 08:00 с отключением Да

ДГК Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Привокзальная (С-75) 10.05.24 4 дн 10.05.24 13.05.24 ТР 08:00 с отключением Да

ПС 220 кВ Парус ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с отпайкой на ПС Парус (С-86) Да 06.05.24 1 дн 06.05.24 06.05.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ без отключения Не в транзите Не задано

ПС 220 кВ Старт ВЛ 110 кВ НПЗ – Старт с отпайкой на ПС КСК (С-102) Нет 16.05.24 2 дн 16.05.24 17.05.24 2 дн ТР 04:00 с отключением Да

ПС 220 кВ Старт ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-115) 06.05.24 1 дн 06.05.24 06.05.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ без отключения Не в транзите Не задано

СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ БАМ ПТФ ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-115) Нет 06.05.24 3 дн 06.05.24 08.05.24 3 дн ТР ВЗ с отключением Да

ПС 220 кВ Старт ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-116) 13.05.24 1 дн 13.05.24 13.05.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ без отключения Не в транзите Не задано

СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ БАМ ПТФ ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-116) Нет 13.05.24 5 дн 13.05.24 17.05.24 5 дн ТР 04:00 с отключением Да

ПС 220 кВ Старт ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С-97) Да 20.05.24 1 дн 20.05.24 20.05.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ без отключения Не в транзите Не задано

СП СЭС ХЭС ДРСК СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С-97) Да 20.05.24 5 дн 20.05.24 24.05.24 5 дн БВР 04:00 с отключением Да

ПС 220 кВ Ванино ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т9Ф) Да 27.05.24 3 дн 27.05.24 29.05.24 3 дн ТР 00:20 с отключением Да

ПС 220 кВ Ванино КВЛ 35 кВ Ванино – Тишкино с отпайкой на ПС Тишкино (новая) Нет 06.05.24 3 дн 06.05.24 08.05.24 3 дн ТР 04:00 с отключением Да

ПС 220 кВ Ванино 3Т Нет 05.04.24 05.04.24 07.05.24 33 дн ЗРР 08:00 без отключения Не в транзите Не задано

ПС 220 кВ РЦ 2С 110 кВ 13.05.24 06.05.24 24.05.24 19 дн ТР 08:00 с отключением Не задано

ПС 220 кВ Старт ЭВ-С-102 Нет 16.05.24 2 дн 16.05.24 17.05.24 2 дн ВПр 04:00 с отключением Не задано

СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ БАМ ПТФ 2с 110 Нет 06.05.24 3 дн 06.05.24 08.05.24 3 дн ТР 04:00 Текущий ремонт СР 110 2с, ТН 110 2с с отключением Не задано
СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ БАМ ПТФ СП 110 Нет 06.05.24 3 дн 06.05.24 08.05.24 3 дн ТР 04:00 Текущий ремонт СР 110 2с с отключением Не задано
СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ БАМ ПТФ 1с 110 Нет 13.05.24 5 дн 13.05.24 17.05.24 5 дн ТР 04:00 с отключением Не задано

СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ БАМ ПТФ СП 110 Нет 13.05.24 5 дн 13.05.24 17.05.24 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт СР 110 1с с отключением Не задано
ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Гродеково 1с 110 06.05.24 5 дн 20.05.24 24.05.24 5 дн ТР 08:00 с отключением Не задано

ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Гродеково 2с 110 13.05.24 5 дн 27.05.24 31.05.24 5 дн ТР 08:00 с отключением Не задано

ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Красицкая 1с 110 Нет 13.05.24 06.05.24 08.05.24 ТР 02:00 с отключением Не задано

ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Красицкая 2с 110 Нет 20.05.24 13.05.24 17.05.24 ТР 02:00 с отключением Не задано

ХЭС ДРСК ПС 110 кВ МЖК 1с 110 01.05.24 01.05.24 15.05.24 15 дн ТР ВЗ с отключением Не задано

ХЭС ДРСК ПС 110 кВ МЖК 2с 110 01.05.24 16.05.24 31.05.24 16 дн ТР ВЗ с отключением Не задано

СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Т МВ С-97 Да 27.05.24 8 дн 27.05.24 03.06.24 8 дн ТР 04:00 Текущий ремонт МВ С-97 с отключением с переводом на ОВ Не задано
ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 20.05.24 13.05.24 17.05.24 ВКЛ 02:00 Работа на ПС 110 кВ Красицкая с отключением Не задано

ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 06.05.24 5 дн 20.05.24 24.05.24 5 дн ВКЛ 08:00 с отключением Не задано

ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 20.05.24 27.05.24 11.06.24 16 дн ВКЛ 08:00 с отключением Не задано

СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Хурба 2с 110 Нет 06.05.24 3 дн 06.05.24 08.05.24 3 дн ТР 06:00 Текущий ремонт ШР 110 2Т, СР 110 2с с отключением Не задано
СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Хурба СВ 110 Нет 06.05.24 3 дн 06.05.24 08.05.24 3 дн ТР 06:00 Текущий ремонт СР 110 2с с отключением Не задано
СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Хурба 1с 110 Нет 13.05.24 5 дн 13.05.24 17.05.24 5 дн ТР 06:00 Текущий ремонт ШР 110 1Т, СР 110 1с с отключением Не задано
СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Хурба СВ 110 Нет 13.05.24 5 дн 13.05.24 17.05.24 5 дн ТР 06:00 Текущий ремонт СВ 110, СР 110 1с с отключением Не задано
СП СЭС ХЭС ДРСК СП СЭС ХЭС ДРСК Нет 02.05.24 7 дн 02.05.24 08.05.24 7 дн ЗРР 01:00 с отключением Не задано

СП СЭС ХЭС ДРСК СП СЭС ХЭС ДРСК Нет 02.05.24 7 дн 02.05.24 08.05.24 7 дн ЗРР 01:00 с отключением Не задано

СП СЭС ХЭС ДРСК СП СЭС ХЭС ДРСК Нет 20.05.24 5 дн 20.05.24 24.05.24 5 дн ЗРР 01:00 с отключением Не задано

СП СЭС ХЭС ДРСК СП СЭС ХЭС ДРСК Нет 20.05.24 5 дн 20.05.24 24.05.24 5 дн ЗРР 01:00 с отключением Не задано

СП СЭС ХЭС ДРСК СП СЭС ХЭС ДРСК Нет 27.05.24 5 дн 27.05.24 31.05.24 5 дн ЗРР 01:00 с отключением Не задано

СП СЭС ХЭС ДРСК СП СЭС ХЭС ДРСК Нет 27.05.24 5 дн 27.05.24 31.05.24 5 дн ЗРР 01:00 с отключением Не задано

Тихоокеанское РДУ Тихоокеанское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 06.05.24 3 дн 06.05.24 08.05.24 3 дн ТР 06:00 без отключения Не задано

Тихоокеанское РДУ Тихоокеанское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 13.05.24 5 дн 13.05.24 17.05.24 5 дн ТР 06:00 без отключения Не задано

Тихоокеанское РДУ Тихоокеанское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 06.05.24 3 дн 06.05.24 08.05.24 3 дн ТР 04:00 без отключения Не задано

08.05.2
4

2 дн 
14 ч

2 дн 
14 ч

Испытание высоковольтных вводов ВЛ 
110 С-76

под наведенным 
напряжением

Исходна
я

17.05.2
4

Текущий ремонт В 110 С-83, ЛР С-83, 
горизонтальных вводов.

под наведенным 
напряжением

Исходна
я

Да, 
срок 
ремо
нта 
изме
нен

17.05.2
4

4 дн 
14 ч

4 дн 7 
ч

Испытание высоковольтных вводов ВЛ 
110 С-83

под наведенным 
напряжением

Изменен
ная

24.05.2
4

Текущий ремонт В 110 С-84, ЛР С-84, 
горизонтальных вводов. Проверка РЗА 
КСЗ в обьеме "В", ВЧБ и АУВ в обьеме "О"

под наведенным 
напряжением

Исходна
я

24.05.2
4

2 дн 
14 ч

2 дн 
14 ч

Испытание высоковольтных вводов ВЛ 
110 С-84

под наведенным 
напряжением

Исходна
я

Да, 
срок 
ремо
нта 
изме
нен

13.05.2
4

3 дн 
12 ч

Испытание высоковольтных вводов ВЛ 
110 С-75

под наведенным 
напряжением

Изменен
ная

ЦУС филиала ПАО «Россети» – Хабаровское 
ПМЭС

06.05.2
4

Исходна
я

ЦУС филиала ПАО «Россети» – Хабаровское 
ПМЭС

17.05.2
4

Техническое обслуживание КС-С-102 ф. 
С,  ВЧЗ-С-102 Старт

под наведенным 
напряжением

Исходна
я

ЦУС филиала ПАО «Россети» – Хабаровское 
ПМЭС

Да, 
срок 
ремо
нта 
изме
нен

06.05.2
4

Исходна
я

08.05.2
4

Текущий ремонт ЛР 110 С-115, ВЧЗ 110 С-
115

под наведенным 
напряжением

Исходна
я

ЦУС филиала ПАО «Россети» – Хабаровское 
ПМЭС

Да, 
срок 
ремо
нта 
изме
нен

13.05.2
4

Исходна
я

17.05.2
4

Текущий ремонт ЛР 110 С-116, ВЧЗ 110 С-
116

под наведенным 
напряжением

Исходна
я

ЦУС филиала ПАО «Россети» – Хабаровское 
ПМЭС

20.05.2
4

Исходна
я

24.05.2
4

Вырубка угрожающих деревьев. Обрезка 
крон деревьев.

под наведенным 
напряжением

Исходна
я

ЦУС филиала ПАО «Россети» – Хабаровское 
ПМЭС

29.05.2
4

Техническое обслуживание ВЧЗ Т9Ф, КС 
Т9ф; ТО УРЗА

Исходна
я

ЦУС филиала ПАО «Россети» – Хабаровское 
ПМЭС

08.05.2
4

Техническое обслуживание КС 35 Т8Ф ф. 
В,С. ВЧЗ 35 Т8Ф ф.В,С

Исходна
я

ЦУС филиала ПАО «Россети» – Хабаровское 
ПМЭС

07.05.2
4

33 
дн 

ЗРР 3Т 110/10 после отсоединения 
шлейфов от ТР-35 3Т в сторону 3Т 

Исходна
я

ЦУС филиала ПАО «Россети» – Хабаровское 
ПМЭС

Да, 
срок 
ремо
нта 
изме
нен

31.05.2
4

19 
дн 

Текущий ремонт ШР 2ТН, ШР С-17, ШР С-
49, ШР-2 СВ-110, ШР-2 С-7, ШР-2 С-8, ШР-2 
1АТ, ШР яч. 5, ШР-2 2АТ, ШР С-47, ШР-110 
2Т, ТО УРЗА

Изменен
ная

ЦУС филиала ПАО «Россети» – Хабаровское 
ПМЭС

17.05.2
4

Техническое обслуживание КС-С-102 ф.С, 
 ВЧЗ-С-102 ф.С

Исходна
я

08.05.2
4

Исходна
я08.05.2

4
Исходна
я17.05.2

4
Текущий ремонт ШР 110 1Т, СР 110 1с, ТН 
110 1с

Исходна
я

17.05.2
4

Исходна
яДа, 

срок 
ремо
нта 
изме
нен

10.05.2
4

Ремонт разъединителя ЛР 110 С-27, 
ремонт отделителя ОД 110 1Т, ремонт 
короткозамыкателя КЗ 110 1Т

Май 
Гродеково

Изменен
ная

Да, 
срок 
ремо
нта 
изме
нен

17.05.2
4

Ремонт разъединителей ЛР 110 С-25, ШР 
110 ТН 2с, ремонт отделителя ОД 110 2Т, 
ремонт короткозамыкателя КЗ 110 2Т

Май 
Гродеково

Изменен
ная

17.05.2
4

4 дн 
9 ч

2 дн 9 
ч

Текуший ремонт ШР 110 С-29, СР 110 1с , 
ТН 110 1с  и ОПН 110 1Т на ПС 110 кВ 
Красицкая

Ремонт каждого 
разьединителя 1 день

1с 
Красицкая

Изменен
ная

24.05.2
4

4 дн 
9 ч

4 дн 9 
ч

Текущий ремонт ШР 110 С-28, СР 110 2с, 
ТН 110 2с ,ОПН 110 2Т на ПС 110 кВ 
Красицкая 

Ремонт каждого 
разьединителя 1 день

2с 
Красицкая

Изменен
ная

Да, 
срок 
ремо
нта 
изме
нен

31.07.2
4

92 
дн 

Замена ОД 110 и КЗ 110 1Т на 
выключатель 110кВ ВЭБ

Изменен
ная

Да, 
срок 
ремо
нта 
изме
нен

31.07.2
4

92 
дн 

Замена ОД 110 2Т и КЗ 110 2Т на 
выключатель 110кВ ВЭБ

Изменен
ная

03.06.2
4

Исходна
я24.05.2

4
4 дн 
9 ч

4 дн 9 
ч

Изменен
ная

Да, 
срок 
ремо
нта 
изме
нен

10.05.2
4

Включить, при выполнени работ на ПС 
110 кВ Гродеково

Май 
Гродеково

Изменен
ная

Да, 
срок 
ремо
нта 
изме
нен

19.06.2
4

31 
дн 

Включить при прведении работ на ВЛ 110 
кВ Корфовская-Гродеково (С-25)

Август С-
25

Изменен
ная

08.05.2
4

Исходна
я08.05.2

4
Исходна
я17.05.2

4
Исходна
я17.05.2

4
Исходна
яСнижение объема ОН в операционной зоне Тихоокеанского РДУ, отключаемой 

действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК
08.05.2
4

Снижение объема ОН в связи с 
профвосстановлением АЧР ПС 110 кВ 
Привокзальная на 11,2 МВт

Исходна
я

Снижение объема ОН в операционной зоне Тихоокеанского РДУ, отключаемой 
действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

08.05.2
4

Снижение объема ОН в свзяи с 
профвосстановлением АЧР ПС 35 кВ ТН 
на 3,2 МВт

Исходна
я

Снижение объема ОН в операционной зоне Тихоокеанского РДУ, отключаемой 
действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

24.05.2
4

Снижение объема ОН в связи с 
профилактическим контролем АЧР ПС 35 
кВ Красная на 1,9 МВт

Исходна
я

Снижение объема ОН в операционной зоне Тихоокеанского РДУ, отключаемой 
действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

24.05.2
4

Снижение объема ОН в связи с тестовым 
контролем АЧР ПС 35 кВ Индустриальная 
на 0,6 МВт

Исходна
я

Снижение объема ОН в операционной зоне Тихоокеанского РДУ, отключаемой 
действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

31.05.2
4

Снижение объема ОН в свзяи с тестовым 
контролем АЧР ПС 35 кВ ЛПБ на 0,2 МВт

Исходна
я

Снижение объема ОН в операционной зоне Тихоокеанского РДУ, отключаемой 
действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

31.05.2
4

Снижение объема ОН в свзяи с тестовым 
контролем АЧР ПС 35 кВ ПТО на 0,5 МВт

Исходна
я

08.05.2
4

Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ 
Комсомольская – Хурба (С-94)

МДП в КС "Выдача 
мощности Амурской 
ТЭЦ-1": Рм = 107 МВт 
при ТНВ +15 град.С 
(сх.2).

Исходна
я

17.05.2
4

Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-
1 – Хурба (С-72)

МДП в КС "Выдача 
мощности Амурской 
ТЭЦ-1": Рм = 107 МВт 
при ТНВ +15 град.С 
(сх.2).

Исходна
я

08.05.2
4

Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Старт – 
Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на 
ПС БАМ ПТФ (С-115)

МДП в КС "Выдача 
мощности 
Комсомольской ТЭЦ-
3": Рм = 325 МВт при 
ТНВ +15 град.С (сх.2).

Исходна
я



Предприятие Объект Оборудование

Май 2024

Содержание работ Заземление Прочие примечания Группа

Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Учтен
ная в 
годов
ом 
граф
ике

Заявлен
ное 
время. 
Начало

Заявлен
ное 
время. 
Конец

Заяв
ленн
ое 
врем
я. 
Коли
чест
во 
дней

Время 
ремонта. 
Начало

Время 
ремонта. 
Конец

Время 
ремон
та. 
Колич
ество 
дней

Вид 
ремо
нта

Авари
йная 
готовн
ость

Состояние 
оборудования по 
заявке

Условия 
производства работ

Причина 
отказа

Состояни
е заявки

Тихоокеанское РДУ Тихоокеанское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 13.05.24 5 дн 13.05.24 17.05.24 5 дн ТР 04:00 без отключения Не задано

Тихоокеанское РДУ Тихоокеанское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 20.05.24 20.05.24 31.05.24 12 дн ТР 08:00 без отключения Не задано

Тихоокеанское РДУ Тихоокеанское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 27.05.24 27.05.24 07.06.24 12 дн ТР 04:00 Текущий ремонт 2АТ Ванино без отключения Не задано

Тихоокеанское РДУ Тихоокеанское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 05.05.24 05.05.24 15.05.24 11 дн КР 02:00 без отключения Не задано

Тихоокеанское РДУ Тихоокеанское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 01.05.24 01.05.24 31.05.24 31 дн КР 05:00 без отключения Не задано

Тихоокеанское РДУ Тихоокеанское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 01.05.24 01.05.24 31.05.24 31 дн КР 3 без отключения Не задано

Тихоокеанское РДУ Тихоокеанское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 13.05.24 7 дн 13.05.24 19.05.24 7 дн КР 08:00 без отключения Не задано

17.05.2
4

Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Старт – 
Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на 
ПС БАМ ПТФ (С-116)

МДП в КС "Выдача 
мощности 
Комсомольской ТЭЦ-
3": Рм = 325 МВт при 
ТНВ +15 град.С (сх.2).

Исходна
я

31.05.2
4

12 
дн 

Вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Селихино – 
Уктур (Л-259)

МДП в КС "Селихино - 
Ванино" При 
планируемом составе 
ГО СГТЭЦ ТГ-1 и ТГ-2 
Рм = (0,4*(Рпотр - 
Рон) + Рон - 15) МВт 
(сх.2.1),  Для 
планирования 
резервов при 
отключении ТГ (63 
МВт) СГТЭЦ : Рм = 
(0,4*(Рпотр - Рон) + 
Рон - 15) МВт (сх.2.2)  
где Рпотр - 
потребление 
энергорайона, 
ограниченного КС 
"Селихино - Ванино". 
Рон - суммарная 
нагрузка, 
отключаемая 
действием ДАР на ПС 
220 кВ Ванино. Ртг - 
нагрузка наиболее 
загруженного ТГ 
Совгаванской ТЭЦ.

Исходна
я

07.06.2
4

12 
дн 

МДП в КС "Селихино - 
Ванино" При 
планируемом составе 
ГО СГТЭЦ ТГ-1 и ТГ-2 
Рм = (0,4*(Рпотр - 
Рон) + 0,6*Рсв + Рон - 
15) МВт (сх.4.1),  Для 
планирования 
резервов при 
отключении ТГ (63 
МВт) СГТЭЦ : Рм = 
(0,4*(Рпотр - Рон) + 
0,6*Рсв + Рон - 15) 
МВт (сх.4.2)  где 
Рпотр - потребление 
энергорайона, 
ограниченного КС 
"Селихино - Ванино". 
Рон - суммарная 
нагрузка, 
отключаемая 
действием ДАР на ПС 
220 кВ Ванино. Ртг - 
нагрузка наиболее 
загруженного ТГ 
Совгаванской ТЭЦ.  
При совмещении с ВЛ 
220 кв на транзите 
Селихино-Ванино: 
При планируемом 
составе ГО СГТЭЦ ТГ-
1 и ТГ-2 Рм = 
(0,4*(Рпотр - Рон) + 
Рон - 15) МВт (сх.8.1),  
Для планирования 
резервов при 
отключении ТГ (63 
МВт) СГТЭЦ : Рм = 
(0,4*(Рпотр - Рон) + 
Рон - 15) МВт (сх.8.2)  
где Рпотр - 
потребление 
энергорайона, 
ограниченного КС 
"Селихино - Ванино". 
Рон - суммарная 
нагрузка, 
отключаемая 
действием ДАР на ПС 
220 кВ Ванино. Ртг - 
нагрузка наиболее 
загруженного ТГ 
Совгаванской ТЭЦ.

Исходна
я

15.05.2
4

11 
дн 

Вывод в ремонт ВЛ 220 кВ 
Комсомольская – Старт № 3 (Л-253), ВЛ 
220 кВ Комсомольская – Селихино № 1 (Л-
255) и ВЛ 220 кВ Комсомольская – Старт 
№ 1 с отпайкой на ПС ГПП-4

МДП в КС 
"Комсомольск": Рм= 
395 МВт, при ТНВ +10 
град.С,  Перетоки 
указаны для 
планируемого 
состава ГО Амурской 
ТЭЦ-1 включенной 
мощностью 60 МВт.

Исходна
я

31.05.2
4

31 
дн 

Вывод в ремонт ВЛ 220 кВ 
Комсомольская – Старт № 3 (Л-253), ВЛ 
220 кВ Комсомольская – Селихино № 1 (Л-
255)

МДП в КС 
"Комсомольск": Рм= 
415 МВт, при ТНВ +10 
град.С,  Перетоки 
указаны для 
планируемого 
состава ГО Амурской 
ТЭЦ-1 включенной 
мощностью 60 МВт.

Исходна
я

31.05.2
4

31 
дн 

Вывод в ремонт ВЛ 220 кВ 
Комсомольская – Селихино № 1 (Л-255)

МДП в КС 
"Комсомольск - 
Ванино" в КС 
"Комсомольск - 
Ванино" При 
планируемом составе 
ГО СГТЭЦ ТГ-1 и ТГ-2: 
Рм = 60 МВт (сх.2.1).  
Для планирования 
резервов при 
отключении ЛЭП 220 
кВ на транзите 
Комсомольская - 
Селихино Рм = 
(0,4*(Рпотр - Рон) + 
Рон - 15) МВт, Рм = 60 
- Ртг, МВт, Ра = 200 
МВт (сх.3.1),  где 
Рпотр - потребление 
энергорайона, 
ограниченного КС 
"Комсомольск - 
Ванино". Рон - 
суммарная нагрузка, 
отключаемая 
действием ДАР на ПС 
220 кВ Ванино.        
Ртг - нагрузка 
наиболее 
загруженного ТГ 
Совгаванской ТЭЦ.

Исходна
я

19.05.2
4

Вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Уктур – 
Высокогорная (Л-261)

МДП в КС "Селихино - 
Ванино" При 
планируемом составе 
ГО СГТЭЦ ТГ-1 и ТГ-2 
Рм = (0,4*(Рпотр - 
Рон) + Рон - 15) МВт 
(сх.2.1),  Для 
планирования 
резервов при 
отключении ТГ (63 
МВт) СГТЭЦ : Рм = 
(0,4*(Рпотр - Рон) + 
Рон - 15) МВт (сх.2.2)  
где Рпотр - 
потребление 
энергорайона, 
ограниченного КС 
"Селихино - Ванино". 
Рон - суммарная 
нагрузка, 
отключаемая 
действием ДАР на ПС 
220 кВ Ванино. Ртг - 
нагрузка наиболее 
загруженного ТГ 
Совгаванской ТЭЦ.

Исходна
я



Предприятие Объект Оборудование

Май 2024

Содержание работ Заземление Прочие примечания Группа

Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Учтен
ная в 
годов
ом 
граф
ике

Заявлен
ное 
время. 
Начало

Заявлен
ное 
время. 
Конец

Заяв
ленн
ое 
врем
я. 
Коли
чест
во 
дней

Время 
ремонта. 
Начало

Время 
ремонта. 
Конец

Время 
ремон
та. 
Колич
ество 
дней

Вид 
ремо
нта

Авари
йная 
готовн
ость

Состояние 
оборудования по 
заявке

Условия 
производства работ

Причина 
отказа

Состояни
е заявки

Тихоокеанское РДУ Тихоокеанское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 05.04.24 05.04.24 07.05.24 33 дн ЗРР 08:00 Вывод в ремонт ПС 220 кВ Ванино 3Т без отключения Не задано

Тихоокеанское РДУ Тихоокеанское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Тихоокеанского РДУ Нет 13.05.24 5 дн 13.05.24 17.05.24 5 дн ЗРР 04:00 с отключением Не задано

Тихоокеанское РДУ Тихоокеанское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Тихоокеанского РДУ Да 27.05.24 5 дн 27.05.24 31.05.24 5 дн ЗРР 08:00 с отключением Не задано

Тихоокеанское РДУ Тихоокеанское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Тихоокеанского РДУ Да 20.05.24 5 дн 20.05.24 24.05.24 5 дн ЗРР 08:00 с отключением Не задано

Тихоокеанское РДУ Тихоокеанское РДУ Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – Корфовская Нет 06.05.24 3 дн 06.05.24 08.05.24 3 дн ТР 02:00 с отключением Не задано

Тихоокеанское РДУ Тихоокеанское РДУ Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – Корфовская Нет 13.05.24 5 дн 13.05.24 17.05.24 5 дн ТР 02:00 с отключением Не задано

Тихоокеанское РДУ Тихоокеанское РДУ Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – Корфовская 20.05.24 5 дн 20.05.24 24.05.24 5 дн ЗРР 08:00 Работы на 1с ПС 110 кВ Гродеково (С-27) с отключением Не задано

Тихоокеанское РДУ Тихоокеанское РДУ Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – Корфовская 27.05.24 5 дн 27.05.24 31.05.24 5 дн ЗРР 08:00 Работы на 2с ПС 110 кВ Гродеково (С-25) с отключением Не задано

Тихоокеанское РДУ Тихоокеанское РДУ Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – Корфовская 27.05.24 27.05.24 11.06.24 16 дн ЗРР 08:00 с отключением Не задано

Начальник Службы электрических режимов А.В. Петрова

07.05.2
4

33 
дн 

МДП в КС "3Т, 4Т 
Ванино": Рм = 
(0,4*Рпотр - 4) МВт 
(сх.2),  где Рпотр - 
потребление 
энергорайона, 
ограниченного КС 
"3Т, 4Т Ванино".        
Ртг - нагрузка 
наиболее 
загруженного ТГ 
Совгаванской ТЭЦ

Исходна
я

17.05.2
4

Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Старт – 
Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на 
ПС БАМ ПТФ (С-116)

Снижение объема ОН 
от «ОНХ1», «ОНХ3» 
на ПС 110 кВ ГПП-5, 
ПС 110 кВ К на 6,4 
МВт

Исходна
я

31.05.2
4

ТО ПРМ УПК-Ц 512 кГц ВЛ 110 кВ Старт – 
Солнечная № 2 на ПС 110 кВ Солнечная 
ТО ПРД УПК-Ц 512 кГц ВЛ 110 кВ Старт – 
Солнечная № 2 на ПС 220 кВ Старт

Снижение объема ОН 
от «ОНХ1», «ОНХ3» 
на ПС 110 кВ 
Солнечная на 1,2 МВт

Исходна
я

24.05.2
4

ТО ПРМ АНКА-АВПА 360 кГц ВЛ 110 кВ 
Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с 
отпайкой на ПС БАМ ПТФ на 
Комсомольской ТЭЦ-3 ТО ПРД УПК-Ц 360 
кГц ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская 
ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ на 
ПС 220 кВ Старт

Снижение объема ОН 
от «ОНХ1», «ОНХ3» 
на ПС 110 кВ ГПП-5, 
ПС 110 кВ К на 6,4 
МВт

Исходна
я

08.05.2
4

Вывод в ремонт 1С ПС 110 кВ Красицкая 
(С-29)

Исходна
я

17.05.2
4

Работы на 2с 110 ПС 110 кВ Красицкая (С-
28)

Увеличение 
потребление зоны 
Хабаровской ТЭЦ-1 на 
1 МВт.

Исходна
я

Да, 
срок 
ремо
нта 
изме
нен

24.05.2
4

Уменьшение 
потребление зоны 
Хабаровской ТЭЦ-1 на 
3 МВт.

Исходна
я

Да, 
срок 
ремо
нта 
изме
нен

31.05.2
4

Уменьшение 
потребление зоны 
Хабаровской ТЭЦ-1 на 
10 МВт.

Исходна
я

Да, 
срок 
ремо
нта 
изме
нен

11.06.2
4

16 
дн 

Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Корфовская – 
Гродеково (С-25)

Уменьшение 
потребление зоны 
Хабаровской ТЭЦ-1 на 
12 МВт.

Исходна
я

Сухорукова Екатерина Александровна 
(735) 33-44, (4212) 38-05-44
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