

## График выполнения работ


**Мероприятия по строительству для технологического присоединения потребителей  
г.Благовещенска к сетям 10/0,4 кВ**

Начало выполнения работ: С момента заключения договора подряда  
Окончание выполнения работ: 31 декабря 2015 г.  
Продолжительность работ:

| № п/п | Наименование этапа  | График выполнения работ, в месяцах с момента подписания Договора |            |
|-------|---|--|------------|
|       |   | С момента заключения договора подряда – 31.12.2015 г.            |            |
| 1     | Приобретение ТМЦ и вывоз их на объект   | x  |            |
| 2     | Выполнение строительно-монтажных работ  |  | x          |
|       | Всего без учета оборудования, передаваемого в монтаж Заказчиком, без НДС, руб.: |  | 479 253,20 |

Директор

В.А.Гаврилов



Николаев А.В.

Тел: 39-92-44

e-mail: [stppr5@ces.amur.dnsk.ru](mailto:stppr5@ces.amur.dnsk.ru)