

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Мероприятия по оформлению исходно-разрешительной документации для объектов движимого и недвижимого имущества (инженерные изыскания, кадастровые работы, проекты межевания, проекты планировки, предпроектные работы) для нужд филиала ХЭС

№ пп	Наименование работ (этапов)	Сроки выполнения <u>начало -</u> <u>окончание</u>
1	Объект: № 510, Малиновка с, Центральная ул, напротив дома № 1	Начало – с момента подписания договора Окончание – не позднее 15.06.2018
2	Объект: № 510, имени Лазо р-н, Святогорье	Начало – с момента подписания договора Окончание – не позднее 15.06.2018
3	Объект: № 497, Хабаровск г, Липовая ул., дом 27	Начало – с момента подписания договора Окончание – не позднее 15.06.2018
4	Объект: № 497 Краснофлотский р-н, Хабаровск г, Березовка пгт, сад. Каскад, уч. 141	Начало – с момента подписания договора Окончание – не позднее 15.06.2018
5	Объект: Петропавловка с, Зеленая ул.	Начало – с момента подписания договора Окончание – не позднее 15.06.2018
6	Ракитное с, в 930 м на юго-запад от дома № 25 по ул. Центральная	Начало – с момента подписания договора Окончание – не позднее 15.06.2018
7	Хабаровск г, Былинная ул, дом № 15	Начало – с момента подписания договора Окончание – не позднее 15.06.2018
8	№ 500, Федоровка с.	Начало – с момента подписания договора Окончание – не позднее 15.06.2018
9	№ 500, в 1200 м юго-западнее с. Федоровка	Начало – с момента подписания договора Окончание – не позднее 15.06.2018