

Утверждаю  
 Первый заместитель директора -  
 главный диспетчер  
 Филиала АО «СО ЕЭС»  
 Амурское РДУ  
 п/п В.Е. Костин  
 « 25 » октября 2019 г.

**График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на ноябрь 2019 года**

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (час, сутки)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания
	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)				
Объект: Амурские электрические сети													
ВЛ 110 кВ Волково - Тамбовка	11.11.2019	15.11.2019	5 дн	11.11.2019	15.11.2019	5 дн	11.11.2019	15.11.2019	5 дн	1:00	БВР	Установка ПЗУ, верховой осмотр	
ВЛ 110 кВ Ивановка - Полевая	14.11.2019	14.11.2019	1 дн	07.11.2019	07.11.2019	1 дн	07.11.2019	07.11.2019	1 дн	1:00	БВР	Установка ПЗУ	
ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка	18.11.2019	22.11.2019	5 дн	18.11.2019	22.11.2019	5 дн	18.11.2019	22.11.2019	5 дн	1:00	БВР	Установка ПЗУ, верховой осмотр	
ВЛ 110 кВ Озёрная - Полевая с отпайкой на ПС Анновка	15.11.2019	15.11.2019	1 дн	08.11.2019	08.11.2019	1 дн	08.11.2019	08.11.2019	1 дн	1:00	БВР	Установка ПЗУ	

Начальник СЭР	п/п	О.М. Кравцова
Начальник СЭРБиР	п/п	Н.В. Серая
Начальник СРЗиА	п/п	Б.А. Ищенко
Начальник ОДС	п/п	А.А. Голубцов