

ЛЭП и ЭЛТ август 2020 (Утв)

Группа	Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время.	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта.	Состояние заявки	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
	ВЛ 110 кВ Лебединский - Юхта	КР	31.08.20	01.09.20	2 дн	31.08.20	01.09.20		Исходная	(КР) Замена опор (П №83, 84)	с отключением	02:00
	ВЛ 110 кВ Нижний Кураны - Лебединский с отпайками	КР	03.08.20	07.08.20	5 дн	03.08.20	07.08.20		Исходная	(КР) Замена опор (АП №63, П №75, 76, 77)	с отключением	04:00
	ВЛ 110 кВ Малый Ниньыр - Хатымы	КР	28.07.20	01.08.20	5 дн	28.07.20	01.08.20		Исходная	(КР) Замена опор (АП №97, 78)	с отключением	04:00