

ЛЭП и ЭЛТ июль 2021 (Угв)

Группа	Оборудование	Вид ремонта	Зависимое время. Начало	Зависимое время. Конец	Зависимое время. Количество	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество	Снижение надежности	Системные задачи	Содержание работ	Прочие примечания	Актуальная готовность	Сметная стоимость работ	Годовой Время ремонта	Годовой Время завершения	Годовой Время ремонта	Годовой Зависимое время. Начало	Годовой Зависимое время. Конец	Годовой Зависимое время. Количество	Время изменения
	ВЛ 110 кВ Большой Немырь - Юкта	КР	01.07.21	04.07.21	4 дн	21.07.21	26.07.21	6 дн	0	Измененная	(07) Замена опор (ЛП №107 8, 9, ПУМ№14, 15, 16)		04.00	Нет	01.07.21	04.07.21	4 дн	05.07.21	09.07.21	5 дн	24.06.2021 16:50:45
	ВЛ 110 кВ Чуйковская ТЭЦ - Малый Немырь с	КР	27.07.21	31.07.21	5 дн	31.07.21	05.08.21	6 дн	0	Измененная	(07) Замена опор (ЛП №163,164,165,166,167,168)	Срок скорректирован для совпадения с ремонтной ВЛ 110 кВ Чуйковская ТЭЦ - Малый Немырь с отпайками	02:00	Нет	27.07.21	31.07.21	5 дн	23.08.21	27.08.21	5 дн	24.06.2021 16:50:45
	ВЛ 110 кВ Чуйковская ТЭЦ - Малый Немырь с	КР	22.07.21	26.07.21	5 дн	27.07.21	31.07.21	5 дн	0	Измененная	(07) Замена опор (ЛП №353,354)		04.00	Нет	22.07.21	26.07.21	5 дн	09.08.21	13.08.21	5 дн	24.06.2021 16:50:45