

Утверждаю
 Первый заместитель директора -
 главный диспетчер
 Филиала АО «СО ЕЭС»
 Амурское РДУ
 _____ п/п А.А. Голубинов
 « 25 » февраля 2022 г.

График ремонта ЭЭИ и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на март 2022 года

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выполненный в годовом графике срок ремонта			Запланированный в месячном графике срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Место для установки (участок, линия)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки	Причина отката
	Начало	Окончание	Кол-во (шт/м)	Начало	Окончание	Кол-во (шт/м)	Начало	Окончание	Кол-во (шт/м)						
Объект: Амурские диспетчерские сети															
80110-08 Райчихинская ТЭС - Михайловка	28.03.2022	24.03.2022	25 шт	08.03.2022	20.03.2022	25 шт	16.03.2022	08.04.2022	25 шт	ВЗ	КР	Установка ПЗУ Оперы № 1-170, 185-224 - 100 шт; замена фундаментов опор 107, 120, 121 - 12 шт; замена изоляторов опоры 106-107, 109-124 - 486 шт.	(подразряд организации замены фундаментов, установка ПЗУ), замена изоляторов - для обеспечения нормативного режима мощности в районной системе снабжения в работе на Райчихинской ТЭС № 1 и ТЭ № 2, 3 ТЭ на Братской ГЭС. Перенос сроков в связи со снижением максимальной мощности, отпущен и выполнен материал по причине выезда на работы исполнительного оборудования (снижение мощности Братской ГЭС №1) запланированы в следующем годовом графике ремонта 07.03.2022-11.03.2022, 13.03.2022	Ожидание	
80110-08 Вольно - Ичанка	25.03.2022	08.04.2022	15 шт	25.03.2022	08.04.2022	15 шт	29.03.2022	08.04.2022	15 шт	ВЗ	КР	Установка ПЗУ		Исполнена	

Начальник СЭР _____ п/п О.М. Кривцова
 Начальник СЭР/БП _____ п/п В.Е. Попик
 Начальник СРЗА _____ п/п Б.А. Ищенко
 Начальник ОДС _____ п/п В.С. Янов