

Утверждаю
 Первый заместитель директора -
 главный диспетчер
 Филиала АО «СО ЕЭС»
 Амурское РДУ
 и/п А.А. Голубинов
 « 23 » ноября 2022 г.

График ремонта ЭЭИ и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на декабрь 2022 года

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Занесенный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Амортизационная стоимость (млн. рублей)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки	Причина отмены	
	Начало	Окончание	Количество (штук)	Начало	Окончание	Количество (штук)	Начало	Окончание	Количество (штук)							
Объект: Амурские электросетевые сети																
ВЭ 110 кВ Сайран - ПЛКВ с отпайкой на ПС Белькан				06.12.2022	06.12.2022	1 шт	06.12.2022	06.12.2022	1 шт	2,00	БР	Верховой осмотр	Для обеспечения непрерывности работы мощности в районной схеме необходимо в работе 3 ТУ на Благовещенской ТЭЦ и 2 ТУ на Районной ГРС.			
ВЭ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Благовещенская №1 с отпайкой				07.12.2022	09.12.2022	3 шт	12.12.2022	14.12.2022	3 шт	1,00	ВР	ВР (Выход в ремонт 1С-110 кВ ПС 220 кВ Благовещенская)	Для обеспечения непрерывности работы мощности в районной схеме необходимо в работе 4 ТУ на Благовещенской ТЭЦ. Термост. сроки для исполнения с работами на Благовещенской ТЭЦ, номер: ТР № 2.00.12.2022 - 09.12.2022			Именная
ВЭ 110 кВ Благовещенская - Центральная №1 с отпайкой				07.12.2022	09.12.2022	3 шт	12.12.2022	14.12.2022	3 шт	1,00	ВР	ВР (Выход в ремонт 1С-110 кВ ПС 220 кВ Благовещенская)	Для обеспечения непрерывности работы мощности в районной схеме необходимо в работе 4 ТУ на Благовещенской ТЭЦ. Термост. сроки для исполнения с работами на Благовещенской ТЭЦ, номер: ТР № 2.00.12.2022 - 09.12.2022			Именная

Начальник СЭР	и/п	О.М. Кравцова
Начальник СЭР/БР	и/п	В.Е. Попик
Начальник СРЭиА	и/п	Б.А. Ищенко
Начальник ОДС	и/п	В.С. Янов