

Утверждаю
 Первый заместитель директора -
 главный диспетчер
 Филиала АО «СО ЕЭС»
 Амурского РДУ
 п/п А.А. Палубин
 « 23 » ноября 2023 г.

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО «ДРСК» "Амурские электрические сети" на декабрь 2023 года

Наименование объекта диспетчеризации (линейно-техническое оборудование)	Выделенный в график график ремонта			Замещенный в график график ремонта			Рабочий график ремонта			Адрес или координаты объекта	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие замечания	Состояние заявки	Причина оттока
	Начало	Окончание	Количество (дней)	Начало	Окончание	Количество (дней)	Начало	Окончание	Количество (дней)						
Объект: Амурские электрические сети															
ВЛ 110 кВ Хайкина - Ойская	20.11.2023	29.11.2023	10 дн	27.11.2023	03.12.2023	7 дн	27.11.2023	03.12.2023	7 дн	3:00	ТР	Выполнен опор №61, 63, 65, 68, 95, замена линейной аппаратуры отпора №62, 114, снятие стальных тросов, верховой осмотр	Для обеспечения нормативного резерва надежности в ремонтной схеме необходимо в работе 2,3,4 ТГ на Благовещенской ТЭЦ и ТГ № 6, 7 на Райчихинской ГРЭС. Изменены сроки, согласовано с собственником оборудования.	Исключая	
ВЛ 110 кВ Ойская - Полевая с отстойной на РС Алданка	04.12.2023	10.12.2023	7 дн	04.12.2023	10.12.2023	7 дн	04.12.2023	10.12.2023	7 дн	1:00	БРР	Установка ПДУ	Для обеспечения нормативного резерва надежности в ремонтной схеме необходимо в работе 2,3,4 ТГ на Благовещенской ТЭЦ и ТГ № 6, 7 на Райчихинской ГРЭС.	Исключая	

Начальник СЭР п/п О.М. Крацова
 Начальник СЭРБ/Р п/п В.Е. Попик
 Начальник СЭР/А п/п Б.А. Иценко
 Начальник ОДС п/п В.С. Бондаев