

Приложение 4
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. № 1831-э

Форма раскрытия информации о движении активов, включающий балансовую стоимость активов на начало года, балансовую стоимость активов на конец года, а также информацию о выбытии активов в течение года, о вводе активов в течение года, в том числе за счет переоценки, модернизации, реконструкции, строительства и приобретения нового оборудования

Наименование
организации АО "ДРСК" филиал "Хабаровские электрические сети"
ИНН: 2801108200
КПП: 272402001

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год 2018		Примечание *	
			план	факт		
1	Остаточная балансовая стоимость активов на начало года долгосрочного периода регулирования	тыс. руб.	6 233 858,2	6 418 630,6		
2	Ввод активов (основных средств), всего	тыс. руб.	754 654,7	785 050,3	Увеличение объема ввода сложилось за счет мероприятий по технологическому присоединению, выполненных по факту заключенных договоров с заявителями, а также согласованных мероприятий в составе Инвестиционной программы по модернизации системы видеонаблюдения на производственной базе СП ЦЭС, модернизации системы видеоконференцсвязи аппарата управления филиала, приобретению блок-модуля для базы Чегдомынского РЭС.	
			MBA	59,7		68,2
			км	61,3		138,3
2.1	Увеличение стоимости активов (основных средств) за счет переоценки	тыс. руб.	0	0		
2.2	Ввод активов (основных средств) за год	тыс. руб.	754 654,7	785 050,3	Увеличение объема ввода сложилось за счет мероприятий по технологическому присоединению, выполненных по факту заключенных договоров с заявителями, а также согласованных мероприятий в составе Инвестиционной программы по модернизации системы видеонаблюдения на производственной базе СП ЦЭС, модернизации системы видеоконференцсвязи аппарата управления филиала, приобретению блок-модуля для базы Чегдомынского РЭС.	
			MBA	59,7		68,2
			км	61,3		138,3
2.2.1	в том числе модернизация и реконструкция	тыс. руб.	587 651,0	550 316,2	Отклонение планового объема вводов связано с уточнением состава работ по мероприятиям инвестиционной программы на основании выполненных проектно-изыскательских работ, переносом сроков выполнения работ на 2019 год, несоблюдением подрядными организациями договорных обязательств.	
			MBA	54,6		54,8
			км	23,9		19,6
2.2.2	в том числе новое строительство	тыс. руб.	149 872,7	221 087,2	Перевыполнение по вводу сложилось по объектам технологического присоединения потребителей в соответствии с фактически заключенными договорами на ТП.	
			MBA	5,0		13,4
			км	37,4		118,8
2.2.3	Прочее, в том числе приобретение нового оборудования	тыс. руб.	17 131,0	13 646,8	Отклонение фактического значения вводов от планового сложилось на основании межторговой разницы по результатам проведения конкурсных процедур по выбору поставщиков оборудования.	
			MBA			
			км			
3	Выбытие активов (основных средств)	тыс. руб.	530 375,0	531 375,1	в т.ч. Амортизация 530 111,795 т.р.	
			MBA			
			км			
4	Остаточная балансовая стоимость активов на конец года долгосрочного периода регулирования	тыс. руб.	6 458 137,9	6 672 305,7		

Примечание:

* При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.