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Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других 

норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают 
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта                                                                       Ерохин В.С.
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Охрана труда и техника безопасности

Организация строительства

Сети электроснабжения 0,4 кВ

Общая часть

Пояснительная записка2017/1312-ЭС.ПЗ
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ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство ВЛ 0,4 кВ выполняется силами электромонтажной организации.

Продолжительность строительства в соответствии с «Нормами продолжительности строительства и задела в
строительстве предприятий, зданий и сооружений» СНиП 1.04.03-85 с учетом местных условий прохождения
трассы составляет

Тп = Т х Кт

Тп - продолжительность строительства

Т = 0,5 - общая норма продолжительности строительства

Кт = 1,2 - коэффициент учитывающий территориальную принадлежность Тп =0,5x1,2=0,6 мес

Продолжительность строительства составляет 0,6 месяца, в том числе подготовительный период 0,2 месяца.

Источник поставки электротехнической продукции и материалов:

- кабельно-проводниковая продукция г. Владивосток ООО «Энергосфера»

- железобетонные стойки СВ п. Сибирцево, п. Заводской

Примечание: Источник поставки электротехнической продукции и материалов уточняется при размещении 

заказов.

Вся поступающая электротехническая продукция и материалы первоначально поступают на производственную 

базу электромонтажной организации, затем по мере комплектации объекта электротехнической продукцией и 

материалами завозятся на приобъектный склад автомобильным транспортом.

Среднее расстояние до приобъектного склада строительства по автомобильной дороге составляет L = 20 км. 

Электромонтажная бригада доставляется на объект ежедневно автотранспортом.

Земляные работы

Земляные работы при рытье котлованов в сухих непучинистых грунтах 1-4 категории выполняются способом
сверления котлованов буровой машиной MITSUBISHI FUSO.

При строительстве ВЛ-0,4 кВ установка опор производится в буренные котлованы. Закрепление опор
производится по ТП 4.407-253 А-1 (буренные котлованы). Все работы связанные с установкой опор (рытье
котлованов, установка опор, обратная засыпка и т.д.) должны производится в строгом соответствии с указаниями
СНиП 03.05.06-85.

После установки и выверки опор производится обратная засыпка котлована слоями 25-30 см с тщательным 
уплотнением каждого слоя до объемного веса 1,6 т\м3 и контролем влажности грунта. Грунт засыпки должен 
удовлетворять требования СНиП 03.05.06-85. Для предотвращения попадания грунтовых и ливневых вод в 
котлованы» вокруг опор выполнить глиняную отмостку высотой 200 мм. Отмостка должна перекрывать край 
котлована не менее, чем на 200 мм. Обратная засыпка котлованов, производится местным грунтом.

Глубина заложения верха вертикальных заземлителей должна быть равна 0,6-0,7м от уровня планировочной 
отметки земли и заземлитель должен выступать над дном траншеи на 0,1- 0,2 м для удобства приварки к ним 
соединительных горизонтальных круглых стержней.

Горизонтальные заземлители и соединительные стержни между вертикальными заземлителями укладывают в 
траншеи глубиной 0,6-0,7 м от уровня планировочной отметки земли.

Все соединения в цепях заземлителей выполняют сваркой внахлестку. Качество сварных швов проверяют 
осмотром, а прочность -- ударом молотка массой 1 кг. Места сварки во избежание коррозии покрывают битумным 
лаком.

У мест ввода заземляющих проводников в здания устанавливают опознавательные знаки заземлителя. 
Расположенные в земле заземлители и заземляющие проводники не окрашивают.

По окончании монтажа заземлителей перед засыпкой траншеи составляют акт освидетельствования скрытых работ.
При прокладке проектируемой кабельной линии в земле кабель прокладывается в траншеях и имеет снизу 

подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.

Глубина заложения проектируемой кабельной линии от планировочной отметки должна быть не менее 0,7 м.  
Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м. при вводе линий в здания, а также в местах 
пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (прокладка 
в трубах).

Кабель в траншее раскладывают в направлении от точки присоединения в сторону энергопринимающих устройств.

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата
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Сборка и установка опор

Сборка и установка опор, регламентируется типовыми и технологическими картами ТК1- 2-0,4 \20, ТК1-3-0,4\20,

разработанными институтом «Сельэнергопроект» и схемами по производству работ самоходными кранами при
строительстве линий электропередачи 0,4-35 кВ и трансформаторных подстанций.

Опоры на объект строительства доставляются автомобильным транспортом со склада монтажной организации/

Расстояние от склада до приобъектного склада составляет 20 км. Разгрузка опор на трассе производится
автомобильным краном.

Выбор площадки для сборки опор должен производиться с учетом наличия свободного пути для прохождения 
грузоподъемных и тяговых механизмов, обеспечения требуемой удаленности такелажных тросов, приспособлений и 

самой опоры от действующих линий электропередачи и линий связи, удобства подъема опор.

Зона, опасная для прохождения людей во время перемещения установки и закрепления конструкций, должна 
быть обозначена хорошо видимыми предупредительными знаками.

Площадка для сборки опор воздушных линий электропередачи должна быть спланирована, очищена от пней и 

камней, а зимой - от снега. Поверхностные воды должны быть отведены за пределы площадки. Детали опор должны 

выкладываться на прочные горизонтально уложенные подкладки.

Монтаж провода

Провод, линейная арматура вначале доставляется на склад монтажной организации. Затем по мере 
необходимости все материалы доставляются на место строительства ВЛ автомобильным транспортом.

Раскатку и монтаж провода производить методом бесконечной ленты применительно к технологическим картам 

и правилам, разработанным «Оргэнергостроем». Производство электромонтажных работ проводится внутри 

работающих ТП при наличии допусков, в которой с токоведущих частей снято напряжение, но вблизи токоведущих 

частей без снятия напряжения.

Транспортная схема и перевозка строительных материалов

Источниками поставки строительных материалов и конструкций являются заводы поставщики. Все заказанные
материалы с заводов поставщиков приходят на производственную базу. Далее все материалы и конструкции по мере
необходимости перевозятся автомобильным транспортом до приобъектного склада строительства.

Охрана труда и техника безопасности

При производстве погрузочно-разгрузочных, сборке и монтаже фундаментов, опор, раскатке и монтаже провода 
необходимо выполнить правила техники безопасности согласно требованиям следующих нормативных документов:

СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1 Обшие требования СНиП 12.04-2002 «Безопасность
труда в строительстве» ч.2 Строительное производство;

Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ РД
153-34.3-03.285-2002;

Правила техники безопасности при строительных и монтажных работах на действующих и вблизи действующих
линий электропередачи;

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;

Правила по охране труда при работе на высоте;

Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок;

Участки выполнения работ необходимо выгораживать и отмечать предупреждающими знаками. Работы 

стрелового крана и телескопической вышки под проводами действующей ВЛИ категорически запрещаются без 
отключения линии. При проезде под проводами ЛЭП находящейся под напряжением, рабочие органы машин 

должны находиться в транспортном положении. При выполнении работ должно предусматриваться заземление 
машин и механизмов.

Производство работ в тумане, в дождливую погоду, при ветре 6 б и выше запрещается. Скорость движения 
автотранспорта у строительных объектов не должна превышать 10 км/ч, а на поворотах и в рабочих зонах кранов 5 

км/ч.

Вопросы обеспечения безопасности, сроки и длительность перерывов электроснабжения потребителей на время
вынужденных отключений питающих линий, необходимости резервного электроснабжения наиболее ответственных
потребителей и согласование этих вопросов с абонентами решаются заказчиком совместно со строительной
организацией перед началом работ в соответствии с договорными мероприятиями.

В случае строительства ВЛ в условиях не предусмотренных указанными правилами, должны быть разработаны
особые меры безопасности в проекте производства работ и утверждены главным инженером.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДЫ

Общие данные
В настоящем разделе предусматривается мероприятия по предотвращению отрицательного воздействия 

строительства и эксплуатации сооружений линий электропередачи на окружающую природную среду.

Состав и содержание данного раздела соответствует требованиям Временной инструкции о порядке проведения 
оценки воздействия на окружающую среду при разработке ТЭО и проектов строительства народнохозяйственных 

объектов и комплексов (ГК по охране природы).

Проектируемая линия электропередачи в нормальных эксплуатационных условиях не имеет выбросов, 
загрязняющих природную среду. В этих условиях воздействие указанного объекта на окружающую природную 

среду, как правило, ограничивается влиянием электрического поля и не загрязняет атмосферу.

Для проектируемой ВЛ зашита человека от нежелательных воздействий Электромагнитных полей в полосе 
прохождения линии электропередачи не требуется, так как в соответствии с «Санитарными нормами и правилами 

защиты населения от воздействия электрического поля» (СанПиН 2971-84 и СанПиН 2.2.1/2.1.1984-00) допустимая 
продолжительность пребывания человека без средств защиты при напряженности электрического поля до 5 кВ/м без 
ограничения.

Значение звуковых характеристик ВЛ даже во время дождя не превышает 45 дБА и в соответствии со СНиП 

1-12-77 мероприятий по снижению звука не требуется.

Выбор трассы и проектирование линии электропередачи

При проектировании линии электропередачи в первую очередь ставилась задача поиска оптимального варианта 
прокладки трассы с основным вниманием на уменьшения ущерба, наносимого природе и народному хозяйству в 
результате строительства данного объекта и минимальных суммарных затрат по эколого-технической системе.

При проектировании линии электропередачи основными природоохранными мероприятиями сводящими к 
минимуму отрицательное воздействии ВЛ на окружающую природу является:

- Применение на проектируемой линии электропередачи цельностоечных опор имеющих более
привлекательный внешний вид.

- Установка опор линии электропередачи по возможности в сверленные котлованы.

Строительство линии электропередачи

Для реализации природоохранных мер в процессе выполнения строительных работ необходимо:

- Внедрять современные технологии и методы организации строительных работ, предусматривающие
применение новейшей строительной техники и специальных приспособлений.

- Повысить уровень инженерной подготовки строительного производства

- Создавать минимальные по размерам монтажные площадки осуществляя доставку строительных
конструкций и материалов на пикеты строго по графику производства работ по схеме «завод-полигон». Планировку
этих территорий производить с учетом местного рельефа с исключением последующей эрозии почв.

- Установку опор производить по возможности в сверленные котлованы

- Забор гравелистого грунта для засыпки фундаментов и пазух котлованов производить из карьеров. Карьеры
должны быть расположены далеко от посещаемых мест, их вид не должен портить окружающий ландшафт.

- После окончания строительных работ очистить трассу линии электропередачи от деревьев, кустарников,
веток, строительного мусора, остатков провода, тары.

- Сохраненный при разработке котлованов под опоры и карьера верхний плодородный слой должен быть
возвращен на место, спланирован с учетом местного рельефа. В верхний слой почвы необходимо внести удобрения и
посадить на нем растения

Без производства природо-восстановительных работ на строительной площадке ввод в эксплуатацию линии 

электропередачи должен быть запрещен.

С учетом изложенного, сооружение линии электропередачи по данному проекту не

вызовет каких либо значительных изменений в природе и не приведет к воздействию на флору и фауну.
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Лист Наименование Примечание

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Общие  данные1-2

План проектируемых сетей. Масштаб 1:500

Наименование
стройки
/по титулу/

провода ВЛ 0,4 кВ

Формат А3Копировал

СП 48.13330.2011, действующими нормами, правилами, ПУЭ-7 издания, 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", 
требованием Федерального Закона от 30.12.2009 года №384-Ф3

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, 

предусмотренных проектом мероприятий.

безопасную эксплуатацию сооружения при соблюдении 
инструкциями и государственными стандартами и обеспечивает  

Монтажная таблица самонесущего изолированного6

5 Опора А29. Общий вид. Спецификация.

Концевое крепление провода7

8 Заземлитель горизонтальный для железобетонных

опор ВЛ 0,4 кВ

3

Общие данные

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

1

Разработал

Проверил

ООО "РосГСК"

2017/1312-ЭС

Строительство ВЛ 0,4 по адресу Приморский край, Хасанский район, пгт.
Славянка, в 537 м на северо-запад от ул. Блюхера, д. 22, кадастровый номер

земельного участка 25:20:210102:2168 Потребитель: АО «Международный
морской перегрузочный терминал»

01.17

01.17Ерохин В. С.

Ерохин В. С.
8

Строительство ВЛ 0,4 по адресу Приморский край, Хасанский район, пгт.
Славянка, в 537 м на северо-запад от ул. Блюхера, д. 22, кадастровый номер
земельного участка 25:20:210102:2168 Потребитель: АО «Международный

морской перегрузочный терминал»

4 Траншея кабельной линии
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Формат А3Копировал

Прилагаемые документы

Ведомость объемов работ

Ведомость ссылочных  документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные  документы

3.407-150

ПУЭ-2007 Правила устройства электроустановок

ТУ 5863-007-00113557-94

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость  прилагаемых документов

шифр 26.0085

Заземляющие устройства опор воздушных

линий электропередачи напряжением

0.38,6,10,20 и 35 кВ

Стойки железобетонные вибрированные

для опор ВЛ 0,4...10 кВ

2017/1312-ЭС.ВР

Спецификация оборудования2017/1312-ЭС.С

изделий и материалов

"Одноцепные, двухцепные и

переходные  железобетонные  опоры

ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2  с линейной

арматурой ЗАО "МЗВА" и вводными

изоляторами ЗАО "ИНСТА"

Технические условия№504-25-1510 от 26.10.2016г

Общие данные

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

2

Разработал

Проверил

ООО "РосГСК"

2017/1312-ЭС

Строительство ВЛ 0,4 по адресу Приморский край, Хасанский район, пгт.
Славянка, в 537 м на северо-запад от ул. Блюхера, д. 22, кадастровый номер

земельного участка 25:20:210102:2168 Потребитель: АО «Международный
морской перегрузочный терминал»

01.17

01.17Ерохин В. С.

Ерохин В. С.

шифр А11-2011 "Прокладка кабелей напряжением до

35 кВ в траншеях с применением

двустенных гофрированных труб"



Существующая опора
установить укос

Присоединяемый участок
25:20:210102:2168

Проект. опора 0,4 кВ №1

А29 (Установить каб. муфту)

Пересечение 

27

40

СИП2А 3х35+1х50

Кабель АВБбШв 4х35-1

1354002.1741
331198.6495

1 м
4

А
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Условные обозначения:
- ось трассы проектируемый ВЛ 0,4 кВ 

 (Х в числителе, Y в знаменателе)

Координаты проектируемых опор и углов КЛ

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

3

Разработал

Проверил

ООО "РосГСК"

2017/1312-ЭС

Строительство ВЛ 0,4 по адресу Приморский край, Хасанский район, пгт.
Славянка, в 537 м на северо-запад от ул. Блюхера, д. 22, кадастровый номер

земельного участка 25:20:210102:2168 Потребитель: АО «Международный
морской перегрузочный терминал»

62869.722
39326.961

- ось трассы проектируемый КЛ 0,4 кВ 

Примечание:

Типы опор ВЛИ 0,4 кВ приняты по типовому проекту  шифр
26.0085  "Одноцепные, двухцепные и переходные

железобетонные  опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2  с линейной
арматурой ЗАО "МЗВА" и вводными изоляторами ЗАО

"ИНСТА", кабельная линия прокладывается в соответствии

с типовым альбомом А11-2011 "Прокладка кабелей
напряжением до 35 кВ в траншеях с применением

двустенных гофрированных труб ЗАО "ДКС".

Прокладку кабеля выполнить согласно указаниям главы 2.3 ПУЭ.
Строительно-монтажный план

Масштаб 1:500

01.17

01.17Ерохин В. С.

Ерохин В. С.

Пересекаемая ВЛ 110 кВ

СИП-2А 3х35+1х50

35,8

28,8

Опора №1 А29

14,8

1,35

9

3

ВЛ 110 кВ

40

40

f 
=

 1
,3

5
м

, 
п
р
и

 t
=

2
0

°

Пересечение с ВЛ 110 кВ

Марка провода

Сущ. опора 

36,66

29,66

Пересекаемый объект

Пролет,м
расчетный

приведенный

Hр , м

Расстояние Х , м

Стрела провеса f , м

 пересечения

по расчету

по нормам

Габарит в точке

Расчетные данные пересечения 

X = 14,8 м

Н
 =

 9
 м

Вывод КЛ 0,4 кВ на ж/б приставку выполнить в гибкой гофрированной трубе ЗАО ДКС

В точке А устанавливается ж/б приставка. 
Примечание:



Песчаная 

подготовка

Кабель

Траншея КЛ 0,4 кВ

Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке - 215 мм.

Прокладку кабеля выполнить в соответствии с типовым альбомом А11-2011.

На чертеже указаны минимально допустимые размеры.

Примечания:

200

7
0

0

8
2

9

2
9

1
0

0

В соответствии с типовым альбомом А11-2011 принят тип трашеи Т-1.

Траншеи кабельной линии

ААБбШв 4х35-1
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Марка

поз.
Наименование обозначение

Кол. на опору при ответвлении

в одну сторону в две стороны
Приме-

чание

2 4 2х2

Масса
ед.,

кг
2х22 4

         ∅ не менее

СВ95-3 (СВ95-2с , СВ95-3с)
Схема установки стойки

Ось трассы ВЛ

Заземляющий
проводник

1000

СВ95-3

6
2
0

0
8
0

0

7
0
0

0

2
0

0

5

6

7

10

11

12

1
_

2

_
1

1

1

3

1

_
2

4

2
_

1

4

Анкерный кронштейн СА-2000

3 4

Стойка СВ95 см. проект шифр 20.0139СВ95* 2 2 900

без
отв.

1

1

_

_

2

2

2

Железобетонные элементы

Линейная арматура

8
_

1 2

_ 2 4 84 4 8

Кронштейн У4 см. 26.0085-35 11

Стальные конструкции

6,81

13 Зажим MJPT-50÷120 для фазных жил СИП **** 4 4 4

2

3550

6
6
0

0

3

171

185

2
6

5

1
7

1

1
8

5

265

3550

Кронштейны CA-2000
присоединяются к верхнему
заземляющему проводнику

железобетонной стойки с
помощью ЗП2М путем зажатия

"флажка" заземляющего

проводника ЗП2М болтом М10
зажима KZP-1.
.

Заземляющий проводник ЗП2М см. 26.0085-424 1 1 1

9 2 2 2

15

14 Зажим MJPT-54,6÷95N для нулевой жилы СИП ****

1

1

11

1 1

2

1

Натяжной зажим PA 1500 для СИП с нулевой жилой 50-70 мм² (PA-2200 с жилой 95 мм²)

           ** Применение плит МУ103 и МУ104 см. ПЗ.

           *** При использовании для поз. 10 натяжного зажима PA1500/35 и в любом случае для

ответвления 2х2, кронштейн CA-25 (поз. 8) следует заменить на кронштейн CA-1500 с

добавлением скрепы поз. 6 и одного метра металлической ленты поз. 5.

           **** Зажимы поз. 13 и 14 устанавливаются в случае разрезания провода на опоре.

0,35

0,50

0,44

0,75

16
2 3 43 4 64

0,11

0,11

0,026

0,036

Натяжной зажим PA 25x100 для СИП 4×16 - 4×25

Натяжной зажим PA 1500/35 для СИП 35÷70

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 20.07

Скрепа С20

Кронштейн анкерный CA-25*** (полиамидный)

Зажим ZP-2

0,20

0,01

0,11

0,11

0,44

0,18

0,13

0,13

0,106

0,02

Кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35÷95

Кабельный ремешок KR2, для d=62 мм, СИП 120

Зажим OP-645 для ответвления от магистрали 6÷150 к отв. 4÷35

Зажим OP-95 для ответвления от маг. 16÷150 к отв. 16÷95

Натяжной зажим PA 25x100 для СИП 2×16 - 2×25

Зажим ПС-1-1 ТУ34-13-10273-88.

1 Плита МУ103 см. 26.0085-32 11 32,01

Плита МУ104 см. 26.0085-33 11 32,21

              215
0

2
0
6

5

2
3
5

0

4500

2
8

0
5
0

0

Песчано-гравийная
засыпка 

2 4

17 1 11Зажим KZP-1

Опора А29. Общий вид. 

Спецификация.

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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2
4

5
0

2
5

5
0

Щебень

d=450
100

d=800

Ручная дора-

   3550

2
0
0

ботка

1
0
0

1
0
0

2
2

0
0
(2

4
0
0
)

2
1

0
0
(2

3
0
0
)

Глиняная отмостка

СВ 95-3СВ 95-3

Закрепление

d=450
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Монтажная таблица самонесущего

изолированного провода ВЛ 0,4 кВ

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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ООО "РосГСК"

2017/1312-ЭС
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Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 20.07

Скрепа C20 0,01

0,106

Анкерный кронштейн СА-2000 0,23

Зажим ZP-2

Зажим ПС-1-1 ТУ34-13-10273-88 0,20

0,13

0,026

0,036

Кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35÷95

Кабельный ремешок KR-2, для d=66 мм, СИП 120

Натяжной зажим PA 1500 для СИП с нулевой жилы 50-70 мм²

Натяжной зажим PA-2200 для СИП с нулевой жилы 95 мм²

0,44

0,44

Марка

поз.
Наименование обозначение

Приме-

чание

Масса
ед.,

кг

2

3

9 1

Линейная арматура

Комплект концевых муфт ПКВтп(ПКНтп) или ПКВтпБ(ПКНтпБ)

13

1

6

11

1

4 1

1
5

0

1-1

14

1

122 5

1

4

5 2

3

2
5

0

7

10

6

7

3

6

10

13

Круг Ø 6 мм по проекту

5
1

1. Концевое крепление дано для опор ВЛ со стойками типа СВ95.
2. Кронштейны CA-2000 присоединяются к верхнему заземляющему проводнику

железобетонной стойки с помощью ЗП1М путем зажатия "флажка" заземляющего

проводника ЗП2М болтом М10 зажима KZP-1.

1
5

0

1-1

11

1

2

1

4

2

3

2
5

0

3

9

2

6

6

9

_

1

1

1

1

Количество

Концев. Кабель

1 Заземляющий проводник ЗП2М см. 26.0085-42 1

Стальные конструкции

1

13

12

11

10

_

1
11

10

4

10

7
_

4

Концевое крепление

Установка кабельной муфты

по проекту

Эластомерные колпачки CI 25-150

Дистанционный бандаж типа BIC-50.90 0,19

0,008

33

33

1

8 1
_

Набор соединителей SMOE-81975 (SMOE-81974) 0,094

88

4

14

14

14

14 Зажим KZP-1 1 1

1
11

12 5

11 по проекту

Концевое крепление провода

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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Заземлитель комбинированный для

железобетонных опор ВЛИ 0,4 кВ

СХЕМА 1

Одностоечные опоры Опоры с подкосом

Горизонтальный 
заземлитель

Вертикальный
электрод

L

Заземляющий 
выпуск

L L L

aaa

L
Номер 

1

зазем-

лителя

схемы

Эквивалентное

удельное

ρэ, Ом.м
Ом

устройства,

заземляющего

сопротивление

Нормируемое

сопротивление

электроды ф16 мм

Вертикальные
Расстояние

между
вертикаль-

родами,

м

ными элект-

Горизонтальные 

заземлители

ф 10 мм

кол-во, длина L,

шт м

Расход стали,

кг

ф 10 мм ф 16 мм

Тип 

1 св.400-600 10 2 10 15,812,3

Кол-во,

шт

длина l,

м

2 5 30

1.Присоединение заземлителей к опоре, соединение заземлителей и их

частей между собой выполнить по листу ЭС47 типового N3.407-150.

2. Глубина укладки горизонтальных заземлителей 0.5 метров, в пахотных

землях-1 метр.

3. Обьемы землянных работ по прокладке горизонтальных заземлителей

приведены на листе ЭС42 типового N3.407-150.

4. Заземление опор выполнено в соответствии с п.2.5.129 ПУЭ-2003г по

типовому проекту N3.407-150.

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация
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1 72 3 4 5 6 8 9

Наименование и техническая характеристикаПозиция
изме -

Еди -
ница

рения

обозначение документа,
Тип, марка,

опросного листа

Код обору-
дования,
изделия,
материала.

Завод -

изготовитель чество
Коли -

единицы
Масса

Примечание

КГ

Количество провода  взято с 4,5% запасом,линейной арматуры -  с 2% запасом.
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Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Лист

2
2017/1312-ЭС.С

Электротехническая часть ВЛИ 0.4 кВ

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм11

Скрепа12

шт 10

шт 10

F20.07

C20

Зажим для ЗП1М

Зажим

16

Кабельный ремешок

17

ZP-2

ПС-1-1

KR-1

шт 2

шт 3

шт 4

Натяжной зажим13

Анкерный кронштейн14

PA 1500

CA 2000

шт 4

шт 3

0,01

0,44

0,106

0,35

0,13

0,2

0,2618

Закрепление опор ВЛ 0,4 кВ

Щебень м 6ГОСТ 8267-93 3

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

ТУ34-13-10273-88

Зажим KZP-1 шт 2 ЗАО "МЗВА"20

22

Дистанционный бандаж 15 BIC-50.90 шт 1 0,19 ЗАО "МЗВА"

Набор соединителей SMOE-81975 шт 1 0,09419  ЗАО "МЗВА"

Концевая муфта 4ПКВНТПБ-35/50 шт 2 ЗАО "МЗВА"21
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Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Лист

3

Количество линейной арматуры взято с 2% запасом.

2017/1312-ЭС.С

Лента сигнальная шт 124 ЛСЭ-300 (100 мх300 мм)

Песок 1м3

23

25

Силовой кабель м 44 АВБбШв 4х35 262 кг/км

ГОСТ 8736-2014

 КЛ 0,4 кВ

В т. ч. подъем на опору

Уголок 80х80х6 l=2300 шт 126 17,0ГОСТ 8509-86

27 Выключатель автоматический шт 1ВА-98-32 А

 Реконструкция ТП 4053

Приставка железобетонная ПТ 60 шт 128

29 Труба гибкая двустенная для кабельной канализации

Dнар=90 мм, цвет красный 

м 6г.Санкт-Петербург

"ДКС"

КОД:121990100

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм30

Скрепа31

шт 5

шт 5

F20.07

C20 0,01

0,106

 Вывод кабеля на ж/б приставку

675
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1

пер/м 1/40

Общая длина проектируемой ВЛ 0,4 кВ - 44м

 Подвеска одного провода СИП-2А

3х35+1х50 механизированным способом в

нас.местности на пересечении с ВЛ 110 кВ :

- по прочим землям

Все работы ведутся в в населенной местности

Ведомость объемов работ

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

1

Разработал

Проверил

ООО "РосГСК"

2017/1312-ЭС.ВР

Строительство ВЛ 0,4 по адресу Приморский край, Хасанский район, пгт.
Славянка, в 537 м на северо-запад от ул. Блюхера, д. 22, кадастровый номер

земельного участка 25:20:210102:2168 Потребитель: АО «Международный
морской перегрузочный терминал»

01.17

01.17Ерохин В. С.

Ерохин В. С.
3

Опоры 0,4 кВ:

Развозка конструкций и материалов опор

ВЛ-0,4 кВ по трассе: одностоечных с одним

подкосом оп. 1

4

Развозка конструкций и материалов опор

ВЛ-0,4 кВ по трассе: одностоечных без

подкоса (укос) оп. 1

5

 Погрузка опор ВЛ-0,4 кВ при автомобиль-

 ных перевозках

6

т 2,5

2

м 4

 Подвеска одного провода СИП-2А

3х35+1х50 механизированным способом в

нас.местности без пересечений:

- по прочим землям

3

шт 1

Монтаж автоматического трехполюсного

выключателя в ТП 10/0,4 кВ






