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1. ОБЩАЯтЧАСТЬ 
Настоящийт разделт «Проектт организациит строительства»т комплектат проектнойт

документациит пот объектут «Территорият социально-экономическогот развитият «Комсомольск»ют
площадкат«Парус»ю расположенноготвтХабаровскомткраеютг.тКомсомольск-на- Амуреютвтмикрорайонет
«Парус»ю нат территориит земельногот участкат ст кадастровымт номеромт 27:22:0040910:1185» 
разработантнатосновании: 

- заданиятнатпроектированиетктДоговору; 
- проектнойт документациит 0038/Э-ППОт томт 2т «Проектт полосыт отвода»ют выполненнойт

ООО «ЭнергоРегион»;т 
- проектнойт документациит 0038/Э-ТКРт томт 3т «Технологическиет ит конструктивныет

решениятлинейноготобъекта.тИскусственныетсооружения»ютвыполненнойтОООт«ЭнергоРегион». 
Проектомт предусмотренот прокладкат кабельныхт линийт КЛ 10 кВт вт каналахт изт сборныхт

железобетонныхтэлементовткабелемтААШвт3х240ъожы. 
Начальнымит пунктамит трасст проектируемыхт КЛт 10т кВт являютсят ячейкит№13ют№18ют№41ют

№43т ЗРУт 10т кВт ПСт 220т кВт «Парус»т расположеннойт пот ул.т Пермскойт Ленинскогот округат
г. Комсомольск-на-Амуре. 

Конечнымтпунктомтявляетсятграницатземельноготучасткатзаявителя. 
Общеетнаправлениеттрасст– юго-восточное. 
Трассытзапроектированытпарамитнатрасстояниит1ю4тмтдругтоттдруга. 
ДлинаттрасстпроектируемыхтКЛтсоставляет: 
- КЛт№1т– 834.0 м при 20-ти углах поворота; 
- КЛт№2т– 202.0м при 7-ми углах поворота; 
- КЛт№3т– 832.0 м при 22-х углах поворота; 
- КЛт№3т– 203.8 м при 9-ти углах поворота. 
Проектнаят документацият выполненат вт соответствиит сот следующимит нормативнымит

документами: 
- СПт 48.13330.2011т ъАктуализированнаят редакцият СНиПт 12-01-2004ыт «Организацият

строительства»; 
- СНиПт 1.04.03-85ьт «Нормыт продолжительностит строительстват ит заделат вт

строительстветпредприятийютзданийтитсооружений»; 
- пособиет«Расчетныетпоказателитдлятопределениятпродолжительноститстроительства»ют

томт1; 
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- №384-ФЗт«Техническийтрегламенттотбезопасноститзданийтитсооружений»; 
- Федеральнымт закономт РФт отт 22.07.2008т №123-ФЗт «Техническийт регламентт от

требованияхтпожарнойтбезопасности»; 
- «Расчётныет нормативыт длят составленият проектовт организациит строительства»т

ъЦНИИОМПТютг.тМоскваы; 
- СНиПт12-03-2001т«Безопасностьттрудатвтстроительстве.тЧастьт1.тОбщиеттребования»; 
- СНиПт 12-04-2002т «Безопасностьт трудат вт строительстве.т Частьт 2.т Строительноет

производство»; 
- приказтРостехнадзоратотт12.11.13т№т533тфОбтутверждениитФедеральныхтнормтитправилтвт

областит промышленнойт безопасностит фПравилат безопасностит опасныхт
производственныхтобъектовютнаткоторыхтиспользуютсятподъемныетсооруженияф 

- фПравилатпротивопожарноготрежиматвтРФфтпостановлениетПравительстватРФт№390тотт
25.04.2012; 

- СправочноетпособиетктСПт12-136-2002; 
- ПриказтМинприродытРоссиитотт29тдекабрят1995тг.тN539тфОбтутверждениит фИнструкциит

потэкологическомутобоснованиютхозяйственнойтитинойтдеятельностиф; 
- ПостановлениетПравительстватРоссийскойтФедерациитотт15.02.2011т№73т«Отнекоторыхт

мерахт пот совершенствованиют подготовкит проектнойт документациит вт частит
противодействияттеррористическимтактам»; 

- ГрадостроительныйткодекстРФ; 
- ГОСТт 23407-78т «Огражденият инвентарныет строительныхт площадокт ит участковт

производстватстроительно-монтажныхтработ.тТехническиетусловия»; 
- ГОСТтРт21.1101-2009т«Основныеттребованиятктпроектнойтитрабочейтдокументации»; 
- ГОСТт12.1.046-85ССБТт«Нормытосвещениятстроительныхтплощадок»; 
- постановлениетПравительстватРоссийскойтФедерациитотт16.02.2008т№т87т«Отсоставет

разделовтпроектнойтдокументациититтребованияхтктихтсодержанию»; 
- типовыеттехнологическиеткартыютразработанныетинститутомт«Оргэнергострой»; 
- СанПиНт 2.2.3.1384-03т «Гигиеническиет требованият кт организациит строительногот

производства»; 
- СанПиНт2.1.4.1116-02 - «Питьеваятвода.тГигиеническиеттребованияткткачествутводы»; 
- РДт 153-34.3-03.285-2002т «Правилат безопасностит прит строительствет линийт

электропередачтитпроизводстветэлектромонтажныхтработ»; 
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- РДт 34.03.284-96т «Инструкцият пот организациит ит производствут работт повышеннойт
опасности»; 

-  ГОСТт 12.3.009-76т «ССБТ.т Работыт погрузо-разгрузочные.т Общеет требованиет
безопасности». 

Генеральнаят строительнаят организацият ит субподрядныет организациит нат строительствот
данногот объектат будутт выбраныт пот результатамт торговт подрядат ътендераыт ит должныт иметьт
производительныетбазыютрасполагатьтнеобходимымиттехническимитресурсами. 

Опросныетлистытктразработкетпроектаторганизациитстроительстватнетбылитпредставленыют
поэтомут прит разработкет разделат применялисьт средниет краевыет нормативыт ит производственныет
базыют располагающиет необходимымит техническимит ресурсами.т Проектнаят организацият оставляет 

затсобойтправотнетприниматьтпретензийтсотсторонытстроительнойторганизациитпритсогласованиит
проектаторганизациитстроительства. 

Вт проектет организациит строительстват определенат продолжительностьт строительствают
объемыт строительно-монтажныхт работют потребностьют вт рабочихт кадрахют материально-
техническихт ит энергетическихт ресурсахют строительныхт механизмахт иттранспортныхт средствахют
разработанытметодытпроизводстватосновныхтстроительно-монтажныхтработ. 

Вт уточнениет ит развитиет решенийют принятыхт вт ПОСют подряднаят строительнаяторганизацият
должнатразработатьтпроекттпроизводстватработтъППРы. 

Запрещаетсят осуществлятьт строительно-монтажныет работыт безт утвержденныхт вт
установленномтпорядкетПОСтитППР. 

Согласнот статьет 762т Гражданскогот кодексат Российскойт Федерациит ъобязанностит
заказчикаыют заказчикт обязант использоватьт проектнуют документациюют полученнуют отт
проектировщикаюттолькотвтцеляхютпредусмотренныетдоговоромютнетпередаватьтпроектно-сметнуют
документациют третьимт лицамт ит нет разглашатьт содержащиет вт нейт данныет безт согласият
проектировщикаютеслитиноетнетпредусмотренотдоговоромтподрядатнатвыполнениетпроектныхтработ. 

2. Характеристикаттрассытлинейноготобъектаютрайонатеготстроительстваютописаниетполосытотводатитместтрасположениятнаттрассетзданийютстроенийтитсооруженийютпроектируемыхтвтсоставетлинейноготобъектатитобеспечивающихтеготфункционирование 
2.1 Климатическиетхарактеристики 

Вт административномт отношениит участокт работт находятсят вт Ленинскомт районет г.т
Комсомольск-на-АмуреютХабаровскоготкрая. 

Вт геоморфологическомт отношениит г.т Комсомольск-на-Амурет располагаетсят вт низовьяхт р.т
Амур.т Нижне-Амурскийт регионт входитт вт областьт мезозойскойт складчатостиют являетсят
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 синклинорнойт структуройт ит характеризуетсят широкимт развитиемт терригенныхт мезозойскихт ит

кайнозойскихтобразований. 
Непосредственнот участокт изученият вт геоморфологическомт отношениит расположент нат

левобережнойт пойменнойт террасет р.т Силинкат ит представляетт собойт планомернот возведеннуют
насыпьютвыполненнуютпутемторганизованноготнамыватпесчанымтгрунтомтдототметоктповерхностит
20,88-23ю07тм.тОткосытбереговти днотрекитСилинкатсложенытгалечниковымтгрунтом. 

Вт рельефномт отношениит участокт работт представляетт собойт равниннуют местностьют ст
угламитнаклонатрельефатместноститдот2о.тАбсолютныетотметкитпотучасткутработтколеблютсятотт
15т дот 18т мт вт Балтийскойт 1977т годат системет высот.т Участокт представляетт собойт грунтовуют
площадкутпромышленноготназначенияютстредкойткустарниковойтпорослью. 

Климатт городат Комсомольск-на-Амурет муссонныйют ст характернымит чертамит
континентального.т Близостьт горныхт массивовт Сихотэ-Алинят ит Буреинскогот способствуютт
движениютзимойтмассытконтинентальноготхолодноготвоздуха. 

Основнымит факторамиют определяющимит климатическиет условият исследуемогот участкают
являютсят егот географическоет положениет нат восточнойт окраинет Азиатскогот континентают
граничащейтстТихимтокеаномютдостаточнотсложноетустройствотповерхностиютмуссонныйтхарактерт
циркуляциитатмосферытитциклоническаятдеятельность.тВтсвязитстэтимтклиматтформируетсятздесьт
подтвоздействиемткактокеаническихюттактитконтинентальныхтфакторов. 

Преобладаниет вт течениет зимнегот сезонат континентальногот умеренногот воздухают
поступающеготстветрамитсеверныхтрумбовютсказываетсятвтзначительномтпониженииттемпературы.т
Абсолютныйтминимумтпотг.тКомсомольск-на-Амуретсоставляеттминуст50ю0°С.тНаиболеетхолоднымит
месяцамит являютсят декабрьт ит январьт – среднемесячныет температурыт воздухат колеблютсят вт
пределахтотт–18ю5°Стдот–25ю6°С. 

Среднегодовоетколичествотосадковтсоставляетт700тмм.тСнежныйтпокровтложитсятвтначалет
ноябряют сходитт вт концет апреля.т Среднегодоваят температурат воздухат равнат минуст 0ю7°C.т
Среднегодоваятвлажностьтвоздухат71ч.тСреднегодоваятскоростьтветрат3ю1тм/c. 

Зимат холодная;т среднемесячнаят температурат воздухат самогот холодногот месяцат ъянварьы:т
−21ю5т°C.тКтконцутзимытпроисходиттпостепенноетповышениетсреднемесячныхттемпературютитапрельт
считаетсятпервымтвесеннимтмесяцем.тВтгородетнаблюдаютсяттуманытитгололёд.тВтфеврале-мартет
наблюдаютсятметели. 

Отт мартат кт апрелют отмечаетсят потеплениет нат 10ю0-12ю0°С.т Вт течениет апреля–маят
происходитт переходт температурт воздухат черезт 0°Ст ит э5°С.т Длят этогот периодат характернат
перестройкаттермическоготрежиматитпереходтктлетнемутеготтипу. 
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 Переходтоттзимытктлетутхарактеризуетсятздесьтусилениемтциклоническойтдеятельности.т

Этот связанотст развитиемт летнеготмуссонают которыйтприноситттёплыйт влажныйтвоздухт ст южныхт
морейтДальнеготВостока.тВтэтотвремятпогодатноситтциклоническийтхарактер.тЦиклонытприносяттст
собойт значительноет количествот влагит иют какт правилоют вызываютт обильныет осадки.т Следствиемт
этогот являетсят тот обстоятельствоют чтот основнаят массат осадковт ъоколот 85чт отт годовогот
количестваы выпадаеттвтжидкомтвидетитотноситсяткттёпломутъапрель–октябрьытвременитгода. 

Наиболееттёплымтмесяцемтвтпределахтрассматриваемойттерриториитявляетсятиюль.тЛетот
короткоет ъст серединыт июнят пот конецт августаыют нот оченьттёплоет ит увлажнённое.т Среднемесячныйт
дневнойтмаксимумтсамоготтёплоготмесяцатъиюльы:тэ30°C. 

Среднемесячныеттемпературытвтэтомтмесяцетотносительнотневеликититсоставляюттэ21ю1°С.т
Максимальныет температурыт могутт повышатьсят дот 30-33°Ст ит более.т Годоваят амплитудат
температуртвоздухатсоставляетт43ю4°С. 

Повторяемостьт направленийт ветрат нат рассматриваемомт участкет характеризуетсят
сезоннойт периодичностью.т Вт г.т Комсомольск-на-Амурет преобладаютт ветрат северногот ит южногот
направлений.т Прит этомт вт зимнийт периодт болеет вероятнот появлениет ветрат южногот направления.т
Скоростьтветратотносительнотневеликат– среднемесячнаятвеличинатколеблетсятвтпределахтотт2ю8т
м/стдот5ю6тм/с. 

Устойчивыйт снежныйт покровт нат участкет образуетсят преимущественнот вт ноябре.т
Наибольшейт высотыт снежныйт покровт достигаетт вт январе-феврале.т Вт целомт нат большейт частит
исследуемойт территориит средниет показателит этойт характеристикит относительнот невеликит
ъпорядкат 20-40т смы.т Средняят датат началат процессат снеготаяният вт пределахт рассматриваемогот
участкат соответствуетт первойт декадет апреля.т Продолжительностьт снеготаяният вт среднемт
составляеттпериодт9т-15тдней.тПолноетразрушениетснежноготпокроватобычнотнаступаеттвтапреле. 

СогласнотСПт131.13330.2012.т«Строительнаятклиматология.тАктуализированнаятверсиятСНиПт
23-01-99ь»т районт строительства находитсят вт нормальнойт строительно-климатическойт зонет
ъклиматическийтрайонт1Выют1тзонетвлажности. 

Сейсмичностьт площадкит согласнот СНиПт 11-7-81ьт ъкартыт ОСР-97-Ают Выт пот шкалет MSK-64 
оцениваетсятвт6тбаллов.тКатегориятгрунтовтпот сейсмическимтсвойствамтсогласно СНиПт 11-7-81 
таб.1т-II. 

Температурныйтрежимтрайонатхарактеризуетсятследующимитсреднемесячнымитвеличинамитит
годовойт температуройт ъСПт 131.13330.2012.т «Строительнаят климатология.т Актуализированнаят
версиятСНиПт23-01-99ь»ы: 

Пункт 
Месяцы Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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 Комсомольск

-на-Амуре -25,6 -20,3 -10,1 1,3 8,7 15,6 19,9 18,7 12,6 3,0 -10,7 -22,0 -0,7 

Климатическиетпараметрыттеплоготпериодатгодатхарактеризуютсятследующимитвеличинамит
ъСПт131.13330.2012.т«Строительнаятклиматология.тАктуализированнаятверсия СНиПт23-01-99ь»ы: 

- барометрическоетдавлениет- 1005 гПа; 
- средняятмаксимальнаяттемпературатвоздухатнаиболееттеплоготмесяцат- плюст25,2°; 
- абсолютнаятмаксимальнаяттемпературатвоздухат- плюст35°; 
- температуратвоздухатнаиболеетхолодныхтсутокютобеспеченностьют0ю98т- минуст38°; 
- температуратвоздухатнаиболеетхолоднойтпятидневкиютобеспеченностьют0ю92 - минуст35°; 
- средняятмесячнаятотносительнаятвлажностьтвоздухатнаиболеетхолодноготмесяцат- 77%; 

- суточныйтмаксимумтосадковт- 95 мм; 
- преобладающеетнаправление ветратзатиюнь-августт- Ю; 

- средняятглубинатпромерзаниятгрунтовт– 283тмм. 
2.2 Инженерно-геологическиетусловиятучасткатстроительства 

Вт рельефномт отношениит участокт работт представляетт собойт равниннуют местностьют ст
угламитнаклонатрельефатместноститдот2°.тАбсолютныетотметкитпотучасткутработтколеблютсятотт
19ю5тдот24ю2тмтвтБалтийскойт1977тгодатсистеметвысот.тУчастоктпредставляеттсобойтзаброшеннуют
площадкутпромышленноготназначенияютстредкойткустарниковойтпорослью.тОсновнойтлесообразующейт
породойт являетсят береза.т Высота деревьевт достигаетт 6т мт ст диаметромт стволовт дот 0ю06т м.ют
кустарникатитподлескатдот4тм. 

Территорият представляетт собойт антропогеннот приподнятуют территориюют заброшенныйт
пустырь.тНатправобережьетрекитСилинкатвтчертетнаселённоготпунктатг.тКомсомольска-на-Амуретв 
5т кмт отт устьят ит протяжённостьют 7т кмт вышет пот течениют наблюдаетсят рассеянноет стихийноет
размещениет различныхт отходовт отт деятельностит предприятийют жилогот массиват нат территорииют
прилегающейт кт водоохранойт зонет водотока.т Стихийныет свалкит отрицательнот влияютт нат
санитарноетсостояниетводноготобъектатит еготводоохранойтзоны.тНаиболеетпагубнымитпо-своемут
воздействуютнатэкологическуютсредутявляютсятследующиетзонытстихийноготразмещениятотходов:т
свалкат твердыхт бытовыхт отходовт ъТБОыт п.т Солнечныйют частьт площадит которойт расположенат вт
водоохранойтзоне;тмногочисленныетнавалытотходовтдеревообработкиютстроительныхтостатковтотт
разрушенныхтдомовютмассытбитоготкирпичают которыетспособствуюттвыносутвзвешенныхтвеществ.т
РекатСилинкатвтгидрологическомтотношениитизучена. 

Гидрографическаят сетьт районат изысканийт представленат рекамит Амурют Силинкат ит Тёплыйт
Ключ.тРекатСилинкатитрекатТёплыйтКлючт– левыетпритокитр.тАмурютвпадаюттнепосредственнотюжнеет
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 ърекат Силинкаыт ит севернеет ърекатТёплыйтКлючытучасткатпроектирования.тВт устьевыхт зонахтобоихт

притоковт расположеныт озёровидныет расширенияют заливыт р.т Амурют ит притокит впадаютт вт этит
расширенияют заливыт ъозёраы.т Южнеет участкат изысканийт расположенот озерот Большоет Силинскоеют вт
котороетвпадаеттрекатСилинкаютитсоединенноетстнимтозеротСилинское;тсевернеетучасткат– озерот
МалоетСилинскоеютвткотороетвпадаеттрекатТёплыйтКлюч.тДругихтводныхтобъектовтвтокрестностяхт
участкатпроектированиятнет. 

2.3 Характеристикаттрассытлинейноготобъекта 
Вт проектет принятат канальнаят прокладкат кабельныхт линийт вт каналахт изт сборныхт

железобетонныхтэлементов.тКабельныетканалытпринятытследующихттипов: 
- кабельныйт каналт пот типовойт сериит 4.407-268.2-1т ст использованиемт кабельныхт лотков 

Л20.10ют плитт перекрытият П10.5т ит брусковт Б10т пот сериит 3.407.1-157т вып.1.т Монтажт кабельногот
каналат производитсят нат территориит ПСт 220т кВт «Парус»т пот поверхностит земли. Лоткит Л20.10 

укладываютсятнатбрускитБ10. 
- кабельныйтканалтълоткиютплитытперекрытияытприняты потмаркетф2КЛфтсериит3.006.1-8.0-1-9 

л.1тстиспользованиемткабельныхтлотковтЛК300.60.45-2титЛК75.60.45-2тсериит3.006.1-8.1-1-9тл.1ти 
плитт ПТ75.60.8-9т сериит 3.006.1-8.3-1-3т л.1.т Монтажт кабельногот каналат производитсят отт
территориитПСт220ткВт«Парус»тдотграниц земельныхтучастковтЗаявителейтвттраншее. 

Строительныет длиныт кабелейт определеныт ст запасомт 6чтдлят учетат удобстват монтажают а 
такжеттипоисполненияткабелейютусловийтпрокладкитвттраншеяхютзаходовтвтЗРУт 10ткВтПСт220ткВт
«Парус»титзаходовтвтпроектируемыетзаявителемтТПт10/0ю4ткВ. 

Длятпередачитэлектроэнергиитнатнапряжениит10ткВтноминальнойтчастотойт50тГцютдлятсетейт
ст заземленнойт нейтральюют рекомендуетсят применитьт кабельт силовойт ст бумажнойт изоляциейют
пропитаннойт вязкимт илит нестекающимт изоляционнымт пропиточнымт составомют маркит ААШвт
3х240ъожыт - ст алюминиевойт однопроволочнойт жилойют фазнойт бумажнойт пропитаннойт изоляциейют
экраномт изт электропроводящейт бумагиют алюминиевойт оболочкойют бронейт изт стальныхт лентт ит
оболочкойтизтПВХтпластикатаютнетраспространяющейтгорение. 

Кабельт ААШв 3х240ъожы-10т кВт предназначент длят эксплуатациит вт землет ътраншеяхыют длят
наклонныхтитгоризонтальныхттрасс. 

Строительныет длиныт кабелейт определеныт ст запасомт 6чтдлят учетат удобстват монтажают ат
такжеттипоисполненияткабелейютусловийтпрокладкитвттраншеяхютзаходовтвт ЗРУт 10ткВтПСт220ткВт
«Парус»титзаходовтвтпроектируемыетзаявителемтТПт10/0ю4ткВ. 

МонтажтКЛт10ткВтпредусмотрентследующимитстроительнымитдлинами: 
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 Таблицат2-1.тСтроительныетдлиныткабеля 

№тстроительнойтдлины Участок ПрокладкатКЛтв зданиитЗРУт10ткВютм 
ПрокладкатКЛ вттраншееютм 

Запасткабеля 6чютм 
Всеготкабеля натучастокютм Типткабеля 

1 

Яч.№13тЗРУт10ткВтПСт
220 кВт«Парус»т- граница ЗаявителятОООт«Индустриальныйтпаркт«Парус» 

34 204 15 253 
ААШв 3х240 

2 

Яч.№41тЗРУт10ткВтПСт
220 кВт«Парус»т- граница ЗаявителятОООт«Индустриальныйтпаркт«Парус» 

19 204 14 237 
ААШв 3х240 

3 

Яч.№18тЗРУт10ткВтПСт
220 кВт«Парус»т- граница ЗаявителятОООт«Эпсилон» 

25 835 52 912 
ААШв 3х240 

4 

Яч.№43тЗРУ 10ткВтПСт
220 кВт«Парус»т- граница ЗаявителятОООт«Эпсилон» 

18 835 52 905 
ААШв 3х240 

Передтукладкойтлотковтнатдноттраншеитотсыпаетсятподготовкатслоемт100тммтизтпеска. 
Обратнуют засыпкут грунтат послет монтажат плитт покрытият следуетт производитьт грунтомют

вынутымтизттраншеитслоямитпот20...30тсмтодновременнотстобеихтсторонтканалатступлотнениемтвт
соответствиитсттребованиямитСПт45.13330.2012т«Земляныетсооруженияютоснованиятитфундаменты». 

УглытповоротатКЛтъ№4Ают4Бют4Вют4Г;т6Ают6Бют8Вют8Г;т17Ают18В;т18Ают19В;т19Ают21Вытвыполнить 
монолитнымитповоротнымиткамерамиютповерхуткоторыхтукладываютсяттиповыетлотковыетплиты. 

Чертежтустройстватмонолитныхтповоротныхткамертсм.т0038/Э-ТКР1-Ч-007. 
ПересечениятстподземнымитэлектрическимиткабелямитвыполненытвтсоответствиитстПУЭти 
представленытнатчертежет0038/Э-ТКР1-Ч-009. 
Прокладкаткабелятвтместахтсоединенияткабельнымитмуфтамитвыполняютсятпотмаркет«2КЛ»т

сериит 3.006.1-8.0-1-9т л.1т ст использованиемт железобетонныхт кабельныхт лотковт ЛК300.120.60-7 
сериит3.006.1-8.1-1-19тл.1титплиттПТ300.120.12-6тсериит3.006.1-8.3-1-12тл.1. 

Схематраскладкитлотковтпредставленатнатчертежахт0038/Э-ТКР-Ч-006…009. 
Сборныет железобетонныет ълоткиют плитыт перекрытияыт ит монолитныет конструкциит

выполняются изтбетонатклассатпрочноститнатсжатиетВ15ют маркитпотводонепроницаемостит - W4, 

маркитпотморозостойкостит- F100. 
Наружныетповерхноститканаловтпокрываютсятбитумнойтизоляциейтстмежслойнойтпросушкой 

потпредварительнотогрунтованнойтповерхноститбитумнымтпраймеромттолщинойт80-100тмкм. 
Согласнот п.2.3.71т ит п.2.3.72т ПУЭт изд.7т металлическиет оболочкит силовыхт кабелейт должныт

быть заземлены.тКабельтААШвтсодержитталюминиевуютоболочкуюткоторуютнеобходимотзаземлять. 
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 ЗаземлениетпроектируемыхтКЛт10ткВтпроизводитсятвтячейкахтЗРУт10ткВтПСт220ткВт«Парус»т

и втячейкахю проектируемыхтзаявителямитТПт10/0ю4ткВ.тМонтажтузлатзаземлениятосуществляется 
комбинированнымтспособом.тБазоваяткомплектациятконцевойттермоусаживаемойтмуфтыт3КВТп-10-
150/240ъБыт включаетт вт себят пружинут постоянногот давленияют используемуют длят крепежат проводат
заземлениятктметаллическойтоболочке.тКрепежтнатбронелентахтосуществляетсятметодомтпайки. 

ЗатемтпритпомощитпроводатзаземлениятПМЛт10–500НКталюминиеваятоболочкатсоединяетсятст
заземляющимтпроводникомтячейки. 

ЗащитатКЛт10ткВтоттперенапряженийтпроектомтпредусматриваетсятпосредствомтустановкит
ограничителейтперенапряженийтОПН-10/12/10/1/IV/УХЛ1твтячейкахтЗРУт10ткВтПСт220ткВт«Парус». 

3. Сведениятотразмерахтземельныхтучастковютвременнототводимыхтнатпериодтстроительстватдлятобеспечениятразмещениятстроительныхтмеханизмовютхранениятотвалатитрезерватгрунтаютвттомтчислетрастительногоютустройстватобъездовютперекладкиткоммуникацийютплощадоктскладированиятматериаловтитизделийютполигоновтсборкитконструкцийюткарьеровтдлятдобычитинертныхтматериалов 
Трасса кабельнойт линиит 10т кВ проходитт пот землямт населенныхтпунктовт г. Комсомольска-

на-Амуретпотземельномутучасткутсткадастровымтномеромт27:22:0040910:1185. 

Посколькутполосытотводатдвухтпроектируемыхткабельных линии 10ткВ накладываютсяютбылат
сформированат единаят полосат отвода.т Прит этомт былит учтеныт границыт земельныхт участковют
принадлежащихттретьимтлицам. 

Натпериодтэксплуатациитземельныйтотводтдляткабельнойтлинии неттребуется. 
Вдольтвсей кабельнойтлинии натпериодтпроизводстватработтпредусматриваетсятустройствот

временноготпроезда. 
4. Сведениятотместахтразмещениятбазтматериально-техническоготобеспеченияютпроизводственныхторганизацийтитобъектовтэнергетическоготобеспеченияютобслуживающихтстроительствотнатотдельныхтучасткахттрассыютаттакжетотместахтпроживаниятперсоналаютучаствующеготвтстроительствеютитразмещениятпунктовтсоциально-бытовоготобслуживания 

Подряднаят организацият будетт определенат пот результатамт тендерныхт торговют нат
конкурснойтосновеютимеющаятлицензиютнатданныетвидытработ. 

Кт выполнениют монтажныхт работт допускаютсят организацииют отвечающиет следующимт
требованиям: 

- наличиетдокументовютподтверждающихтфинансовуютсостоятельность; 
- наличиетсоответствующихтлицензийтъразрешенийытнатправотвыполнениятподрядчикомтвсегот

комплексатработт ъвключаятсубподрядныеторганизацииы.тЛицензиитнатправотвыполнениятмонтажныхт
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 работт выдаютт специальнот уполномоченныет федеральныет органыт исполнительнойт властит вт

соответствиитстустановленнымтпорядкомтитдействующимтзаконодательством; 
- наличиет необходимогот перечнят нормативнойт документацииют устанавливающейт

организационно-техническиеттребованиятктвыполнениютвсейтноменклатурытвыполняемыхтимтработ; 
- обеспеченностьт монтажныхт работ системойт производственногот контролят качестват

монтажнойт организацииют включающейт входнойт контрольт конструкцийют изделийют материаловт ит
оборудованияют операционныйт контрольт отдельныхт процессовт илит производственныхт операцийт ит
приемочныйт контрольт пот каждомут видут работ.т Должент иметьт аттестованнуют лабораториют пот
контролюткачества; 

- обеспеченностьт монтажныхт организацийт техникойют машинамит ит механизмамит вт полномт
объёмет необходимойт длят выполненият договорныхт работют вт соответствиит ст требованиямит ПОСт 
итППР; 

-обеспеченностьт монтажныхт организацийт ъвключаят субподрядныет организацииыт
квалифицированнымют обученнымт ит аттестованнымт вт установленномт порядкет персоналомт длят
выполнениятвсеготкомплексатпредусмотренныхтпроектомтработ. 

ПодряднаяторганизациятпредставляеттнатсогласованиетЗаказчикуютнетменеетчемтзат10тднейт
дотначалатработютпроекттпроизводстватработ. 

Проектомт предполагаетсяют чтот базыт материально-техническогот обеспеченияют
производственныет организациит ит объектыт энергетическогот обеспеченияют обслуживающиет
строительствою будутт расположеныт вт близит кт стройплощадкет нат производственнойт базет
подрядчика. 

Служебныет ит бытовыет помещеният временногот пользованият предусмотренот разместитьт нат
оборудованнойтплощадке.тНатстроительнойтплощадкетвтобязательномтпорядкетдолжнытнаходитьсят
аптечкитдлятоказаниятпервойтпомощи.тПерваятмедицинскаятпомощьтрабочимтитслужащимтвотвремят
производстват работт будетт оказанают вт случает необходимостиют нат строительнойт площадкеют ст
последующейтдоставкойтбольноготвтближайшийтстационар. 

Проживаниет рабочегот персоналат нат строительнойт площадкет нет предусмотреноют методт
проведениятработттрадиционный. 

Сборт хозяйственныхт ит бытовыхт отходовт производитсят вт специальныет емкостиют
установленныет нат строительнойт площадке.т Пот мерет ихт накопленият осуществляетсят ихт вывозт
спецтехникойт дот местат ихт утилизациит нат полигонт ТБОт г.т Комсомольск-на-Амуреют расстояниет 
дот 30т км. Вт соответствиит ст Государственнымт реестромт объектовт размещеният отходовт вывозт
строительногот мусорат осуществляетсят на буферныйт золоотвалт ъСилинскийы.т Эксплуатирующаят
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 организацият АОт «Дальневосточнаят генерирующаят компания» филиалт Хабаровскаят генерацият

ъСП Комсомольская ТЭЦ-2ОАОт ДГКт филиалт Хабаровскаят генерацияыют номерт объектат 
27-00006-Х-00592-250914. 

Снабжениетстроительстватпредусматривается: 
- электроэнергиейт – от передвижных дизельныхт электростанцийют расположенныхт нат

стройплощадкахтитрабочихтплощадках, либотпотсогласованиютстэксплуатирующимиторганизациями. 
Электростанцият ДЭС-60ют мощностьют 60т кВтт расположенат вт строительномт городкеют
электростанциятЭД-10-Т400ютмощностьют10ткВт расположенатнатучасткетработ; 

- водойтдлятпожарныхюттехническихтнуждтитдлятпитьят– привознойтъобеспечениетпитьевойт
водойт осуществляетсят путемт подвозат бутилированнойт водыт вт соответствиит ст требованиямит
СанПиН 2.1.4.1116-02т«Питьеваятвода.тГигиеническиеттребованияткткачествутводыютрасфасованнойтвт
емкости.тКонтрольткачества»ыютаттакжетусловийтдляткипячениятпитьевойтводытвтсоответствиитсот
статьейт 109т трудовогот кодексат РФт отт 30.12.2001т №197-ФЗют п.т 12.17т СанПиНт 2.2.3.1384-03). 
Используетсят водат длят хозяйственно-бытовыхт нуждт вт соответствиит ст требованиямит
СанПиН 2.1.4.1074-01. Ближайшаят пожарно-спасательнаят частьт являетсят пожарнаят частьт №13ют
8 отрядтФПСт пот Хабаровскомут краюют расположеннаят пот адресу:т ул.т Пермскаяют 2ют расстояниет отт
пожарной частитдотобъектатсоставляетт1,2 км.тРасчетноетвремятприбытиятнетболеет10тмин. 

- сжатымтвоздухомт- передвижной компрессорной установкит«КД-9»; 
- тепломт - ввидут малойт продолжительностит строительстват объектают устройствот

котельнойт нет предусматривается.т Всет используемыет нат стройплощадкет бытовыет помещенияют
предназначенныет длят переодеваният ит обогреват рабочихют имеютт встроенныет ъзаводскиеыт системыт
отоплениятълиботмасляныетрадиаторыютлиботэлектрокалориферыютнагревающиетжидкостнуютсистемут
отопленияы. 

-связьт– длят связит участкат ст основнойт базойт используетсят мобильнаят сотоваят связьют ат
притотсутствии – спутниковаятсвязь. 

Устройствот складат горюче-смазочныхт материаловт нат строительнойт площадкет нет
предусматривается.т Заправкат автомобилейт ит строительнойт техникит производитсят
автотопливозаправщикамититнатАЗСютрасположенныхтвблизитстроящегосятобъекта. 

Сточныет водыт будутт собиратьсят вт накопительныет емкостит ст исключениемтфильтрациит вт
подземныет горизонты.т Вт качествет накопительнойт емкостит используется пластиковаят емкостьт
объемомт1ткуб. мютопорожняемаятпотмеретнакоплениятспецмашинами. 

Притосуществлениитстроительстватпредусмотренотиспользованиетместнойтрабочейтсилытизт
г. Комсомольск-на-Амуре. 
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 Доставкат нат строительнуют площадкут осуществляетсят ст помощьют автобусат «ПАЗ».т

Расстояниетоттпунктатсборатрабочихтдотобъектатстроительстват– дот30ткм. 
ДетальнуюторганизациютбытатрабочихтнатвремятпроизводстватработтПодряднаяторганизацият

должнатпроработатьтдотначалатработтитотразитьтвтППР. 
5. Описаниеттранспортнойтсхемытъсхемытдоставкитматериально-техническихтресурсовтстуказаниемтместтрасположениятстанцийтитпристанейтразгрузкиютпромежуточныхтскладовтитвременныхтподъездныхтдорогютвттомтчислетвременнойтдорогитвдольтлинейноготобъекта 

Принятыет вт проектет дальностит транспортировкит строительныхт материаловт
автомобильнымттранспортомтприведенытвттаблицет5-1. 

Таблицат5-1 
№тп/п Наименованиетматериаловютизделийтитполуфабрикатов Наименованиетпоставщика Расстояниетдотлинейноготобъекта 
1 2 3 4 

1 КабельтААШвт3х240ъожы-10ткВ 681000ют Комсомольск-на-Амуреютул. Гаражнаяют2д Дот8 км 
2 Щебеньютпесокютгрунт ОООт «Восток-Запад»ют г.т Комсомольск-на-АмуреютшоссетСеверноеютд.50 Дот15 км 
3 Железобетонныетлоткиютплиты АОт «Дальмостострой»ют 680035 г. Комсомольск-на-Амуреют Амурскоетшоссет3 Дот10 км 
4 Общестроительныетматериалы г.тКомсомольск-на-Амуре Дот25 км 

Доставкатматериально-техническихтресурсовтнатплощадкутстроительстватпредусмотренат
автомобильнымттранспортомтпотсуществующимтстасфальтобетоннымтпокрытием. 

Обеспечениет строительстват деталямит ит полуфабрикатамит намеченот производитьт отт
организацийтг.тКомсомольск-на-Амуреютрасстояниетдот30ткмтитг.тХабаровскаютрасстояниет405ткм. 

Вывозтстроительноготмусоратитбытовыхтотходовтнатутилизациютпредусмотрентна буферныйт
золоотвалтъСилинскийытг.тКомсомольск-на-Амуреютрасстояниетдот30ткм. 

Излишкитгрунтатразровнятьтпотместутбульдозером. 
Прит разработкет проектат нетт опросного листаю поэтому строительныет материалы ит

дальностьттранспортировки выбраныториентировочно. 
Тактжетматериалытитоборудованиетможеттдоставлятьсятстпроизводственныхтбазтподряднойт

организации. 
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 6. Обоснованиетпотребноститвтосновныхтстроительныхтмашинахютмеханизмахюттранспортныхтсредствахютэлектрическойтэнергииютпареютводеюткислородеютацетиленеютсжатомтвоздухеютвзрывчатыхтвеществахтъпритнеобходимостиыютаттакжетвотвременныхтзданияхтитсооружениях 

Потребностьт вт основныхт строительныхт машинахт ит механизмахт определенат вт целомт пот
объектутнатоснованиитфизическихтобъемовтработтитэксплуатационнойтпроизводительноститмашинт
вт соответствиит ст расчетнымит нормативамит длят составленият проектовт организациит
строительстватъсм.ттаблицут6-1). 

Таблицат6-1. Потребностьтвтосновныхтмашинахтитмеханизмах 
№п.п. Наименование Маркатилиттип Количество 

1 Кран-манипуляторютгрузоподъемностьют7тт Hyundai TRAGO 1 

2 Бульдозерютмощностьют79ткВт ДЗ-53 1 

3 Экскаваторютемкостьютковшат0ю5ткуб. м ЭО-3122 1 

4 Автомобильтсамосвалютгрузоподъемностьют10тт КамАЗт5511 2 

5 Автомобильтбортовойютгрузоподъемностьют8тт КамАЗт5320 2 

6 Автобетоносмесительютобъемтмиксерат5ткуб. м СБ-92 1 

7 Дизельныйтгенератор ДЭС-60/ЭД-10-Т400 1/1 

8 Сварочныйттрансформатор ТС-300 1 

9 Компрессортпередвижной КД-9 1 

9 Пневматическаяттрамбовка ТР-4 2 

10 Самоходныйткатокютмассат13тт ДУ-48А 1 

11 Автобус ПАЗ 1 

12 Водоотливнойтцентробежныйтнасос ГНОМ 1 

13 Мобильнаятустановкатдлятмойкитколес МойдодыртК-1Э 1 

Всят строительнаят техникат ит механизмыт могутт бытьт замененыт нат аналогит сот схожимит
характеристиками.тКоличествотстроительнойттехникититмеханизмовтуточняетсятпритразработкет
проектатпроизводстватработ. 

Потребноститвтэнергетическихтресурсахтитводетопределенытвтзависимоститоттстоимостит
строительно-монтажныхт работт ст учетомт нормативныхт показателейт потребностит вт
соответствующихт ресурсахт нат 1т млн.т руб.т вт соответствиит ст рекомендациямиют приведеннымит вт
«Расчетныхт нормативахт длят составленият проектовт организациит строительства»ют ЦНИИОМТПют
Москвают1969тг. 

Максимальныйтгодовойтобъем: 
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 ͳͶ͵ͺͶ,ͻͷͳ,ʹ͸ ∙ ͳ,ʹ͵͸ ∙ ͳ,ͷͺ ∙ ͷ͸,ͳͺ ∙ ͳ,ͳͺ = ͺͺ,ͳͻ ˕ы˔. ˓˖˄. 

Где:т 1ю26т– коэффициенттдлят приведениятсметнойтстоимоститСМРткт1ттерриториальномут
поясу; 

1,236 – коэффициенттпереводатсметныхтцентвтценыт1969тг.; 
1,58 –   коэффициенттпереводатсметныхтцентвтценыт1984тг.; 
56,18 – коэффициенттпереводатсметныхтцентвттекущие; 
1,18 –НДС. 
ЗначениеткоэффициентовютучитывающихтизменениетсметнойтстоимоститвтХабаровском крает

принятытследующие: 
-электроснабжениеюттопливотттттттт                                         К1=1ю49 
-водоснабжениеютсжатыйтвоздухтиткислородттттттттттттттттттттттттттттттттК2=0ю78 

Потребностьтвтэнергетическихтресурсахютводеютитсжатомтвоздухетсведенатвттаблицут6-2 
 

Таблицат6-2. Потребноститвтэнергетическихтресурсахютводеюттопливетиткислороде 
Наименование Единица измерения Нормативтна 1тмлн.труб.тСМР Коэффициент района Потребностьтнатучасток Электрическаятэнергия кВа 119,00 1,49 26,6 Топливо т 101,15   1,49 22,46 Кислород тыс.ткуб. м 3,71 0,78 0,43 Партъдлятпроизводственныхтнужды кг/час 332,01 0,78 38,6 Водатнатпроизводственныетнужды л/сек 0,35 0,78 0,04 Потребностьтвотвременныхтзданияхтитсооружениях 

Потребностьт вот временныхт титульныхт зданияхт ит сооруженияхт контейнерногот ит
передвижногот типат определенат пот “Расчетнымт нормативамт длят составленият ПОС”.т Вт составт
временныхтзданийтитсооруженийтвходят: 

- административно-бытовойтгородок; 
- складскоетхозяйствотъоткрытыетплощадкиютнавесыютзакрытыетскладыы; 
- временныетдороги; 
- ремонттитсодержаниетвременныхтзданийтитсооружений. 
Составтитколичествотвременныхтзданийтитсооруженийтустановленытисходятизтчисленностит

работающихюткоторыетбудуттзанятытнатстроительнойтплощадкетвтсамуютмногочисленнуютсмену. 
Вт соответствиит ст пунктомт 15т настоящегот проектат численностьт работающихт равнот 20т

человек. 
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Таблицат6-3. Расчеттпотребноготколичестватвременныхтзданийтитсооружений 
Наименование Норматплощадиюткв. м Кол-вотработающихтърабочихы Требуемаятплощадьюткв. м 

Прорабская/медпункт 4 1 4 

Гардеробная 0,7 20 14 

Умывальная 0,2 20 4 

Сушилка 0,2 12 2,4 

Помещениетдлятобогреваниятрабочих 0,1 12 1,2 

Туалет 
ъ0ю7·N·0ю1ыт·0ю7э ъ1ю4·N·0ю1ыт·0ю3 20 1,8 

Итого   27,4 

Расчеттпотребноститвтадминистративно-хозяйственныхтитсанитарно-бытовыхтпомещенияхт
выполнент согласнот «Расчетнымт нормативамт длят составленият проектовт организациит
строительства»тчастьт1. 

Проектомт предполагаетсяют чтот подрядчикт СМРт обладаетт собственнымит передвижнымит
вагонамит длят размещеният столовойт ит гардеробной.т Вт соответствиит ст п.т 5.5т СПт 44.13330.2011т
необходимот нат участкет разместитьют умывальнют ст четырьмят кранамит ит общуют гардеробнуют ст 20т
отделениемтшкафа.тДушевыетразмещаютсятнаттерриториитбазытподрядчика. 

Площадкатдлятстоянкитстроительнойттехникитнаходитсят на участкетвременных зданий ит
сооружений. 

7. Переченьтспециальныхтвспомогательныхтсооруженийютстендовютустановокютприспособленийтитустройствюттребующихтразработкитрабочихтчертежейтдлятихтстроительстватъпритнеобходимостиы 
Разработкат специальныхт вспомогательныхт сооруженийют стендовют установокют

приспособленийтитустройствюттребующихтразработкитрабочихтчертежейтдлятихтстроительстваю нет
требуется. 

8. Сведениятобтобъемахтиттрудоемкоститосновныхтстроительныхтитмонтажныхтработтпотучасткамттрассы 
Сведеният обт основныхт объемахт строительныхт ит монтажныхт работт см.т Томт 9.т «Сметнаят

документация». Тактжет объемыт указаныт в томет 3 «Технологическиет ит конструктивныет решеният
линейноготобъекта.тИскусственныетсооружения». 
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 Трудоемкостьт работт вт соответствиит сот сметнымт расчетомт составляетт затратыттрудат

рабочихт27715,45 чел.тчасютзатратыттрудатмеханизмовт25333,55 маш.тчас. 
9. Обоснованиеторганизационно-технологическойтсхемыютопределяющейтоптимальнуютпоследовательностьтсооружениятлинейноготобъекта 

Производствот работт организуетсят вт соответствиит ст календарнымт графикомт
строительстват ит технологическимит картамит нат основныет видыт строительно-монтажныхт работ.т
Прит этомт вт основут организациит ит последовательностит работт закладываетсят поточностьют
непрерывностьтитравномерностьтосновныхтведущихтработткактвтцеломтпотобъектуюттактитпотегот
частямтстпоследовательнымтпереходомтрабочихтбригадтитмеханизмовтпотэтимтучасткам.тВтсоставт
комплексноготпотокатвходяттспециализированныетбригады. 

Такаяторганизациятработтобеспечиваеттповышениетпроизводительноститтрудаютрасширяетт
возможностит совмещеният работ.т Рабочиет местат прит выполнениит строительныхт работт должныт
соответствоватьт санитарно-гигиеническимт требованиямют ат такжет требованиямт 
СанПиНт 2.2.3.1384-03т «Гигиеническиет требованият кт организациит строительногот производстват ит
строительныхт работ».т Помимот контролят надт вреднымит производственнымит факторамиют
обусловленнымит строительнымт производствомют необходимот организоватьт производственныйт
контрольтсоблюдениятсанитарныхтправилтвтустановленномтпорядке. 

Процесст проектированият разделяетсят нат рядт цикловют объединяющихт родственныет
ъсопряженныеытработы.тЭтотпозволяеттразделитьтстроительствотобъектатнатрядтсамостоятельнот
завершаемыхтэтаповютоблегчаетткомплектованиетстроительстватрабочимиткадрамититобеспечениет
еготматериаламиютконструкциямиютмеханизмами.тТактвесьткомплекстработтразбиттнатдватпериода:т
подготовительныйтитосновной. 

 

Подготовительныйтпериодтвключаеттвтсебятследующиетэтапы:т 
- общуюторганизационно-техническуютподготовку;т 
- внеплощадочныетитвнутриплощадочныетподготовительныетработы;т 
- подготовкутктпроизводствутстроительно-монтажныхтработ.т 
  

Общаяторганизационно-техническаятподготовкатвключаеттвтсебя:т 
- обеспечениетстройкитпроектно-сметнойтдокументацией;т 
- отводтвтнатуретплощадкитдлятстроительства;т 
- оформлениетфинансированиятстроительства;т 
- заключениетдоговоровтъконтрактовытподрядатитсубподрядаы;т 
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 - оформлениетразрешениятитдопусковтнатстроительство;т 

- определениет поставщиковют заключениет ст нимит договоровт нат поставкут строительныхт
материаловютконструкцийютизделийютоборудования;т 

- обеспечениет строительстват энерго- ит водоснабжениемют системойт связиют временнымит
зданиями итсооружениями.тт 

 

Внеплощадочныетитвнутриплощадочныетподготовительныетработытвключаюттвтсебя:т 
- ограждениет зоныт строительстват предупредительнымит знакамиют освещеннымит вт ночноет

время; 
- расстановкутдорожныхтзнаковтнатучасткахтпересечениятстдорогой; 
- устройство временных вдольтрассовыхтдорог; 
- установкут необходимыхт временныхт зданийт ит сооруженийт ъорганизацият межсменныхт

стояноктмеханизмовтитгородковтстроителейы;т 
- обеспечениетстройплощадкитпротивопожарнымтводоснабжениемютинвентаремютосвещениемт

итсредствами сигнализации; 
- устройствотпунктатмойкитколес; 
- разбивочныетгеодезическиетработы;т 
- устройствотдиспетчерскойтсвязитстройплощадки. 

 

Подготовкатктпроизводствутстроительно-монтажныхтработт 
Должнотбытьтвыполнено:т 
- разработанытППРтнатотдельныетвидытработ;т 
- принятыт Подрядчикомт отт Заказчикат закрепленныет нат местностит знакит геодезическойт

разбивки;т 
- разработанытмероприятиятпоторганизацииттруда;т 
- строительныйт участокт ит подразделеният укомплектованыт средствамит механизацииют

обеспеченытинструментомтитинвентарем;  
- натбазахтПодрядчикатсоздантнеобходимый запастстроительныхтматериалов. 

 

Основнойтпериод 
 Пот окончаниит работт подготовительногот периодат выполнитьт работыт пот устройствут

магистральногот водопроводат ит водоотводают выполнитьт восстановлениет ит благоустройствот
территории. 

Основныетработытпотстроительству: 
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 - кабельнойтлиниит10ткВтвтканалах. 

ВЫПОЛНЕНИЕтРАБОТ 

Подготовительные работы 
Нат въезде/выездет ст участкат работт предусмотретьт пунктт мойкит колест ст системойт

оборотноготводоснабжениятсериит«Мойдодыр-К» 
Установкутзнаковтопасныхтзонютлинийтпредупреждениятитлинийтограничениятвылетатстрелт

крановтвыполнитьтсогласнотГОСТт12.4-059-89тССБТ. 
Нат территориит строительстват организоватьт площадкут длят временногот складированият

строительноготмусора.т 
Погрузкут строительногот мусорат выполняютт экскаваторомт «ЭО-3122»т емкостьют ковшат

0,5 куб. м натавтотранспорттстотвозкойтнатрасстояниетдот30ткм. 
Длят бытовыхт нуждт строительстват нат проектируемомт участкет устроитьт временныйт

бытовойт городокют КППют зданият административногот назначеният длят работниковт ИТРют ат такжет
биотуалеты. 

Конструкциитукладываюттвдольттрассытпроизводстватработ. 
Геодезическиетработы 
Прит выполнениит геодезическихт разбивочныхт работт нат стройплощадкет следуетт выполнятьт

требованият СПт 126.13330.2012т «Геодезическиет работыт вт строительстве.т Актуализированнаят
редакциятСНиПт3.01.03-84». 

Заказчиктобязантсоздатьтгеодезическуютразбивочнуютосновутитнетменеетчемтзат10тднейтдот
началат выполненият строительно-монтажныхт работт передатьт подрядчикут техническуют
документациют нат неет ит закрепленныет нат площадкет строительстват сетейт пунктыт ит знакит этойт
основы:т 

- осевыет знакит линейныхт сооруженийют определяющиет осьют началоют углыт поворотаттрассыют
конецттрассы; 

-  створныетзнакититвысотныетреперытпритпереходетчерезтводныетпреграды. 
Точностьтпостроениятразбивочнойтосновыт следуеттт тприниматьтт тсогласно таблицет 1тСПт

126.13330.2012.тДопустимыетсредниетквадратическиетпогрешноститпритпостроениитгеодезическойт
разбивочнойтосновы:тугловыетизмереният±2щ;тлинейныетизмереният1/500;топределениетотметокт±т50т
мм. 

Приемкут геодезическойт разбивочнойт основыт следуетт оформлятьт актомт согласнот
приложениятДтСПт126.13330.2012. 
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 Разбивочныетработытвтпроцессетстроительстватдолжнытобеспечиватьтвыноствтнатурутотт

пунктовтгеодезическойтразбивочнойтосновытстзаданнойтточностьютосейтитотметокютопределяющихт
втсоответствиитстпроектнойтдокументациейтположениетвтплане. 

Приемкут геодезическойт разбивочнойт основыт следуетт оформлятьт актомт согласнот
приложениятДтСПт126.13330.2012. 

Вт процессет строительстват следуетт проводитьт геодезическийт контрольт точностит
геометрическихт параметровт проектируемойт трассыют которыйт являетсят обязательнойт составнойт
частьютпроизводственноготконтроляткачества. 

Результатытгеодезическойтпроверкитдолжнытбытьтзафиксированытвтобщемтжурналетработ. 
Разработкатгрунтатвттраншеяхтиткотлованах 
Земляныет работыт выполнятьт ст соблюдениемт требованийт СПт 45.13330.2012т «Земляныет

сооруженияютоснованиятитфундаменты.тАктуализированнаятредакциятСНиПт3.02.01-87». 
Втсоответствиитстп.т6.3тСПт48.13330.2011титп.т 5.1тСПт45.13330.2012твтслучаетобнаруженият

грунтовыхтводтнеобходимототкачиватьтстпомощьютцентробежноготнасосат«ГНОМ». 
Передт началомт производстват земляныхт работт необходимот вызватьт представителейт

заинтересованныхт службт ит владельцевт инженерныхт коммуникацийт ст цельют определеният
фактическогот расположеният сетейт ит согласованият методовт производстват работ.т Прит наличиит
рядомтдействующихткабелейютземляныетработытпроизводитьтподтнепосредственнымтруководствомт
ИТРютназначенноготприказом.т 

Вт случает обнаруженият нет указанныхт вт проектет коммуникацийют подземныхт сооруженийт илит
обозначающихтихтзнаковтземляныетработытдолжнытбытьтприостановленыютнатместотработытвызваныт
представителит заказчикают проектировщикат ит организацийют эксплуатирующиет обнаруженныет
коммуникацииют ит принятыт мерыт пот предохранениют обнаруженныхт подземныхт устройствт отт
повреждения. 

До началатземляныхтработтуточняютсятитобозначаютсятзнакамитоситпрохожденияттрассыют
фактическаят глубинат заложеният сетейт водопроводают местат пересеченийт ст подземнымит
коммуникациямиют искусственнымит ит естественнымит препятствиямиют вершиныт угловт поворота.т
Обозначениеттрассытпроизводитсятвтграницахтпроизводстватработтопознавательнымитзнаками. 

Притразработкеттраншейтиткотловановтнеобходимотследитьютчтобытразмерытразрываемогот
участкатпозволялитзакончитьтработытвттечениетрабочеготдня. 

Местотпроизводстватработютзатрудняющеетдвижениеттранспортаютдолжнотбытьтогражденот
днемтзнакамит«тихийтход»ютатстнаступлениемттемнотытитпритгустомттуманет- краснымтсветовымт
сигналом.тСветовыетсигналытустанавливаюттнатконцахттраншеи. 



 

      0038/Э-ПОС Лист 

      
22 Изм. Кол.туч. Лист № т д о к . Подпись Дата ФорматтА4 

Вза
м.ти

нв.т
№  

 

Под
пис

ьтит
дат

а  
 

Инв
.т№

тпод
л . 

 

24
 Земляныетработытвыполнятьтследующимтмеханизированнымткомплексом: 

- экскаваторт«ЭО-3122»темкостьютковшат0,5 куб. м; 
- бульдозерт«ДЗ-53»ютмощностьют79 кВт; 
- автосамосвалыт«КамАЗт5511»ютгрузоподъемностьютдот10 т; 
- пневматическаяттрамбовкат«ТР-4»; 
- самоходных катокт«ДУ-48А»ютмассат13тт. 

Насыпнойтгрунттитглинутвттраншеетподтлотки разрабатыватьтвтотвалютсотскладированиемт
грунтатнатбровкеттраншеиютстпоследующимтиспользованиемтдлятобратнойтзасыпки.тИзлишкитгрунтат
разровнятьтпотместутбульдозером. 

Еслит вт траншеет образовалсят ледют передт укладкойт лотков егот необходимот удалитьт
экскаватором. 

Притразработкеттраншеитодноковшовымитэкскаваторамитстобратнойтлопатойтдопускаетсят
перебортгрунтатдот10тсмютнедобортгрунтатнетдопускается. 

Передтукладкойтлотковтнатдноттраншеитотсыпаетсятподготовкатслоемт100тммтизтпеска. 
Передтзасыпкойтканаловютуложенныхтвттраншеюютдолжнытбытьтвыполнены: 
- проверкатправильноготположениятканалов итплотноготихтприлеганияткотднуттраншеи; 
- проверкаткачестватизоляционноготпокрытиятитпритнеобходимоститеготисправление; 
- получениетписьменноготразрешениятоттзаказчикатнатзасыпкутуложенныхтканалов; 
- выдачатмашинистутземлеройнойттехникитнаряд-заказатнатпроизводствотработтпотзасыпке. 
Обратнуютзасыпкуткотлованов иттраншей выполнятьтбульдозером.тУплотнениетгрунтатприт

засыпкет выполнятьт пневматическимит трамбовкамит «ТР-4»т ит самоходным каткомт «ДУ-48А». 
Излишкитгрунтатразровнятьтпотместутбульдозером. 

Обратнуют засыпкут грунтат послет монтажат плитт покрытият следуетт производитьт грунтомют
вынутымт изт траншеит слоямит пот 200т смт одновременнот ст обеихт сторонт каналат ст уплотнениемт вт
соответствиитсттребованиямитСПт45.13330.2012т«Земляныетсооруженияютоснованиятитфундаменты». 

УглытповоротатКЛтъ№4Ают4Бют4Вют4Г;т6Ают6Бют8Вют8Г;т17Ают18В;т18Ают19В;т19Ают21Вытвыполнитьт
монолитнымитповоротнымиткамерамиютповерхуткоторыхтукладываютсяттиповыетлотковыетплиты. 

Засыпкутпроизводитьтвтдватприема:тсначалатзасыпаютсятитподбиваютсятвручнуютпазухитст
тщательнымт послойнымт ручнымт трамбованиемт ътрамбованиет выполнитьт пневматическимит
трамбовкамиы;т затемт остальнаят частьт траншей засыпаетсят путемт осторожногот сбрасываният
грунтатбульдозерами итуплотнениемт самоходным катком.тОбратнуютзасыпкутвыполнитьтсогласнот
ПриложениятНтСПт45.13330.2012. 
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 Кабельнаятлиният10ткВтпрокладываетсятнатглубинетнетменеет0ю7тм. 

Основныетстроительныетитмонтажныетработы 
Строительствот кабельнойт линиит 10т кВ производитсят ст применениемт методовт поточнойт ит

индустриальнойторганизациитработ. 
Строительствот кабельнойт линиит 10т кВ ведётсят пот принципут гибкойт технологиит ит

организацииют длят чегот строительныйт потокт должент бытьт оснащент комплектомттехнологическихт
машинтитоснастки. 

Монтажткабельнойтлиниит10ткВ выполнятьтзахватками. 
Специализированноетзвенотсвоимитсиламитвыполняеттвсетвидытработ. 

Погрузочно-разгрузочные ит монтажные работыт выполнятьт краном-манипуляторомт 
«HyundaiтTRAGO»ютгрузоподъемностьют7тт. 

Зонают опаснаят длят прохожденият людейт ит проездат автомобилейт вот времят перемещеният ит
монтажаткабельнойтлиниит 10ткВют должнатбытьтобозначенатхорошотвидимымитпредупредительнымит
знаками. 

Бетонныетработытвыполнятьтсогласнотразделат5тСПт70.13330.2012. 
Дот началат работт пот бетонированиют ст представителемт авторскогот надзорат должныт бытьт

проверенытправильностьтустановкитопалубкититарматурыютнадежностьтихткрепленияютобеспечениет
требуемогот защитногот слоят бетонат ст оформлениемт соответствующихт актовт нат
освидетельствованиетскрытыхтработ. 

Процесстукладкитбетоннойтсмеситсостоиттизтрабочихтоперацийютсвязанныхтстподачейтеетвт
опалубкут ст тщательнымт уплотнениемт бетоннойт смесит вибраторами.т Прит бетонированиит
фундаментатиспользуюттповерхностныетитглубинныетвибраторы. 

Доставкат бетоннойт смесит ит укладкат осуществляютсят ст помощьют автобетоносмесителят
«СБ-92»ютобъемомтмиксерат5ткуб м. 

Вт случаеют когдат подачат бетоннойт смесит ст помощьют автобетоносмесителят «СБ-92»т
невозможнаю бетоннаят смесь подаетсят краном-манипуляторомт «Hyundaiт TRAGO», 
грузоподъемностьют7тт бадьей. 

Притукладкетбетоннойтсмеситнеобходимотсоблюдатьтосновныетправила:т 
- добавлениетводытпритукладкетбетоннойтсмеситнетдопускается; 
- отделившуюсятизтсмеситхолоднуютводутнеобходимотудалять;т 
- высотатсвободноготсбрасываниятбетоннойтсмеситнетдолжнатпревышатьт1ю0тм; 
- верхнийтуровеньтуложеннойтбетоннойтсмеситдолжентбытьтнат50-70тммтнижетверхатщитовт

опалубки; 
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 - укладкатбетоннойтсмеситвыполняетсятнепрерывнотдотполноготобъема. 

Передт бетонированиемт необходимот установитьт ит закрепитьт вт проектноет положениет
закладныетдетали. 

Вот времят укладкит бетоннойт смесит необходимот предусмотретьт защитут изготавливаемойт
конструкциитоттатмосферныхтосадковтполиэтиленовойтпленкой. 

Уходт зат бетономт заключаетсят вт поддержаниит егот вот влажномт состояниит вт периодт
твердениятитнаборатпрочноститпутемтпредотвращениятиспарениятводытитпоглощениятеетопалубкой.т
Нат поверхностьт бетонат нет должныт попадатьт прямыет солнечныет лучи.т Послет поливат водойт
поверхностьт бетонат укрываетсят слоемт древесныхт опилокт илит чистымт пескомт ит покрываетсят
полиэтиленовойт пленкой.т Углыт ит ребрат конструкциит должныт бытьт защищеныт отт потерьт влагит
полиэтиленовойтпленкойтсразутпослетукладкит бетона.тПесоктилитопилкит должнытбытьтпостояннот
увлажненными.т Укрытиет ит поливкут бетонат необходимот произвестит нет позднеет чемт черезт 10т част
послетокончаниятбетонированияютатвтжаркуютпогодутчерезт2тчас. 

Послет бетонированият необходимот пот боковымт поверхностямт стент соприкасающихсят ст
грунтомт выполнитьт двухслойнуют окрасочнуют гидроизоляциют горячейт битумнойт мастикойт вт дват
слоя. 

Пот окончаниит основныхт строительныхт ит монтажныхт работт произвестит работыт пот
благоустройствут прилегающейт территорииют ат такжет работыт пот восстановлениют дорожногот
покрытия. 

Благоустройствот территориит выполнятьт согласнот СПт 82.13330.2012т «Благоустройствот
территории.тАктуализированнаятредакциятСНиПтIII-10-75». 

10. Переченьтосновныхтвидовтстроительныхтитмонтажныхтработютответственныхтконструкцийютучастковтсетейтинженерно-техническоготобеспеченияютподлежащихтосвидетельствованиютстсоставлениемтсоответствующихтактовтприемкитпередтпроизводствомтпоследующихтработтитустройствомтпоследующихтконструкций 
Прит приемкет выполненныхт работт надлежитт произвестит освидетельствованиет работт вт

натуреютконтрольныетзамерыютпроверкутрезультатовтпроизводственныхтитлабораторныхтиспытанийт
строительныхт материаловт ит контрольныхт образцовют записейт вт общемт журналет работт ит
специальныхт журналахт пот выполняемымт отдельнымт видамт работт ит предъявитьт техническуют
документацию. 

Принимаемыет отт подрядчикат строительно-монтажныет работыт должныт соответствоватьт
требованиямт соответствующихт главт IIIт частит СНиПт 3.01.04-87ют утвержденнойт проектно-сметнойт
документациититрабочимтчертежам. 
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 Вт соответствиит ст СПт 126.13330.2012т переченьт ответственныхт конструкцийт ит частейт

зданийт ъсооруженийыют подлежащихт исполнительнойт геодезическойт съемкет прит выполнениит
приемочноготконтроляютдолжентопределятьсятпроектнойторганизацией. 

Втпроцессетстроительстватнамечаютсятследующиетстадиитприемкитвыполненныхтработ: 
- приемкит работют скрываемыхт последующимит работамиют ст оформлениемт актовт скрытыхт

работ;т 
- промежуточнаятприемкатпоткачествутотдельныхтвидовтработ; 
- приемкат рабочимит комиссиямит вт эксплуатациют законченныхт строительствомт отдельнот

стоящихтзданийтитсооружений. 
Предварительныйтпереченьтжурналовтпритреконструкциитмагистральныхтсетей: 
- общийтжурналтработ; 
- журналтрегистрациитпоступлениятстроительныхтматериаловтнатучасток; 
- журналтрегистрациитпоступлениятбетона; 
- журналтбетонныхтработ; 
- журналтуходатзатбетоном; 
- журналтрегистрациитрезультатовтиспытаниятконтрольныхтобразцов; 
- журналтрегистрациитрезультатовтиспытаниятбетонатнатморозостойкость; 
- техническиетпаспортатнатсборныетжелезобетонныетизделия; 
- журналтмонтажныхтработ; 
- журналтсварочныхтработ; 
- контрольнаяткартатрезультатовтиспытанийтсварныхтсоединений; 
- журналтработтпотантикоррозийнойтзащитеютокраскетметаллическихтконструкций. 
Обязательныйт журналт согласнот РДт 11-05-2007т являетсят общийт журналт работют остальныет

журналытпотсогласованиютстзаказчиком. 
Переченьт ответственныхт строительныхт конструкцийт ит работют скрываемыхт последующимит

работамит ит конструкциямиют приемкат которыхт оформляетсят актамит промежуточнойт приемкит
ответственныхт конструкцийт ит актамит освидетельствованият скрытыхт работт пот объектут
строительстват предусмотрент вт соответствиит ст «Практическимт пособиемт пот организациит ит
осуществлениют авторскогот надзорат зат строительствомт предприятийют зданийт ит сооружений»т
ъПриложениетГы. 

Актыт необходимотвыполнятьт вт соответствиитст РДт 11-02-2006т«Требованият кт составут ит
порядкутведениятисполнительнойтдокументациитпритстроительствеютреконструкцииюткапитальномт
ремонтет объектовт капитальногот строительстват ит требованияют предъявляемыет кт актамт
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 освидетельствованият работют конструкцийют участковт сетейт инженерно-техническогот

обеспечения». 
Переченьт актовт освидетельствованият нат скрытыет работыт выполняютт прит разработкет

проектат производстват работт ъППРыт ит можетт бытьт дополнент илит откорректировант вт процессет
работтпоттребованиютзаказчикатиторгановттехническоготнадзора. 

11. Указаниетместтобходатилитпреодолениятспециальнымитсредствамитестественныхтпрепятствийти преградютпереправтнатводныхтобъектах 
Естественныетпрепятствиятитпреградытдлятвыполнениятработтотсутствуют. 
Переправытчерезтводныетобъектытнеттребуются. 
Нат проектируемомт участкет имеютсят пересеченият водопроводат ст межквартальнымит

проездамиютполевойтдорогойти стсуществующимитсетямитводоотведения. 
12. Описаниеттехническихтрешенийтпотвозможномутиспользованиютотдельныхтучастковтпроектируемоготлинейноготобъектатдлятнуждтстроительства 

Использованиет отдельныхт участковт инженерныхт сетей длят нуждт строительстват нет
предусматривается. 

13. Переченьтмероприятийтпотпредотвращениютвтходетстроительстватопасныхтинженерно-геологическихтиттехногенныхтявленийютиныхтопасныхтприродныхтпроцессов 
Мероприятиямитпотпредупреждениютчрезвычайныхтситуацийтитуменьшениютихтмасштабовтвт

случаетвозникновениятявляются: 
- прогнозированиетвозможныхтчрезвычайныхтситуацийютихтмасштабатитхарактера; 
- обеспечениет защитыт рабочихт ит служащихт отт возможныхт поражающихт факторовют вт томт

числетвторичных; 
-повышениет прочностит ит устойчивостит важнейшихт элементовт объектовют

совершенствованиеттехнологическоготпроцесса; 
-повышениетустойчивоститматериально-техническоготснабжения;тповышениетустойчивостит

управленияютсвязититоповещения; 
- разработкатитосуществлениетмероприятийтпотуменьшениютрискатвозникновениятаварийтит

катастрофютаттакжетвторичныхтфакторовтпоражения; 
- созданиет страховогот фондат конструкторскойют технологическойт ит эксплуатационнойт

документацииютобеспечениетеётсохранности; 
- подготовкат кт проведениют аварийно-спасательныхт ит другихт неотложныхт работют

восстановлениютнарушенноготпроизводстватитсистемтжизнеобеспечения; 
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 - производствот работт способамиют нет приводящимит кт появлениют новыхт ит ъилиыт

интенсификациитдействующихтгеологическихтпроцессов. 
Кт опаснымт геологическимт ит инженерно-геологическимт процессамт ит явлениямт относятсят

землетрясениятлюбоготгенезисаютпритсейсмичноститрайонатравнойт6тбаллам.тт 
14. Переченьтмероприятийтпотобеспечениютнатлинейномтобъектетбезопасноготдвижениятвтпериодтеготстроительства 

Прит производствет строительно-монтажныхт работт необходимот строгот соблюдатьт
требованиятбезопасноститтрудатвтсоответствиитстСНиПт12-04-2002тчастьт2;тСНиПт12-03-2001 
часть1;т СПт 12-136-2002т «Безопасностьт трудат вт строительстве»;т СанПиНт 2.2.3.1384-03 
«Гигиеническиеттребованияткторганизациитстроительноготпроизводстватитстроительныхтработ»тит
другимит нормативнымит документамит пот охранет трудают перечисленнымит вт приложениит Ат кт 
СНиПт12-03-2001. 

Прит производствет работт пот прокладкет сетей водовода через межквартальныет проездыт ит
полевуют дорогу открытым способомт необходимот организоватьт ограждениет местт производстват
работт ит установкут временныхт знаковт согласнот требованиямт ГОСТт Рт 52289-2004т «Техническиет
средстваторганизациитдорожноготдвижения».тУстановкутвременныхтзнаковтсогласоватьтстГИБДД. 

Расстояниетвидимоститзнакатдолжнотбытьтнетменеет100тм. 
Прит проездет подт проводамит ЛЭПют находящейсят подт напряжениемют рабочиет органыт машинт

должнытнаходитьсятвттранспортномтположении.тПритвыполнениитработтдолжнотпредусматриватьсят
заземлениетмашин итмеханизмов. 

Выполнениет любыхтвидовт работтвтопаснойт зонетЛЭПтдолжнотосуществлятьсятпот нарядам-
допускам.т Выдачат нарядов-допусковт производитсят соответствующимит службамит вт порядкеют
предусмотренномтраспоряжениемтгенподряднойторганизации. 

Охранаттруда 
ПритпроизводстветработтдолжнытсоблюдатьсяттребованиятСНиПт12-03-2001 «Безопасностьт

трудатвтстроительстве.тЧастьт1.тОбщиеттребованиятитСНиПт12-04-2002 «Безопасностьттрудатвт
строительстве.тЧастьт2.тСтроительноетпроизводство»ютаттакжетдругиетдействующиетстандартыт
безопасноститтрудат- ГОСТт12.1.004-91ютГОСТт12.3.003-86ьютГОСТт12.3.016-87ютГОСТт12.4.011-89. 

Водатдлятпитьятдолжнатдоставлятьсятизтближайшеготнаселенноготпунктатитдолжнатиметьт
документютподтверждающийтеетсоответствиетсанитарно-гигиеническимттребованиям. 

Строительнаят площадкат должнат бытьт оборудованат туалетомт ит герметичнымит мусорнымит
баками. 
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 Передт началомт производстват работт подряднойт строительнойт организациейт должнат бытьт

составленатместнаятинструкциятпотохранеттрудаютвткоторойтнеобходимотучестьтобщиетположения 
применительнотктместнымтусловиямютконкретныетправилатповедениятработающихютданытуказаниятпот
ограждениютместатработыютправилатработытстручнымтинструментомтитмеханизмами. 

Местнаятинструкциятутверждаетсятначальникомтстроительно-монтажнойторганизации. 
Работникиют занятыет работамит пот сооружениют объектат должныт проходитьт обязательныет

предварительныет прит поступлениит нат работут ит периодическиет медицинскиет осмотрыт вт
соответствиитстпорядкомютустановленнымтМинздравомтРоссии. 

 Передт допускомт кт работет вновьт привлекаемыхт работниковт необходимот провестит вводныйт
инструктажтитинструктажтнатрабочемтместетсогласнотГОСТт12.0.004. 

 Повторныйтинструктажтпотбезопасноститтрудатследуеттпроводитьтдлятвсехтработниковт
нетрежетодноготразатвттритмесяца. 

 Всетлицаютнаходящиесятнатрабочихтплощадкахютобязанытноситьтзащитныеткаски.тРаботникит
безтзащитныхткасоктитдругихтнеобходимыхтсредствтиндивидуальнойтзащитытктвыполнениютработт
нетдопускаются. 

Особоет вниманиет должнот бытьт обращенот нат безопаснуютработут крановт ит грузоподъемныхт
механизмовютстрогоетсоблюдениеттребованийютпредъявляемыхтФедеральнымитнормамититправиламитвт
областитпромышленнойтбезопасноститфПравилатбезопасноститопасныхтпроизводственныхтобъектовют
наткоторыхтиспользуютсятподъемныетсооруженияф»тПриказтРостехнадзоратотт12тноябрят2013тNт533. 

Опасныет зоныт работыт крановт должныт бытьт обозначеныт хорошот видимымит знакамит ит
надписями. 

Проектнойт документациейт работат грузоподъемныхт механизмовт предусмотренат нат
устойчивыхт основаниях.т Грунтыт длят насыпит должныт иметьт оптимальнуют илит близкуют кт нейт
влажность.тУстойчивостьтнасыпитдостигаетсятпутёмтэффективноготуплотнениятгрунтов. 

Материалыт ъконструкцииыт следуетт размещатьт вт соответствиит ст требованиямит
СНиП 12.03.99т нат выровненныхт площадкахют принимаят мерыт противт самопроизвольногот смещенияют
просадкиютосыпаниятитраскатываниятскладируемыхтматериалов. 

Складскиет площадкит должныт бытьт защищеныт отт поверхностныхт вод.т Запрещаетсят
осуществлятьтскладированиетматериаловютизделийтнатнасыпныхтнеуплотненныхтгрунтах.т 

Материалыют изделияют конструкциит ит оборудованиет прит складировании нат строительнойт
площадкетитрабочихтместахтдолжнытукладыватьсятследующимтобразом: 

- пиломатериалыт- втштабельютвысотаткотороготпритрядовойтукладкетсоставляеттнетболеет
половинытширинытштабеляютатпритукладкетвтклеткит- нетболеетширинытштабеля; 
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 - мелкосортный металлт- втстеллажтвысотойтнетболеет1ю5 м; 

- крупногабаритноет ит тяжеловесноет оборудованиет ит егот частит - вт одинт яруст нат
подкладках. 

Прислонятьтъопиратьытматериалытитизделиятктзаборамютдеревьямтитэлементамтвременныхтит
капитальныхтсооруженийтнетдопускается. 

Помещениятнатрабочихтплощадкахтдолжнытэксплуатироватьсятстсоблюдениемтнормтпожарнойт
безопасностит- ГОСТт12.1.004-85тССТБт«Пожарнаятбезопасность.тОбщиеттребования». 

Вт местахют содержащихт горючиет илит легковоспламеняющиесят материалыют курениет должнот
бытьтзапрещеноютатпользованиетоткрытымтогнемтдопускаетсяттолькотвтрадиусетболеет50м. 

Нет разрешаетсят накапливатьт нат площадкахт горючиет веществают ихт следуетт хранитьт вт
закрытыхтметаллическихтконтейнерахтвтбезопасномтместе.т 

Противопожарноет оборудованиет должнот содержаться вт исправномют работоспособномт
состоянии.тПроходытктпротивопожарномутоборудованиютдолжнытбытьтвсегдатсвободнытитобозначеныт
соответствующимитзнаками.т 

Организациятрабочихтместтдолжнатобеспечиватьтбезопасностьтвыполнениятработ.тРабочиет
местатдолжнытбытьтоборудованытнеобходимымитограждениямиют защитнымитит предохранительнымит
устройствамититприспособлениями. 

Прит производствет работт вт темноет времят сутокют рабочиет площадкит должныт бытьт
достаточнот освещеныт вт соответствиит нормамит освещеният строительныхт площадокт 
ГОСТт121046-85. 

 Предусматриваютсят мероприятияют исключающиет опасностьт пораженият электрическимт
током:т устройствот заземленият строительныхт машинют электромеханизмовют кранов.т Устройствот
огражденийтэлектроустановок. 

Устройствотиттехническоетобслуживаниетвременныхтитпостоянныхтэлектрическихтсетейтнат
производственнойт территориит следуетт осуществлятьт силамит электротехническогот персоналают
имеющеготсоответствующуютквалификационнуютгруппутпотэлектробезопасности. 

Разводкат временныхт электросетейт напряжениемт дот 1000Вют используемых прит
электроснабжениит объектат капитальногот ремонтают должнат бытьт выполненат изолированнымит
проводамитилиткабелямитнатопорахтилитконструкцияхютрассчитанныхтнатмеханическуютпрочностьт
притпрокладкетпотнимтпроводовтиткабелейютнатвысотетнадтуровнемтземлиютнастила нетменееютм: 

- 3,5 - надтпроходами; 
- 6,0 - надтпроездами; 
- 2,5 - надтрабочимитместами. 
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  Светильникит общегот освещеният напряжениемт 127т ит 220Вт должныт устанавливатьсят нат

высотетнетменеет2ю5 мтоттуровнятземлиютполаютнастила.т 
 Прит высотет подвескит менеет 2ю5мт необходимот применятьт светильникит специальнойт

конструкциитилитиспользоватьтнапряжениетнетвышет42В.тПитаниетсветильниковтнапряжениемтдот
42Вт должнот осуществлятьсят отт понижающихт трансформаторовют машинныхт преобразователейют
аккумуляторныхтбатарей. 

Применятьтдлятуказанныхтцелейтавтотрансформаторыютдросселититреостатытзапрещается.т
Корпусатпонижающихттрансформаторовтитихтвторичныетобмоткитдолжнытбытьтзаземлены. 

Применятьтстационарныетсветильникитвткачестветручныхтзапрещается. 
Следуетт пользоватьсят ручнымит светильникамит толькот промышленногот изготовления.т

Выключателиют рубильникит ит другиет коммутационныет электрическиет аппаратыют применяемыет нат
открытомтвоздухетилитвотвлажныхтцехахютдолжнытбытьтвтзащищенномтисполнениитвтсоответствиит
сттребованиямитГОСТт14254. 

Всет электро-пусковыет устройстват должныт бытьт размещеныт такют чтобыт исключаласьт
возможностьтпускатмашинютмеханизмовтитоборудованиятпостороннимитлицами. 

Запрещаетсят включениет несколькихт токоприемниковт однимт пусковымт устройством.т
Распределительныетщитытитрубильникитдолжнытиметьтзапирающиетустройства. 

Штепсельныет розеткит ит вилкиют применяемыет вт сетяхт напряжениемт дот42Вют должныт иметьт
конструкциюютотличнуютоттконструкциитрозетоктитвилоктнапряжениемтболеет42В. 

Строительно-монтажнаят организацият обеспечиваетт рабочихт ит служащихт спецодеждойют
специальнойт обувьют ит предохранительнымит приспособлениямит требуемыхт размеровт вт
соответствиитстусловиямиютхарактеромтвыполняемыхтработ. 

Выдаваемыетрабочимтсредстватиндивидуальнойтзащитытдолжнытбытьтпровереныютатрабочиет
должнытбытьтпроинструктированытотпорядкетпользованиятими. 

Всет инженерно-техническиет работникит ит рабочиет должныт бытьт ознакомленыт ст правиламит
техникитбезопасноститпритпроизводстветстроительно-монтажныхтработ. 

Допускт нат производственнуют территориют постороннихт лицют ат такжет работниковт вт
нетрезвомтсостояниитилитнетзанятыхтнатработахтнатданнойттерриториитзапрещается. 

Находясьт нат территориит строительнойт илит производственнойт площадкеют вт
производственныхт ит бытовыхт помещенияхют нат участкахт работт ит рабочихт местахют работникиют ат
такжет представителит другихт организацийт обязаныт выполнятьт правилат внутреннегот трудовогот
распорядкаютотносящиесятктохранеттрудаютпринятыетвтданнойторганизации. 
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 Рабочиетвсехтспециальностейютназначаемыетдлятвыполнениятработтнатвысотетобязательнот

должнытбытьтснабженытпредохранительнымитпоясамититкасками. 
Передтначаломтработтвсетпредохранительныетпоясатпроверяютсятмастером. 
Монтажт сборныхт элементовт конструкцийт производитсят вт последовательностиют

определяемойтпроектомтпроизводстватработ. 
Конструкциит ит ихт элементыт передт подъемомт следуетт очиститьт отт грязиют наледит ит

ржавчиныютатотдельныетдеталитдотподъематнадежнотприкрепитьтктподнимаемомутэлементу. 
Прит подъемет конструкцийт ит ихт элементовт должнат применятьсят световаяют звуковаят илит

знаковаятсигнализация. 
Машинистткранатитмотористтлебедкитдолжны знатьютчьимткомандамтонитподчиняются.тПрит

монтажет внет полят зреният машинистат кранат междут нимт ит монтажникамит должнат бытьт
предусмотренатнадежнаятсвязьтътелефонютрадиоы. 

Монтируемыетэлементытконструкциитдолжнытудерживатьсятоттраскачиваниятоттяжкамитизт
прочногот пеньковогот каната.т Прит подъемет элементовют устанавливаемыхт вт горизонтальномт ит
наклонномт положенияхют следуетт применятьт парныет оттяжкиют прикрепляемыет кт обоимт концамт
поднимаемоготэлемента. 

Строповкутэлементовтитконструкцийтнадотпроизводитьттакютчтобытонитподавалисьтктместут
установкитвтположенииютмаксимальнотблизкомтктпроектному. 

Прит подъемет элементовт ит конструкцийт ихт перемещениет вт горизонтальномт направлениит
должнотпроизводитьсятнатвысотетнетменеет0ю5мтнадтсмонтированнымитранеетконструкциями.т 

Нельзятпереноситьтконструкцииткранамитнадтрабочимтместомтмонтажников. 
Поданныйтэлементтопускаюттнадтместомтеготустановкитнетнижетчемтнат30смютатмонтажникит

устанавливаюттеготвтпроектноетположение. 
Зоныют опасныет длят движеният людейт вот времят монтажают должныт бытьт огражденыт ит

оборудованытхорошотвидимымитпредупредительнымитсигналамититзнаками. 
Запрещаетсят оставлятьт нат весут поднятыет элементы.т Освобождениет установленныхт

элементовтоттстроповтдопускаетсятлишьтпослетпрочноготитнадежноготихтзакрепления.тВременныет
расчалкит монтируемыхт элементовт должныт бытьт прикрепленыт кт надежнымт опорамт ъякорямы.т
Количествот расчалокт устанавливаетсят проектомт ънот нет менеет трехы.т Расчалкит нет должныт
соприкасатьсятстострымитугламитконструкций. 

Строповкат балочныхт элементовют поднимаемыхт вт горизонтальномт положенииют производитсят
нетменеетчемтдвумятстропамитилитспециальнымиттраверсами. 
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 Прит необходимостит прихваткит электросваркойт элементовт вт процессет монтажат рабочиет

местатдолжнытбытьтобеспеченытзащитнымитэкранамитънавесамиы. 
Нет допускаетсят хранитьт взрывчатыет ит легковоспламеняющиесят веществат вт зонет

монтажныхтработ. 
Монтажныет элементыт конструкцийт прит временномт складированиит следуетт размещатьт вт

порядкеют соответствующемт технологическойт последовательностит ихт монтажа;т прит этомт
заводскаятмаркировкатэлементовтдолжнатбытьтобращенатвтсторонутпроходовтмеждутштабелями. 

Нетдопускаетсятукладкатэлементовтсборныхтконструкцийтнатнастилетподмостей. 
Собранныет элементыт конструкцийт необходимот укреплятьт постояннымит илит заранеет

провереннымит временнымит креплениями.т Окончательноет закреплениет выверенныхт элементовт
конструкцийтдолжнотосуществлятьсятустройствомтстыковыхтсоединенийтпотпроекту. 

Проходыт ит проездыт вт зонет подъемат конструкцийт вот времят работыт подъемныхт механизмовт
оборудуютсятвтсоответствиитстГОСТт12.3.009-76. 

Краныют подъемныетмеханизмытиттакелажныетприспособленият длятмонтажныхтработтдолжныт
отвечатьттребованиямтГОСТт12.2.065-81. 

15. Обоснованиетпотребноститстроительстватвткадрахютжильетитсоциально-бытовомтобслуживаниитперсоналаютучаствующеготвтстроительстве 
Количествот рабочихт принимаетсят равнымт 16т человекют исходят изт номенклатурыют объемовт

работютсогласнотданнымтприведеннымтвтсправочникет«Проектированиеторганизациитпромышленногот
строительства». 

Количествотрабочихтпринятот16тчеловек.тКоэффициенттсменноститприняттравнымт1ю0. 
Согласноттаблицет46т«РасчетныхтнормативовтдлятсоставлениятПОС»тЦНИИОМТПтколичествот

рабочихтсоставляетт80ю2чтоттобщеготколичестватработающих;тИТРт– 13,2%; служащих, МОП и 
охраны – 6,6%. 

Глубинатвыемкиютм 
Расстояниетпотгоризонталитоттоснованиятоткосатвыемкитдотближайшейтопорытмашинютмютпритгрунте 

песчаном супесчаном суглинистом глинистом 
1 1,5 1,25 1,00 1,00 

2 3,0 2,40 2,00 1,50 

3 4,0 3,60 3,25 1,75 

4 5,0 4,40 4,00 3,00 

5 6,0 5,30 4,75 3,50 



 

      0038/Э-ПОС Лист 

      
33 Изм. Кол.туч. Лист № т д о к . Подпись Дата ФорматтА4 

Вза
м.ти

нв.т
№  

 

Под
пис

ьтит
дат

а  
 

Инв
.т№

тпод
л . 

 

35
 Втнаиболеетмногочисленнуютсменутчислотрабочихтсоставляетт70чтоттобщеготколичестват

рабочих;т ИТРют служащихют МОПт ит охраныт - 80чт отт общегот количестват ИТРют служащихют МОПт ит
охраны. 

Таблицат15-1. Ведомость потребности вткадрахтстроителейт 
Наименованиетпоказателей Ед.тИзм. Количество 

Общеетколичествотработающих 
Вттомтчисле:трабочие 
   ИТР 
   МОПютслужащиетитохрана 
Втнаиболеетмногочисленнуютсмену: 
   рабочие 
   ИТР 
   МОПютслужащиетитохрана 
Итоготвтнаиболеетмногочисленнуютсмену 

чел. 
чел. 
чел. 
чел. 

 

чел. 
чел. 
чел. 
чел. 

20 

16 

3 

1 

 

11 

2 

1 

14 

ДетальнуюторганизациютбытатрабочихтнатвремятпроизводстватработтПодряднаяторганизацият
должнатпроработатьтдотначалатработтитотразитьтвтППР. 

16. Обоснованиетпринятойтпродолжительноститстроительства 
Технологият ит последовательностьт работт принятат исходят изт обеспеченият оптимальногот

движениятрабочейтсилыютмашинютмеханизмовтитстроительныхтматериалов. 
Продолжительностьт строительстват прокладкат кабельныхт линийт КЛ 10 кВт кабелемт

ААШв 3х240ъожытвтканалах определенатвтсоответствиитсттребованиямитСНиПт1.04.03-85ьтстучетомт
природно-климатическихт характеристикт районаю связанныхт ст нимит календарнойт
продолжительноститстроительноготсезона. 

Началотстроительстватуказываеттзаказчик. 
НормативнаятпродолжительностьтстроительстваткабельныхтлинийтКЛ 10 кВтопределенатпот

СНиП 1.04.03-85ьтчастьтIIтразделтЗютглават7*ютпунктт34 стприменениемтметодовтэкстраполяции: 
- кабельнаятлиниятэлектропередачиютпротяженностьют2 кмт– продолжительность 1 месяц. 
Притпрокладкитвтканалахтучитываетсяткоэффициентт– 1,15. 
КабельнаятлиниятКЛт10ткВ – протяженностьт2071,8 м. 
Продолжительностьтстроительстватстучетомтэкстраполяции: 
Увеличение мощности: ʹ,Ͳ͹ʹ − ʹʹ,Ͳ͹ʹ ∙ ͳͲͲ% = ͵,͹ͷ% 
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 Увеличение ктнорметпродолжительноститстроительства: ͵,͹ͷ ∙ Ͳ,͵ = ͳ,ͳ͵% 

Продолжительностьтстроительстватстучетомтэкстраполяции: �˅ = ͳ ∙ ͳͲͲ + ͳ,ͳ͵ͳͲͲ ∙ ͳ,ͳͷ = ͳ,ͳ͸ 

Продолжительностьтстроительстватстучетомтприродно-климатическоготрайонатсоставит: ͳ,ͳ͸ ∙ ͳ,Ͳ = ͳ,ͳ͸ месяца 
Общаятпродолжительностьтстроительстваткабельнойтлиниит10ткВтравнат1,2 месяца. 
СроктстроительстватможетткорректироватьсятпотрезультатамтразработкитППР. 
Продолжительностьтсменытпринятат8тчасовютприт5тдневнойтрабочейтнеделетитодносменнойт

организациейт работ.т Ст организациейт регламентированныхт перерывовт длят отдыхат ит обогреват
устанавливающийсятправиламитвнутреннеготтрудовоготраспорядкатподрядчика. 

Сокращениет срокат строительстват сетейт возможнот при строительствет трасст кабельнойт
линиитзахваткамитпараллельно. 

17. Описаниетпроектныхтрешенийтитпереченьтмероприятийютобеспечивающихтсохранениетокружающейтсредытвтпериодтстроительства 
Организацият строительнойт площадкиют участковт работт ит рабочихт местт должнат

обеспечиватьт сохранениет окружающейт природнойт средыт согласнот СанПиНт 2.2.3.1384-03 
«Гигиеническиеттребованияткторганизациитстроительноготпроизводстватитстроительныхтработ». 

ОтветственностьтзатвыполнениетприродоохранныхтмероприятийтнесеттПодрядчик. 
Контрольтосуществляетсяторганамитгосударственноготнадзораютвыдавшимитразрешениятнат

производствотработ. 
Проведениет природоохранныхт мероприятийт должнот обеспечитьт возможностьт сохраненияют

существующегот потенциальнот достижимогот уровнят загрязненият природнойт средыт ънет
превышающеготфоновоготсостоянияы. 

Вт периодт проведеният строительныхт работт неукоснительнот выполняютсят требованият вт
частитусловийтиспользованияттранспортныхтсредствтитстроительнойттехники. 

Длятэтоготпредусмотрено: 
- получениет разрешенийт местныхт администрацийт ит контролирующихт службт нат ввозт ит

доставкуттяжелойтспециальнойтстроительнойттехники; 
- обслуживаниеютремонтттехникитосуществляетсятнаттерриториитбазытПодрядчика; 
- длят уменьшеният негативногот воздействият нат окружающуют средут движениет техникит

осуществляетсятпотпостояннымтдорогамютвтсоответствиитстграфикомютразработаннымтвтППР; 



 

      0038/Э-ПОС Лист 

      
35 Изм. Кол.туч. Лист № т д о к . Подпись Дата ФорматтА4 

Вза
м.ти

нв.т
№  

 

Под
пис

ьтит
дат

а  
 

Инв
.т№

тпод
л . 

 

37
 - сбортотходовтпроизводстватвтпередвижныетконтейнеры; 

- натвидныхтместахтстройплощадкитустановитьтплакаты-щитытстизложеннымитосновнымит
экологическимит правиламит ит природоохраннымит требованиямит ит указатьт ответственныхт зат ихт
соблюдениетлиц; 

 - длят оснащеният рабочихт местт сварщиковт использоватьт поддоныт - какт мерат
противопожарнойтбезопасности; 

- поддержаниет всегот транспортногот паркат вт исправномт состоянииют осуществлениет
постоянноготконтролятнатсоответствиеттребованиямтнормативовтуровнятвыбросовтвтатмосферу.т 

Применяемыет прит строительствет щебеночныет смесит ит пескиют пот показаниют эффективнойт
удельнойт активностит природныхт радионуклидовют должныт соответствоватьт требованиют 
ГОСТт30108-94.  

Проектомтнетпредусматриваютсятмашинытитмеханизмыютилитоборудованиетдлятпроизводстват
строительно-монтажныхтработютвыбросыткоторыхтсоздавалитбытконцентрациитвредныхтвеществтвт
атмосферномтвоздухеютпревышающиетПДК.тДлятпредохранениятоттзагрязнениятжидкимититтвердымит
отходамитво времятстроительстватдолжнатбытьторганизованат санитарнаяточисткаттерриторииют
включающаятсборюттранспортировкутмусоратитеготобезвреживание.тСтцельютминимизациитвредногот
антропогенногот воздействиятдолжнытбытьтпроведенытинструктажитстроительногот персоналатпот
вопросамтсоблюдениятнормтитправилтэкологическойтитпротивопожарнойтбезопасностиюттребованийт
санитарно-эпидемиологическойтслужбы. 

Послетзавершениятстроительстватпроводятсяткультивационныетработыютзаключающиесятвт
очисткеттерриториитоттзагрязненийтитстроительноготмусораютпосеветтрав. 
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 Таблицатрегистрациитизменений 

Изм. 
Номератлистовтъстраницы Всеготлистовтъстраницытвтдок. 
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