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  6. Проект организации строительства  
 
6.1 Характеристика района по месту расположения объекта и условий произ-

водства работ.  
 
Данным  проектом  выполнена актуализация  рабочего проекта  «Строительство 

маслохозяйства на базе филиала «ЭС ЕАО», расположенного в г.Биробиджан, по ул. 
Черноморская,6» 
                   Площадка  строительства  находится  на  существующей  территории  базы 
филиала  «Электрических  сетей  ЕАО»  по  адресу:  г.Биробиджан,  ул.  Черноморская, 6  
в  северо-восточной  части  города.  Территория  базы  ограничена  с  северо-востока  
рекой  Икура,  с  северо-запада  частным  жилым  сектором,  с запада и  юга  -  автомо-
бильной дорогой. 

Климатические  характеристики  района  строительства 

 Сейсмичность  строительной  площадки   -  7 баллов 

 Климатический подрайон              1В 

 Скоростной  напор ветра   -   38 кг/м2 

 Вес  снегового  покрова   -  120 кг/м2 

 Абсолютный  минимум  температуры воздуха   -  380С 

 Абсолютный  максимум температуры воздуха   -  420С 
    По данным технического отчета КГУП «Хабаровскгражданпроект» на территории фи-
лиала «ЭС ЕАО» грунты, слагающие площадку: 

- слой 1- насыпной грунт (щебень, дресва, с супесчаным заполнителем) 
мощность споя  1,2÷1,7м; 
- слой 2-  галечниковый грунт (с песчаным, супесчаным, суглинистым за-
полнителем до30%, с включением валунов до 10-12%-гравийным заполни-
телем) мощность слоя 6,5÷7,0м;- слой 3- с глубины 6,5÷7,0м скальные грун-
ты, представленные кварцевыми порфирами. Глубина промерзания грун-
тов – 1,9 – 2,4 м. 

 
6.2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры.  
Проектируемый объект  маслохозяйства  находится  в  северо-восточной  части  

города  Биробиджана  в  районе  жилого поселка Швейный. 
Основной подъезд к территории строительной площадки предусмотрен с улицы 

Черноморская  с асфальтовым покрытием. Для движения автотранспорта по строитель-
ной площадке проектом используется  гравийное покрытие  существующих  проездов  
базы.  

Схема движения транспорта по стройплощадке и расположение дороги в плане 
обеспечивают подъезд в зону действия монтажных и погрузо-разгрузочных механиз-
мов. Схему движения транспортных средств на строительной площадке смотреть лист 
№ 1.  

Развитый транспортный каркас обеспечивает бесперебойный подвоз строитель-
ных материалов и оборудования в течение всего времени проведения работ.  

Скорость движения по строительной площадке 5 км/час.  
Количество основных въездов-выездов на стройплощадку – 2.  
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 Режим движения строительной техники соответствует технологическому процес-
су строительства. Обустройство въезда и выезда с территории строительства должно 
соответствовать СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений».  

Размещение дорожных знаков выполнять в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 
«Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие 
технические требования. Национальный стандарт РФ», необходимых для обеспечения 
порядка и безопасности дорожного движения в период реконструкции в соответствии с 
требованиями ГОСТ 23457-86* «Технические средства организации дорожного движе-
ния. Правила применения».  

 
6.3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при произ-

водстве работ.  
Для производства работ на объекте Заказчиком проекта на основе конкурсных 

подрядных торгов будет выбрана строительная организация (организации), имеющая 
лицензии на выполнение данных видов работ и обладающая необходимым опытом ве-
дения реставрационных и строительно-монтажных работ, обеспеченная необходимыми 
ресурсами, в том числе квалифицированными специалистами, имеющими необходи-
мый опыт работы на аналогичных объектах.  

Расположение объекта в г. Биробиджане  как областном  центре   дает большие 
возможности по привлечению местной рабочей силы и квалифицированных специали-
стов. Проектом организации строительства строительство объекта вахтовым способом 
не предусматривается.  

 
6.4 Мероприятия по привлечению квалифицированных специалистов.  
Привлечение и закрепление квалифицированных кадров в строительном произ-

водстве не  требуется.  Строительство   будет  осуществлено  собственными   силами  и  
ресурсами  подрядной  организации. 

            6.5 Характеристика земельного участка.  

Участок проектирования расположен в  северо-восточной  части  г. Биробиджан  
на территории  существующей  базы  филиала  «ЭС ЕАО».   

Общая  площадь земельного участка,  занимаемого  производственной  базой  фи-

лиала,  составляет  31934 кв.м.  Площадь  земельного  участка,  выделенная  под   строи-

тельство маслохозяйства,  составляет  1945кв.м. 

Территория,  выделенная  под  маслохозяйство,  ограничена  существующим  забо-

ром  и  стенами  существующих  зданий  складов.  

 
Рельеф участка ровный,  перепадов высот  не  наблюдается;  участок  свободен  от  

застроек  и  растительности.  
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 6.6 Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской 
застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электро-
передачи и связи.  

Участок  строительства  находится  в  условиях    городской  застройки  -  на терри-
тории  существующей базы.  На территории строительной площадки  подземных  и  
надземных   инженерных  коммуникаций  нет.  

При обнаружении коммуникаций, не указанных в проекте, земляные работы при-
останавливаются для принятия мер по предохранению их от повреждения вместе с экс-
плуатирующей организацией или представителем Заказчика.  

 
6.7 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определя-

ющей последовательность производства работ, инженерных и транспортных комму-
никаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане сроков 
завершения работ.  

 
При организации производства работ обеспечивается:  

 согласованная работа всех участников процесса на объекте с координацией 
их деятельности генеральным подрядчиком, решения которого по вопросам, связан-
ным с выполнением утвержденных планов и графиков работ, являются обязательными 
для всех участников независимо от ведомственной принадлежности;  

 комплектная поставка материальных ресурсов;  

 выполнение строительных работ с соблюдением технологической после-
довательности и технически обоснованного их совмещения;  

 строгое соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасно-
сти;  

 соблюдение требований по охране окружающей природной среды.  
В соответствии со СП 48.13330.2011 «Организация строительства» общая органи-

зационно-техническая подготовка включает в себя:  

 обеспечение проектно-сметной документацией;  

 отвод в натуре площадки производства работ;  

 заключение договоров подряда и субподряда на производство работ;  

 оформление разрешений и допусков на производство работ;  

 обеспечение объекта подъездными путями, электро- и водоснабжением, 
системой связи и помещениями бытового обслуживания кадров строителей, организа-
цию поставки на объект оборудования, конструкций, материалов и готовых изделий;  

 изучение проектной документации при участии авторов проекта, условий 
ведения работ;  

 разработку ППР;  

 разработку специализированной организацией «Регламента на вывоз му-
сора»;  

 выполнение работ подготовительного периода с учетом природоохранных 
требований и требований безопасности труда.  
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 Подготовительный период  включает  в  себя: 

 оформление наряда-допуска; 

 установку временного ограждения строительной площадки с устройством 
ворот согласно плану на листе №1;  

 устройство по всему периметру ограждения запрещающих и предупре-
ждающих надписей и сигналов, видимых как в дневное, так и в ночное время;  

 работы по организации въезда и выезда автотранспорта на строительную 
площадку, согласно стройгенплана с установкой временных дорожных знаков, знаков 
ограничения скорости движения автотранспорта;  

 установку у въезда на строительную площадку информационного щита по-
жарной защиты с нанесенными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, ме-
стонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи в соответствии с 
ГОСТ 12.1.114-82;  

 установку временных бытовых помещений согласно плану на листе №1 с 
прокладкой временных коммуникаций;  

 установку биотуалетов, согласно плану на листе №1;  

 установку прожекторов для освещения территории стройплощадки;  

 оформление стройплощадки и бытовых помещений наглядной информа-
цией по технике безопасности и обеспечение первичными средствами пожаротушения;  

 устройство площадок складирования материалов и конструкций согласно 
плану на листе №1;  

 установку временного мусорного контейнера (бункера-накопителя) для 
сбора ТБО согласно плану на листе №1;  

 обеспечить безопасные подходы к местам производства работ;  

 все организационные и охранные мероприятия, предусмотренные услови-
ями согласования заинтересованных служб и организаций. После выполнения вышеука-
занных работ вызвать на место работ представителей заинтересованных служб и орга-
низаций и получить разрешение на работы.  

Окончание подготовительных работ, обеспечивающих производство работ по 
строительству запроектированными темпами, должно быть подтверждено актом, со-
ставленным заказчиком и генподрядчиком с участием субподрядчиков.  

К работам основного периода приступают только после полного завершения ра-
бот подготовительного периода.  

 
В основной период строительства объекта входит: 
-  строительство монолитных  ж/бетонных  конструкций  площадок;  
-  монтаж  металлоконструкций  навеса; 
-  монтаж  модульного  блока аппаратной; 
-  внутренние электротехнические  работы; устройство вентиляции; 
-  наружные работы  по  энергоснабжению  маслохозяйства; 
-  устройство контура заземления,   молниеотвода; 
-  прокладка  инженерных коммуникаций,  монтаж  технологических  маслопро-

водов; 
-  монтаж  цеолитовой  установки  и  емкостей; 
-  ограждение   площадки  с  навесом; 
-  благоустройство территории; 
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Условия расположения объекта и сроки проведения работ предполагают наибо-

лее рациональным – поточный метод организации труда рабочих и 1,5 – 2-х сменную 
работу   (по  согласованию  с  заказчиком  - в  режиме  работы  существующей  базы  фи-
лиала).  

 

6.8 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельство-
ванию с составлением соответствующих актов приемки перед производством после-
дующих работ и устройством последующих конструкций.  

 
1. Акт приемки работ подготовительного периода.  
2. Акт приемки основания   фундаментов; 
3. Акт  приемки  монолитных ж/бетонных конструкций; 
4. Акт приемки  армирования ж/бетонных конструкций; 
5. Акт приемки  монтажных работ металлоконструкций; 
6.  Акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий.  
7. Акт на устройство молниезащиты зданий и сооружений и заземлений  
8. Акт на устройство наружного освещения.  
9. Акт осмотра открытых траншей для укладки подземных инженерных сетей.  
10. Акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних и наружных 

сетей.  
11. Акты об испытании устройств, обеспечивающих пожаробезопасность.  
12. Акт о производстве и результатах очистки полости трубопроводов.  
13. Акт испытания трубопроводов на прочность.  
14. Акт проверки трубопроводов на герметичность.  
28. Акты выполнения работ по благоустройству. 
29. Акты освидетельствования и приемки скрытых работ на все специальные ра-

боты.  
Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный 

процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.  
Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда после-

дующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосред-
ственно перед производством последующих работ.  

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетель-
ствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.  

 
6.9 Технологическая последовательность производства работ. 
  
Строительство  маслохозяйства  производится в следующей последовательности:  
 

 устройство  котлована  под  фундаменты  с  подготовкой  основания; 

 устройство  монолитных  ж/бетонных  площадок; 

 возведение металлоконструкций  навеса  с  устройством  кровельного по-
крытия;  

 специальные и отделочные работы;  
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  монтаж  модульного  блока аппаратной; 

 устройство ограждения  площадки хранения  с  навесом 

 прокладка проектируемых коммуникаций с устройством вводов;  

 устройство заземления и  молниезащиты; 

 монтаж  цеолитовой установки; 

 монтаж  технологических  маслопроводов; 

 монтаж емкостей; 

 благоустройство территории.  
 

Подача материалов и конструкций при строительстве здания осуществляется при 
помощи  автомобильного  крана   КС-55713-1       с  вылетом  стрелы 25м,  работающего 
со стоянок  согласно стройгенплану на листе №1.  Кран работает с системой ограниче-
ния зоны работ (СОЗР) согласно плану на листе №1. Грузовысотную характеристику  
крана смотреть лист №1.  Для уменьшения величины опасной зоны от действия крана, 
при разгрузке с автотранспорта и работе на площадках складирования кран работает с 
ограничением высоты подъема груза до 5-ти метров над уровнем земли.  

Бетонирование монолитных конструкций осуществляется при помощи автобето-
нонасоса PUTZMEISTER (SCHWING). Стоянки автобетононасоса условно не показаны и 
разрабатываются в ППР.  

При выполнении бетонных работ должен быть обеспечен уход за уложенным бе-
тоном, предотвращающий его пересыхание и растрескивание, а также повреждение 
неокрепшего бетона дождем. Ходить и ездить по неокрепшему бетону запрещается.  

Подача материалов и конструкций при производстве комплекса специальных и 
отделочных работ осуществляется вручную и при помощи средств малой механизации, 
а так же при помощи электрических лебедок. Места установки лебедок разрабатывают-
ся в ППР.  

Материалы и конструкции доставляются на стройплощадку и складируются на 
площадках складирования, расположенных согласно плану на листе №1. Ввиду  ограни-
ченности  территории  большая  часть  конструкций  монтируется  «с  колес» 

Методы производства работ, точное количество, марки и порядок работы строи-
тельных механизмов при прокладке инженерных сетей и коммуникаций разрабатыва-
ется в ППР, разработанным специализированной организацией.  

Работы по возведению здания производятся в соответствии с рабочим стройген-
планом и проектом производства работ, разрабатываемых на рабочей стадии.  

Все работы вести строго в соответствии с ППР.  
Календарный план строительства смотреть лист № 27 
  
 
6.10 Обоснование потребности в кадрах, основных строительных машинах, ме-

ханизмах, транспортных средствах, в электрической энергии, воде, временных здани-
ях и сооружениях.  

 
6.10.1 Потребность в кадрах. 
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 Потребность строительства в кадрах определяют на основе выработки на одного ра-
ботающего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного соотношения чис-
ленности работающих по их категориям: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В связи  с  отсутствием  данных  подрядной организации  о  выработке на  одного  
работающего,  общая потребность в кадрах определена по нормативной трудоемкости 
ГЭСН    на основе  расчетной  продолжительности  строительства 

Общая  трудоемкость  строительства  по сметному  расчету  составила  
2270чел*часов 

Расчетная продолжительность  строительства  по  СНиП   1.04.03-85    составила: 
 2,3 мес*24*8  =  442часа 
Максимальное  количество работающих  на  объекте  составит: 
2270:442  =  5 чел 

Число работающих в сутки, чел. Число работающих в смену, чел. 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

Рабочих ИТР 
МОП, слу-
жащих и 
охрана 

Рабо-
чих 

ИТР 
МОП, слу-
жащих и 
охрана 

5 4 1 - 4 3 1 - 

 
Потребность строительства в кадрах определяется согласно Расчетным нормати-

вам для составления проектов организации строительства. Часть 1. ЦНИИОМТП изд. 
1973 г. с учетом процентного соотношения численности работающих по их категориям:  

 
Общее количество работающих на строительной площадке: 45 чел  
Число основных рабочих на стройплощадке: 5 х 0,839 = 4 
Число ИТР на стройплощадке: 5 x 0.11 = 1 
Число основных рабочих в смену: 4 x 0.7 = 2,8 
Число ИТР в смену: 1 x 0.7 = 0,7 
Число работающих в смену: 4 

 
6.10.2 Обоснование потребности в основных строительных машинах, механиз-

мах, транспортных средствах  
Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных 

средствах определяется в целом на основе физических объемов работ и эксплуатацион-
ной производительности машин и транспортных средств с учетом принятых организа-
ционно-технологических схем.  

Отрасль или вид строи-
тельства 

 

Категория работающих в % от их общего количе-
ства 

 

Рабочие ИТР Служащие 
МОП и 
охрана 

Объект  производственного  
назначения 

 
         83,9 11 3,6 1,5 
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 В таблице потребности в основных строительных машинах и механизмах приво-
дится примерный перечень количества этих средств. Предусмотренные в таблице мар-
ки механизмов не являются обязательными для использования при производстве стро-
ительно-монтажных работ и могут быть заменены другими (имеющимися в распоряже-
нии подрядной организации) с аналогичной технической характеристикой в соответ-
ствии с проектом производства работ. 

Наименование  Марка  
Ед. 
изм.  

Кол-
во  

Примечания  

Бульдозер  ДЗ-162  шт.  1  Земляные и планировоч-
ные работы  Экскаватор-погрузчик  JCB 3CX Super  шт.  1  

Кран автомобильный КС-55713-1 шт.  
1 
1  

Монтажные и погрузо-
разгрузочные работы  

Автобетононасос  
Putzmeister 
(SCHWING)  

шт.  1  Подача бетонной смеси  

Пневмотрамбовка   шт.  1  Уплотнение грунта  

Электросварочный 
аппарат  

ВД-200 СЭ  шт.  1  Сварочные работы  

Компрессор пере-
движной  

ATLAS COPCO  
XAS 67  

шт.  1  Подача сжатого воздуха  

Понижающий транс-
форматор  

ДУГА-338  шт.  1  
Преобразование напря-
жения  

Вибратор поверх-
ностный  

ИВ – 2А  шт.  1 Бетонные работы  

Станок для резки ар-
матуры  

СМЖ-179А  шт.  1  

Арматурные работы  
Станок для гибки ар-
матуры  

СГА-1  шт.  1  

Асфальтоукладчик  Vogele  шт.  1  
Устройство дорог  

Каток самоходный  Hamm  шт.  1  

 
 
 
 
 
6.10.3 Обоснование потребности в электрической энергии  
Расчет потребности в электроресурсах произведен по основным потребителям 

электрической энергии. 

Наименование Марка 
Кол-

во 

Установ. 
мощности 1 
механизма, 

КВт 

Потребн. 
Мощность, 

КВт 

Электросварочный 
аппарат  

ВД-200 СЭ 1 6,0 6,0 

Понижающий ДУГА-338 1 2,5 2,5 
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Наименование Марка 
Кол-

во 

Установ. 
мощности 1 
механизма, 

КВт 

Потребн. 
Мощность, 

КВт 

трансформатор  

Вибратор поверх-
ностный  

ИВ – 2А 1 0,6 0,6 

Станок для резки 
арматуры  

СМЖ-179А 1 8,5 8,5 

Станок для гибки 
арматуры  

СГА-1 1 3,0 3,0 

ИТОГО:  20,6 

Прочий электроин-
струмент  

 10%   2,0 

Освещение рабочих 
мест  

 12%   2,4 

Наружное освеще-
ние площадки  

   0,9 

ВСЕГО:     25,9 

Общая потребная 
мощность с коэфф  

   18,2 

 
Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения макси-

мального объема строительно-монтажных работ по формуле: 
 

1
3 4 5

1

*
( * * * )

cosE

m
k ов он св

K P
P L K P K P K P     

0.5(0.6 8.5 3 0.24)*1.1
1.05( 0.8*2,4 0.9*0,9 0.6*8.5 18,2

0.7
P кВт

  
      

где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 
Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, 

трамбовки, вибраторы и т.д.); 
Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для элек-

трического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 
Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 
cos E1= 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромото-

ров; 
К1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 
К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 
К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 
К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 

 
Временная электропроводка должна быть выполнена в соответствии с Правила-

ми устройства электроустановок. Силовые и осветительные установки при работе по 
временной схеме электроснабжения должны иметь напряжение 380/220 В.  
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 Обеспечение объекта на период производства работ электроэнергией и водой 
осуществляется от существующих сетей, с согласия и по техническим условиям эксплуа-
тирующих организаций. Временное теплоснабжение на период производства работ не 
планируется.   

Временное электроснабжение бытового городка осуществляется от распредели-
тельного щита. Основные токоприемники оборудуются ящиками с ручным управлением 
(«рубильниками»).  

Освещение строительной площадки в вечернее и ночное время осуществлять в 
соответствии с ССБТ «Строительство. Нормы освещения строительных площадок».  

Для освещения площадок и дорог рекомендуется установка прожекторов на вре-
менных столбах (опорах) или на существующих зданиях.  

При освещении рабочих мест могут быть использованы легкие переносные све-
тильники и переносные прожекторные вышки, заводского исполнения напряжением 
36В. Запрещается использование электросетей и электрооборудования с поврежденной 
изоляцией.  

На стройплощадке должно быть предусмотрено эвакуационное, охранное и ава-
рийное электроосвещение. Подача электроэнергии к механизмам осуществляется по 
изолированным электрокабелям, подвешенным на тросе и надежных опорах на высоте 
не менее 2.5 м над рабочим и не менее 3 м над проходами.  

Эвакуационное освещение предусматривается в местах основных путей эвакуа-
ции, а так же в местах проходов, где существует опасность травматизма. Эвакуационное 
освещение внутри здания обеспечивается освещенностью 0,5 лк, вне здания – 0,2 лк.  

Для осуществления охранного освещения выделяется часть светильников рабоче-
го освещения. Охранное освещение обеспечивает на границах строительных площадок 
или участков производства работ горизонтальную освещенность 0,5 лк на уровне земли 
или вертикальную на плоскости ограждения.  

Схемы расстановки опор освещения строительной площадки, распределительных 
шкафов, освещения рабочих мест, временных электрических линий и линий временного 
водопровода разрабатываются в составе проекта производства работ (ППР).  

 
Расчет освещения строительной площадки  
Освещение строительной площадки должно соответствовать ГОСТу 12.1.046-85 

«Система безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительной площад-
ки»  

Потребное количество прожекторов:  
П = P х S / Pn , где: 

S – освещаемая площадь, м2;  
Р – удельная мощность, Вт/м2;  
Pn – мощность лампы, устанавливаемой в прожекторе, Вт.  

Р= 0.25 х Е х К, где: 
Е – минимальная горизонтальная освещенность, лк; 
К – коэффициент запаса ( для расчета К=1.5)  
0.25 – статический коэффициент.  

Р = 0.25 х 2 х 1.5 = 0.75 Вт/м2 
П = (0.75 х 1225) / 1000 = 0,9 кВт 

Для освещения строительной площадки приняты 2 прожектора ПЗС-45 мощно-
стью 500В на инвентарных мачтах высотой 12 – 15м. Прожекторы ПЗС-45 могут быть за-
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 менены на прожекторы специального назначения с галогенными лампами завода 
«Люмсвет» мощностью 500Вт.  

Расстановка опор освещения разрабатывается в проекте производства работ.  
 
6.10.4 Обоснование потребности во временных зданиях и сооружениях 

№ 
п/п 

Наименование 
Ед. из-
мер. 

Норма-
тивн. 

показа-
тели 

Число 
работн. 

Расчетн. 
Площадь 

При-
ним. 
Пло-
щадь 

м2 

1  Прорабская  место 
м2 

1 
4,0 

1 4,0 

*) 

2  Гардеробная  м2 0,7 5 3,5 

3 Помещение для приема 
пищи  

м2 0,8 6*20% 0,9 

4.  Уборная  м2 0, 7 6*10% 
 

0,42 

5.  Сушилка  м2 0,2 5 1,0 

6.  Умывальная  м2 0,2 5 1,0 

7.  Душевая  м2 0,54 5*80% 2,16 

ИТОГО:  13,0  

*)Размещение работающих на время производства работ осуществляется в быто-
вых помещениях, установленных на территории строительной площадки, согласно пла-
ну на листе №1, экспликацию бытовых помещений смотреть таблицу на листе №1.  

Временные бытовые помещения для нужд строительства – инвентарные контей-
нерного типа системы «Универсал». Тип бытовых помещений может быть заменен на 
рабочей стадии на другие сертифицированные бытовые помещения, предложенные 
генподрядной организацией.  

На территории строительной площадки устанавливаются биотуалеты. Обслужи-
вание биотуалетов и транспортировка жидких нечистот к месту утилизации на сливную 
станцию осуществляется согласно договору, заключённому Заказчиком на основании 
Технических условий, полученных Заказчиком.  

Питание рабочих привозное по договору, заключенному Заказчиком (возможно 
питание рабочих в местной столовой, по договору, заключенному Заказчиком  
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 6.10.5 Обоснование потребности в воде 

№ 
п/
п 

Наиме
нова-
ние 
произ-
извод-
вод-
ствен-
ных и 
адми-
ни-
стра-
тив-
ных 
зда-
ний  
 

Те
хн

о
л

о
ги

че
ск

и
й

 п
р

о
ц

ес
с 

 

Кол-во 
часов 
работы  

Норма водопотребления  

О
б

щ
ее

 в
о

д
о

п
о

тр
еб

л
ен

и
е 

м
.к

уб
/с

ут
 

 

Источники водоснабжения, 
м.куб/сут  

Б
ез

во
зв

р
ат

н
ы

е 
п

о
те

р
и

, м
.к

уб
/с

ут
  

 

Водоотведение,  
м.куб/сут  
 

 
 
 

Кол-во 
единиц  

О
б

о
сн

о
ва

н
и

е 

 

Р
ас

хо
д

 н
а 

ед
-ц

у 
о

б
о

р
уд

о
ва

н
и

я 
м

.к
уб

/с
ут

 
 

Тр
еб

уе
м

о
е 

ко
л

-в
о

 в
о

д
ы

 

 Го
р

о
д

ск
о

й
 в

о
д

о
п

р
о

во
д

  
 А

р
те

зи
ан

ск
и

е 
ск

ва
ж

и
н

ы
  

 Те
хн

и
че

ск
и

й
 в

о
д

о
п

р
о

во
д

  
 О

б
о

р
о

тн
о

п
о

вт
о

р
н

ы
е 

си
ст

ем
ы

  
 

Городская канализация 
 

 

Х
о

зб
ы

т 
 

 Н
о

р
м

ат
и

вн
о

чи
ст

ы
е 

 
 За

гр
яз

н
ен

н
ы

е 
м

ех
ан

и
ч.

 
И

 
м

и
н

е-
р

ал
ьн

. П
р

и
м

ес
ям

и
  

За
гр

яз
н

. 
Х

и
м

.,
 

о
р

га
н

и
ч.

 
И

 
п

р
. 

п
р

и
м

ес
ям

и
  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Хоз-
быто-
вые  

ИТР  
МОП 

1  МДС12-
46-2008  

0,015  
0,015 

пи-
тье-
вая  
 

0,18 0,18 -  
 

-  
 

-  
 

-  
 

0,18 
 

-  
  

-  
  

-  
  

рабо
бо-
чие  

5 

ду-
ше-
вые  

5*80%  МДС12-
46-2008 

0,03  - // -  0,12  0,12 -  -  -  -  0,12 -  -  -  

2 произ-
вод-
ствен-
ные 
 

тех-
ноло
ло-
гия  

2 МДС12-
46-2008 

0,5   1,5 1,5  -  -  -  -  -  -  -  -  

 ИТО-
ГО:  
 

     1,8 1,8  -  -   0,3    

Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр 

и хозяйственно-бытовые Qxоз нужды: 
Qтp = Qпр + Qxоз 

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

4 500*2*1,5
1,5 0,052

3600 3600*8

п п
пр н

q П K
Q K

t
    (1,5м3/сут) 

 
где qп =500л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, за-

правка и мытье машин и т.д.); 
Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 
Кч = 1,5 -коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8 ч - число часов в смене; 
Кн = 1,2 -коэффициент на неучтенный расход воды. 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 
 

4

1

15*6*2 30*5*0,8
0,006 0,044 0,504

3600 60 3600*8 60*45

х р д д
хоз

q П K q П
Q

t t
         (0,18+0,12м3/сут) 

где qx- 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работа-
ющего; 

Пр -численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
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 qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд -численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
t = 8 ч - число часов в смене. 
Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с. 

 
Общая потребность строительства в воде составляет – 1,8 м3/сутки.  
Объёмы бетонирования и объёмы водопотребления на полив бетона уточняются 

после выпуска рабочей документации и уточнения объемов работ на рабочей стадии.  
 

6.11 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, 
конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки.  

В связи с отсутствием данных об объеме складируемых материалов и конструк-
ций, площадь склада принята максимально возможной к размещению на строительной 
площадке – 150,0 м2. 

Площадь склада может быть изменена в ППР, исходя из точных объемов склади-
руемых материалов и конструкций.  

 

6.12 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных ра-
бот, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций 
и материалов.  

При производстве работ необходимо выполнять все виды производственного 
контроля, предусмотренные СП 48.13330.2011 «Организация строительства»: входной, 
операционный, приемочный и инспекционный. При входном контроле проверяют каче-
ство поступающих на стройплощадку конструкций, изделий и материалов. Операцион-
ный контроль обеспечивает качество выполнения строительно-монтажных работ. При-
емочный – оценивает качество законченного сооружения. Результаты контроля качества 
фиксировать в журналах работ, в актах на скрытые работы и др. производственных до-
кументах.  

Все используемые материалы должны иметь гигиенический сертификат и серти-
фикат соответствия.  

Контроль качества должен осуществляться специалистами или специальными 
службами, входящими в состав строительной организации или привлекаемыми со сто-
роны и оснащёнными техническими средствами, обеспечивающими необходимую до-
стоверность и полноту контроля.  

6.13 Геодезическое обеспечение работ. Предложения по организации службы геоде-
зического и лабораторного контроля качества  

Геодезические работы при строительстве необходимо выполнять в объеме и с 
точностью, обеспечивающими при их размещении и возведении, соответствие с про-
ектной документацией, требованиями строительных норм и правил.  

До начала ведения работ необходимо выполнить вынос в натуру оси проектиру-
емого сооружения.  

В состав геодезических работ на строительной площадке входят:  
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  создание исходной геодезической разбивочной основы, включающей по-
строение разбивочной сети строительной площадки для выноса в натуру основных или 
магистральных осей здания, магистральных и внеплощадочных линейных сооружений,   

 построение внешней разбивочной сети. Исходная разбивочная основа со-
здается в виде внешней и внутренней геодезической плановой и высотной сетей;  

 создание координатным методом внешней разбивочной сети для разби-
вочных работ на всех этапах производства работ, включая исполнительные съемки и 
измерение деформаций;  

 в период производства работ создание координатным методом внутрен-
ней разбивочной основы на исходном и монтажных горизонтах для производства де-
тальных разбивочных работ с привязкой ее к пунктам основной городской геодезиче-
ской сети с точностью ± 2 см (исходными пунктами городской геодезической сети 
должны служить не менее 3-х знаков);  

 детальные разбивочные работы для монтажа строительных конструкций и 
технического оборудования;  

 геодезический контроль точности геометрических параметров сооружений 
и исполнительные съемки с составлением геодезической документации;  

 геодезические измерения деформаций основания, конструкций здания и 
их частей.  

Построение геодезической основы следует производить методами триангуляции, 
полигонометрии, геодезических ходов, засечек и другими методами. Закрепление 
пунктов геодезической разбивочной основы для строительства надлежит выполнять в 
соответствии с требованиями СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строитель-
стве» (приложения № 8, 9, 10).  

Пункты и знаки внешней геодезической основы, опирающиеся на пункты город-
ской геодезической основы, сети должны выносится в натуру с точностью, с которой со-
здана городская сеть; внутренняя разбивочная основа строительной площадки должна 
создаваться с точностью, отвечающей требованиям СП 3126.13330.2012  «Геодезиче-
ские работы в строительстве» (п. 3.10; табл. 2).  

В процессе производства работ необходимо производить геодезический кон-
троль точности геометрических параметров, который входит в обязанности подрядчика 
и включает в себя:  

 геодезическую проверку соответствия положения элементов, конструкций и ча-
стей сооружений нормативным и проектным требованиям в процессе их монтажа и 
временного закрепления;  

 исполнительную съемку планового и высотного положения элементов, 
конструкций и частей сооружений, постоянно закрепленных по окончании монтажа.  

Перед началом работ необходимо проверить неизменность положения пунктов 
сети и ориентиров.  

Плановое и высотное положение элементов, конструкций и частей сооружений, 
их вертикальность следует определять от знаков внутренней разбивочной основы или 
ориентиров, которые использовались при выполнении строительно-монтажных работ. 
Точность контрольных измерений должна составлять не более 0,2 величины отклоне-
ний, допускаемых на производство геодезических разбивочных работ.  

Результаты геодезической (инструментальной) проверки должны быть зафикси-
рованы в общем журнале работ. По результатам исполнительной съемки должны быть 
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 составлены исполнительные схемы и чертежи согласно ГОСТ Р 51872-2002 «Документа-
ция исполнительная геодезическая. Правила выполнения». Исполнительные съемки 
должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 23616-79* (Контроль точ-
ности).  

По результатам исполнительной геодезической съемки элементов, конструкций и 
частей сооружений следует составлять исполнительные схемы, а для подземных инже-
нерных сетей – исполнительные чертежи, как правило, в масштабе соответствующих 
рабочих чертежей, отражающие плановое и высотное положение вновь проложенных 
инженерных сетей.  

Исполнительные схемы и чертежи, составленные по результатам исполнительной 
съемки, следует использовать при приемочном контроле, составлении исполнительной 
документации и оценке качества строительно-монтажных работ.  

При приемке работ Заказчик (застройщик), осуществляющий технический надзор 
за производством работ, должен выполнять контрольную геодезическую съемку для 
проверки соответствия построенных сооружений и инженерных сетей их отображению 
на предъявленных подрядчиком исполнительных чертежах.  

Все изменения, внесенные в проектную документацию в установленном порядке, 
и допущенные отклонения от нее в размещении зданий и инженерных сетей следует 
фиксировать на исполнительном генеральном плане.  

 

6.14   Предложения по организации службы лабораторного контроля качества.  

Организация-заказчик на строительные работы обязана заключить договоры со 
специализированными лабораториями на проведение контроля используемых матери-
алов, согласовать порядок проведения контроля лабораториями подрядной организа-
ции.  

На лабораторию подрядной организации возлагается:  
1. контроль качества производимых работ в порядке, установленном схемами 

операционного контроля;  
2. проверка соответствия стандартам, техническим паспортам и сертификатам по-

ступающих на строительство строительных материалов, конструкций и изделий;  
3. определение физико-механических характеристик местных строительных ма-

териалов;  
4. подготовка актов о некачественности строительных материалов, конструкций и 

изделий, поступающих на строительство;  
5. подбор составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных, антисептиру-

ющих и других строительных составов и выдача разрешений на их применение; кон-
троль за дозировкой и приготовлением бетонов, растворов, мастик и составов;  

6. контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения 
строительных материалов, конструкций и изделий;  

7. контроль за соблюдением технологических режимов при производстве строи-
тельно-монтажных работ;  

Контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий и качества 
производимых работ, осуществляемый строительными лабораториями, не снимает от-
ветственность с производственного линейного персонала и службы производственно – 
технологической комплектации строительно-монтажных организаций за качество при-
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 нятых и примененных строительных материалов, конструкций и изделий и выполняе-
мых работ.  

Строительные лаборатории обязаны вести журналы регистрации осуществленно-
го контроля и испытаний, в том числе отбора проб, испытаний строительных материа-
лов и изделий, подбора различных составов, растворов и смесей, контроля качества 
строительно-монтажных работ, контроля за соблюдением технологических режимов 
при производстве работ и т.п., а также регистрировать температуру наружного воздуха.  

 

6.15 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, 
разрабатываемой на основе проектной документации, в связи с принятыми метода-
ми производства работ.  

Рабочая документация разрабатывается на основании проектной документации.  
На основании данного «Проекта организации строительства» генподрядной орга-

низации разработать:  
1. Рабочий стройгенплан (ПОС) после согласования и уточнения стадии «П» с ген-

подрядной организацией.  
2. Проект производства работ на подготовительный и основной периоды в соот-

ветствии со следующими требованиями:  

 разработать календарный план производства работ по объекту при условии мак-
симально возможного совмещения работ;  

 разработать строительный генеральный план в соответствие с возможностями 
подрядной организации с указанием: границ строительной площадки и видов ее 
ограждений, действующих и временных подземных, наземных и воздушных сетей и 
коммуникаций, постоянных и временных дорог, схем движения средств транспорта и 
механизмов (на стройплощадке), мест установки строительных и грузоподъемных ма-
шин, путей их перемещения и зон действия, размещения постоянных, строящихся и 
временных зданий и сооружений, мест расположения знаков геодезической разбивоч-
ной основы, опасных зон, а также проходов в здания и сооружения, размещения источ-
ников и средств энергообеспечения и освещения строительной площадки, расположе-
ния заземляющих контуров, мест расположения устройств для удаления строительного 
мусора, площадок и помещений складирования материалов и конструкций, площадок 
укрупнительной сборки конструкций, расположения помещений для санитарно-
бытового обслуживания строителей, питьевых установок и мест отдыха, а также зон вы-
полнения работ повышенной опасности.  

 разработать графики поступления на объект строительных конструкций, изделий, 
материалов и оборудования с данными о поступлении этих ресурсов по каждой под-
рядной бригаде;  

 разработать графики движения рабочих кадров по объекту и основных строи-
тельных машин по объекту.  

 разработать графики движения основных строительных машин с учетом своевре-
менного выполнения каждой бригадой поручаемого ей комплекса работ;  

 разработать технологические карты (схемы) (с использованием соответствующей 
типовой документации) на выполнение отдельных видов работ с включением схем опе-
рационного контроля качества, описанием методов производства работ, указанием 
трудозатрат и потребности в материалах, машинах, оснастке, приспособлениях и сред-
ствах защиты работающих;  
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  разработать решения по производству геодезических работ, включающие схемы 
размещения знаков для выполнения геодезических построений и измерений, а также 
указания о необходимой точности и технических средствах геодезического контроля 
выполнения строительно-монтажных работ;  

 указать решения по технике безопасности;  

 разработать решения по прокладке временных сетей водо- и энергоснабжения и 
освещения (в том числе аварийного) строительной площадки и рабочих мест с разра-
боткой при необходимости рабочих чертежей подводки сетей от источников питания;  

 указать перечни технологического инвентаря и монтажной оснастки, а также схе-
мы строповки грузов;  

 

6.16 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических 
средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований 
охраны труда.  

Организация и выполнение работ в строительном производстве должны осу-
ществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране тру-
да, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов норма-
тивных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
23.05.2000г. №399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нор-
мативные требования охраны труда».  

При производстве работ должны выполняться правила техники безопасности и 
производственной санитарии, предусмотренные СП 12.135.2003 «Безопасность труда в 
строительстве» часть 1 Общие данные и СП 12.135.2003 «Безопасность труда в строи-
тельстве» часть 2 Строительное производство, стандартами, организация охраны труда, 
предусмотренная Федеральным законом №90 от 30.06.06 «Об основах охраны труда в 
Российской Федерации», межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции 
по охранен труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами 
исполнительной власти, государственные стандарты системы стандартов безопасности 
труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России.  

Перед началом выполнения работ генеральный подрядчик (субподрядчик) и ад-
министрация организации, эксплуатирующая, строящая этот объект, обязаны оформить 
акт-допуск.  

Мероприятия по организации стройплощадки производить в соответствии со 
стройгенпланом (лист №1). К строящемуся зданию, местам открытого хранения строи-
тельных материалов, конструкций и оборудования должен быть обеспечен свободный 
подъезд.  

На границе опасной зоны, в местах возможного прохода людей, у входов в опас-
ные зоны, помещения, участки, куда закрыт доступ для посторонних лиц, выставить ос-
новные и дополнительные знаки безопасности согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001, видимые 
как в дневное, так и в ночное время суток. Проходы, подъезды, погрузо-разгрузочные 
площадки необходимо очищать от мусора, строительных отходов и не загромождать.  

Производство работ в зоне расположения подземных коммуникаций (электрока-
бели, газопроводы, теплотрассы и др.) допускается только с письменного разрешения 
организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.  

При производстве работ рабочие места монтажников должны быть оборудованы 
приспособлениями, обеспечивающими безопасность производства работ.  
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 Все рабочие должны быть обучены безопасным методам ведения работ и прие-
мам их выполнения. Для каждой специальности составляется производственная ин-
струкция по технике безопасности, охране труда при выполнении определенного вида 
работ.  

Производство работ разрешается только при условии руководства работами в 
каждую смену инженерно-техническими работниками, ответственными за безопасное 
производство работ. Инструктаж по технике безопасности должен производиться на ра-
бочем месте.  

Все рабочие должны быть обеспечены специальной одеждой, обувью, куртками 
повышенной видимости, касками, перчатками, защитными очками и другими средства-
ми индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми нормами и ха-
рактером выполняемой работы и степени риска, а сигнальщики специальными отличи-
тельными жилетами и ознакомлены с правилами пользования индивидуальными сред-
ствами защиты и инструментом.  

Обязанности по обеспечению охраны труда возлагаются на работодателя. Работ-
ники должны выполнять обязанности по охране труда в организации в полном объеме 
требований их должностных инструкций или инструкций по охране труда, которые 
должны быть утверждены работодателем. Должностные инструкции должны быть до-
ведены до работника под расписку при приеме на работу или назначении на новую 
должность.  

Перед допуском к работе вновь привлекаемых работников необходимо провести 
вводный инструктаж на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004-90.  

При возникновении угрозы безопасности лицо, назначенное приказом по органи-
зации руководителем работ, обязано прекратить работы и принять меры по устранению 
опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место. До-
пуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на территорию строи-
тельной площадки, на рабочие места, в производственные и санитарно-бытовые поме-
щения запрещается.  

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудова-
ние, средства механизации, приспособления, оснастка, ручные инструменты и машины 
должны соответствовать требованиям государственных стандартов по безопасности 
труда и иметь сертификат на соответствие требованиям безопасности труда. Запрещает-
ся эксплуатация вышеперечисленных средств механизации без предусмотренных их 
конструкцией ограждающих устройств. Блокировок, систем сигнализации и других 
средств коллективной защиты работающих.  

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и 
ручные машины, до начала работ должен быть обучен безопасным методам и приемам 
работ с их применением согласно требованиям завода-изготовителя и инструкцией по 
охране труда работников строительства. 

Вблизи подземных коммуникаций, а также рядом с проложенными электрокабе-
лями и в охранной зоне воздушных линий электропередач работы разрешается выпол-
нять только при наличии наряда-допуска на особо опасные работы, подписанного глав-
ным инженером строительной организации, и в присутствии представителя эксплуати-
рующей организации. При этом допуск персонала к выполнению работ разрешается 
только после ознакомления под расписку с проектом производства работ, рабочим 
проектом данного объекта всех членов бригады и проведением инструктажа на рабо-
чем месте с выдачей наряда на особо опасные работы.  
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 После установки конструкции в проектное положение необходимо произвести ее 
закрепление (постоянное или временное) согласно требованиям проекта. При этом 
должна быть обеспечена устойчивость и неподвижность смонтированной конструкции 
при воздействии монтажных и ветровых нагрузок. Крепление следует производить за 
ранее закрепленные конструкции, обеспечивая геометрическую неизменяемость мон-
тируемого здания (сооружения).  

Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное положение, 
следует производить после их постоянного или временного закрепления согласно про-
екту при соблюдении следующих требований безопасности:  

1. расстроповку элементов конструкций, соединяемых заклепками или болтами 
повышенной прочности, при отсутствии специальных указаний в проекте следует про-
изводить после установки в соединительном узле не менее 30% от проектных заклепок 
или болтов, если их более пяти, в других случаях – не менее двух;  

2. расстроповку элементов конструкций, закрепляемых электросваркой и воспри-
нимающих монтажную нагрузку, следует производить после сварки проектными швами 
или прихватками согласно проекту. Конструкции, не воспринимающие монтажные 
нагрузки, допускается расстрапливать после прихватки электросваркой длиной не ме-
нее 60 мм.  

Временное крепление монтируемых конструкций разрешается снимать только 
после их постоянного закрепления в соответствии с требованиями проекта.  

Требования к химической безопасности  
Для обеспечения химической безопасности строительных материалов и изделий 

на стадиях обращения должны выполняться следующие требования, устанавливающие 
необходимый уровень безопасности:  

 при обращении строительные материалы и изделия не должны оказывать вред-
ного воздействия на человека и окружающую среду при условии соблюдения мер без-
опасности;  

 запрещается обращение строительных материалов и изделий, обладающих воз-
можностью химического воздействия на человека и окружающую среду без наличия 
положительного санитарно-эпидемиологического заключения;  

 строительные материалы и изделия не должны содержать в своем составе и вы-
делять в окружающую среду вредные вещества в таких количествах, которые могут ока-
зывать прямое или косвенное воздействие на организм человека (с учетом совместного 
действия всех выделяющихся веществ).  

 
Требования к биологической безопасности  
Биологическая безопасность строительных материалов и изделий, которая опре-

деляется, прежде всего, характеристиками (свойствами) продукции, должна быть обес-
печена путем выполнения требований, установленных в общем техническом регламен-
те «О биологической безопасности».  

Основные противопожарные мероприятия и мероприятия по взрывобезопас-
ности  

Все работы на объекте производить с соблюдением ППБ-01-03 «Правила пожар-
ной безопасности в Российской Федерации» и своевременно выполнять противопожар-
ные мероприятия.  
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 Для обеспечения пожарной безопасности и взрывобезопасности строительных 
материалов и изделий на всех стадиях их жизненного цикла должны выполняться тре-
бования, установленные в общем техническом регламенте «О пожарной безопасности».  

При въезде на строительную площадку вывесить (установить) планы пожарной 
защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 с нанесенными строящимися и вспомогатель-
ными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождениями водо-
источников, средств пожаротушения и связи.  

Строительную площадку и помещения, выделенные для размещения работаю-
щих, оборудовать комплектом первичных средств пожаротушения – песок, лопаты, баг-
ры, огнетушители и обеспечить телефонной связью. Вывесить знаки безопасности, ука-
зывающие направление эвакуации людей при пожаре и места расположения огнетуши-
телей.  

Издать приказ по строительной организации о назначении ответственного за по-
жарную безопасность.  

Необходимо своевременное выполнение противопожарных мероприятий и со-
блюдение Правил пожарной безопасности в Российской Федерации.  

В целях пожарной безопасности на строительной площадке рабочие должны вы-
полнять следующие требования:  

курить только в специально отведенных местах, обеспеченных средствами пожа-
ротушения;  

 не разводить костры, не сжигать мусор и отходы;  

 горючие строительные отходы убирать ежедневно после работы с рабочих мест и 
непосредственно со строительной площадки в специально отведенные места на рассто-
яние не ближе 50 метров от зданий и складов;  

 не загромождать доступы и проходы к противопожарному инвентарю;  

 устройство сушилок одежды и обуви в тамбурах и других помещениях, распола-
гающихся у выходов из здания, не допускается.  

Баллоны с газами числом не более 50 штук хранить в самостоятельных складских 
помещениях (зданиях) или под навесами, выполненными из несгораемых конструкций 
и защищенными от прямого попадания солнечных лучей. Место установки должно быть 
ограждено и иметь ящик с песком объемом не менее 0,5куб.м., лопату и два огнетуши-
теля. 

Запрещается производство работ в случае, если территория строительного участ-
ка не имеет источников водоснабжения для пожаротушения, дорог, подъездов и теле-
фонной связи.  

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости следует хранить в отдельно стоя-
щих несгораемых зданиях, оборудованных вентиляцией. Хранить легковоспламеняю-
щиеся и горючие жидкости в полуподвальных и подвальных помещениях не разрешает-
ся. Запрещается хранить горючие и легковоспламеняющиеся жидкости в открытой таре.  

Электросварочная установка (сварочный трансформатор, агрегат, преобразова-
тель) должна иметь паспорт, инструкцию по эксплуатации и инвентарный номер, по ко-
торому она записана в журнале учета и периодического осмотра. К обслуживанию элек-
тросварочных установок допускаются специалисты, имеющие соответствующие удосто-
верения и аттестованные не ниже II квалификационной группы по технике безопасно-
сти.  

До начала электросварочных работ необходимо выполнить ряд подготовитель-
ных мероприятий, обеспечивающих безопасность сварочных работ:  
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  заземлить металлические части электросварочных установок, а также сва-
риваемых конструкций и изделий, не находящихся под напряжением во время работы 
(корпус сварочных трансформаторов, электросварочных генераторов и др.), но могущие 
оказаться под ним в результате повреждения изоляции;  

 произвести внешний осмотр всей установки и убедиться в ее исправности 
перед включением сварочного агрегата;  

 проверить наличие и исправность защитных средств;  

 необходимо проверить исправность изоляции сварочных проводов и 
электро-держателей, а также плотность соединения всех контактов;  

 выполнить сварочные работы при наличии нарушенной изоляции токове-
дущих проводов и неисправных электродержателей категорически запрещается.  

Включать в электросеть и отключать из нее сварочные агрегаты и аппараты, 
наращивать провода, а также ремонтировать аппараты должны только электромонте-
ры. Запрещается производить эти операции сварщикам.  

При сварке нельзя в качестве заземления использовать металлические трубопро-
воды для горячих жидкостей и газов, металлические конструкции зданий и технологи-
ческое оборудование. Для этой цели следует использовать специальные заземлители.  

Электросварщик обязан выполнять работы с открытой электродугой в брезенто-
вом спецкостюме и рукавицах, кожаных ботинках, а также в шлем-маске или со щитом, 
имеющим светофильтр.  

При производстве газосварочных работ запрещается применять ацетиленовые 
генераторы, не имеющие паспорта и не зарегистрированные у главного механика стро-
ительной организации. Запрещается размещать ацетиленовые генераторы в помеще-
нии, вести работы от одного генератора несколькими горелками, оставлять заряженные 
генераторы без надзора при перерывах или прекращении работ. После окончания ра-
боты генератор должен быть разряжен и очищен.  

Газовые баллоны необходимо перемещать на специальных тележках или носил-
ках, оберегая от ударов, а вентиль закрывать предохранительным колпаком. Запреща-
ется разводить открытый огонь, курить, зажигать спички в пределах 10 м от кислород-
ных и ацетиленовых баллонов, генераторов и иловых ям.  

Замерзшие ацетиленовые генераторы разрешается отогревать только горячей 
водой, не имеющей следов масла или паром.  

Все переносные ацетиленовые генераторы должны быть оборудованы водяными 
затворами. Запасы карбида кальция следует хранить в сухих, хорошо проветриваемых, 
огнестойких (с легкой кровлей) помещениях с наружным освещением. Запрещается 
устраивать склады карбида кальция в подвальных помещениях.  

Места огневых работ и установки сварочных агрегатов и трансформаторов долж-
ны быть очищены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5м и обеспечены сред-
ствами пожаротушения (огнетушителями или ящиками с песком, лопатой и ведром).  

При обращении пожаровзрывоопасных строительных материалов должны преду-
сматриваться меры, предотвращающие условия возникновения пожаров и взрывов:  

 запрещается совместное применение, хранение и перевозка строительных 
материалов, используемых при производстве отделочных работ, которые при взаимо-
действии друг с другом вызывают воспламенение, взрыв или образуют горючие газы;  

 изготовитель должен предупредить приобретателя о пожаровзрывоопас-
ности строительных материалов и изделий;  
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  необходимо соблюдать инструкцию по их применению и общие требова-
ния правил пожарной безопасности в соответствии с Законодательством Российской 
Федерации.  

 приобретатель должен соблюдать инструкцию по их применению и общие 
требования правил пожарной безопасности в соответствии с Законодательством Рос-
сийской Федерации.  

Для уменьшения риска пожара и взрыва при использовании пожаровзрывоопас-
ных строительных материалов должны предусматриваться меры, снижающие либо 
максимально исключающие эти риски.  

В соответствии с требованиями прил.1 СниП 2.08.02-89* и п.12.3 МГСН 1.01-99 в 
случае возникновения пожара обеспечить проезд пожарных автомобилей и доступ по-
жарных в здание.  

На складах лесоматериалов должны быть разработаны и согласованы с органами 
государственного пожарного надзора планы размещения штабелей с указанием пре-
дельного объема хранящихся материалов, противопожарных разрывов и проездов 
между штабелями, а также между штабелями и соседними объектами.  

Для каждого склада должен быть разработан оперативный план пожаротушения 
с определением мер по разборке штабелей, куч баланса, щепы и т.д., с учетом возмож-
ности привлечения работников и технического персонала.  

Кроме первичных средств пожаротушения, на складах должны быть оборудованы 
пункты (посты) с запасом различных видов пожарной техники в количествах, определя-
емых оперативными планами пожаротушения.  

Запрещается складирование материалов и конструкций в противопожарных раз-
рывах и в подъездах к пожарным водоисточникам.  

К началу основных работ на строительной площадке должно быть обеспечено 
противопожарное водоснабжение не менее чем от 3-х пожарных гидрантов существу-
ющей водопроводной сети расположенных на расстоянии не более 150 м от места про-
изводства работ (необходимо уточнить расположение пожарных гидрантов в ППР). При 
недостаточном количестве пожарных гидрантов на существующих водопроводных сетях 
выполнить временные пожарные гидранты, либо выполнить другие компенсирующие 
мероприятия по согласованию с УПО района. Обеспечить потребность в воде на нужды 
пожаротушения не менее 15 л/сек. Запрещается производство работ в случае, если тер-
ритория строительного участка не имеет источников водоснабжения для пожаротуше-
ния, дорог, подъездов и телефонной связи.  

 
Основные мероприятия  по  электробезопасности.  
Обеспечение электробезопасности при производстве работ предусматривает вы-

полнение следующих требований:  

 неизолированные токоведущие части электрических устройств (провода и 
шины, контакты рубильников и предохранителей, зажимы электрических машин и ап-
паратов и т.п.), находящиеся вне электротехнических помещений, должны быть со всех 
сторон ограждены или находиться на высоте, недоступной для прикосновения к ним;  

 все пусковые устройства должны быть размещены так, чтобы исключалась 
возможность пуска машин и механизмов посторонними лицами;  

 запрещается включение нескольких токоприемников одним пусковым 
устройством. Не допускается располагать рядом пусковые устройства различных машин;  
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  металлические части строительных машин и механизмов с электроприво-
дом, корпуса электродвигателей, понижающих трансформаторов, пусковых аппаратов, 
кожухов рубильников и других устройств должны быть заземлены в соответствии с 
«Правилами устройства электроустановок» Минэнерго РФ, «Инструкцией по заземле-
нию передвижных строительных механизмов и электрифицированного инструмента» 
Госстроя РФ и «Инструкцией по выполнению сетей заземления в электрических уста-
новках» Госстроя РФ;  

 временную наружную открытую проводку в помещениях выполнять изоли-
рованным проводом с прокладкой таким образом, чтобы нижняя точка находилась на 
высоте не менее 2,5 м над рабочим местом;  

 при производстве работ с целью обеспечения защиты людей от опасного и 
вредного действия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и 
статического электричества необходимо выполнять требования ГОСТ 12.1.013-78 «Стро-
ительство, электробезопасность. Общие требования».  

 При производстве работ грузоподъемным краном необходимо соблюдать 
требования ПБ 10-382:  

 используемый кран должен соответствовать условиям строительно-
монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету;  

 при установке крана необходимо соблюдать безопасные расстояния при-
ближения к строительным бытовкам и местам складирования строительных конструк-
ций, деталей и материалов;  

 мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных 
условий на участке, где установлен кран.  

 

6.17 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в 
период производства работ  

При производстве работ необходимо осуществлять мероприятия по охране окру-
жающей природной среды.  

Во время производства работ должны быть приняты меры для соблюдения тре-
бований по охране окружающей среды, а именно:  

 все работы производить только в отведенной стройгенпланом зоне, кото-
рая на период производства работ должна ограждаться специальным забором;  

 территорию строительной площадки и рабочие места необходимо осна-
щать инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;  

 для защиты грунтовых и поверхностных вод, а также земли запрещается 
мойка машин, механизмов и слив горюче-смазочных материалов вне специально обо-
рудованных для этого мест;  

 после окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка 
мусора, материалов, разборка ограждений;  

 не допускается слив в скважины и колодцы ливневой канализации посто-
ронних вод и других жидкостей, не допускается сброс в скважины и колодцы посторон-
них предметов и мусора;  

 при выполнении открытого водоотлива сброс воды осуществляется в суще-
ствующие колодцы ливневой канализации. Сброс воды на открытую поверхность земли 
не допускается;  



 

 

 

  

 

      

2017.27 – ПОС       

Изм. Кол. Лист Nдок Подп. Дата 

 

Лист 

25 

 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

  

П
о
д

п
и

сь
 и

 д
ат

а 

 

И
н

в
.№

 п
о

д
л
.  

 

 

 Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться на свалку, за-
хламление и складирование мусора на строительной площадке запрещается.  

В период свертывания строительных работ все строительные отходы необходимо 
вывезти с благоустраиваемой территории для дальнейшей утилизации.  

Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке в пределах город-
ской застройки запрещается.  

 
Для снижения выбросов загрязняющих веществ в период строительства объекта 

необходимо:  

 использование отрегулированной строительной автотехники, обеспечива-
ющей минимальный выброс вредных веществ;  

 использование антидымных присадок позволяет снизить на 25 % дымность 
отработанных газов;  

 строгое соблюдение сроков проведения ТО и контроля токсичности и дым-
ности техники;  

 применяемые топливо и масла должны соответствовать требованиям стан-
дартов или технических условий;  

 при проведении работ необходимо исключить холостые пробеги;  

 грузовой автотранспорт заправляется на стационарных АЗС.  
 
Требования по охране окружающей среды содержатся в пункте 5.5 СниП 12-01-

2004, ГОСТ 17.1.1.01-77*, ГОСТ 17.2.1.01-76*, ГОСТ 17.2.3.02-78 и действующих законо-
дательных документах.  

 
Шумозащитные мероприятия  
При производстве работ на стройплощадке руководствоваться СниП II-12-77 «За-

щита от шума».  
Работы, связанные с применением строительных механизмов вести с 8 до 21 ча-

са. Точное время производства работ уточняется и согласовывается с администрацией 
города.  

Обеспечивать глушение двигателя автотранспорта в период нахождения на пло-
щадке.  

Работающие автокомпрессоры следует ограждать шумозащитными экранами, 
высотой 2.5 метра из деревянных щитов, обитых минераловатными плитами (ТУ МГИ 1-
368-67).  

Исключить работу оборудования, имеющего уровни шума, превышающие допу-
стимые нормы, и исключить производство прочих работ, сопровождаемых шумами с 
превышением допустимой нормы.  

6.18 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального 
строительства и его отдельных этапов.  

В соответствии с СНиП-1.04.03-85 продолжительность строительства маслохозяй-
ства с объемом масла 80м3  составляет 3 месяца.  

С учетом  строительства  в  сейсмическом  районе,   а  также  с  учетом  строитель-
ства  в  городе  продолжительность строительство  определится: 

Т общ = 3 х 1,1х0,7  =  2,3 месяца.  
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 Общая продолжительность строительства в соответствии с календарным планом 
строительства (лист №2) составляет 2.3 месяца 

6.19 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и со-
оружений, расположенных в непосредственной близости от места производства ра-
бот, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять 
на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений.  

В непосредственной  близости  от  объекта  строительства  других  сооружений  
нет, выполнять натурные наблюдения (мониторинг) за поведением конструкций сосед-
них  сооружений и их оснований  необходимости  нет.  

 

6.20 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период стро-
ительства  

Охрана объекта осуществляется силами заказчика,  поскольку  строительная  
площадка  находится  непосредственно  на  территории  базы  филиала  «ЭС ЕАО»  

Охрана объекта предусматривает соблюдение следующих мер безопасности:  

 ведение реестра механизмов, оборудования и техническо-материальных 
ценностей, и обеспечение их сохранности в закрытых складских помещениях и на от-
крытых площадках;  

 организация мер по охране строек: укрепление всевозможных загражде-
ний (ворот, забора, калиток), использование современных средств защиты;  

 осуществление контрольно-пропускного режима: контроль въезда/выезда 
механизмов и транспорта, прохода людей и движения материально технических ценно-
стей;  

 пресечение несанкционированного доступа на объект;  

 контроль исправности охранных систем и оперативной обстановки;  

 соблюдение правил общественного порядка и внутреннего распорядка;  

 контроль над противопожарной обстановкой;  

 защита граждан от противоправных посягательств;  

 взаимодействия с правоохранительными органами;  

 пресечение противоправных действий и нарушений.  
 

6.21 Технико-экономические показатели 

№ Наименование 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

1  Общая площадь земельного участка м2  1945 

2  Строительный объем  м3  - 

3  Водопотребление  м3/сут  1,8 

4  
Электроэнергия  
- зимний период  
- летний период  

кВт  
 
- 
18,2  

5  Продолжительность производства работ  мес.  2,3 

6  Максимальная численность  работающих  чел.  5 
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6.22   КАЛЕНДАРНЫЙ  ГРАФИК 
на  объект:  «Строительство маслохозяйства на базе филиала «ЭС ЕАО», распо-

ложенного в г. Биробиджан, по ул. Черноморская,6» 
 

 

 

№№  

п/п 

 
Наименование отдельных зда-
ний, сооружений или видов ра-

бот 

 
Полная 
сметная 

стоимость, 
тыс. руб 

 
Стоимость 

строительно-
монтажных 
работ, тыс. 

руб. 

Распределение капитальных вло-
жений и объемов строительно-
монтажных работ по периодам 

строительства (кварталам, годам), 
тыс. руб. 

1 месяц 2 месяц 3 месяц 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Маслохозяйство  филиала  «ЭС 
ЕАО» 
Бетонная  площадка  с  навесом 
Бетонная  площадка  открытая 
Модульный блок аппаратной 
Монтаж  цеолитной установки 
Технологические маслопроводы 
Благоустройство территории 

     

  

 

 

 

 

 
   ВСЕГО 6549,95 4563,54    
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