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Введение. 
Настоящий раздел «Проект организации строительства» разработан в составе про-

екта «Строительство теплого перехода из существующего административного здания в 
ранее запроектированное здание ОАО «ДРСК» в кв. 34 г. Благовещенска». 

Настоящий раздел разработан в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 16.02.08г. №87 "О составе разделов проектной документации и требований к их со-
держанию". Состав и содержание проекта отвечает требованиям МДС 12-46.2008. 
Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав данного раздела 
проекта, соответствует общим требованиям, изложенным в  ГОСТ 21.101-97. 

Проект организации строительства разработан с учетом: 
- применения прогрессивных методов организации и управления строительством с 

целью обеспечения наименьшей продолжительности строительства; 
- освоения проектной мощности объекта в заданные сроки; 
-  применения технологических процессов, обеспечивающих заданный уровень ка-

чества строительства; 
- применения прогрессивных строительных конструкций, изделий и материалов; 
- механизации работ при максимальном использовании производительности ма-

шин; 
- соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды, устанавли-

ваемых в Техническом регламенте. 
 
Исходные данные. 
Исходными материалами (данными) для составления проекта организации строи-

тельства послужили: 
- задание заказчика на разработку проекта организации строительства; 
- техотчет 1-11-19, выполненный ЗАО «АмурТИСИз» в 2011г.; 
- разделы проекта: решения генерального плана и инженерных сетей, конструктив-

ные и объемно-планировочные решения объекта, смета на строительство. 
Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действую-
щих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жизни и здо-
ровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий. 

 
Перечень используемых нормативных документов. 
• Постановление Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008г. «О со-

ставе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 
• СП48.13330.2011 «Организация строительства»; 
• СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства», изменения к 

СНиП 1.04.03-85. 
• СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве". Часть 1. Общие требова-

ния. 
• СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве". Часть 2. Строительное 

производство. 
• СП70.13330.2012 "Несущие и ограждающие поверхности". 
• СП45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 
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• СП126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве». 
• Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Постановление 

правительства РФ №390 от 25.04.12 г. 
• МДС12-81.2007 "Методические рекомендации по разработке и оформлению про-

екта организации строительства и проекта производства работ". 
• СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений. Общие требования проектирования». 
• СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-

ция предприятий, сооружений и иных объектов». 
• ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов». 
• СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 
• СП32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 
• СП124.13330.2012 «Тепловые сети». 
• ГОСТ Р 51248-99 "Пути наземные рельсовые крановые". 
• СП76.13330.2012 «Электротехнические устройства». 
 
Характеристика района по месту расположения объекта капитального строи-

тельства и условий строительства. 
Климатический район I, подрайон IВ. Сейсмичность 6 баллов. Расчетная темпера-

тура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -34°С. Снеговая нагрузка по I 
снеговому району с расчетным значением веса снегового покрова на 1м2 – 80кг. Ветро-
вой район – III, с нормативным значением ветрового давления – 38кг/м2. 

Запроектированный переход предназначен для соединения помещений сущест-
вующего и ранее запроектированного административных зданий «ДРСК», расположен-
ных в кв. 34 г. Благовещенска. 

Участок, занимаемый объектами ДРСК, ограничен участок с севера – улицей 
Амурская, с запада – территорией 5-этажного жилого дома, с востока – улицей Шевчен-
ко, с юга – территорией организации «Амурэнерго».  

Проектируемый переход выполняется над существующим заасфальтированным 
проездом, проходящим с северной стороны существующего здания, рельеф ровный, ха-
рактеризуется отметками от 130,34 до 130,63.  

Установленный уровень грунтовых вод выявлен на отметках 124,62-125,97, воз-
можное поднятие уровня принять равным отметке 127,70. 

№1. Насыпной грунт, представляет собой песчанно-гравийную смесь с добавлени-
ем строительных отходов перемешанных с почвой. Грунт средней степени водонасыще-
ния, отдельными участками маловлажный, слабопучинистый.   

№2. Суглинок полутвердый, легкий песчанистый, небольшими пятнами – тяжелый 
песчанистый, среднепучинистый.  

№3. Песок пылеватый, средней плотности, малой и средней степени водонасыще-
ния, ниже уровня водоносного горизонта – насыщен водой. Встречаются прослойки ту-
гопластичного суглинка и пластичной супеси.  

№4. Песок мелкий, малой степени водонасыщения до насыщенного водой, средней 
плотности сложения, с прослоями глинистых слоев. 

№5. Галечниковый грунт, средней степени насыщения и насыщенные водой. 
 
Оценка развитости транспортной инфраструктуры. 
Въезд на стройплощадку выполнен с улицы Шевченко.  
Существующая сеть городских дорог с круглогодичным движением, соответствует 

необходимым параметрам по проходимости и грузоподъемности используемых на 
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стройплощадке строительных машин. Транспортная инфраструктура в районе строи-
тельства обеспечивает беспрепятственный подъезд к стройплощадке. 

 
Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществ-

лении строительных работ.  
При разработке проекта организации строительства принято круглогодичное про-

изводство строительно-монтажных работ. 
Для строительных работ  привлекается местная, имеющая соответствующий допуск 

СРО, генподрядная организация на основании заключенного с Заказчиком договора под-
рядных работ. 

Подрядная организация определяется по результатам конкурса и должна быть 
обеспечена квалифицированными кадрами рабочих в полном составе.  

Обеспечение строительства кадрами и вопрос о найме специалистов какой-либо 
определенной квалификации решается генподрядной и субподрядными организациями, 
участвующими в строительстве. 

Доставка рабочих к месту работ решается подрядной организацией транспортом 
подрядчика или общегородским транспортом. 

 
Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства 

квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым 
методом. 

Квалификация специалистов, привлекаемых строительными организациями, обес-
печивается соответствующими допусками СРО. 

Производство работ ведется без применения вахтового метода. 
 
Характеристика земельного участка, предоставленного для  строительства с 

обоснованием необходимости использования для строительства земельных участ-
ков вне предоставляемого земельного участка. 

Участок строительства располагается на землях г. Благовещенска. Площадь за-
стройки – 31,9м2. 

Стройгенплан разработан на основании генплана, выполнен на топосъемке в мас-
штабе 1:500. 

Стройгенплан выполнен в границах, минимально необходимых для безопасной ра-
боты монтажного крана и не отличается от границ, определенных генпланом для благо-
устройства объекта.  

 
Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской за-

стройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропереда-
чи и связи. 

Строительство перехода рекомендуется увязать в ППР со строительством объекта 
«Административное здание ОАО «ДРСК» в кв.34 г. Благовещенска» (шифр В025-
2008/20011).  

Коэффициент к нормам затрат труда, оплате труда рабочих-строителей, нормам 
времени и затратам на эксплуатацию машин принят равным 1,15, т.к. на основании прил. 
3 к МДС 81-36.2004 определено, что стесненность площадки характеризуется следую-
щими факторами: 

- наличие производственных зданий в непосредственной близости от места работ; 
- невозможность складирования конструкций и материалов на строительной пло-

щадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест; 
- интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной 

близости от места работ; 
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- плотность застройки, превышающая нормативную. 
 
Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяю-

щей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транс-
портных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календар-
ном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов). 

Архитектурно-планировочные решения. 
Переход выполняется в уровне 2 этажа, с абсолютных отметок 134,76 и 136,3. Со-

оружение размерами в плане – 3,14х10,21м на опорах. Переход решается тремя уровня-
ми, с относительными отметками от +2,66 до отм. +4,20. Отметка покрытия +6,7. Высота 
перехода от 2,5м до 4,0м. Ширина перехода в чистоте 2,6м. 

Общая площадь сооружения – 28,13м2. Строительный объем – 138,10м3.  
 
Конструктивные решения. 
Степень огнестойкости – II. Уровень ответственности – II (нормальный), коэффи-

циент 1,0. Класс конструктивной пожарной опасности СО. Класс функциональной по-
жарной опасности здания – Ф4.3. Класс пожарной опасности строительных конструкций 
– КО. 

Фундамент под опоры – 4 буронабивные сваи Д400мм, выполняемые в извлекаемой 
обсадной трубе с обвязкой ленточными ростверками. 

Ростверк – монолитный железобетонный. 
Опоры – 2шт., высотой 4,6м, пролетом 6,4м, состоят из 2х стальных труб Д273х7мм 

с раздвижкой 1,8м, соединенных в пространственные стойки металлическими крестооб-
разными связями из сдвоенных уголков и обвязкой по верху балками из сдвоенных дву-
тавров. 

Несущие конструкции – поперечные рамы из двух Г-образных полурам из квадрат-
ной трубы 120х120х6мм, соединенные в коньке на болтах, опирающиеся на продольные 
обвязки из швеллера [33. Рамы объединены вертикальными крестообразными связями по 
стойкам и горизонтальными линейными и крестообразными по ригелям. 

Перекрытие – монолитное железобетонное по оцинкованному профлисту. 
Стеновое и кровельное ограждения – по системе ИНСИ с утеплением. 
Кровля – из оцинкованного профилированного листа. 
 
Проектные данные для подбора строительных и грузоподъемных машин. 
Отметка низа ростверка – -2,00 (130,10). 
Существующие отметки поверхности земли – от -1,50 до -1,60. 
 
Инженерное обеспечение объекта. 
Электроснабжение объекта осуществляется от инженерных сетей ранее запроекти-

рованного административного здания. 
 
Организация стройплощадки. 
Стройгенплан разработан на период выполнения работ надземной части объекта с 

отражением в нем вопросов подготовительного периода. Стройгенплан выполнен в не-
обходимых для безопасной работы строительных машин и механизмов границах.  

Работы начинаются с ограждения площадки работ, расчистки участка, организации 
временных проездов и прожекторного освещения территории, мест размещения площа-
док складирования и временных сооружений.  

Ограждение участка, для исключения попадания на стройплощадку посторонних, 
выполнить сплошным забором (дощатым, железобетонным или металлическим профи-
лированным листом) высотой не менее 2м. У въезда установить (вывесить) планы в со-
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ответствии с ГОСТ с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и со-
оружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожа-
ротушения и связи. 

При необходимости отвода поверхностных вод со стройплощадки, по периметру 
участка отрыть водоотводные лотки с приямками для сбора воды. Откачку воды из при-
ямков выполнять передвижными установками. 

Для временного проезда использовать существующий проезд. Въезд предусмотрен 
с улицы Шевченко.  

В соответствии с п.12.10 Правил внешнего благоустройства муниципального обра-
зования г. Благовещенска, утвержденных решением городской Думы от 24.03.2005г. 
№59/53 на въезде на стройплощадку выполнить установку мойки колес строительного 
автотранспорта. Производственные сточные воды от мойки автомобилей после очистки 
повторно использовать в производственном цикле – системе оборотного водоснабжения. 
Каких-либо сбросов в системы водоотведения  не допускать! Для утилизации твердых 
осадков заключить договор со специальными службами, занимающихся утилизацией и 
очисткой промышленных отходов. 

Хранение строительных материалов на объекте в данном проекте не предусматри-
вается, исходя из размеров стройплощадки. Площадки складирования материалов и кон-
струкций организуются на промежуточной территории подрядной организации, подвоз 
конструкций выполняется «по потребности», в большей части монтаж ведется непосред-
ственно «с колес». Сборку конструктивных элементов в монтажные узлы выполнять по 
месту. Подъездную площадку для транспорта организовать в пределах доступа стрелы 
монтажного крана. 

Строительный мусор на участке не накапливать, вывозить контейнерами и обору-
дованными самосвалами на санкционированные свалки. 

Закрытое хранение материалов, полуфабрикатов и инструментов организовать в 
инвентарных передвижных вагончиках на дополнительной территории.  

Административные и санитарно-бытовые помещения для рабочих размещаются в 
инвентарных передвижных бытовых вагончиках, установленных на дополнительной 
территории стройплощадки вне опасных зон. 

В соответствии с «Правилами противопожарного режима в РФ» используемые в 
качестве административно-бытовых помещений, отдельные блок-контейнеры, допуска-
ется располагать 2-этажными группами не более 10 штук в группе и площадью не более 
800м2. От этих групп до других объектов допускается расстояние не менее 15 метров. 
Проживание людей в указанных помещениях на территории строительства не допускает-
ся. 

Для санитарных нужд рабочих использовать биотуалет.  
На участке бытового «городка» разместить пожарные щиты со средствами пожаро-

тушения - ящиками с песком, бочками с водой, урнами и емкостями для сбора горючих 
отходов, вывесить предупредительные плакаты на противопожарные темы и инструкции 
о мерах пожарной безопасности. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с 
пожарным щитом,  должны  иметь  объем  не  менее  0,2м3  и  комплектоваться ведрами. 

Ящики для песка должны иметь объем 1м3 и комплектоваться совковой лопатой, 
попадание в ящики наружных осадков не допускается.   

Снабжение стройплощадки электричеством и водой осуществляется от сетей рядом 
существующей стройплощадки, отопление бытовок - электрокалориферами. Сети элек-
троснабжения площадки строительства д.б. выполнены с учетом общих положений элек-
тробезопасности на стройплощадке и правил устройства и эксплуатации электроустано-
вок (ПУЭ). Для освещенности территории и внутрипостроечных работ обеспечить нор-
мативную освещенность (не менее 2ЛК) прожекторами типа ПЗС-35. 
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Для пожаротушения на стройплощадке в период строительства используются по-
жарные гидранты на существующей городской водопроводной сети.  

 
Организационно-технологическая схема производства работ. 
Принятая организационно-технологическая схема производства работ выбрана из 

условий технологической последовательности работ и минимальных сроков строитель-
ства, представлена на календарном плане пояснительной записки. 

Выделяются подготовительный, основной и заключительный этапы производства 
строительных работ. 

В подготовительный период обустраивается стройплощадка, выполняется разбивка 
и закрепление разбивочных осей, организуется снабжение объекта стройматериалами. 

К работам основного периода, в котором выполняют все строительные, монтажные 
и технологические узлы, приступают только после полного завершения работ подгото-
вительного периода. Работы по устройству наружных сетей ведутся одновременно с ра-
ботами на основном объекте. 

По окончании работ основного периода выполняются заключительные работы: ре-
культивация нарушенных земель; демонтаж временных зданий, сооружений и сетей; вы-
воз строительного мусора и работы благоустройства и озеленения территории. 

До начала строительно-монтажных работ, в том числе подготовительных, необхо-
димо получить разрешение на строительство объекта.  

Проектом принято круглогодичное производство строительно-монтажных работ 
подрядным способом, силами генподрядной организации с привлечением субподрядных 
организаций. Структура строительной организации - прорабский участок.  

Строительство ведется с совмещением отдельных видов работ. Выполнение работ 
сезонного характера (включая отдельные виды подготовительных работ) предусмотреть 
в наиболее благоприятное время года.  

Подрядная организация выполняет строительные работы в соответствии с требова-
ниями строительных норм на каждый вид работ. Все основные работы должны выпол-
няться по действующим типовым технологическим картам. На работы, не охваченные 
типовыми картами, следует разработать ППР.  

С технологической последовательностью и организацией производства работ, 
должны быть ознакомлены все исполнители. Лица, не прошедшие инструктаж по техни-
ке безопасности, к работе не допускаются. 

Геодезические работы, временное закрепление разбивочных осей выполняются в 
соответствии с требованиями СП126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве». 

Вертикальная разбивка объекта ведется от временных реперов (см. ГП). 
Производство строительных и монтажных работ в зимних условиях предусматри-

вается согласно требованиям соответствующих глав СП по каждому виду работ и в соот-
ветствии с требованиями нормативных документов СНиП 12.03-2001, часть 1 и СНиП 
12.04-2002, часть 2. Сварные материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ 
9467-75, ГОСТ 26271-84, ГОСТ 2246-70 и ГОСТ 9087-81. 

Все работы ведутся в соответствии с требованиями: 
СП48.13330.2011 «Организация строительства»,  
СП45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты",  
СП70.13330.2012 "Несущие и ограждающие поверхности".  
 
 
Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструк-

ций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освиде-
тельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производст-
вом последующих работ и устройством последующих конструкций. 



 

 
 

      
В-036-2014-ПОС.ПЗ 

Лист 
      

7 Изм. Кол. Лист Nдок Подп. Дата 
 

В
за
м.

 и
нв

.№
  

П
од
п 
и 
да
та

 

 

И
нв
№

 п
од
л 

 

 

Перечень актов на выполнение скрытых работ приведен в каждой части проекта.  
Примерный перечень ответственных строительных конструкций и работ, скрывае-

мых последующими работами и конструкциями, приемка которых оформляется актами 
промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования 
скрытых работ: 

Акт сдачи-приемки разбивочной геодезической основы для строительства и на гео-
дезические разбивочные работы осей здания. 

Акт освидетельствования грунтов основания фундаментов. 
Акт на работы по подготовке основания фундаментов. 
Акт на армирование фундаментов. 
Акт на устройство монолитной ж/бетонных конструкций фундаментов. 
Акт на монтаж всех ж/б и металлических элементов. 
Акт освидетельствования опалубки перед бетонированием. 
Акт на устройство монолитных ж/б конструкций, выполняемых в зимнее время. 
Акт на устройство тепло-, звуко-, пароизоляции. 
Акт на устройство стяжки под кровлю. 
Акт по бетонированию монолитных перекрытий и покрытий. 
Акт на устройство молниезащиты зданий и сооружений, и заземлений в том числе. 
Акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних и наружных се-

тей. 
Акт на защиту кабельных сетей (кирпичом, плитами). 
Акт приемки плотности пригонки установленных заполнений оконных и дверных 

переплетов, наличие и правильность установки уплотняющих прокладок, теплоизоляция 
и защитная обработка. 

 
Технологическая последовательность работ при возведении объектов капи-

тального строительства или их отдельных элементов. 
Строительство объекта ведется в одну очередь. Время начала строительства объек-

та определяется застройщиком. Рекомендуется совместить работы со строительством 
объекта «Административное здание ОАО «ДРСК» в кв. 34 г.Благовещенска», шифр 
В025-2008/2011. Работы увязать в ППР. 

Удаление контейнеров со строительным мусором, погрузо-разгрузочные работы 
конструкций производятся при помощи крана грузоподъемностью до 10тн. 

Монтажный кран, используемый в строительстве объекта - самоходный стреловой 
кран типа КАТО, грузоподъемностью до 40тн, с выдвижной стрелой.  

Расстояния перевозок грунтов, строительного мусора и т.п. принять по объекту 
шифр В025-2008/2011 «Административное здание ОАО «ДРСК» в кв. 34 г.Благове-
щенска». 

 
Работы подготовительного периода. 
1. Обустройство стройплощадки в данном объекте включает расчистку участка, 

отсыпку временных дорог, подключение временных электросетей прожекторного осве-
щения,  устройство ограждения и разбивочные работы на площадке. 

2. Организация мест размещения временных зданий и сооружений, площадок 
складирования конструкций и материалов. 

3. Организация материально-технического обеспечения стройки. 
 
Работы основного периода. 
1. Разработка выемок под ростверки фундаментов и бурение скважин под бурона-

бивные сваи. 
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2. Устройство монолитных конструкций фундаментов (буронабивных свай и рост-
верков) из бетона с установкой обсадной трубы, монтажом опалубки, арматурного кар-
каса, заливкой бетона в конструкции. 

3. Монтаж металлических конструкций стоек и каркаса перехода. 
4. Обратная засыпка фундаментов с частичной планировкой прилегающих терри-

торий. 
5. Монтаж конструкций стеновых и кровельных ограждений. 
6. Кровельные работы. 
7. Отделочные работы. 
 
Работы заключительного периода.  
1. Восстановление благоустройства территории. 
2. Демонтаж временных зданий и сооружений, вывоз строительного мусора. 
 
Методы производства основных строительно-монтажных работ. 
 
Разбивочные работы. Работы выполнять в соответствии с требованиями 

СП126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве». 
Разбивку осей под фундаменты объекта производят по рабочим разбивочным чер-

тежам. Все данные разбивочного чертежа переносят на обноску, состоящую из прочно 
закопанных в землю столбов и прибитых к ним (с внешней стороны) досок. 

Строительная организация, выполняющая работы, должна обеспечить сохранность  
всех  разбивочных знаков (реперов, колышков) в течение всего времени производства 
работ, а так же всех геодезических знаков, закрепляющих пункты геодезической разби-
вочной основы.  

Высотная разбивка объекта ведется от временного репера, который необходимо ус-
тановить на месте. 

 
Земляные работы. Работы выполнять в соответствии с требованиями 

СП45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 
В качестве непросадочного грунта использовать ПГС, если нет иных прямых указа-

ний в чертежах проекта. 
До начала работ на площадке, существующие тепловые сети (см. проект шифр 

В025-2008/2011) должны быть демонтированы. 
Земляные работы производятся от существующих отметок земли без креплений, 

вручную из-за стесненности и небольшого объема работ.  
Грунт для обратной засыпки складировать на участке, лишний - вывезти на пло-

щадки хранения. Обратная засыпка пазух выполняется вручную, с уплотнением. Уплот-
нение грунта в обратной засыпке пазух - пневмо- или электротрамбовками. 

При производстве земляных работ соблюдать требования СП45.13330.2012 «Зем-
ляные сооружения, основания и фундаменты», СП70.13330.2012 «Несущие и ограждаю-
щие конструкции». 

При обнаружении действующих подземных коммуникаций и других сооружений, 
не обозначенных на съемке, земляные работы следует немедленно остановить, вызвать 
представителей организации, эксплуатирующей эти сети.  

 
Свайные основания. Бурение скважин на проектную глубину ведется буровой ма-

шиной типа БМ-802.  
Пространственный каркас свай выполняется на месте работ. Материалы и конст-

рукции доставляются к месту сборки автомашинами. Бетонная смесь в конструкции по-
дается монтажным краном, арматура – краном и вручную.  
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Монолитные железобетонные конструкции. Работы выполнять в соответствии с 

требованиями СП63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции» и 
СП70.13330.2012 «Наружные и ограждающие конструкции». 

Проектом предусматривается устройство монолитных ростверков под металличе-
ские стойки перехода и плиты перекрытия по штампнастилу.  

Конструкции заливают из бетонной смеси, доставляемой на объект автобетоносме-
сителями СБ-159 на базе автомобиля КАМАЗ-5511.  

Материалы и конструкции доставляются к месту сборки бортовыми автомобилями 
КАМАЗ-5320.  

Подача конструкций и материалов в работу выполняется автокраном КАТО и ба-
шенными монтажными кранами, после их установки.  

Технологическая последовательность работ по устройству перекрытия по штамп-
настилу:  

- раскладка и крепление стального профилированного листа,  
- установка арматуры,  
- укладка бетонной смеси в перекрытие.  
Уплотнение смеси производить виброрейкой или глубинными вибраторами бетон-

щиком вручную. Для прохода людей при бетонировании конструкций, по арматурным 
каркасам должны быть уложены деревянные настилы. 

 
Монтаж металлических конструкций каркаса, стеновых и кровельных огражде-

ний объекта. Работы выполнять в соответствии с требованиями СП16.13330.2011 
«Стальные  конструкции» и СП70.13330.2012 «Наружные и ограждающие конструкции». 

Монтаж металлического каркаса производить под наблюдением инженерно-
технического работника, ответственного за технику безопасности на площадке, в соот-
ветствии с технической документацией. Предусмотренные проектом постоянные и мон-
тажные связи ставить сразу вслед за установкой в проектное положение конструкций. 

Монтажные работы производить стреловым краном типа КАТО. Кран работает со 
стороны наружной оси здания. 

Конструкции доставляются на объект в готовом для монтажа виде, сортируются,  
раскладываются в порядке удобном для монтажа здания. 

Разгрузку длинномера производить с помощью специальных приспособлений, ис-
ключающих воздействие грузовых строп непосредственно на конструкцию. При разгруз-
ке элементов длиной более 6 метров применяется траверса.  

Укрупнение единиц сборки в монтажный элемент выполняется непосредственно на 
месте установки на подготовленном основании.  

Электросварка, соединения на болтах, работы по замоноличиванию стыков, эле-
ментов и швов конструкций следует производить в соответствии с требованиями дейст-
вующих технических правил СНиП.  

 
Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных 

машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных ма-
териалах, а так же в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и со-
оружениях. 

Потребность строительства в кадрах определяют на основе сметной документа-
ции и ресурсной ведомости объекта. 

По «Справочнику строителя» (Будiвельник, 1979г.) принята комплексная бригада в 
составе 10 человек на производство земляных работ в составе: 

1. ИТР – 1 чел; 
2. Машинист крана, буровой машины – 1 чел.; 
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3. Стропальщик – 1 чел.; 
4. Рабочий строитель 5-7 разрядов – 1 чел.; 
5. Рабочие 3-4 – 3 чел.; 
6. Водитель грузового транспорта – 1 чел.; 
7. Подсобные рабочие – 2 чел. 
Рабочие в наиболее многочисленную смену составляют 70% от наибольшего числа 

рабочих на площадке, т.е. 6 чел. 
ИТР, служащие и МОП в наиболее многочисленную смену составляют 80% от сво-

его наибольшего числа, т.е. 1 чел. 
Общее количество работающих в наиболее многочисленную смену составит 7 чел. 
Работающие женщины в наиболее многочисленную смену составляют 30% от наи-

большего числа работающих в наиболее многочисленную смену, 2 чел., мужчины – 5 
чел. 

Административно-бытовые помещения размещают на площадке строительства за 
пределами опасных зон сооружений и работающих машин и механизмов. В качестве 
временных зданий и сооружений рекомендуется использование инвентарных бытовых 
вагончиков размерами 3,0х8,0м.  

Обеспечением объекта рабочими кадрами занимается подрядная организация.  
Строительство объекта ведется местными рабочими, проживающими в Благове-

щенске. 
Медицинское обслуживание рабочих обеспечивается за счет аптечек первой помо-

щи и, при необходимости, медучреждений города Благовещенска. 
 
Потребность, виды и типы основных строительных машин, механизмов и транс-

портных средств определена на основе физических объемов работ на объекте. Произво-
дительности машин и транспортных средств представлены в таблице. 

Наименование Марка Кол-во 
Пневмотрамбовки СО-41 (производительность до 100м2/час), ИВ-66 (масса 

42кг, мощность 0,4кВт), ИВ-79 (15кг, 0,8кВт) 1 
Погрузчики одноковшовые ТО-3А (г/подъемность 0,7тн, мощность 50л.с.), ТО-2 (1,5тн, 

54л.с.), ТО-1 (4,0тн, 108л.с.) 1 
Компрессоры передвижные ПР12/07 (производительность 12м3/мин, мощность привода 

130кВт), ПКС-3,5А (3,5м3/мин, 22,75кВт) 1 
Автопогрузчики ВП-05-04 (мощность двигателя 81л.с., грузоподъемность 

5,0тн), ДП-1604 (58л.с., 1,6тн) 1 
Агрегат сварочный АДС-450 (мощность двигателя 53л.с.), ном.сварочный ток 

450А), ТДМ-302 (масса 53кг, сварочный ток 90-300А) 1 
Краны самоходные КС-4561 (грузоподъемность 16тн), КС-4361 (16тн), МКГ-25 

(25тн), КАТО (40тн) 1 
Автотранспорт ЗИЛ-130 (грузоподъемность 4тн), ЗИЛ-555 (4,5тн), КрАЗ-

214Б (7,6тн), КамАЗ-5510 (9тн) 2 
Бурильные машины БМ-101 (max диаметр скважины 0,8м, глубина бурения 3м), 

БМ-302 (0,8м, 3м), БМ-802С (0,65м, 8м) 1 
Наименование и количество основных строительных машин, механизмов и транс-

портных средств уточняется при разработке проектов производства работ. При необхо-
димости, тип рекомендуемых механизмов и машин может быть заменен другими, с ана-
логичными техническими характеристиками.  

 
Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения макси-

мального объема строительно-монтажных работ. Обеспечение строительства электро-
энергией осуществляется от существующих или проектируемых сетей электроснабже-
ния, выполняемых в подготовительный период строительства.  

Таблица подсчета нагрузок и расхода электроэнергии на работах  СМР выполнена 
программой Гектор на 1 день работы максимального количества потребителей э/энергии 
на стройплощадке. 
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Наименование 
группы токоприемников 

и видов работ 

Токоприемники Коэффициенты Расчетная мощность Период 
эксплу- 
атации, 
дни 

Потребное 
количество 
электро- 
энергии, 
тыс.кВт.ч 

Требуемая 
трансфор- 
маторная 
мощность, 

ква 

Кол-
во, 
шт. 

Общая 
установл. 
мощность, 

кВт 

Спро-
саКс 

Мощн. 
cos(ф) 

Активная, 
кВт 

Реактивн., 
квар 

Вибраторы переносные и др. 
мелкие передвижные маши-
ны 

1.00 1.0 0.3 0.50 0.3 0.4 1 0.0 0.4 

Нагревательные приборы 
мелкие 

1.00 0.5 0.7 1.00 0.4 0.0 1 0.0 0.3 

Сварочные трансформаторы 1.00 1.0 0.3 0.40 0.3 0.7 1 0.0 0.6 
Электрическое освещение - 
наружное 

1.00 0.5 1.0 1.00 0.5 0.0 1 0.0 0.4 

минимально возможная общая установленная мощность 0.0 кВт, (при равномерном 
одинаковом потреблении)  

общая активная мощность 6.5 кВт,  
общая реактивная мощность 4.2 квар,  
общая количество необходимой электроэнергии 0.20 тыс.кВт.ч,  
общая трансформаторная мощность объекта 6.10 ква.  
 
Потребность строительства в сжатом воздухе покрывается за счет использова-

ния компрессора необходимой производительности. 
 
Потребность в паре, ацетилене незначительна или отсутствует (уточнить по мес-

ту), по потребности производится от инвентарных передвижных установок, кислород 
доставляется на стройплощадку в баллонах автотранспортом от областных предприятий-
поставщиков, потребность во взрывчатых веществах отсутствует. 

 
Расчет потребления воды выполнен программой Гектор, условно на 1 день, в ко-

торый одновременно работает наибольшее число потребителей воды. Окончательный, 
уточненный расчет потребности водоснабжения определяется на период выполнения 
максимального объема строительно-монтажных работ в ППР. 

Потребление воды на производственные нужды - 340л  
Потребление воды на противопожарные нужды - 216000м3  
Расход воды на все одновременно действующие нагрузки составляет - 0,01л/сек.  
Диаметр трубопровода для обеспечения всех одновременных нагрузок - 3мм  
При этом наибольшее количество работающих в смену - 7чел.,  
норма потребления в смену на одного работающего - 10л,  
норма потребления в смену на одного пользующегося душем - 25л,  
норма потребления в смену на одного обедающего в столовой - 10л,  
норма потребления в смену на одного работающего при наличии канализации - 10л,  
Расход воды на пожарные нужды составляет - 20.0л/сек.  
Диаметр трубопровода для обеспечения пожарных нужд - 130мм  
 
Потребность во временных зданиях и сооружениях на объекте определена на осно-

вании расчета потребности стройки в кадрах, сведена в таблицу и представлена в табли-
це. 

Административно-бытовые помещения размещают на площадке строительства за 
пределами опасных зон сооружений и работающих машин и механизмов. В качестве 
временных зданий и сооружений рекомендуется использование инвентарных бытовых 
вагончиков размерами 3,0х8,0м.  
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Назначение инвентарного 

здания 
Нормативная S 
на 1 чел., м2 

Расчетная числен-
ность работающих 

Требуемая S инвен-
тарного здания, м2 

Гардеробная 0,7 8,5 6 
Умывальные 0,2 7 1,4 
Помещение для обогрева 
рабочих 0,1 6 0,6 

Сушилка 0,2 6 1,2 

Уборные 0,07 0,7х6х0,1х0,7+ 
1,4х6х0,1х0,3 не менее 2,5 

Административные по-
мещения 4 1 4 

Потребность во временных помещениях м2/шт. 13,2 / 1 
Обеспечением объекта рабочими кадрами занимается подрядная организация.  
Строительство объекта ведется местными рабочими, проживающими в Благове-

щенске. 
Медицинское обслуживание рабочих обеспечивается за счет аптечек первой помо-

щи и, при необходимости, медучреждений города Благовещенска. 
 
Потребность во временных зданиях и сооружениях на объекте определена на осно-

вании расчета потребности стройки в кадрах, сведена в таблицу и представлена в табли-
це. 

Административно-бытовые помещения размещают на площадке строительства за 
пределами опасных зон сооружений и работающих машин и механизмов. В качестве 
временных зданий и сооружений рекомендуется использование инвентарных бытовых 
вагончиков размерами 3,0х8,0м.  

 
Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материа-

лов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. 
Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупнен-
ных модулей и строительных конструкций. 

Потребность в основных строительных конструкциях, изделиях, материалах и обо-
рудовании определяется в соответствии с ресурсной ведомостью, на основании сметной 
документации проекта.  

В связи со стесненными условиями на стройплощадке, строительные материалы за-
возятся в объеме, необходимом для непрерывной работы в течение рабочей смены, по 
потребности. Для хранения используются складские площадки на территории подрядной 
организации.        

Поставка материалов и конструкций на объект организуется ежедневно, автотранс-
портом.  

Монтаж или укрупнение элементов металлических конструкций в монтажные узлы 
производится непосредственно на рабочем месте установки конструкции.  

 
Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных 

работ, а так же поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конст-
рукций и материалов. Предложения по организации службы геодезического и лабо-
раторного контроля. 

Контроль качества и приемка работ выполняются техническим персоналом под-
рядной строительной организации, техническим надзором заказчика и авторским надзо-
ром проектной организации. Контроль качества каждого вида работ, составление актов 
на скрытые работы должен производиться в соответствии с требованиями СНиП. 
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Геодезический контроль. Геодезический (инструментальный) контроль осуществ-

лять в соответствии с разделом 4 СНиП "Геодезические работы в строительстве". 
Все геодезические работы на строительстве должны  выполняться в соответствии с 

проектом производства геодезических работ (ППГР). 
Пункты  геодезической основы закреплены постоянными и  временными знаками. 
 
Производственный контроль качества монтажа сборных элементов. Производствен-

ный контроль качества СМР выполняется специальными службами строительной орга-
низации, оснащенными необходимыми техническими средствами, а также производст-
венными подразделениями подрядчиков (исполнителей) в порядке самоконтроля в про-
цессе строительного производства. 

В производственный контроль включаются: 
- входной контроль комплектности технической документации, соответствия по-

ступающих на строительство сборных элементов и материалов сопроводительным, нор-
мативным и проектным документам, завершенности предшествующих работ; 

- операционный контроль соответствия производственных операций нормативным 
и проектным требованиям в процессе выполнения и по завершении операций; 

- приемочный контроль соответствия качества выполненных работ, результаты кото-
рых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.  

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами должны оформ-
ляться актами освидетельствования скрытых работ. 

Результаты приемки отдельных ответственных конструкций должны оформляться 
актами промежуточной приемки таких конструкций. 

При окончательной приемке смонтированных конструкций должны быть предъяв-
лены документы, указанные в п. 1.22 СНиП «Геодезические работы в строительстве». 

 
Управление качеством строительства объекта. Для обеспечения высокого каче-

ства строительно-монтажных работ необходимо внедрить эффективную систему обеспе-
чения, управления и контроля качества. При разработке программ обеспечения качества 
строительства необходимо использовать международные стандарты серии ИСО-9000, а 
так же государственные стандарты РФ. 

Заказчик по строительству должен разработать программу контроля качества, со-
держащую методики и планы технического контроля  и испытаний, которая должна 
включать в себя основные правила обеспечения качества на указанные ниже мероприя-
тия:  

- ведение документации, включая протоколы, журналы учета и разрешения на про-
изводство работ в соответствии с требованиями СНиП «Безопасность труда в строитель-
стве», положениями, нормами и правилами, действующими в РФ; 

- выполнение, ограничение и урегулирование отступлений от норм и правил, про-
ведение корректирующих мероприятий, не допускающих повторных отступлений; 

- осуществление нормоконтроля строительной документации с целью обеспечения 
использования только последней версии; 

- выполнение операций входного, производственного и приемочного контроля; 
- надзор за эксплуатацией и проверкой контрольно-измерительной и испытательной 

аппаратурой; 
- определение конкретных служебных обязанностей, сфер компетенции и организа-

ционной структуры всего персонала службы обеспечения качества. 
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Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, 
разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми ме-
тодами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования. 

Принятые методы ведения работ и монтажа оборудования являются типовыми при 
производстве указанных строительно-монтажных работ. Специальных требований для 
учета в рабочей документации не предусмотрено. 

 
Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персо-

нала, участвующего в строительстве. 
Данным проектом не предусмотрено выполнение строительства объекта вахтовым 

методом.  
Подрядная организация определяется результатами конкурса и должна быть обес-

печена штатом рабочих и инженерно-технических работников, проживающих в городе 
Благовещенске. Рабочие имеют собственное жилье или общежитие, и обеспечены пол-
ным социальным пакетом, предоставляемым работодателем. Вследствие этого потреб-
ность в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строи-
тельстве объекта, отсутствует.  

 
Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических 

средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований 
охраны труда. 

При подготовке к производству монтажных и демонтажных работ необходимо ру-
ководствоваться требованиями СНиП "Организация строительного производства", СНиП 
"Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", "Безопасность труда 
в строительстве. Часть 2. Строительное производство", Правилами пожарной безопасно-
сти при производстве строительно-монтажных работ, Правилами пожарной безопасно-
сти  в  РФ, Федеральным   законом  о  пожарной  безопасности, ССБТ "Строительные 
машины. Общие требования безопасности при эксплуатации», ГОСТ «Электробезопас-
ность, Правилами дорожного движения Российской федерации, Типовыми требованиями 
по охране труда для работников строительства, а также "Правилами устройства и безо-
пасной эксплуатации грузоподъемных кранов". 

Основными опасными производственными факторами при выполнении работ являются:  
- работа строительных машин и механизмов;  
- работа на высоте; 
- работа с электроинструментом и вблизи электрических сетей; 
- работы по транспортированию и складированию строительных грузов; 
- опасность возникновения пожара; 
- вредные санитарно-гигиенические факторы (недостаточная освещенность, хими-

чески активные или ядовитые вещества). 
Размеры опасных зон устанавливаются по таблицам СНиП "Безопасность труда в 

строительстве». Места постоянного или временного нахождения работников должны 
располагаться вне пределов опасных зон. 

На границах зон постоянно действующих производственных факторов должны 
быть установлены защитные ограждения, а на границах зон потенциально опасных про-
изводственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности. 

На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, воз-
никновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть получен 
наряд-допуск.  

На время ведения строительных работ должны быть назначены лица, ответствен-
ные за обеспечение охраны труда на стройплощадке, а также лицо, ответственное за 
безопасное производство работ краном. 
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Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды, 

охране объекта и противопожарных мероприятий в период строительства. 
При организации строительного производства необходимо соблюдать требования  

СНиП по охране окружающей среды. 
- запрещается производить разогрев битумных мастик открытым огнем, путем 

сжигания отходов и мусора;  
- во  избежание  машинного  шума  запрещается  работа  механизмов  на холостом 

ходу;  при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания нельзя орошать почвенный 
слой маслами и горючим; 

- сжигание горючих отходов и строительного мусора, а так же захоронение мусора, 
отходов и токсичных материалов на участке в пределах городской застройки запрещает-
ся.  Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться на полигон ТБО. До 
начала строительства заключить договор на вывоз мусора; 

- пылевидные материалы хранить в закрытых емкостях, при погрузке и разгрузке 
их принимать меры против распыления (например, загрузка по гибкому желобу); 

- рабочие места у машин работающих с пылевидными материалами (например, 
растворосмеситель) должны иметь сплошное ограждение и навес, управление такими 
механизмами осуществляется с выносных пультов, рабочие обеспечиваются средствами 
защиты органов дыхания (респираторами и т.д.); 

- в период свертывания строительных работ все строительные отходы необходимо 
вывозить с благоустраиваемой территории для дальнейшей утилизации.  

 
Противопожарные мероприятия. Руководителем организации-застройщика ут-

верждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, 
установленными разделом 18 Правил противопожарного режима в РФ №390 от 
25.04.12г., назначается лицо, ответственное за пожарную безопасность на данном строя-
щемся объекте. В складских и временных административно-бытовых помещениях, на 
местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических 
установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефо-
на для вызова пожарной охраны. 

К работе на стройплощадке допускаются лица прошедшие обучение мерам пожар-
ной безопасности, которое осуществляется путем проведения противопожарного инст-
руктажа и прохождения пожарно-технического минимума.  

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения по-
жарно-технического минимума в соответствии с нормативными документами по пожар-
ной безопасности определяются руководителем организации.  

Руководитель организации обеспечивает: 
- размещение на стройплощадке знаков пожарной безопасности "Курение табака и 

пользование открытым огнем запрещено". Места, специально отведенные для курения 
табака, обозначаются знаками "Место для курения". 

- сбор использованных обтирочных материалов в контейнеры из негорючего мате-
риала с закрывающейся крышкой и удаление по окончании рабочей смены содержимого 
указанных контейнеров. 

- хранение специальной одежды лиц, работающих с маслами, лаками, красками и 
другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, в подвешенном виде в ме-
таллических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах. 

- доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения (временные или строя-
щегося объекта) строительной площадки для целей локализации и тушения пожара. 

- исправное состояние близрасположенных или выполненных ранее пожарных гид-
рантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда 
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пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года. Запрещается стоянка ав-
тотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.  

- исправное состояние средств противопожарной защиты объекта 
- объект огнетушителями по нормам согласно приложениям № 1 и 2. Первичные 

средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты. 
- исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к здани-

ям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и 
пожарным гидрантам.  

- своевременную очистку объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших ли-
стьев и сухой травы.  

Пожароопасные работы на стройплощадке проводить в соответствии с указаниями 
раздела 16 Постановления №390 от 25.04.12г.  

Комплектование объектов строительства первичными средствами пожаротушения 
выполнять на основании рекомендаций раздела 19 и приложения 1 Постановления №390 
от 25.04.12г. 

При обнаружении пожара или признаков горения на стройплощадке (задымление, 
запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необ-
ходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фа-
милию); 

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 
Работы по огнезащите металлоконструкций производятся одновременно с возведе-

нием объекта. 
Все работы, связанные с применением открытого огня, должны проводиться до на-

чала использования горючих материалов. 
 
Мероприятия по охране объекта в период строительства. Особых мероприятий 

по охране данного объекта в период строительства, ввиду его «низкой значимости» в со-
ответствии с классификацией объектов по СП132.13330.2011, проектом не предусматри-
вается кроме ограждения территории строительства и устройства освещения в темное 
время суток.  

Ответственность за выполнение данных мероприятий несет подрядная организация. 
Дополнительно возможно рекомендовать ежедневный обход и осмотр стройплощадки на 
предмет выявления нахождения посторонних лиц и предметов. 

 
Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капиталь-

ного строительства и его отдельных этапов. 
В связи с отсутствием нормативов сроков продолжительности строительства на 

данный вид объектов, срок строительства определен по трудозатратам, определенным 
сметной документацией на объект. 

В соответствии с расчетами и с учетом территориального коэффициента общий 
срок строительства объекта принят равным 3,0 месяца, в том числе 0,5 месяца - под-
готовительный период. 

 
2531/7/8/21х1,2 = 2,6 месяца ≈ 3,0 месяца. 
где, 2531 - трудозатраты по сметной документации данного проекта, 
 7 - количество рабочих в наиболее многочисленную смену, 
 8 - количество рабочих часов в смену, 
 21 - количество рабочих дней в месяце, 
 1,2 - территориальный коэффициент (п.15 Общих положений, том 1 СНиП*). 
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Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 
сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, 
свайные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надеж-
ность таких зданий и сооружений. 

На данном объекте нет работ, требующих мониторинга за состоянием зданий и со-
оружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта. 

Работа монтажного крана рядом с существующими зданиями осуществляется в со-
ответствии с ППРк, под контролем Ростехнадзора. 
 

Календарный план. 

Наименование 
Сметная стоимость в 

т.руб. 
Распределение по периодам 
строительства (кварталам) 

Всего СМР 1 
Переход 2542,68 2540,29 2542,68/2540,29 
Вр.здание и сооружение 45,72 45,72 45,72/45,72 
Прочие работы и затраты 103,95 93,09 103,95/93,09 
Авторский надзор 5,38 - 5,38/- 
Пр-изыскательские работы 151,68 - 151,68/- 
Непредвиденные работы 56,99 53,58 56,99/53,58 
    
Итого в текущих ценах 2906,40 2732,68 2906,40/2732,68 
Всего в текущих ценах с НДС 3402,26 3224,57  

 
 Ведомость объемов работ см. листы       . 
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Приложения 
 (справочно) 
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Техника безопасности на стройплощадке.  
Строительная площадка в населенных местах или на территории действующих пред-

приятий во избежание доступа посторонних лиц д.б. ограждена, конструкции ограждения 
определяются требованиями ГОСТ. Ограждения, примыкающие к местам массового про-
хода людей, необходимо оборудовать сплошным защитным козырьком. Строительная 
площадка, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток 
д.б. освещены в соответствии с ГОСТ. 

Пожарную безопасность на стройплощадке, участках работ и рабочих местах следует 
обеспечивать в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности при произ-
водстве строительно-монтажных работ. 

Электробезопасность на стройплощадке, участках работ и рабочих местах должна 
обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ. Строительно-монтажные работы в 
охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи следует производить под 
непосредственным руководством инженерно-технического работника, ответственного за 
безопасность производства работ, при наличии письменного разрешения организации – 
владельца линии и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ и выдавае-
мого в соответствии с правилами СНиП. 

Безопасное движение транспорта на стройплощадке обеспечивается – 
• выбором схемы внутрипостроечных дорог (кольцевой или сквозной) в зависимости от 
размещения на стройгенплане всех временных и постоянных зданий и сооружений; 
• трассировкой дорог с учетом минимальных приближений к складам (0,5-1м), подкрано-
вым путям (в зависимости от вылета крюка крана), защитным ограждениям стройплощад-
ки (не менее 1,5м), бровкам котлованов и траншей (вне их опасных зон); 
• выбором ширины проезжей части временных дорог в зависимости от числа полос дви-
жения (однополосная 3,5м, двухполосная – 6м) и наличия площадки для разгрузки (шири-
на 6м, длина 12-18м); 
• выбором ширины и радиусов закруглений дорожного полотна на поворотах в зависи-
мости от длины транспортных средств (для панелевозов не менее 12м); 
• оснащением дорожными знаками безопасности, указателями мест разгрузки и выгруз-
ки, мест въездов и выездов, размещением схемы движения внутри участка.  

При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих 
мест,  проездов строительных  машин, транспортных  средств, проходов для людей следу-
ет установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или по-
тенциально могут действовать опасные производственные факторы. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся:  
• полоса шириной до 2м по периметру от неогражденных перепадов по высоте на 1,3м и 
более; 
• пространство вблизи открытых неизолированных токоведущих частей электроустано-
вок и ЛЭП; 
• места, где уровни шума, вибрации или загрязнение воздуха превышают гигиенические 
нормы. 

К зонам потенциально действующих опасных производственных факторов относятся - 
• монтажные зоны, участки территории вблизи строящегося здания и сооружения см. 
СНиП; 
• этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит мон-
таж (демонтаж) конструкций или оборудования; 
• места над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными механизмами; 
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• места перемещения машин и оборудования или их рабочих органов и открытых дви-
жущихся или вращающихся частей.  

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов д.б. 
установлены предохранительные защитные ограждения, а зон потенциально действующих 
опасных производственных факторов - сигнальные ограждения или знаки безопасности.  

При складировании сборных элементов и других штучных материалов безопасность 
работ обеспечивается - 
• укладкой деталей в штабели с учетом их устойчивости и удобства отпуска деталей; 
• формированием штабелей из однородных деталей с учетом допустимой их высоты; 
• разметкой границ штабелей и проходов между ними с учетом минимальной ширины 
прохода для рабочих не менее 1м; размещением у штабелей указателей со схемами безо-
пасной строповки и технической характеристикой складируемых изделий, указанием мар-
ки изделий; 
• размещением штабелей с более тяжелыми изделиями ближе к крану, а с более легкими 
- в глубине склада. 

При складировании в отвалах сыпучих материалов (песка, гравия щебня, и т.п.) безо-
пасность работ обеспечивается -  
• формированием отвала с углом естественного откоса, который сохраняется после каж-
дого приема и отпуска материала; 
• размещением отвалов с сыпучими материалами у бровок котлованов и траншей на 
безопасном расстоянии, за пределами призмы обрушения грунта выемки. 

При хранении опасных и вредных веществ и материалов, а так же баллонов со сжа-
тым и сжиженным газом безопасность работ обеспечивается - 
• складированием в отдельных закрытых и вентилируемых помещениях; 
• размещением складов на территории строительной площадки с учетом «розы ветров» и 
изоляцией от пунктов приема пищи и водоемов; 
• раздельным хранением веществ, входящих в различные группы; 
• требуемой огнестойкостью складских помещений;  
• обеспечением безопасных разрывов между складскими помещениями и соседними зда-
ниями и сооружениями, согласно указаний СНиП;  
• оснащением эффективными средствами пожаротушения. 

Санитарно-бытовое обслуживание может осуществляться в инвентарных зданиях и 
помещениях, а так же в зданиях, имеющихся на стройплощадке и подлежащих сносу, в  
бытовых комплексах, обслуживающих  рабочих действующих предприятий. Бытовые по-
мещения должны располагаться вблизи зон наибольшей концентрации работающих и от-
стоять от мест производства не более, чем на 300м (в Северной климатической зоне), 
должны отстоять от бункеров, бетонорастворных и сортировочных узлов, объектов, выде-
ляющих пыль вредные пары и газы на расстоянии не менее 50м, не должны размещаться у 
открытых траншей и котлованов и опасных зон работы монтажных и других строительных 
машин. Расстояние между бытовками д.б. не менее 1м, расстояние от края проезжей части 
автомобильной дороги до здания 1,5-3м. 

При выполнении работ на монтаже трубопроводов надлежит соблюдать следующие 
правила техники безопасности:  
а) при работе со сварщиком слесарь – сантехник должен пользоваться защитными очками; 
б) при подъеме и укладке труб рабочая зона должна быть ограждена предупредительными 
знаками; 
в) при работе около токоведущих проводов необходимо их отключение, а при невозмож-
ности отключения – ограждение проводов; 
г) запрещается монтаж и сварка труб в подвешенном состоянии без подкладки; 
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д) во время грозы все работы на трассе должны быть прекращены, а работающие удалены 
от труб в безопасное место; 
е) для опускания труб в траншею можно применять только цельные стальные тросы и ка-
наты; срощенные тросы и канаты использовать запрещается; 
ж) при производстве сварочных работ необходимо, чтобы электросварочный аппарат рас-
полагался в стороне от проходов и проездов, корпус его должен быть обязательно зазем-
лен; состояние изоляции сварочного оборудования, рукоятки электродержателя должно 
отвечать нормам электробезопасности. 

 
Производство строительных работ в зимних и весенних условиях.  
В зимнее время производят все виды строительно-монтажных работ, за исключением 

работ, высококачественное выполнение которых при отрицательных температурах сложно 
и дорого, например штукатурку фасадов, планировку смерзшегося грунта, торкретирова-
ние наружных поверхностей и др. Работы в зимний и весенний периоды следует вести по-
сле тщательной специальной подготовки подрядной организацией, в соответствии с указа-
ниями разделов СНиП по каждому виду работ, выполнение которых приходится на дан-
ный период. 

К зимнему периоду необходимо подготовить помещения для обогрева рабочих и 
средства борьбы со снежными заносами и наледями, обеспечить необходимый фронт ра-
боты для рабочих всех специальностей, разработать и осуществить мероприятия, позво-
ляющие ввести экономичные методы производства земляных работ. 

К весеннему, а так же ливневому периоду д.б. подготовлен отвод весенних вод от 
объектов строительства и строительной площадки, приведены в порядок дороги и подъез-
ды, созданы необходимые резервы материалов и деталей, подвоз которых к месту строи-
тельства в весеннее время будет затруднен. Необходимо также разработать и осуществить 
мероприятия, предотвращающие аварии конструкций зданий и сооружений, которые мо-
гут произойти в связи с оттаиванием грунта, а также вызываемые этим повреждения осно-
ваний, фундаментов, стен, опор и конструкций, выполненных в зимних условиях. 

Кроме обязательного выполнения всех подготовительных работ на территории 
строительной площадки, подрядная организация разрабатывает следующие мероприятия:  

 
Отвод поверхностных вод. После очистки территории строительной площадки вы-

полняют работы по отводу поверхностных вод. Водоотводные устройства, разработанные 
в ППР, должны обеспечить перехват нагорных вод вдоль границ площадки и ускорить 
сток вод, выпадающих на территорию площадки. Для этого устраиваются резервы и отва-
лы, располагаемые с нагорной стороны строительной площадки, а так же специальные ог-
радительные обваловывания, водоотводные и осушительные канавы и планировка терри-
тории с уклоном. Бровка временных водоотводных канав должна быть выше расчетного 
уровня воды. Нарезку канав выполняют бульдозером, оборудованным откосным отвалом. 
Выпуск воды осуществляется за пределы стройплощадки в существующие кюветы вдоль 
улицы или в колодец ливневой канализации вблизи стройплощадки. Исправное содержа-
ние водоотводных устройств в период строительства должна обеспечивать подрядная ор-
ганизация. 

 
Предотвращение промерзания грунтов. Предотвращение промерзания грунтов дос-

тигается сохранением в них внутреннего тепла при помощи следующих мероприятий - 
вспахиванием, утеплением,  засолением. Способ выбирается подрядной организацией, ис-
ходя из имеющихся материалов, машин и рекомендаций ППР. Вспахивание поверхности 
производят плугами или фрезами на глубину до 30см. Это мероприятие сохраняет грунт в 
талом состоянии в течение 1-2 месяцев в начале зимы, при устройстве дополнительного 
снегозадержания эффект усиливается. Утепление поверхности грунта осуществляется те-
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плоизоляционными материалами (пенопластом, шлаковатными матами, слоем опилок, 
шлака и др.) Более совершенный способ - утепление поверхности полимерной пеной. 
Грунт под покрытием, даже замерзший, легко разрабатывается экскаваторами. Засоление 
грунтов заключается в смешивании предварительно разрыхленного верхнего слоя грунта с 
минеральными солями соляной (азотной) кислоты или в проливке этими солями поверх-
ности грунта.  

При выполнении земляных работ руководствоваться рекомендациями СНиП «Зем-
ляные сооружения, основания и фундаменты». 

 
Производство работ из монолитного бетона. При производстве бетонных работ в 

зимний период года СНиПом рекомендуется добавление в бетонные смеси комплексных 
добавок на основе суперпластификаторов и ускорителей твердения. 

Для выполнения монолитных ростверков, участков фундаментов или перекрытий бе-
тонная смесь доставляется спецавтотранспортом. В случае ведения данного вида работ в 
зимнее время технология ведения работ определяется в ППР.  

Бетонирование рекомендуется вести применяя различные безобогревные методы 
выдерживания бетона (использование метода термоса применение химических противо-
моро розных добавок), тепловую обработку бетона (электропрогрев, обогрев бетона 
электричеством паром или теплым воздухом).  

Укладку бетонной смеси следует производить после отогрева промороженного ос-
нования допускается укладка на промерзшие непучинистые основания, уложенные и уп-
лотненные в теплое время года. Укладка смеси ведется непрерывно на очищенное осно-
вание в случае вынужденного перерыва свежую поверхность утеплить при необходимо-
сти обогреть. Утепление уложенной смеси, как по окончании работ, так и на время пере-
рыва, обеспечивается немедленным укрывание слоями паро- или гидроизоляционных 
материалов (п/э пленка, рубероид) и слоем теплоизоляционного материала (опилки, 
шлак, минвата). 

 
Противопожарные мероприятия в период строительства.  
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах строительства 

организуются на основании «Правил Противопожарного режима в Российской Федера-
ции» постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.12 г.   

Территория строительства оборудуется средствами пожаротушения согласно раз-
дела 19 и приложения 1 Правил. У въезда на стройплощадку устанавливается щит с 
нанесеным планом участка, указанием мест размещения строящихся и временных зда-
ний и сооружений, проездами, месторасположением водоисточников, средств 
пожаротушения и связи. 

Проезды на стройплощадке при невозможности сквозного въезда–выезда на 
территории проектируются с разворотной площадкой размером 15х15м. Подъездные 
пути обеспечивают подъезд к местам складских помещений и площадок, к строящемуся 
зданию. Они выполняются в соответствии с генеральным планом, должны быть всегда 
свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии и 
порядке.  

Рабочие места, опасные в пожарном отношении (места, где применяются и 
изготовляются клеи, мастики, краски, ведутся сварочные работы и т.д.), 
укомплектовываются средствами первичного пожаротушения и оперативного 
оповещения. 

К началу основных строительных работ на участке застройщиком должен быть 
решен вопрос противопожарного водоснабжения – проложен водопровод (или его 
участок) с проектируемым гидрантом для возможности подключения пожарных машин в 
случае, если вблизи с территорией застройки нет существующей водопроводной сети. 
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На строительной площадке по согласованию с органами пожарного надзора 
размещаются временные бытовые и складские помещения для стройматериалов, 
требующих закрытое хранение. Размещение складов горючих материалов и упаковок, а 
так же помещений, связанных с обработкой горючих материалов, допускается на 
специальной площадке на расстоянии не менее 18м от строящихся и временных зданий, 
сооружений и складов. 

От места размещения административно-бытовых сооружений до других объ-
ектов допускается расстояние не менее 15метров. Проживание людей в указан-
ных помещениях на территории строительства запрещено. 

О закрытии дорог или проездов в период прокладывания инженерных сетей к 
строящемуся объекту, препятствующих проезду пожарных машин, необходимо сооб-
щать в подразделение пожарной охраны. 

 
Установка для мойки колес автотранспорта 

Принципиальная схема компоновки комплекса мойки колес 
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Требования к размещению установки на строительной площадке. 
1. Технологические элементы комплекса установки разместить на ровной поверх-

ности, включающей участок внутрипостроечной дороги и примыкающую территорию 
стройплощадки на выезде. 

2. Эстакаду (моечную площадку) установить непосредственно на участке внутри-
построечной дороги. 

3. При размещении установки для мойки колес следует: 
– плиты дорожные уложить на подушку из песка и щебня; 
– плиты дорожные на моечном посту в месте стыка загерметизировать; 
– на моечном посту плиты укладывать с уклоном к оси дороги; 
– между плитами на выезде с моечного поста обеспечить приямок       

2200х900х1000 (h) мм для устройства песколовки; 
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– под песколовку в грунте уложить железобетонную плиту. 
– приямок под песколовку и площадку для размещения установки соединить тру-

бой 100х4,5; 
– в грунте сделать шламоприемный кювет объемом V = 10 м3. По контуру кювета 

уложить плиты и установить ограждение; 
– кювет и площадку под установку соединить траншеей 300х120 (h); 
– на площадку для размещения установки подвести водопровод Ду = 15 мм и на-

пряжение 380В, 8 кВт. 
 
Подготовка к работе. При подготовке к работе необходимо: 
1. Проверить визуально качество монтажа сборочных единиц трубопроводов и ар-

матуры. 
2. Проверить наличие и соответствие ПУЭ заземления «Установки». 
3. Установить шланги или трубопроводы на штуцеры: 
– подвода технической или водопроводной воды к «Установке»; 
– подвода загрязненной воды; 
– отвода очищенной воды моющим насадкам. 
4. Закрыть все задвижки и краны, заполнить «Установку» до уровня ниже верхней 

кромки на 150 мм. 
 
Правила безопасности.  
Проведение работ (техническое обслуживание, ремонт) на «Установке» выполнять 

при полном снятии напряжении: при этом на коммутаторные элементы необходимо вы-
вешивать запрещающие таблички: «Не включать! Работают люди!» 

Корпус «Установки» заземлить согласно требованиям ПУЭ.  
По окончании обслуживания «Установки» напряжение электропитания отключить. 
Очистные сооружения должны быть построены по утвержденному проекту, кото-

рый разрабатывается с учетом соблюдения норм охраны труда, выполнения правил тех-
ники безопасности и противопожарных требований. 

В помещении очистных сооружений вывесить инструкцию по эксплуатации и пра-
вилам по техники безопасности. 

 
Экологические требования. 
Производственные сточные воды от мойки автомобилей после очистки повторно 

использовать в производственном цикле – системе оборотного водоснабжения. 
Каких-либо сбросов в системы водоотведения  не допускать! 
Для утилизации твердых осадков заключить договор со специальными служ-

бами, занимающихся утилизацией и очисткой промышленных отходов. 
 
Перечень документации, требуемой на месте производства работ. 
Когда исполнитель работ принимает строящийся объект и начинает работу, заказ-

чик и представители контролирующих органов и служб должны четко знать фактическое 
положение текущих дел в любой момент времени. Для этой цели служит различная ис-
полнительная документация, к которой относятся всевозможные журналы. В этих жур-
налах отражается текущий ход выполнения работ, содержатся замечание контролирую-
щих служб, четко показываются границы ответственности ИТР, фиксируются отклоне-
ния от рабочего плана и тому подобные моменты. Виды журналов, необходимых испол-
нителю, различаются в зависимости от объекта и типа производимых работ. Рассмотрим 
подробнее, какие журналы необходимы при строительстве объектов, а также каковы их 
основные задачи. 

1. Журнал производства работ. 
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Ответственным за ведение этого журнала является лицо, непосредственно несущее 
ответственность за ход работ на всех объектах в границах строительной площадки. 

В журнале производства работ отображаются следующие данные: 
o Полный список материалов, использованных при строительстве; 
o Все ключевые моменты производственных работ; 
o Перечень отступлений от рабочих чертежей с пояснениями; 
o Данные по замечаниям, полученных от представителей контролирующих служб; 
o Все материалы по производственной и технической документации; 
o Все работы, произведенные за день. 
Журнал производства работ должен находиться непосредственно на объекте. По 

окончании строительства он вместе с другой документацией передается в государствен-
ную и частную приемные комиссии для того, чтобы можно было дать оценку произве-
денным работам. После приемки объекта комиссией журнал передается в организацию, 
которая будет осуществлять эксплуатацию объекта. 

Для производства каждого вида работ необходимо заводить отдельный журнал. 
 
2. Общий журнал работ по форме РД-11-05-2007. 
В общем журнале работ приводятся следующие данные: 
o Перечень ИТР, занятых на объекте; 
o Список всех журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также жур-

налов надзирающих и контролирующих органов и служб; 
o Общая информация о строительстве и выполнении работ на объекте; 
o Недостатки, ошибки в ходе работ, выявленные заказчиком со сроками их ис-

правления; 
o Аналогичные данные, выявленные со стороны застройщика 
o Полный перечень исполнительной документации. 
o Сведения и замечания от представителя ГосСтройНадзора. 
Журнал начинает заполняться с момента начала работ и ведется до полного завер-

шения всех работ. После окончания работ журнал передается заказчику. 
 
3. Журнал бетонных работ. 
Журнал для контроля качества проведения работ по бетонированию. Ответствен-

ным за заполнение журнала является мастер участка или же прораб. Все производимые 
работы по бетонированию должны отвечать требованиям СНиП 3.03.01-87 

В журнале бетонных работ содержатся сведения: 
o используемых при выполнении работ материалах; 
o список занятых на работах по бетонированию сотрудников; 
o данные о взятых пробах из каждой сменной поставки; 
o сведения о ходе работ. 
Журнал ведется с начала даты начала выполнения работ по бетонированию и до 

фактического окончания этого вида работ, после чего передается представителям заказ-
чика или застройщика. 

 
4. Журнал сварочных работ. 
Заполняет журнал и несет за него ответственность лицо, ответственное за все сва-

рочные работы. 
В разделах журнала сварочных работ содержится следующая информация: 
o Список инженерно-технических работников и сварщиков, выполняющих работы 

на объекте; 
o Данные об атмосферных осадках, используемых и соединяемых материалах; 
o Сведения о произведенных сварочных работах и приемке сварных соединений; 
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o Замечания представителей заказчика и контролирующих органов. 
 
5. Журнал авторского надзора за строительством. 
Журнал авторского надзора за строительством – это надзорный документ, который 

составляется проектировщиком и после этого передается заказчику.  
Журнал в начале проведения работ передается подрядчику и должен находиться на 

строительной площадке до окончания работ. В нем регистрируются посещения объекта 
надзорными лицами, а также их замечания и отчеты о проведенном надзоре. Все записи 
в журнале обязательно должны быть заверены подписями ответственных лиц со стороны 
заказчика, а прилагаемые указания и замечания по отступлениям или нарушениям – 
иметь четкие ссылки на нормы, правила и стандарты. 

 
6. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. 
Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте или журнал по технике безо-

пасности – документ, форма которого соответствует государственному стандарту ГОСТ 
12.0.004-90. Журнал предназначен для регистрации проведения среди работников на 
объекте всех видов инструктажей по технике безопасности (первичного, повторного, 
внепланового и целевого). 

В журнале должен быть указан вид инструктажа, его тема, подпись инструктора, 
данные и подписи проинструктированных сотрудников. 

Журнал заполняется лицом, ответственным за соблюдение норм ТБ на объекте или 
лицом, которое проводит инструктаж. 

 
7. Журнал регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте. 
В журнале приводятся следующие сведения: 
o Данные о виде инструктажа; 
o Перечень инструктируемых лиц с указанием их должности и личных данных; 
o Причины инструктажа (если проводится внеплановый инструктаж) и замечания; 
o Подписи инструктируемых лиц. 
Журнал регистрации противопожарного инструктажа является необходимым ис-

полнительным документом, который необходим контролирующим органам для под-
тверждения соблюдения закона «О пожарной безопасности» и других нормативно-
правовых документов. 

 
8. Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда. 
При приеме на работу каждый работник обязан пройти вводный инструктаж по ОТ 

(охране труда) вне зависимости от того, какой у работника опыт и стаж работы. Данные 
о проведении этого инструктажа, сведения об инструктируемых работниках и подтвер-
ждении прохождения вводного инструктажа заносятся в журнал регистрации вводного 
инструктажа по охране труда. 

Журнал заполняется и хранится инженером по охране труда или же специально на-
значенным лицом. 

 
9. Журнал входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов. 
В журнале входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов ведется 

подробный учет всех материалов и изделий, которые поступают на строительный объ-
ект. Процедура приемки и входного контроля обязательно должна производиться со-
гласно предписаний и требований ГОСТ 24297-87, а все данные этой процедуры обяза-
тельно должны фиксироваться в журнале. 

Журнал состоит из граф, в которые заносятся данные о дате поступления материа-
лов и изделий, дате проведения проверки согласно сопроводительным документам, све-
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дения об отклонениях от нормы ГОСТа и о количестве отбракованной продукции (если 
имеется). Также в журнале записываются данные о тех мерах, которые приняты для за-
крытия рекламаций. 

 
 




