
 
        Предприятие по проектированию и обследованию зданий и сооружений 

                  ООО «АМУРРЕМПРОЕКТ» 
 
 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО 
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИТЕКТОРОВ 

И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА» 
 

Свидетельство  №  0079-2010-2722080707-П-97-4  
 

 

Заказчик: 

 
 

 

   

АО “ДРСК” 

 
 

Объект:                  Мойка автотранспортной техники 

  на базе СП “ЦЭС” в г. Благовещенске. 

 
 

    ПРОЕКТНАЯ   ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

 

   Раздел 7. 

     Проект организации работ по сносу. 
 
 

  22-2017 ПОД 
 
 
 

  Том 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Благовещенск 2017г. 



 
        Предприятие по проектированию и обследованию зданий и сооружений 

                  ООО «АМУРРЕМПРОЕКТ» 
 
 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО 
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИТЕКТОРОВ 

И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА» 
 

Свидетельство  №  0079-2010-2722080707-П-97-4  
 

 

Заказчик: 

 
 

 

   

АО “ДРСК” 

 
 

Объект: 

 

                Мойка автотранспортной техники 

             на базе СП “ЦЭС” в г. Благовещенске. 

 
 

    ПРОЕКТНАЯ   ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

 

   Раздел 7. 

    Проект организации работ по сносу. 
 
 

  22-2017 ПОД  
 
 
 

  Том 8 
 
 
Главный инженер проекта 

 
 

Тищенко А.И. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     Благовещенск 2017г. 



СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
 

 
№ 

Тома 
 

 
Обозначение 

 
Наименование 

 
Приме-
чания 

1 2 3 4 
 

1. 
2. 
 

3. 
 

4. 
5. 
 

6. 
 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 
 

10. 
 

11. 
 
 

12. 

 
22-2017 ПЗ 

22-2017 ПЗУ 
 

22-2017 ПЦРФ 
 

22-2017 АР 
22-2017 КР 

 
22-2017 ИОС 

 
 

22-2017 ПОС 
 

22-2017 ПОД 
 

22-2017 ПБ 
 
 

22-2017 ОДИ 
 

22-2017 ЭЭ 
 
 

22-2017 СМ 

 
Раздел 1. Пояснительная записка. 
Раздел 2. Схема планировочной 
организации земельного участка. 
Раздел 3. Паспорт цветового решения 
фасадов. 
Раздел 3. Архитектурные решения. 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения. 
Раздел 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения. 
Раздел 6. Проект организации 
строительства. 
Раздел 7. Проект организации работ 
по сносу. 
Раздел 9. Мероприятия по 
обеспечению пожарной 
безопасности. 
Раздел 10. Мероприятия по 
обеспечению доступа инвалидов. 
Раздел 10.1. Мероприятия по 
обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности. 
Раздел 11. Сметная документация. 
 

 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
 

№№ 
пп 

 

 
Наименование проектных 

 материалов 

 
Номера 

чертежей 

 
Примеча-

ния 

1 2 3 4 
 

1. 

 

2. 

2.1. 

 

  

 

Текстовая часть. 

 

Графические материалы. 

Чертежи комплекта ПОД 

 

 

 

 

ПОД –1 

 

 

 

 

 

 
 



Подпись Дата 

Проверил 

Н. контр. 
Нач. мастер. 

Стадия Лист Листов  Михайлов 
 Покляцкий 
 Тищенко 
 
 

П 3 

 
Проект организации работ по сносу. 

Введение. 

Исходными материалами для составления проекта организации сноса 

существующего открытого склада ГСМ из стальных конструкций со 

стройплощадки в квартале 385 г. Благовещенска являются: 

1. Проектная документация «Мойка автотранспортной техники на базе СП 

"ЦЭС" в г. Благовещенске», шифр: 22-2017,  разработанный                                    

ООО  «Амурремпроект»; 

2. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям                      

ЗАО «АмурТИСИз» в ноябре 2017 года. 

3. Справка о наличии строительных машин и механизмов в подрядной 

организации; 

4.Справочник по технике безопасности в строительстве (М. 

Стройиздат,  1974 г.). 

 

Характеристика стройплощадки. 

Проектируемое здание мойки автомобильного транспорта расположено в 

северной части земельного участка с кадастровым номером № 28:01:020385:4 в 

квартале 385 г. Благовещенска. На участке строительства мойки автомобильного 

транспорта находятся некапитальное сооружение - одноэтажный открытый 

склад ГСМ из легких стальных конструкций, подлежащий демонтажу перед 

началом строительства. 

Разборка сооружений будет выполняться той же подрядной 

организацией, которая будет возводить проектируемое здание мойки 

автомобильного транспорта. 

До начала работ по демонтажу некапитального сооружения из легких 

стальных конструкций на площадке выполняется ограждение стройплощадки  
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22-2017 - ПОД 

Пояснительная записка 
   
 



 
согласно  проекту организации демонтажа и освещение стройплощадки, 

прокладываются временные проезды, намечаются площадки для хранения 

вторичных материалов. 

Демонтируемые конструкции открытого склада ГСМ складируются на 

территории базы для дальнейшего повторного использования в эксплуатации 

базы Заказчика. Строительный мусор и не пригодные для дальнейшего 

использования материалы и конструкции вывозятся на городскую свалку. 

 

Основные методы производства демонтажных работ. 

До начала демонтажных работ производится отключение некапитального 

сооружения от электроснабжения (если оно имеется).  

Затем производится демонтаж всех светильников и другого 

электротехнического оборудования. 

Разборка ограждающих конструкций некапитального сооружения открытого 

склада ГСМ ведется сверху вниз в следующей последовательности; 

№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. 
Кол-

во Прим. 

1 2 3 4 5 
1 Разборка сетчатого ограждения и ворот м2 134,0  
2 Демонтаж стоек ограждения из стальной трубы тн. 0,55  
3 Разборка покрытия кровли из профлиста м2 47,0  
4 Разборка деревянной обрешетки покрытия кровли м2 47,0  
5 Разборка обшивки стен из профлиста м2 94,0  

6 
Демонтаж ж/б плит перекрытия размером 
1,8х6,0х0,22 м. 

шт. 2  

7 
Разборка стального каркаса из уголков, швеллра, 
трубы. 

тн. 0,8  

8 Демонтаж стального ящика размером 0,4х0,6х2,5 м. тн. 0,3  
9 Демонтаж блоков марки ФБС24.4.6 шт. 4  
10 Разборка бордюрного камня п.м. 35,0  

11 
Разборка разрушенного асфальтового покрытия 
толщиной 70 мм. 

м2 146,0  

     
12 Вывоз строительного мусора на расстояние до 15км т. 16,0  

Лист 

Изм. Кол. уч. № док. Подп. Дата Лист 
22-2017 - ПОД 
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Демонтируемые конструкции разбираются при помощи молотков, топоров, 

такелажных средств, болгарок, дрелей и т.п.  

Демонтируемые конструкции складируются на поддоны грузятся  

автокраном в автотранспорт и вывозится на площадки складирования на 

территории базы. 

Бетонные ленточные фундаменты стоек ограждения и стального каркаса 

открытого склада ГСМ разбираются с помощью отбойных молотков. Бетонный 

лом грузится автопогрузчиком в автотранспорт и вывозится за пределы 

стройплощадки. 

Настоящая схема составлена на период разборки существующего 

некапитального сооружения - открытого склада ГСМ. 

Для разборки сооружения предусмотрено использование стрелового 

гидравлического колесного крана «КС-45721» со стрелой 18,0 м, максимальной 

грузоподъемностью 18,0 т.  

Разборка асфальтового покрытия производится экскаватором типа ЭО-4121. 

Асфальтовый лом грузится автопогрузчиком в автотранспорт и вывозится за 

пределы стройплощадки 

Демонтированные материалы и конструкции складируются на площадках 

временного складирования и по мере накопления вывозятся за пределы 

строительной площадки или на городскую свалку. 

 В связи с тем, что работы по демонтажу зданий ведутся в стесненных 

условиях, все работы производить под руководством ответственного ИТР. 

При производстве работ руководствоваться СНиП 12 – 03 – 2001 - 

Безопасность труда в строительстве. 

Лист 

Изм. Кол. уч. № док. Подп. Дата Лист 
22-2017 - ПОД 
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г. Благовещенск

ЭКСПЛИКАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

прим.

 Площадка складирования строительных материалов

кол
шт

Обоз
наче
ние

НАИМЕНОВАНИЕ

1

 Вагончик - бытовка 1

 Биотуалет 1

инвен.

 Площадка для мусора 1

 Место для курения 15

4

3

2

1

ед.
изм.

шт

шт

шт

шт

шт

 Линия ограничения каретки монтажного крана

ВЪЕЗД

 Временное ограждение участка с распашными воротами

W1

 Пункт мойки колес комплект "Мойдодыр-К-1(М)"

шт

 Знак ограничения скорости автотранспорта

Обозначе
ние

 Прожекторная мачта

 Стенд с противопожарным инвентарем

 Временные сети электроснажбения

 Точка закрепления разбивочных осей здания

ед.
изм.

шт

 Ось движения техники

п.м.

 Монтажный кран

шт

шт

1

85,0

3

4

1шт

ВЫЕЗД

прим.кол
штНАИМЕНОВАНИЕ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

 Зона действия крана

5

2 Знак въезда и выезда автотранспорта

 Опасная зона действия крана

 Граница опасной работы крана

2

1. Демонтируемые конструкции складируются на отведенных для этого площадках.
2. Во время складирования необходимо выполнить сортировку конструкций, согласно проекта.
3. Использовать крана КС-45721, со стрелой 18,0 м и грузоподъёмности 18 т. Демонтаж ведется "с колес".
4. На территории строящегося объекта выставить знаки запрещающие нахождение посторонних лиц на

строительной площадке выставить указатели "Въезд" и "Выезд".
5. Вдоль границ опасных зон действия крана установить сигнальное ограждение из проволоки диаметром

4-5 мм по стойкам с шагом не более 3м с навеской знаков безопасности в виде правильных треугольников
желтого цвета с черной каймой, со стрелой не менее 100 мм, установить запрещающие и предупреждающие
знаки по ГОСТ 12.4.026-2001..
6. При производстве работ руководствоваться правилами техники безопасности в строительстве

СНиП 12-03-2001
7. На территории стройплощадки установлен пожарный щит, оснащенный индивидуальными средствами

пожаротушения и предусмотрено место для курения.

№
П/П

1

Экспликация зданий и сооружений

кол
шт

тип
проект

площ
застрой
ки м2

1

НАИМЕНОВАНИЕ

 Демонтируемые сооружение открытого склада ГСМ сущ.

 Временное ограждение участка с защитным козырьком

п.м. 52,6

п.м. 33,1

С


	1. Титула. Состав. Том-8. ПОД
	2. ПОД автомойка ГСТК

